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Cze$¢ 1: Wprowadzenie do addendum

1. Cel ogélny

Krajowy Plan Odbudowy i1 Zwigkszania Odpornosci (KPO) zgodnie z zalozeniami jest
dokumentem programowym okres$lajagcym cele zwigzane z odbudowg i tworzeniem odpornosci
spoteczno-gospodarczej Polski po kryzysie wywotanym pandemig COVID-19 oraz stuzace ich
realizacji reformy strukturalne i inwestycje. W KPO zidentyfikowano wyzwania zwigzane z
odbudowg 1 transformacja gospodarki polskiej 1 europejskiej w kierunku zwiekszenia ich
produktywnosci i odpornosci strukturalnej.

Dotychczasowa realizacja KPO z uwagi na obiektywne okoliczno$ci napotkata na powazne
trudnosci. Od przeszto dwoéch lat trwa za wschodnig granicg Polski pelnoskalowy konflikt
zbrojny wywotany przez Rosj¢, ktory ma niewspotmierne konsekwencje dla gospodarki i
bezpieczenstwa Polski oraz pozostatych krajow europejskich. Wojna w Ukrainie spowolnita
ozywienie gospodarcze i wymusila giebokie przeorientowanie priorytetdw polityki spoteczno-
gospodarczej, tj. skupienie si¢ na kwestiach elementarnych, takich jak: wsparcie
zaatakowanego przez Rosj¢ sgsiada, przyjecie masowej fali uchodzcow wojennych,
zapewnienie ich integracji oraz zaadaptowania w nowych warunkach, zagwarantowanie
dostaw surowcOw strategicznych, zapewnienie bezpieczenstwa energetycznego czy
modernizacja i wzmocnienie sit zbrojnych. Spowodowato to m.in. odsuni¢cie W czasie
realizacji niektorych, wezeséniej zaplanowanych reform i inwestycji.

Rosyjska agresja na Ukraing spotggowala, obserwowany juz wczesniej w wyniku ozywienia
gospodarczego i rosyjskich interwencji na rynku gazu, wzrost cen surowcow energetycznych.
Priorytetowe stato si¢ zapewnienie ciggtosci dostaw surowcow 1 dywersyfikacji kierunkow ich
importu. Podjete dzialania mialy na celu jak najszybsze nawigzanie wspOtpracy z
alternatywnymi dostawcami gazu, ropy 1 wegla, przy jednoczesnym ograniczaniu zuzycia
energii i przyspieszeniu transformacji w kierunku gospodarki niskoemisyjne;j.

Zagrozenia zwigzane z trwajacg wojng w Ukrainie natozyly si¢ na wystepujace juz wezesniej
problemy utrudniajace odbudowe gospodarki i je znaczgco zintensyfikowaly (m.in. presja
inflacyjna; wzrost kosztow pracy; gwaltowny wzrost cen energii; spadek tempa wzrostu
gospodarczego; wzrost ryzyka kursu walutowego; dodatkowe obciazenia dla systemu finansow
publicznych; obnizenie zdolno$ci inwestycyjnych samorzadow; zaburzenia dziatalnosci wielu
branz 1 sektoréw; zaburzenia tancucha dostaw; zmniejszenie inwestycji podmiotéw
prywatnych). Wojna w Ukrainie przyniosta rOwniez nowe wyzwania w obszarze migracji oraz
zwigzane ze konieczno$cig poniesienia dodatkowych naktadow na ochrone zdrowia, edukacje,
opieke spoteczng, zapewnienie bezpieczenstwa wewnetrznego i sity zbrojne.

Dodatkowo przyspieszone, czg¢$ciowe otwarcie rynku UE na ushugi i towary z Ukrainy
spowodowato zaktocenia na rynku rolnym i w sektorze transportowym (na co naktadaja si¢
pozostajace na wysokim poziomie ceny paliw), w tym ze wzglgedu na wysokie ceny srodkow
do produkcji rolniczej 1 dziatalnosci przetworczej. Wywotalo to liczne protesty spoteczne.
Zaistniale zjawiska wymagajg zabezpieczenia interesu polskich rolnikow, w tym m.in. poprzez
wsparcie rozwoju infrastruktury magazynowo-dystrybucyjnej, przetworstwa rolno-
spozywczego oraz infrastruktury gospodarstw rolnych, jako kluczowych dla zapewnienia
bezpieczenstwa zywnosciowego, w szczegolnosci w zakresie przechowywania, logistyki i
dystrybucji produktéw rolnych 1 przetworzonych.

Zapewnienie stabilnych i perspektywicznych ram dalszego rozwoju polskiej gospodarki
wymaga przeprowadzenia wielodziedzinowej transformacji, obejmujacej w szczegdlnosci
zielong transformacj¢ gospodarki, uwzgledniajaca interesy wszystkich grup i sektorow oraz



aspekt bezpieczenstwa energetycznego; szeroko rozumiang transformacje¢ technologiczng, w
tym coraz szersze wykorzystanie rozwigzan i kompetencji cyfrowych; zmian w systemie
ochrony zdrowia (na rzecz efektywnos$ci funkcjonowania systemu oraz poprawy dostepnosci i
jako$ci $wiadczen zdrowotnych). Ze wzgledu jednak na specyficzny punkt startowy oraz
biezaca sytuacje, skala wyzwan, jak tez obciazenia finansowe dla budzetu panstwa i
samorzadow, pozostaja ogromne i wymagaja rozlozenia w czasie.

W 2023 r. i pierwszym kw. 2024 r. koniunktura w otoczeniu polskiej gospodarki pozostawata
ostabiona, a negatywnie na jej sytuacj¢ wplywaty nadal m.in. skutki wczesniejszego wzrostu
cen surowcow, a takze podwyzszony poziom niepewnosci wsrod przedsigbiorcow i
gospodarstw domowych. Tempo wzrostu PKB w 2023 r. (0,2%) okazato si¢ najnizsze — nie
liczac wywolanego przez pandemi¢ COVID-19 spadku PKB w 2020 r. od kilku dziesigcioleci.

Od kwietnia 2021 r. tempo wzrostu cen towarow i ustug konsumpcyjnych (r/r) nieprzerwanie
wykraczalo poza poziom wahan dopuszczalnych w ramach celu inflacyjnego NBP (wynoszacy
2,5% t/r, przy przedziale odchylen od tego celu o +/-1 pkt proc.), a od marca 2022 r. do sierpnia
2023 r. ksztattowalo si¢ na poziomie ,,dwucyfrowym”. W lutym 2023 r. w Polsce odnotowano
najwyzsze od grudnia 1996 r. tempo wzrostu cen towardow 1 uslug konsumpcyjnych, ktére
wyniosto 18,4% r/r (tj. wzgledem lutego 2022 r.). Kolejne miesigce 2023 r. przyniosty
stopniowe spowolnienie inflacji, ktora w grudniu 2023 r. obnizyla si¢ do putapu 6,2%.

Wedhig danych Eurostat zharmonizowany wskaznik cen towardéw i ustug konsumpcyjnych
(HICP) wzrost w Polsce od stycznia 2021 r. do grudnia 2023 r. 0 31,3%, podczas gdy dynamika
kosztow pracy byta jeszcze wyzsza —w IV kw. 2023 r. wzrost o ok. 34% wzgledem I kw. 2021
r. Mimo stopniowego normowania si¢ sytuacji na rynku energii, wysokie koszty ustug i
niektorych materiatow wcigz maja negatywny wptyw na terminowa i zgodng z weze$niejszymi
zatozeniami realizacj¢ zatozonych warto$ci wskaznikow zawartych w KPO inwestycji.

Ponadto, nalezy podkresli¢, ze zmiany w aktach prawnych, ktore sg efektem realizacji reform
zawartych w KPO, niosg za sobg znaczne skutki finansowe, wykraczajace dalece poza ramy
finansowania oraz okres realizacji KPO, co znaczaco bedzie wptywac na obcigzenie budzetu
panstwa w dtuzszej perspektywie czasowe;j.

Sytuacja finanséw publicznych w 2023 r. byta trudna — deficyt budzetu panstwa byt nominalnie
wyzszy od odnotowanego w 2020 r. (kiedy to $rodki publiczne w duzym stopniu pomogty
ztagodzi¢ negatywny wplyw globalnego kryzysu na polskag gospodarke jednoczesnie
przekladajac si¢ na wzrost deficyt budzetu panstwa do blisko 85 mld zt). Po spadku do 26,4
mld zt w 2020 r. oraz do ok. 12,6 mld zt w 2022 r., w 2023 r. deficyt budzetu panstwa wyniost
wg szacunkowych danych 85,6 mld zt. Wynik sektora instytucji rzadowych i1 samorzagdowych
wg metodologii ESA2010 w 2020 r. wyniost -6,9% PKB, w 2021 -1,8% PKB, w 2022 r. -3,5%
PKB, w 2023 r. wyniost -5,1% PKB.

Na potrzebe przyspieszania dekarbonizacji gospodarki naktadajg si¢ wyzwania zwigzane z
zagwarantowaniem  bezpieczenstwa  energetycznego, zachowania konkurencyjnos$ci
gospodarki 1 ochrony odbiorcéw wrazliwych. Wprowadzanie w tak krotkim, jak przyjeto w
KPO, terminie i niemal réwnoczes$nie kolejnych obcigzen dla samorzadow i spoteczenstwa
zwigzanych z wdrazaniem elektromobilno$ci z uwagi na potrzebe przeorientowania
priorytetow rozwoju wydaje si¢ zbyt ambitne.

1 Wg wstepnych danych GUS. Dane ostateczne zostang opublikowane 23.04.2024 r.



Rozpoczecie pobierania podatku od posiadania pojazdow emisyjnych wyznaczone na 2026 r,
zbiegtoby si¢ w czasie z objeciem systemem ETS sektora transportu od 2027 r. Kumulacja
obcigzen dla spoteczenstwa, na co wplynatby takze — w ocenie Polski — zbyt wczesnie
wprowadzony obowigzek tworzenia stref transportu niskoemisyjnego (od | kw. 2025 r.) w
duzych miastach moze by¢ trudna do udzwignigcia i budzi¢ opor spoteczny. Ponadto
opodatkowanie pojazdow spalinowych wraz z wprowadzeniem systemu ETS dla transportu
oznaczatoby obcigzenie emisji dwukrotnie, co wydaje si¢ rozwigzaniem nieprawidtowym,
nadwymiarowym i trudnym do pogodzenia w polskim spoleczenstwie.

Kolejna kwestig utrudniajgcg realizacje wskaznikow KPO jest relatywnie stabsza kondycja
finansowa JST. Samorzady mierza si¢ obecnie z wicloma wyzwaniami, dodatkowo negatywnie
odczuwaly presje zwickszenia inwestycji — w 2023 r. wydatki majgtkowe samorzagdow
osiggnety historyczne najwyzsza wartos¢ 87,7 mld zt (64,9 mld zt w roku 2022). Potencjal do
dalszego zwigkszania aktywnos$ci inwestycyjnej ogranicza¢ moga spadajace zdolno$ci do ich
finansowania — w 2023 r. nadwyzka operacyjna JST spadta o ponad 35% w porownaniu do
poziomu notowanego w 2022 r. — to kontynuacja trendu. W relacji do dochodéw ogodtem
nadwyzka operacyjna samorzadéw wyniosta w 2023 r. 4,7%, podczas gdy $rednia dla okresu
2018-2022 (5 lat) ksztattowata si¢ na poziomie 8,7%. Wyniki te byly po czg¢éci pochodng
postepujacego wzrostu kosztow obstugi zadluzenia, ktére w roku 2023 r. wyniosty ok 6,1 mld
zt wzgledem 4,3 mld zt w roku 2022 oraz 1,2 mld zt w roku 2021. Z jednej strony wynik ten
jest efektem rekordowych wydatkow inwestycyjnych, z drugiej natomiast — sytuacji rynkowej,
tj. utrzymujacych si¢ na relatywnie wysokim poziomie stop procentowych.

Cze$¢ inwestycji, ktore realizuja samorzady jest wymuszona ambitnymi zobowigzaniami
klimatycznymi. Dotyczy to chociazby inwestycji w nisko- i zeroemisyjny transport publiczny.
Wprowadzenie zobowigzan w zakresie wymiany taboru w polskich miastach wymaga
rozlozenia inwestycji w czasie i uzgodnien z samorzadowcami. Potrzebny jest rOwniez czas na
przygotowanie odpowiednich programéw wsparcia, bowiem miasta nie udzwignag tak duzych
kosztow bez wsparcia panstwa. Na proces wymiany taboru negatywnie Wplywaja takze
wzrastajgce ceny baterii do autobusow elektrycznych.

Ostatnie 4 lata bardzo powaznie do$§wiadczyly rowniez polski system ochrony zdrowia.
Wybuch pandemii COVID-19 w 2020 r. i wojny w Ukrainie w 2022 r. w istotny sposob
wplynety na stan i funkcjonowanie polskiego systemu ochrony zdrowia, w tym obszaru
szpitalnictwa. Masowe migracje, w tym migracje pacjentow, stanowity istotne wyzwanie dla
nadwyrezonego juz w wyniku pandemii COVID-19 polskiego sektora ochrony zdrowia, w
szczegblnosci jego ograniczonych zasoboéw kadrowych.

Zapewnienie odpowiedniej efektywnosci, dostgpnosci 1 jako$ci udzielanych $wiadczen
zdrowotnych w dalszym ciggu wymaga podjecia kompleksowych dziatan obejmujacych
wdrozenie koniecznych reform na rzecz efektywnosci funkcjonowania systemu ochrony
zdrowia, jak rowniez poprawe dostepu i jakosci oferowanych §wiadczen, ktdre powinny zostaé
wsparte inwestycjami w infrastrukture i sprzet medyczny w podmiotach leczniczych celem
zapewnienia jak najlepszej opieki pacjentom. Wprowadzenie zaktadanych w KPO zmian
ustawowych wymaga jednak czasu i przeprowadzenia szerokiego procesu konsultacji z
organizacjami medycznymi interesariuszami systemu, aby uzyskaly konsensus spoteczny i
przyniosty wymierne efekty.

Glownym celem proponowanych zmian KPO jest zapewnienie mozliwosci dalszej,
efektywnej realizacji celow KPO poprzez dostosowanie zobowiazan w zakresie realizacji
wskaznikow i kamieni milowych do realnych mozliwosci wdrozeniowych w zwiazku z



pojawiajacymi si¢ nowymi wyzwaniami spoleczno-gospodarczymi i zagrozeniami.
Zatozeniem dla rewizji KPO jest jej ograniczenie do absolutnie niezbednych zmian oraz, co do
zasady, zachowanie reform i inwestycji szczegdlnie waznych rozwojowo i spotecznie.

Majac na uwadze powyzsze, zaproponowano w szczegélnosci zmiany polegajace na
przesunigciach termindéw realizacji, zmianach opisow kamieni milowych, inwestycji i
wskaznikow do nich przypisanych oraz zmianach warto$ci docelowych wskaznikéw. Ponadto
zgloszono usunigcie jednego z kamieni milowych. Powyzsze zmiany obejmuja 6 z 7
komponentow, za wyjatkiem komponentu F Poprawa jakos$ci instytucji i warunkow realizacji
Krajowego Planu Odbudowy i Zwigkszania Odpornosci. Rewizja zostato objetych 11 z 55
reform (8 z czegSci grantowej 1 3 z czg$ci pozyczkowej) oraz 22 z 56 inwestycji (14 z czesci
grantowej 1 8 z czeg$ci pozyczkowej KPO).

Proponowane modyfikacje co do zasady nie naruszajg przyjetych zalozen realizacji KPO.
Zmiany wynikaja z aktualnej, sytuacji spoteczno-gospodarczej, w szczegolnosci utrwalajacych
si¢ problemow oraz pojawiajacych sie¢ nowych zagrozen, spowodowanych m.in. trwajacym
konfliktem zbrojnym za polska granicg, naplywem migrantow z Ukrainy, inflacja czy
zaburzeniami na rynkach rolnych.

W kwestiach finansowych planuje si¢ przesuniecie inwestycji E1.1.1 dotyczacej wsparcia dla
gospodarki niskoemisyjnej do czesci pozyczkowej. Srodki uwolnione w czeéci dotacyjnej
zostang przeznaczone na zwiekszenie budzetu oraz warto$ci wskaznikow dwoch inwestycji, tj.
A1.4.1 0 600 mln euro na dziatania zwigzane z modernizacjg infrastruktury i wyposazenia w
celu zwigkszenia odpornosci na przyszte kryzysy 1 wzmocnienia wzorcow zréwnowazonej
produkcji, skrocenia tancuchéw dostaw i wspierania technologii w zakresie rolnictwa 4.0 oraz
na nowe dziatania zwigzane z unowoczesnieniem bazy dydaktycznej i demonstracyjnej na
potrzeby edukacji w zakresie rolnictwa 4.0, inwestycji B1.1.2 o 140 mIn euro w czgéci
dotyczacej poprawy efektywnosci energetycznej w budynkach wielorodzinnych, a takze nowe;j
inwestycji E1.1.1 dotyczacej wsparcia zakupu, wynajmu i leasingu samochodéw elektrycznych
o wartosci 373 750 tys. euro. Przewiduje si¢ zmniejszenie budzetu inwestycji A2.6.1 bez
uszczerbku na zakres ww. inwestycji, jak rGwniez przeniesienie inwestycji D1.2.1 dotyczacej
opieki dlugoterminowej do czg$ci grantowej z jednoczesnym zwigkszeniem budzetu inwestycji
do 300 mln EUR przy jednoczesnym zmniejszeniu wartosci inwestycji D1.1.1 dotyczace;j
infrastruktury lub wyposazenia centréw opieki wysokospecjalistycznej i innych podmiotow
leczniczych. Z uwagi na brak mozliwosci realizacji inwestycji D3.2.1 dotyczacej APl w
zakresie 1 na warunkach wskazanych w planie, planuje si¢ rezygnacje tej inwestycji w KPO.

Gloéwne zmiany w reformach dotycza zmiany sposobu realizacji kamienia milowego E4G
dotyczacego wprowadzenia podatku od posiadania pojazdéw zwigzanych z emisjami zgodne
z zasadg ,,zanieczyszczajacy ptaci” (reforma E1.1), a takze zmian opisoéw i termindéw realizacji
kamieni milowych w obszarze rozwoju opieki dlugoterminowej (A4.6 — wejécie w zycie do
konca 2 kwartatu 2026 r. aktu lub aktow prawnych, ktore zapewnig realizacj¢ reformy systemu
opieki dhugoterminowej w Polsce zgodnie z mozliwymi do realizacji rekomendacjami
opracowanymi przez ekspertow Banku Swiatowego), modernizacji i poprawy efektywnosci
podmiotéw leczniczych s$wiadczacych opieke szpitalng (D1.1 — zmiany dotyczace
optymalizacji procesow przeprowadzanych w ramach reformy w kontek$cie poprawy jakosci
1 dostepu do $wiadczen zdrowotnych), autobuséw niskoemisyjnych i zeroemisyjnych (E1.1 —
wprowadzenie od 2026 r. obowigzku zakupu przez operatorOw oraz organizatorow
publicznego transportu zbiorowego w miastach powyzej 100 tys. mieszkancéw 100%
autobusow zeroemisyjnych oraz wprowadzenie obowigzku zawierania umow dotyczacych
transportu publicznego tylko z podmiotami posiadajgcymi autobusy zeroemisyjne) Czy
usunigcie wymogu okreslania standardow dla miedzynarodowego taboru kolejowego w



reformie E2.3 — kamieniu milowym E6L. Z uwagi na powigzaniec reform z inwestycja,

rezygnacji z inwestycji D3.2.1 towarzyszy odstapienie od realizacji w ramach KPO reformy
D3.2.

Zmiany w inwestycjach dotycza wysokosci budzetu, zakresu, opisu oraz wartosci docelowej
wskaznikow, a takze przesunigcia terminu realizacji inwestycji. Poza zmianami budzetu w
kilku inwestycjach, ktore zostaty opisane powyzej, do glownych modyfikacji nalezy zaliczy¢
m.in. rozszerzenie zakresu inwestycji dot. infrastruktury terminalowej offshore, zmniejszenie
wartosci wskaznikow w inwestycji dot. badan w zakresie nauk medycznych i nauk o zdrowiu,
zmiany zakresu wskaznikow w inwestycji dot. gospodarki niskoemisyjnej, modyfikacje opisu
inwestycji, zmiane¢ wartosci wskaznikéw oraz dodanie nowego wskaznika w inwestycji dot.
linii kolejowych, modyfikacje opisu i obnizenie warto$ci wskaznikow w inwestycjach dot.
taboru kolejowego oraz obnizenie wskaznika w projektach intermodalnych, zmniejszenie
warto$ci wskaznika w inwestycji dot. wspierania sektora kultury. Usunieta zostata inwestycja
D3.2.1 dotyczaca sektora lekow 1 wyrobéw medycznych.

Zmieniony KPO w dalszym ciggu bedzie stanowit kompleksowa i odpowiednio wywazong
reakcje na sytuacj¢ gospodarczg i spoteczng oraz przyczyni si¢ do realizacji wszystkich szesciu
filarow RRF, tj. a) zielona transformacja; b) transformacja cyfrowa; c) inteligentny,
zrbwnowazony wzrost gospodarczy sprzyjajacy wiaczeniu spotecznemu, w tym spojnosc
gospodarcza, miejsca pracy, produktywnos¢, konkurencyjnos¢, badania naukowe, rozwdj i
innowacje, a takze dobrze funkcjonujacy rynek wewnetrzny z silnymi MSP; d) sp6jnosé
spoteczna i terytorialna; e) opieka zdrowotna oraz odporno$¢ gospodarcza, spoteczna i
instytucjonalna, w celu migdzy innymi zwigkszenia gotowosci na sytuacje kryzysowe i
zdolnos$ci reagowania kryzysowego; oraz f) polityki na rzecz nastepnego pokolenia, dzieci i
mtodziezy, takie jak edukacja i umiejetnosci. Zdecydowana wigkszo$¢ wyzwan rozwojowych
Polski, a takze zakres reform i inwestycji realizowanych w powyzszych filarach pozostajg bez
zmian w stosunku do informacji zawartych w pierwotnym KPO.

Proponowane zmiany i uzupelienia pierwotnego KPO oraz zmienionego Decyzja
Wykonawczg Rady UE z dnia 8 grudnia 2023 r. nie wpltywaja negatywnie na realizacj¢
wyzwan okreslonych w zaleceniach dla Polski z 2019 i 2020 r. Powiazania reform i inwestycji
z semestrem europejskim, opisane KPO nadal pozostaja aktualne. Zakres reform oraz
inwestycji wpisuje sie¢ rowniez w wiekszos¢ Zalecen Rady z 2022 i 2023 r., co zostato
szczegOlowo opisane w addendum KPO z 2023 r. W aktualnej rewizji planowana jest zmiana
sposobu realizacji kamienia milowego w ramach reformy E1.1. Wzrost wykorzystania
transportu przyjaznego dla srodowiska, dotyczacego wejScia w zycie aktu prawnego
wprowadzajacego podatek od posiadania pojazdow zwigzanych z emisjami zgodne z zasadg
,»zanieczyszczajacy ptaci”. Nalezy jednak zaznaczy¢, ze realizowane sg pozostate elementy
reformy i zwigzane z nimi kamienie milowe, przyczyniajace si¢ do realizacji CSR 6 z 2022
oraz CSR 4 z 2023 r. Cel reformy zostanie osiggnigty przede wszystkim dzigki natozeniu na
regionalne 1 lokalne organy publiczne obowigzku zakupu tylko niskoemisyjnych i
zeroemisyjnych autobuséw w miastach powyzej 100 000 mieszkancow, a takze poprzez
zachecanie do korzystania z transportu przyjaznego dla srodowiska za pomocg zestawu dziatan
wspierajagcych wiladze lokalne w opracowywaniu i wdrazaniu planow zroOwnowazonej
mobilnosci miejskiej. W realizacji pozostaje rowniez kamien milowy dotyczacy wprowadzenia
oplaty rejestracyjnej od posiadania pojazdéw zwigzanych z emisjami zgodne z zasada
,»zanieczyszczajacy placi”. Warto rowniez odnotowaé zwigkszenie budzetu oraz ponad
dwukrotne zwigkszenie wartosci wskaznika w inwestycji dotyczacej termomodernizacji i



instalacji odnawialnych zrodet energii w budynkach mieszkalnych (budynki jedno- i
wielorodzinne), co pozytywnie wptynie na realizacj¢ ww. CSR-0w.

Dodatkowo, proponowane zmiany opiséOw realizacji kamieni milowych w reformach
opisanych powyzej nie wplywaja negatywnie na realizacj¢ wybranych Zalecen, w
szczegdlnosci CSR 3 2022, CSR 4 2022, CSR 6 2022 oraz CSR 4 2023. Bez uszczerbku na
realizacje¢ Zalecen Rady UE pozostajg réwniez proponowane zmiany opisu realizacji oraz
warto$ci wskaznikow w wybranych inwestycjach, ktore zostaly szczegdétowo opisanie w
rozdziale 2.

2. Uzasadnienie do addendum

Addendum zostalo przygotowane w oparciu o nastepujgce podstawy prawne:

e art. 21 wust. 1 rozporzadzenia 2021/241 dotyczacy mozliwosci zmiany decyzji
wykonawcze] Rady UE zatwierdzajacej KPO ze wzgledu na obiektywne okoliczno$ci
uniemozliwiajgce realizacj¢ poszczegolnych kamieni milowych i wskaznikow.

Czes$¢ 2: Opis zmienionych reform i inwestycji

1. Calkowicie nowe inwestycje
Inwestycja

E1.1.1 Utworzenie instrumentu finansowego dla wsparcia nabycia pojazdow
zeroemisyjnych przez osoby fizyczne.

Wyzwania:

Jednym z gléwnych wyzwan dekarbonizacji transportu 1 popularyzacji technologii
zeroemisyjnych w transporcie wsrdd osob fizycznych jest cena nabycia pojazdu elektrycznego
lub wodorowego. Obecne ceny zard6wno nowych jak 1 uzywanych pojazdow przekraczaj
mozliwos$ci finansowe polskich obywateli. Jesli w przypadku pojazdéw nowych nabywcami
sa glownie przedsigbiorcy — ok. 75% pierwszych rejestracji w kraju dla nowych pojazdow
dokonywane jest przez przedsigbiorcow, to w przypadku pojazdéw uzywanych ktdére stanowia
Wigkszos$¢ pierwszych rejestracji zdecydowanej wigkszosci dokonujg osoby fizyczne.

Wigkszos¢ pojazddéw rejestrowanych w Polsce pochodzi z importu z innych krajéw UE.
Rosnace ceny pojazdow zaro6wno spalinowych, jak i elektrycznych przekladaja si¢ na wiek
importowanych, a nastepnie rejestrowanych pojazdéw. W 2023 r. sredni wiek importowanego
do Polski pojazdu osobowego wyniost 13 lat.

Z powyzszych danych wynika, Ze rozpowszechnienie napgdow zeroemisyjnych wsroéd osob
fizycznych jest utrudnione, a bez pomocy panstwa wregcz niemozliwe przy obecnych pozioma
cen takich pojazdéw. Jednoczes$nie bez osiagnigcia odpowiedniego poziomu masowosci
technologii wsrod osob fizycznych, ogromnym wyzwaniem begdzie obnizenie emisji
pochodzacych z transportu.

Cel:



W ramach inwestycji planuje si¢ utworzenie instrumentu finansowego, ktéry za pomocag
wsparcia w formie dotacji dla 0sob fizycznych umozliwi nabycie — kupno, leasing, wynajem
dhlugoterminowy —nowych i uzywanych pojazdow zeroemisyjnych. Pozwoli to na zwigkszenie
dostepnosci pojazdéw zeroemisyjnych wsrdéd oséb fizycznych, co przelozy si¢ na
popularyzacje technologii i zwigkszenie liczby takich pojazdéw w Polsce.

Charakterystyka:

Inwestycja obejmuje instrument finansowy w postaci dotacji na zakup, leasing, wynajem
dlugoterminowy pojazdow zeroemisyjnych. W przypadku pojazdow nowych instrument
bedzie umozliwial wsparcie leasingu 1 wynajmu dtugoterminowego.

Instrument, dzigki proponowanemu wsparciu, pozwoli aby osoby, ktore rozwazaja
nabycie/leasing/wynajem pojazdu wybraly uzywane pojazdy elektryczne. Wprowadzenie
mozliwosci pokrycia kosztow optaty wstepnej w przypadku leasingu/wynajmu lub dotacji przy
zakupie doprowadzi do sytuacji kiedy ceny obu tych grup pojazdow si¢ wyrownaja. Zlikwiduje
to podstawowg bariere dla obywateli i zwigkszy dostgpnos$¢ ekologicznych pojazdow.

Wsparcie udzielane bedzie w formie dotacji dla oséb fizycznych. Wysoko$¢ wsparcia nie
bedzie mogta przekroczy¢ wielkosci oplaty wstepnej w przypadku leasingu czy wynajmu
dlugoterminowego. W przypadku dotacji do zakupu uzywanego pojazdu zeroemisyjnego
wsparcie pokrywac bedzie czg$¢ ceny. Zalozeniem jest, ze wsparcie bedzie nie wyzsze niz 40
tys. zt dla jednej osoby fizyczne;.

W celu promocji ograniczania liczby emisyjnych pojazdow na drogach przewiduje si¢
podwyzszenia wsparcia o 10% jesli wraz z wnioskiem zostanie zlozone zaswiadczenie
0 zeztomowaniu pojazdu spalinowego, ktory byt posiadany od co najmniej 3 lat przez
wnioskodawce.

W celu zachecenia 1 umozliwienia nabycia pojazdow przez osoby mniej zamozne wsparcie
bedzie zwigkszone o kolejne 10% jesli dochdd wnioskodawcy za rok poprzedzajacy ztozenie
whniosku byt nizszy niz 135 tys. zt.

W celu ograniczenia wsparcia najdrozszych pojazdéw zeroemisyjnych wprowadzony zostanie
limit cenowy. W przypadku pojazdow nowych bedzie to 225 tys zt, a w przypadku pojazdow
uzywanych 150 tys zt. Jednoczesnie pojazd uzywany nie moze by¢ starszy niz 4 lata.

Jednoczesnie aby zwigkszac liczbg pojazdow zeroemisyjnych w Polsce z wsparcia wykluczone
beda pojazdy wsparte srodkami publicznymi w ramach innych programéw realizowanych
przez polski rzad.

Wdrazanie:

Instrument wdrazany bedzie przez Narodowy Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki
Wodnej.

Podmiotem odpowiedzialnym za wdrozenie inwestycji jest minister wlasciwy do spraw
energii.

Instytucje, ktére beda wdraza¢ inwestycje dysponuja wkltadem rzeczowym niezbednym do
zarzadzania programem w postaci doswiadczonych ekspertow 1 zaplecza legislacyjno-
prawnego.



Program wdrazany bedzie w formule programu priorytetowego, tak jak inne dziatania
realizowane przez Narodowy Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodne;.

Wsparcie udzielane bedzie przy zachowaniu za zasady ,,Nie wyrzadzaj znaczacych szkod”
(DNSH) okreslonej w Wytycznych technicznych DNSH (2021/C58/01). W szczegdlnosci
polityka inwestycyjna wyklucza spotki skupiajace si¢ gldownie w nastepujacych sektorach: (i)
produkcja energii w oparciu o paliwa kopalne i1 dziatalno$¢ z nig powigzana; (ii) galezie
przemyshu energochtonne i/lub emitujace duza ilos¢ CO2; (iii) produkcja, wynajem lub
sprzedaz pojazdow zanieczyszczajacych $rodowisko; (iv) zbieranie, przetwarzanie i
unieszkodliwianie odpadoéw, (v) przetwarzanie paliwa jadrowego, wytwarzanie energii
jadrowej. Ponadto polityka inwestycyjna wymaga zgodnosci z odpowiednimi przepisami
unijnymi 1 krajowymi dotyczacymi ochrony $rodowiska beneficjentow koncowych
Instrumentu.

Populacja docelowa:

Wsparcie zostanie skierowane do 0sob fizycznych.

Pomoc publiczna:

Majac na uwadze populacj¢ docelowa nie wystepuje pomoc publiczna.
Zakres czasowy: 1V kw. 2024 r. — Il kw. 2026 r.

Koszty/koszt jednostkowy/sposob szacowania: 373 750 000 euro

Przy maksymalnym rozwazanym poziomie wsparcia tj. 40 tys. zlotych przy zakladanym
budzecie 373 750 000 euro mozliwe bgdzie zawarcie ok. 40 tys. umow.

Demarkacja innymi zrédlami finansowania:

Ze s$rodkow Krajowego Planu Odbudowy 1 Zwigkszenia Odpornosci bedzie udzielane
finansowanie w formie dotacji na zakup, leasing, wynajem dlugoterminowy pojazdow
zeroemisyjnych dla osob fizycznych. W przypadku pojazdéw nowych wsparcie udzielane
bedzie na leasing 1 wynajem ditugoterminowy. W przypadku pojazdéw uzywanych wsparcie
udzielane bedzie na leasing 1 wynajem dlugoterminowy oraz zakup takich pojazdow.

Wskazniki:

- Uruchomienie przez NFOSiGW naboru dla 0séb fizycznych na wsparcie zakupu, wynajmu,
leasingu nowych 1 uzywanych pojazdow zeroemisyjnych — IV kwartat 2024 r.

- Podpisanie 40 tys. uméw z osobami fizycznymi na wsparcie zakupu/wynajmu/leasingu
nowych i uzywanych pojazdow zeroemisyjnych - 11 kw. 2026 r.
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2. Zmienione komponenty:

Cze$¢ dotacyjna

Komponent A — Odpornos¢ i konkurencyjnosé gospodarki

Numer Al3.1.

inwestycji

Nazwa inwestycji| Wdrozenie  reformy  planowania i  zagospodarowania
przestrzennego

Rodzaj Modyfikacja nazwy i opisu wskaznika A16G i A17G.

wprowadzonej

zmiany w

odniesieniu  do

CID

Podstawa prawna
zmiany

art. 21 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/241
z dnia 12 lutego 2021 r. ustanawiajacego Instrument na rzecz Odbudowy

1 Zwigkszania Odpornosci

przestrzennego

Opis kazdego kamienia milowego
1 kazdej wartos$ci docelowej: co
najmniej 10% gmin przygotowato
1 przyjeto ogolny plan
zagospodarowania
przestrzennego, zgodnie z
wymogami nowego prawa
okreslonego w kamieniu
milowym A12G

Modyfikowany Wersja aktualna Wersja zmieniona
element

Opis kamienia A16G Al16G

milowego lub Odsetek gmin, ktore przyjety Odsetek gmin, ktore rozpoczety
wskaznika. ogolne plany zagospodarowania | proces przygotowania planow

zagospodarowania przestrzennego.

Opis kazdego kamienia milowego:
50% gmin rozpoczeto proces
przygotowania planow
zagospodarowania przestrzennego,
zgodnie z wymogami nowego
prawa okreslonego w kamieniu
milowym A12G (zarejestrowanie w
Ewidencji zbiordéw 1 ustug danych
przestrzennych)

Al6G

Share of municipalities that
adopted general spatial
development plans

At least 10% of municipalities
have prepared and adopted a
general spatial development plan,
as required by the new law set out
in milestone A12G.

Al16G

Share of municipalities that have
started the process of preparing
general spatial development plans.
50% of municipalities have started
the process of preparing general
spatial development plans as
required by the new law set out in
milestone A12G (registration in the
Register of spatial data sets and
services)

Al7G

Odsetek gmin, ktore przyjety
ogolne plany zagospodarowania
przestrzennego

Al7G

Odsetek gmin, ktore przyjety
ogolne plany zagospodarowania
przestrzennego
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Opis kazdego kamienia milowego
1 kazdej warto$ci docelowej: 80%
gmin przygotowalo i przyj¢to
ogolny plan zagospodarowania
przestrzennego, zgodnie z
wymogami nowego prawa
okreslonego w kamieniu
milowym A12G

Opis kazdego kamienia milowego i
kazdej wartosci docelowej: 30%
gmin przygotowalo i przyjeto
ogolny plan zagospodarowania
przestrzennego, zgodnie z
wymogami nowego prawa
okreslonego w kamieniu milowym
Al2G

Al17G

Share of municipalities that
adopted general spatial
development plans

Description of each milestone and
target:

80% of municipalities have
prepared and adopted a general
spatial development plan, as
required by the new law set out in
milestone A12G.

Al7G

Share of municipalities that
adopted general spatial
development plans

Description of each milestone and
target:

30% of municipalities have
prepared and adopted a general
spatial development plan, as
required by the new law set out in
milestone A12G.

Brak

A17G a (nowy)

Odsetek gmin, ktore przygotowaty i
opublikowaly w Biuletynie
Informacji Publicznej projekt
ogolnego planu zagospodarowania
przestrzennego

Opis kazdego kamienia milowego 1
kazdej warto$ci docelowej: 80%
gmin przygotowato 1 opublikowato
w Biuletynie Informacji Publicznej
projekt ogdlnego planu
zagospodarowania przestrzennego,
zgodnie z wymogami nowego
prawa okreslonego w kamieniu
milowym A12G

Termin realizacji : 11 kw. 2026r.

None

Al7G (new)

Share of municipalities that
prepared and published a draft of
general spatial development plan in
the Bulletin of Public Information
Description of each milestone and
target:

80% of municipalities have
prepared and published a draft of
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general spatial development plan in
the Bulletin of Public Information,
as required by the new law set out
in milestone A12G.

Q2 2026

Uzasadnienie

Proponowana zmiana wynika z realnej mozliwosci zrealizowania
pierwszego z raportowanych wskaznikow (do konca 2024 r.). Gminy,
jako podmioty faktycznie realizujace wskaznik informuja, ze nie zdaza
zakonczy¢ petnej procedury uchwalania planu ogoélnego do konca 2025
r. Proponowany wskaznik, tj. informacja o podjeciu prac majacych na
celu przygotowanie planu ogodlnego stanowi wyznacznik stopnia
zaawansowania procesu realizacji inwestycji. Wskaznik bedzie
monitorowany w oparciu o dane zarejestrowane w Ewidencji zbiorow i
ustug danych przestrzennych.

Proponowane przez MRIT zmiany wskaznika koncowego i danie
dodatkowego wskaznika wynika z realnej mozliwosci osiagnigcia go
przez gminy jako podmioty faktycznie realizujace wskaznik. Z
informacji docierajacych z gmin wynika, ze gminy nie zdgza zakonczy¢
pelnej procedury uchwalania planu ogdlnego w okresie obowigzywania
KPO.

Biorgc pod uwage dlugos¢ i skomplikowanie procesu opracowania i
przyjmowania planu ogoélnego oraz rzetelne podejscie do procesu jego
opiniowania, uzgadniania i konsultacji — proces moze potrwac dtuzej niz
to pierwotnie zaktadano.

Dodatkowo nalezy podkresli¢, ze gminy samodzielnie podejmuja
decyzje dot. przygotowania planu ogoélnego i wykorzystania §rodkow
KPO lub wiasnych pienigdzy w dowolnym czasie. Termin wskazany w
ustawie jest istotnym argumentem, motywujace gminy do uchwalania
planéw ogdlnych, jednak rzad nie moze swoimi dziataniami narusza¢
zasad autonomii samorzadow. To potwierdzenie zasad praworzadnosci.
W praktyce moze to oznacza¢ proces dtuzszy niz wczesniej zakltadano.
W ramach procedury opracowania planu ogoélnego gminy istotnym
elementem sg konsultacje spoteczne. Co prawda w ramach usprawnienia
procesu wskazaliSmy jednokrotny proces konsultacji 1 skrocono
minimalny termin do 28 dni, ale jezeli gmina uwaza, ze konsultacje
powinny trwaé dtuzej dla lepszego przygotowania dokumentu, to moze
ten termin wydtuzy¢. Niezasadne byloby skracanie lub ograniczanie
uzgadniania 1 konsultowania planu. Utozsamianie si¢ spotecznosci
lokalnej z dokumentami na szczeblu samorzadowym jest wazne i rzad
zamierza to respektowac. Dluzsze konsultacje pozwalajg roéwniez na
przygotowanie dobrego jakosciowo produktu, wyznaczajacego ramy
zagospodarowania przestrzennego w przyszlosci.

Dotychczas, wg stanu na koniec kwietnia 2024 r. ok. 380 gmin
rozpoczeto formalnie procedurg sporzadzania planu ogolnego.

Podjeto szereg dziatan wspierajacych realizacje inwestycji z zakresu
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planowania i zagospodarowania przestrzennego:

e Usprawniono procedure uchwalania planu ogolnego.
WprowadziliSmy oddzielny rozdzial o konsultacjach spolecznych
zapewniajac lepsze informowanie mieszkancow (rowniez informacja
przesytana mailem) o konsultacjach spotecznych, wiele r6znych form
konsultacji, dzigki czemu zrozumienie ustalen bedzie pelniejsze.
Zaproponowali$my wykorzystanie nowych mediow, co bedzie
zaréwno inkluzyjne i wygodne dla osob, ktore nie moga wzig¢ udziatu
osobiscie. Z drugiej strony wskazaliSmy jednokrotny proces
konsultacji 1 skrociliSmy minimalny termin do 28 dni. Jezeli gmina
uwaza, ze konsultacje powinny trwa¢ dluzej dla lepszego
przygotowania dokumentu moze ten termin wydtuzy¢.

b) Szkolenia. PrzygotowaliSmy na stronie internetowej ministerstwa
bazg¢ wiedzy. Opublikowali$my na stronie internetowej ministerstwa
oraz w serwisie Youtube filmy ze szkoleniem dla urzgdnikéw i
urbanistow, ktore ciesza si¢ duzym zainteresowaniem (kilkanascie
tysigcy odston).

Prowadzimy szkolenia dla urbanistow (w Katowicach, Wroctawiu,
Krakowie). PrzeszkoliliSmy m. in. pracownikow Glownej Inspekcji
Sanitarnej.

W trakcie cyklu spotkan z urzgdnikami samorzadowymi (oddzielnie
dla kazdego wojewddztwa) informowaliSmy o  koniecznosci
szybkiego rozpoczecia prac nad planami ogélnymi gminy. Wynikiem
tych spotkan byt wigkszy wzrost liczby gmin rozpoczynjacych
procedure przygotowania planu ogolnego.

c) Cyfryzacja  planowania  przestrzennego. Przygotowali$my
prawdopodobnie najambitniejszy i najnowocze$niejszy system
cyfryzacji planowania przestrzennego w Europie. Przygotowali$my i
opublikowalismy bezptatne oprogramowanie wspierajace planowanie
przestrzenne.

Dodatkowo

a) Szkolenia finansowane z KPO. Regulamin na przeprowadzenie
kurséw doksztatcajagcych pracownikéw samorzadowych 1
planistow przestrzennych zostal zaopiniowany
wewnatrzresortowo, a takze byt poddany konsultacjom
publicznym. Do dnia 30.01.2024r. interesariusze mogli sktadaé
whnioski. Ze strony MRIT wprowadzone zostaly uwagi, ktore
licznie splynely do MRIT 1 wymagaly procesu oceny w
kontekscie spetnienia zatozen 1 celow konkursu. Regulamin
wymaga drobnych korekt redakcyjnych, po czym przekazany
zostanie do ponownej oceny wewnatrzresortowej, oceny MRiT i
zaopiniowania przez KE, co nastgpi jeszcze w tym miesigcu.

b) Szkolenia realizowane przez pracownikow MRIT. Bedziemy
kontynuowaé szkolenia dla kolejnych grup uczestniczacych w
planowaniu przestrzennym. Bedziemy udostepniali kolejne
materiaty dydaktyczne w postaci filmow oraz poradnikow.

C) Udzielenie pomocy przez MRIT na rzecz gmin w przygotowaniu
planu ogdlnego gminy. Tak opracowane dokumenty moga by¢
praktyczng wskazowka dla innych gmin.
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Wsparciem dla gmin w procesie przygotowania planéw ogolnych bedzie
Rejestr Urbanistyczny. Obecnie trwaja intensywne prace nad pilotazem
Rejestru Urbanistycznego. Zgodnie z art. 67d ust. 2 ustawy o planowaniu
1 zagospodarowaniu przestrzennym, Rejestr Urbanistyczny bedzie
umozliwiat  tworzenie, aktualizacje 1 udost¢pnianie  danych
przestrzennych z  zakresu planowania 1  zagospodarowania
przestrzennego. Rola Rejestru Urbanistyczne zwigksza si¢ w zwigzku z
tym, ze plany ogoélne gmin tworzone sg wylacznie w formie
ustandaryzowanych danych przestrzennych. Rozwigzanie to jest jednym
z bardziej nowoczesnych przyktadow w nowoczesnej e-administracji w
Unii Europejskiej - jest to pierwszy w Polsce akt prawa miejscowego,
bez tradycyjnego rysunku i tekstu, z ustaleniami w pliku gml.
Przesunigcie etapu realizacji kamienia milowego z uchwalenia na
opublikowanie planu ogdlnego sprawi, ze uchwalone plany ogolne
gminy beda miaty zdecydowanie lepsza jakos$¢, dzigki mozliwosci
uwierzytelnienia ich w Rejestrze Urbanistycznym. Uwierzytelnienie
bedzie bardziej rozbudowane miedzy innymi z uwagi na mozliwos¢
weryfikacji topologicznej (przestrzennej) terend6w w ramach tworzonego
zbioru danych przestrzennych. Realizacja Rejestru niezbedna jest
réwniez w celu przyspieszenia prac m.in. w kontek$cie sprawnego
tworzenia w toku procedury planistycznej kolejnych wersji projektu
planu ogdlnego (z kazdego etapu projektowego, uzgodnien, konsultacji
spotecznych).

W trakcie procedury planistycznej, na etapie zbierania opinii do projektu
planu, zastgpienie bezposredniego przekazywania (w formie papierowej,
na plycie) do uzgodnien i opiniowania m.in. projektow planéw ogoélnych
udostepnieniem ich w Rejestrze Urbanistycznym umozliwi szybszy,
wrecz  natychmiastowy  dostgp do  dokumentow.  Sprawne
funkcjonowanie jednego, uniwersalnego narzedzia wplynie takze
pozytywnie na partycypacje spoleczng poprzez bezposredni dostep do
danych dla planu ogélnego z jednego, wiarygodnego, aktualnego
rejestru.

Obecnie, kazda gmina ma obowiazek udostgpniania tworzonych danych
dla plandéw poprzez ustugi sieciowe we wlasnym zakresie. Po utworzeniu
Rejestru Urbanistycznego, dane przestrzenne tworzone dla planow beda
udostgpniane w jednym miejscu - z poziomu Rejestru. Umozliwi to m.in.
podglad plandéw ogdlnych sasiadujacych gmin na dowolnych podktadach
mapowych, wspomagajac weryfikacje 1 zachowanie spdjnosci
topologicznej m.in. w zakresie granic planow ogolnych gmin.

Ponadto, nieodptatny dostep do informacji i danych udostepnianych w
Rejestrze, w tym udostgpnianie danych przestrzennych dla plandéw
poprzez ustugi sieciowe, zapewni szerszy udziat spoteczenstwa w
planowaniu przestrzennym w Polsce 1 moze poprawi¢ jako$¢ plandw
ogolnych.

Szacowany koszt

Zmiana nie ma wptywu na szacowany koszt
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Cyfrowy i
klimatyczny

tagging

Zmiana nie ma wptywu na tagging klimatyczny i cyfrowy

Zasada DNSH

Zmiana nie ma wptywu na DNSH

Pomoc publiczna

Zmiana nie ma wptywu na pomoc publiczng

Numer inwestycji

AlA4.1l.

Nazwa inwestycji

Inwestycje na rzecz dywersyfikacji i skracania lancucha dostaw
produktow rolnych i spozywczych oraz budowy odpornosci
podmiotow uczestniczacych w lancuchu

Rodzaj
wprowadzonej
zmiany w
odniesieniu do CID

Przesunigcie terminu realizacji inwestycji i wskaznikow A21G, A23G,
A24G, A26G, wprowadzenie nowego wskaznika, wzrost wartosci
docelowych wskaznikow A21G, A23G, A24G, A26G

Zwigkszenie alokacji na inwestycj¢ o 600 mln EUR

Podstawa prawna
zmiany

art. 21 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/241
z dnia 12 lutego 2021 r. ustanawiajgce Instrument na rzecz Odbudowy i

Zwigkszania Odpornosci (RRF)

Modyfikowany
element

Wersja aktualna

Wersja zmieniona

Opis komponentu
oraz/lub dziatania
(inwestycji/reformy)

The implementation of the
investment shall be completed
by 31 December 2025.

Realizacja inwestycji zostanie

zakonczona do dnia 31 grudnia
2025 .

Realizacja inwestycji zostanie
zakonczona do dnia 30 czerwca 2026 r.

The implementation of the
investment shall be completed
by 31 December 2025.

The implementation of the investment
shall be completed by 30 June 2026.

Opis kamienia
milowego lub
wskaznika.

A21G

Wybudowano lub
zmodernizowano 77 centra
dystrybucyjne i magazynowe
oraz rynki hurtowe (w tym
spotdzielnie). Celem jest
stworzenie zestawu
niezaleznych centrow
dystrybucji i przechowywania
na poziomie lokalnym, aby
zdywersyfikowac i skrocié
fancuch dostaw zywnosci, a
takze zacheci¢ do bardziej
zrobwnowazonych praktyk
produkcyjnych w sektorze
rolno-spozywczym, zwlaszcza

A21G

Wybudowano lub

zmodernizowano 166 centrow
dystrybucyjnych i magazynowych oraz
rynkow hurtowych (w tym spoétdzielni).
Celem jest stworzenie zestawu
niezaleznych centrow dystrybucji i
przechowywania na poziomie
lokalnym, aby zdywersyfikowac i
skréci¢ tancuch dostaw zywnosci, a
takze zacheci¢ do bardziej
zrbwnowazonych praktyk
produkcyjnych w sektorze rolno-
spozywczym, zwlaszcza poprzez
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poprzez zapobieganie
marnotrawieniu zywnosci. (...)

Inwestycja zapewni
zrbwnowazong realizacje
wszystkich rodzajow projektow
opisanych w wartosci
docelowej, z uwzglednieniem
zardwno szczegdlnych potrzeb
beneficjentow, jak i celow
rozporzadzenia w sprawie RRF.

Cel: 77

(...) Orientacyjny
harmonogram zakonczenia
dziatania: IV kw. 2025

zapobieganie marnotrawieniu
zywnosSci.(...)

Inwestycja zapewni zrownowazong
realizacj¢ wszystkich rodzajow
projektow opisanych w wartosci
docelowej, z uwzglednieniem zaréwno
szczegblnych potrzeb beneficjentow,
jak 1 celow rozporzadzenia w sprawie
RRF.

Cel: 166

(...) Orientacyjny harmonogram
zakonczenia dziatania: |1 kw. 2026r.

A21G

At least 77 distribution and
storage centres and wholesale
markets (including
cooperatives) built or
modernised. The objective is to
create a set of independent
distribution and storage centres
at the local level to diversify
and shorten the food supply
chain as well as to encourage
more sustainable production
practices in the agri-food sector,
especially by preventing food
waste.(...)

The investment shall ensure a
balanced implementation of all
the types of projects described
in the target, considering both
the specific needs of
beneficiaries and the objectives
of the RRF regulation.

(...)
Goal: 77

Indicative timeline for
completion: Q4 2025

A21G

At least 166 distribution and storage
centres and wholesale markets
(including cooperatives) built or
modernised. The objective is to create a
set of independent distribution and
storage centres at the local level to
diversify and shorten the food supply
chain as well as to encourage more
sustainable production practices in the
agri-food sector, especially by
preventing food waste.(...)

The investment shall ensure a balanced
implementation of all the types of
projects described in the target,
considering both the specific needs of
beneficiaries and the objectives of the
RRF regulation.

(..)

Goal: 166

Indicative timeline for completion: Q2
2026

A23G

Co najmniej 800 MSP w
sektorze rolno-spozywczym i
sektorze gospodarki rybnej

A23G

Co najmniej 830 MSP w sektorze
rolno-spozywczym i sektorze
gospodarki rybnej ukoficzylo projekty

17




ukonczyto projekty
ukierunkowane na

modernizacj¢ infrastruktury 1

wyposazenia. (...)

Inwestycja zapewni

zrbwnowazong realizacje

wszystkich rodzajéw projektow

opisanych w wartosci

docelowej, z uwzglednieniem
zardwno szczegdlnych potrzeb
beneficjentow, jak i celow
rozporzadzenia w sprawie RRF.

Cel: 800
(...) Orientacyjny

harmonogram zakonczenia

dziatania: IV kw. 2025r.

ukierunkowane na modernizacj¢
infrastruktury i wyposazenia. (...)

Inwestycja zapewni zrOwnowazong
realizacj¢ wszystkich rodzajow
projektow opisanych w wartosci
docelowej, z uwzglednieniem zaréwno
szczegblnych potrzeb beneficjentow,
jak i celow rozporzadzenia w sprawie
RRF.

Cel: 830

Orientacyjny harmonogram
zakonczenia dziatania: |1 kw. 2026r.

A23G

At least 800 SMEs in the agri-

food and fisheries sector

completed projects to

modernise their infrastructure

and equipment.(...)

The investment shall ensure a
balanced implementation of all
the types of projects described
in the target, considering both

the specific needs of

beneficiaries and the objectives
of the RRF regulation.(...)

Goal: 800

Indicative timeline for
completion: Q4 2025

A23G

At least 830 SMEs in the agri-food and
fisheries sector completed projects to
modernise their infrastructure and
equipment.(...)

The investment shall ensure a balanced
implementation of all the types of
projects described in the target,
considering both the specific needs of
beneficiaries and the objectives of the
RREF regulation.(...)

Goal: 830

Indicative timeline for completion: Q2
2026

Opis kamienia
milowego lub
wskaznika.

A24G

Co najmniej 50 organizacji

charytatywnych sektora

spozywczego zakonczyto

realizacj¢ projektow
ukierunkowanych na

modernizacj¢ infrastruktury i

wyposazenia w celu

promowania wzorcOw bardziej
zréwnowazonego spozycia
zywnosci, w szczegolnosci

poprzez zapobieganie

marnotrawieniu zywnosci. (...)

A24G

Co najmniej 50 organizacji
charytatywnych sektora spozywczego
zakonczyto realizacj¢ projektow
ukierunkowanych na modernizacj¢
infrastruktury 1 wyposazenia w celu
promowania wzorcOw bardziej
ZrOWnowazonego spozycia Zywnosci,
w szczegblnosci poprzez zapobieganie
marnotrawieniu zywnosci. (...)
Inwestycja zapewni zrOwnowazong

realizacj¢ wszystkich rodzajow
projektow opisanych w wartosci
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Inwestycja zapewni
zrbwnowazong realizacje
wszystkich rodzajéw projektow
opisanych w wartosci
docelowej, z uwzglednieniem
zardwno szczegdlnych potrzeb
beneficjentow, jak i celow
rozporzadzenia w sprawie RRF.

(...) Orientacyjny
harmonogram zakonczenia
dziatania: IV kw. 2025

docelowej, z uwzglednieniem zaréwno
szczegblnych potrzeb beneficjentow,
jak 1 celow rozporzadzenia w sprawie
RRF.

(...) Orientacyjny harmonogram
zakonczenia dziatania: |1 kw. 2026

A24G

At least 50 charitable
organisations in the food sector
completed projects to
modernise their infrastructure
and equipment, with a view to
encourage more sustainable
food consumption patterns,
especially by preventing food
waste.(...)

The investment shall ensure a
balanced implementation of all
the types of projects described
in the target, considering both
the specific needs of
beneficiaries and the objectives
of the RRF regulation. (...)

Indicative timeline for
completion: Q4 2025

A24G

At least 50 charitable organisations in
the food sector completed projects to
modernise their infrastructure and
equipment, with a view to encourage
more sustainable food consumption
patterns, especially by preventing food
waste. (...)

The investment shall ensure a balanced
implementation of all the types of
projects described in the target,
considering both the specific needs of
beneficiaries and the objectives of the
RRF regulation. (...)

Indicative timeline for completion: Q2
2026

A26G

Co najmniej 11 527 rolnikow 1
rybakow zakonczyto realizacje
projektéw ukierunkowanych na
modernizacj¢ infrastruktury 1
wyposazenia w celu
zwigkszenia ich odpornosci na
przyszle kryzysy i wzmocnienia
WZOrcOw zZrownowazonej
produkcji, skrocenia tancuchow
dostaw i wspierania technologii
w zakresie rolnictwa 4.0. (...)

Zakres wsparcia obejmuje
réwniez wymiang¢ materialow
szkodliwych dla srodowiska 1
zdrowia w budynkach

A26G

Co najmniej 16 897 rolnikoéw i
rybakow zakonczyto realizacje
projektéw ukierunkowanych na
modernizacj¢ infrastruktury 1
wyposazenia w celu zwigkszenia ich
odpornosci na przyszie kryzysy 1
wzmocnienia wWZorcOw zrownowazonej
produkcji, skrocenia tfancuchow dostaw
i wspierania technologii w zakresie
rolnictwa 4.0. (...)

Zakres wsparcia obejmuje rowniez
wymian¢ materiatow szkodliwych dla
srodowiska 1 zdrowia w budynkach
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wykorzystywanych do
produkc;ji rolne;j. (...)

Inwestycja zapewni
zrbwnowazong realizacje
wszystkich rodzajow projektow
opisanych w wartosci
docelowej, z uwzglednieniem
zardwno szczegdlnych potrzeb
beneficjentow, jak i celow
rozporzadzenia w sprawie RRF.

Cel: 11 527

(...) Orientacyjny
harmonogram zakonczenia
dziatania: IV kw. 2025

wykorzystywanych do produkcji rolnej
(...)

Inwestycja zapewni zrOwnowazong
realizacj¢ wszystkich rodzajow
projektow opisanych w wartosci
docelowej, z uwzglednieniem zaréwno
szczegblnych potrzeb beneficjentow,
jak i celow rozporzadzenia w sprawie
RRF.

Cel: 16 897

(...) Orientacyjny harmonogram
zakonczenia dziatania: 11 kw. 2026

A26G

At least 11 527 farmers and
fishermen completed projects to
modernise their infrastructure
and equipment, with a view to
increase their resilience to
future crises and enhance
sustainable patterns of
production, shorten supply
chains, and support agriculture
4.0 technologies.(...)

The support shall also include
the replacement of materials
harmful to the environment and
health in buildings used for
agricultural production (...)

The investment shall ensure a
balanced implementation of all
the types of projects described
in the target, considering both
the specific needs of
beneficiaries and the objectives
of the RRF regulation. (...)

Goal: 11 527

Indicative timeline for
completion: Q4 2025

A26G

At least 16 897 farmers and fishermen
completed projects to modernise their
infrastructure and equipment, with a
view to increase their resilience to
future crises and enhance sustainable
patterns of production, shorten supply
chains, and support agriculture 4.0
technologies.(...)

The support shall also include the
replacement of materials harmful to the
environment and health in buildings
used for agricultural production (...)

The investment shall ensure a balanced
implementation of all the types of
projects described in the target,
considering both the specific needs of
beneficiaries and the objectives of the
RRF regulation. (...)

Goal: 16 897

Indicative timeline for completion: Q2
2026

Brak

Nowy wskaznik:
A26aG
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Zrealizowane projekty dotyczace
unowoczesnienia bazy dydaktycznej i
demonstracyjnej na potrzeby edukacji
w zakresie rolnictwa 4.0.

Jednostka miary: liczba
Poziom bazowy: 0
Cel: 50

Orientacyjny harmonogram
zakonczenia dziatania: II kwartat 2026
r.

Opis: Projekty dotyczace
unowoczesnienia bazy dydaktycznej i
demonstracyjnej na potrzeby edukacji
w zakresie rolnictwa 4.0. zrealizowane
przez jednostki doradztwa rolniczego i
szkoty rolnicze.

Realizowane projekty ukierunkowane
sg na upowszechnianie i promowanie
wsrod producentdéw rolnych i
mieszkancow wsi rozwigzan i praktyk
w zakresie rolnictwa 4.0, stuzacych
zwigkszeniu odpornos$ci gospodarstw
rolnych na obecne i przyszte kryzysy
oraz wzmacnianiu wWzorcow
zréwnowazonej produkcji.

Inwestycje obejmuja zakup, montaz i
uruchomienie urzadzen, systemow
informatycznych i rozwigzan
cyfrowych w zakresie rolnictwa 4.0, w
celu prowadzenia dziatalnos$ci
dydaktycznej, demonstracyjnej i
upowszechnieniowej przez jednostki
doradztwa rolniczego i szkoty rolnicze.
Wsparcie obejmuje zakup maszyn,
sprz¢tu i oprogramowania do tych
celow, w tym czujnikdéw, sprzetu
informatycznego i oprogramowania
komputerowego.

None

New target:

Completed projects regarding the
modernization of the teaching and
demonstration base for the needs of
education in the field of agriculture 4.0.

Unit of measurement: number
Base level: 0
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Goal: 50

Indicative timetable for completion of
the action: Q2 2026.

Description: Projects related to the
modernization of the teaching and
demonstration base for the needs of
education in the field of agriculture 4.0.
implemented by agricultural advisory
units and agricultural schools.

The implemented projects are aimed at
disseminating and promoting
agricultural 4.0 solutions and practices
among agricultural producers and rural
residents, aimed at increasing the
resilience of farms to current and future
crises and strengthening sustainable
production patterns.

The investments include the purchase,
installation and launch of devices, IT
systems and digital solutions in the
field of agriculture 4.0, in order to
conduct teaching, demonstration and
dissemination activities by agricultural
advisory units and agricultural schools.
Support covers the purchase of
machines, hardware and software for
these purposes, including sensors, IT
equipment and computer software.

Uzasadnienie

Zmiany sytuacji na rynkach rolnych, ktore wystapity po I rewizji KPO
wymagaja zabezpieczenia interesu polskich rolnikéw, w tym m.in.
poprzez wsparcie rozwoju infrastruktury magazynowo-dystrybucyjnej,
przetworstwa rolno-spozywczego oraz infrastruktury gospodarstw
rolnych, jako kluczowych dla zapewnienia bezpieczenstwa
zywnosciowego oraz petnigcych wazng funkcje spoteczng, gospodarczg i
srodowiskows.

Obiektywne okolicznos$ci zwigzane z dynamicznie zmieniajaca si¢
sytuacja geopolityczng w zwiazku z wojng w Ukrainie i jej skutkami dla
poszczegbdlnych rynkow rolnych, w tym wysokimi cenami srodkéw do
produkc;ji rolniczej 1 dzialalno$ci przetwoérczej ujawnity dodatkowe
potrzeby inwestycyjne w sektorze rolno-spozywczym, w szczegolnosci te
zwigzane z zapewnieniem bezpieczenstwa zywnosciowego i
zwigkszeniem odpornosci na kryzysy na rynkach rolnych wywotywane
przez inflacje i zaburzenia tancuchow dostaw.

Koniunktura w polskim rolnictwie w I kwartale 2024 r. ulegta dalszemu
pogorszeniu. Warto$¢ wskaznika koniunktury (IRGAGR SGH) obnizyta
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si¢ w porownaniu z IV kwartalem 2023 r. o 1,7 pkt, do wysokosci -24
pkt.

Wedlug danych Giéwnego Urzedu Statystycznego ceny produkcji
budowlano-montazowej w styczniu br. byty o 7,7% wyzsze niz przed
rokiem (wobec wzrostu o 7,5% w grudniu ub. roku), a w porownaniu z
poprzednim miesigcem wzrosty 0 0,5%. W styczniu 2024 r.. wzrosty w
skali roku przecigtne miesi¢czne nominalne wynagrodzenia brutto w
sektorze przedsigbiorstw bardziej niz w dwoch poprzednich miesigcach.
Przecigtne miesi¢czne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsigbiorstw
w styczniu br. wyniosto 7768,35 zt i byto o 12,8% wyzsze niz przed
rokiem (wobec wzrostu 0 9,6% w grudniu ub. roku oraz o0 13,5% w
styczniu ub. roku).2 Wzrost cen produkcji budowlano-montazowej ma
kluczowe znaczenie dla realizacji inwestycji przede wszystkim w
zakresie centrow przechowalniczo-dystrybucyjnych (hale magazynowe,
silosy, chtodnie, infrastruktura techniczna) oraz przetworstwa rolno-
spozywczego (budowla lub modernizacja zaktadéw produkcyjnych).
Polska branza rolno - spozywcza zostata juz wcze$niej dotknigta
zaktoceniami rynkowymi w okresie pandemii przejawiajacymi si¢ m.in.
utrudnieniami w obrocie, w tym w dostgpie do rynkéw zbytu. Sektor
rolno-spozywczy jest w sposob ciaggly dotykany ,,kryzysami zbozowymi”
1 innymi zwigzanymi z trudno$ciami w imporcie produktéw rolnych z
Ukrainy. Rosja nadal uzywa zywnosci jako broni w swojej wojnie
przeciwko Ukrainie. Nadpodaz produktéw rolnych z Rosji negatywnie
wplywa na sytuacj¢ popytowo-podazowa na europejskich rynkach
rolnych. ,,Kryzysy zywnos$ciowe” zwigzane z trudno$ciami w imporcie i
tranzycie produktow rolnych z Ukrainy skutkuja spadkiem cen zakupu
tych produktow w kraju i w UE. Prowadzi to rowniez do wzrostu
kosztéw budowy lub zakupu magazyndow i silosow zbozowych,
niezbednych dla zwigkszenia powierzchni magazynowej, oraz wzrostu
nadwyzek produktow koniecznych do przechowywania i dystrybucji.
Powyzsze okoliczno$ci spowodowaty zakidcenia na krajowym rynku
rolno-spozywczym, gwattowny wzrost cen surowcOw energetycznych,
problemy z zapewnieniem cigglosci dostaw, co przyczynito si¢ do
,rozlewu” niezadowolenia w$rdd producentéw rolnych. Z drugiej strony,
wystepuje bardzo duze zainteresowanie realizacja inwestycji po stronie
wnioskodawcow, dla ktorych wedtug stanu obecnego, brak jest srodkéw
pomocowych w ramach inwestycji A.1.4.1.

W zwigzku z nowymi wyzwaniami stojagcymi przed europejskim 1
polskim rolnictwem, w tym wynikajacymi z Europejskiego Zielonego
Ladu i Planu Strategicznego WPR, konieczne jest wprowadzanie w
gospodarstwach nowych i nowoczesnych rozwigzan, ktore docelowo
pozwolg m.in. na zmniejszenie kosztoéw produkcji przy jednoczesnym
zapewnieniu optymalnego poziomu ochrony srodowiska naturalnego.
Drugim aspektem jest stale postepujacy rozwoj nowoczesnych
technologii, w tym wzrost znaczenia rolnictwa precyzyjnego,

2

https://stat.gov.pl/download/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5498/1/141/1/sytuacja_2 01 2024.pd
f
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wykorzystujacego autonomiczne maszyny i urzadzenia oraz
zaawansowane systemy informatyczne wspomagajace procesy
podejmowania decyzji.

W zwigzku z nowymi wyzwaniami stojacymi przez europejskim i
polskim rolnictwem, w tym wynikajacymi z Europejskiego Zielonego
Ladu i Planu Strategicznego WPR, konieczne jest wprowadzanie w
gospodarstwach nowych i nowoczesnych rozwigzan, ktére docelowo
pozwolg m.in. na zmniejszenie kosztéw produkcji przy jednoczesnym
zapewnieniu optymalnego poziomu ochrony srodowiska naturalnego.
Drugim aspektem jest stale postepujacy rozwdj nowoczesnych
technologii, w tym wzrost znaczenia rolnictwa precyzyjnego,
wykorzystujacego autonomiczne maszyny i urzadzenia oraz
zaawansowane systemy informatyczne wspomagajace procesy
podejmowania decyzji.

W zwiazku z tym, potrzeby rozwoju infrastruktury rynkowej w
szczegblnosci w zakresie przechowywania, logistyki i dystrybucji
produktéw rolnych i przetworzonych, nabieraja szczegdlnego znaczenia.
Inwestycje w zakresie infrastruktury przechowalniczej bedg dziataby,
jako bufory magazynowe w okresach nadwyzek produktow rolnych.

To wszystko spowodowato zwigkszenie zainteresowania
przedsigbiorcOw inwestycjami, o czym $§wiadczy duza liczba wnioskow
ztozonych w ramach naboréw w inwestycji Al.4.1 sprzed i po I rewizji
KPO. Przyktadowo w naborze rozpoczetym 15 listopada 2023 r. (i
planowanym do zakonczenia w dn. 15 grudnia 2023 r.) na wsparcie dla
rolnikéw w zakresie rolnictwa 4.0 juz po 3 dniach konieczne byto
zamknigcie naboru w zwigzku z olbrzymim zainteresowaniem. W
naborze tym do 17 listopada 2023 r. rolnicy ztozyli facznie 10351
wnioskow na kwote 1,62 mld zt. A w ramach naboru realizowanego dla
rolnikow 1 rybakéw na tzw. ,,male przetworstwo” w okresie od 3 stycznia
2024 r. do 5 lutego 2024 r. ztozono tacznie 4 300 wnioskow na taczng
kwote 1,55 mld zt. Natomiast w naborze wnioskow na wymiang pokry¢
dachowych z azbestu przeprowadzonym w okresie 15 grudnia 2023 — 12
stycznia 2024 r. ztozono 45 422 wnioskdéw o objecie wsparciem na kwote
ok. 553,67 mln zt. Rowniez I rewizja KPO podwyzszajaca budzet na
tworzenie centrow dystrybucyjno—magazynowych w wysokos$ci ok. 115
mln euro nie jest wystarczajaca na zaspokojenie potrzeb inwestycyjnych
wnioskodawcow spetniajacych zasady przyznawania wsparcia.

W zakresie zdolno$ci magazynowych nalezy skupi¢ si¢ przede
wszystkim na potrzebach dotyczacych sektora zbdz, w ktérym
wystepowaty najwigksze problemy rynkowe (niskie ceny, wolumen zb6z
z Ukrainy). Problemy z niedoborem zdolno$ci magazynowych wystepuja
roOwniez na rynku owocoéw 1 warzyw w zwigzku z rosngcym importem
owocow migkkich z Ukrainy w konsekwencji postanowien Umowy
stowarzyszeniowej miedzy Ukraing a UE (liberalizacja handlu), a od
2022 r. rowniez zmiany kierunkéw handlu w zwiazku z wojng W
Ukaranie.
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Lacznie pojemnosci magazynowe zb6z w Polsce wynosza okoto 24,4
mln ton (dane szacunkowe oparte na Powszechnym Spisie Rolnym
przeprowadzonym w 2020 roku) w tym:

- w kanatach rynkowych (mtyny, zaktady paszowe, handlowcy, porty)
ok. 8 min ton,

- u rolnikow ok. 16,4 min ton, z czego tylko 9,6 mln ton jest
dedykowane do przechowywania zbo6z, a reszta moze by¢ okazjonalnie
przeznaczona do celow przechowalnictwa zb6z 1 innych towarow
objetosciowych suchych (stodoty, silosy paszowe, inne budynki
gospodarcze), przy czym powierzchnie te nie gwarantujg utrzymania
parametrow jakosciowych zboz.

Potrzebna powierzchnia magazynowa dla zb6z w okresie zbioréw wynosi
31,6 mln ton (=produkcja 35,8 mln ton + zapasy poczatkowe 8,7 min ton
— zuzycie i eksport zbdz w okresie zbioréw — tacznie 12,9 min ton). W
obliczeniach nie ujgto produkcji rzepaku ok. 3,7 min ton.

Zapotrzebowanie na powierzchni¢ magazynowa dla zb6z w okresie
najwigkszego zapetnienia magazynéw mozna szacowac¢ sumujac
produkcje i zapasy poczatkowe oraz odejmujac zuzycie i eksport w
okresie zbiorow, tj.:

- prognozowana produkcja zb6z w sezonie 2024/2025 - 35,8 miIn ton
(podobnie jak w latach ubiegtych);

- zapasy poczatkowe w sezonie 2024/2025 tj. na 1.07.2024 r. - 8,7 mIn
ton,

- magazyny zapetniaja si¢ w wigkszosci od sierpnia do
pazdziernika/listopada, a w tym czasie zboza sg zuzywane oraz
eksportowane - srednie zuzycie w ciggu 4 miesi¢cy wynosi. 12,9 min ton
(4-miesieczne zuzycie, czyli ok. 8,5 mln ton i eksport, czyli ok. 4,4 min
ton).

Tabela 1. Brakujaca powierzchnia magazynowa zboz w Polsce

Tabela: Brakujgca powierzchnia magazynowa zb6z w Polsce (mln
ton)
pojemnosci magazynowe
kanaty rynkowe 8
rolnicy 16,4
lgcznie 244
potrzeby magazynowe

produkcja zbdtz 2023/2024 35,8
zapasy koncowe 2023/2024 8,7
zuzycie zboz przez 4m-ce 8,5
eksport zbdz przez 4m-ce 4.4
lgcznie (produkcja+zapasy-zuiycie-eksport) 31,6
brakujaca powierzchnia magazynowa: 7,2

Zrédto: Obliczenia MRiRW
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Od kilku lat systematycznie ro$nie rowniez zapotrzebowanie na
powierzchnie magazynowe w tym sektorze, w tym gtownie chlodnie i
mroznie, w zwigzku z rosngcym importem owocow migkkich z
terytorium Ukrainy. W szczego6lnosci nalezy podkresli¢, ze warto$¢
importu mrozonych owocow z Ukrainy do Polski wzrosta z 37 mln euro
w 2019 r. do 129 min euro w 2022 r. W latach 2019-2023 trzykrotnie
wzrést wolumen importu mrozonych malin — z 7 tys. ton do 24 tys. ton, i
w 2023 r. odpowiadat okoto 50% krajowej produkcji tych przetworow
(mrozonych malin).

Istniejaca luka w powierzchni magazynowej dla zb6z wynosi ok. 7 min
ton. W ww. obliczaniach nie ujeto rzepaku, ktorego produkcja w sezonie
2023/2024 wynosita 3,7 mln ton.

Czas trwania procesu inwestycyjnego ze wzgledu na r6zng skale
inwestycji w poszczegdlnych w instrumentach moze mie¢ inng dlugoscé.
W przypadku prostych projektow dotyczacych zakupu i montazu silosow
przez rolnikéw, proces inwestycyjny moze zosta¢ zakonczony relatywnie
szybko. Jedynym ograniczeniem czasowym jest termin realizacji
zamowienia w zakresie zakupu silosa oraz dostepno$¢ profesjonalne;j
ekipy montazowej. Natomiast w zakresie inwestycji o znaczacej skali
jakim jest budowa duzych obiektow magazynowych czy infrastruktury
logistycznej w ramach tzw. centréw przechowalniczo-dystrybucyjnych,
terminy realizacji samej inwestycji moga si¢ga¢ ponad 12 miesigcy
Zgodnie z biezagcymi danymi Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa (Jednostka Wspierajagca KPO) zawartymi w dotychczas
zawartych umowach czas realizacji przedsigwzig¢ ma wynosi¢ $rednio
410 dni.A1.4.1.3

W zwiazku z protestami rolnikow, w trakcie ktorych podnoszone sg m.in.
kwestie zobowigzan wynikajacych z Europejskiego Zielonego Ladu oraz
niskiej optacalno$ci produkcji rolniczej, powstala potrzeba szerszych
dziatan ukierunkowanych na podnoszenie wiedzy 1 umiejetnosci
rolnikéw 1 mieszkancéw wsi w zakresie wykorzystania nowoczesnych
technologii, w szczeg6lnos$ci rozwigzan rolnictwa 4.0, w sprostaniu
nowym wyzwaniom. Zgodnie z informacjami ze Zintegrowanego
Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej, w pierwszym tygodniu
stycznia 2024 roku $rednie ceny zakupu zbo6z spadty w ciggu roku w
przypadku: zyta konsumpcyjnego o 43,9%, pszenicy konsumpcyjnej o
36,3%, kukurydzy paszowej o 39,4%, natomiast ceny zakupu nasion
rzepaku o 30%, bydta rzeZnego w ubojniach ogotem o 10,5%, a
tucznikow o 6,1%.

W zwigzku z nowymi wyzwaniami stojacymi przez europejskim i
polskim rolnictwem, w tym wynikajacymi z Europejskiego Zielonego
Ladu i Planu Strategicznego WPR oraz spadkiem cen produktow rolnych
w stosunku do poczatku stycznia 2023 roku, konieczne jest
upowszechnianie w gospodarstwach nowoczesnych rozwigzan, ktore
docelowo pozwolg m.in. na zmniejszenie kosztow produkeji przy
jednoczesnym zapewnieniu optymalnego poziomu ochrony srodowiska
naturalnego.

Drugim aspektem jest stale postepujacy rozwdj nowoczesnych
technologii, w tym wzrost znaczenia rolnictwa precyzyjnego,
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wykorzystujacego autonomiczne maszyny i urzadzenia oraz
zaawansowane systemy informatyczne wspomagajace procesy
zarzadzania gospodarstwem i podejmowania decyzji. Liczba wnioskow
ztozonych w ramach naboru na wsparcie inwestycji w zakresie rolnictwa
4.0 przeprowadzonego w listopadzie 2023 r. (ponad 10 tys.) swiadczy o
duzym zainteresowaniu rolnikow wykorzystaniem nowoczesnych
rozwigzan. Wynika z tego potrzeba zapewnienia odpowiedniej edukacji i
doradztwa w celu przygotowania rolnikow do efektywnego stosowania
innowacyjnych rozwigzan.

W celu prowadzenia dziatan edukacyjnych w powyzszym zakresie,
niezb¢dne jest unowocze$nienie bazy dydaktyczno-demonstracyjnej
jednostek doradztwa rolniczego i szkét rolniczych.

Jednostki doradztwa rolniczego sg panstwowymi jednostkami
organizacyjnymi posiadajacymi osobowos$¢ prawna, ktorych gtoéwne
zadania ustawowe to prowadzenie doradztwa rolniczego oraz
podnoszenie poziomu kwalifikacji zawodowych rolnikéw i innych
mieszkancow obszarow wiejskich. Jednostki te wspieraja postep w
rolnictwie, dostarczajac rolnikom i mieszkancom obszaréw wiejskich
niezbednej wiedzy i umiej¢tnosci w zakresie rolnictwa i jego otoczenia.
Aby zapewni¢ rolnikom mozliwo$¢ praktycznego zapoznania si¢ z
nowoczesnymi i innowacyjnymi rozwigzaniami W produkcji rolnej,
niezb¢dna jest odpowiednia baza dydaktyczna do prowadzenia
praktycznych szkolen, demonstracji, pokazoéw, a tym samym - promocji
wdrazania innowacyjnych rozwigzan w gospodarstwach rolnych.
Szkoty rolnicze sg instytucjami publicznymi dziatajacymi w obszarze
oswiaty i wychowania, ktérych dziatalno$cig statutowa jest edukacja,
wychowanie 1 opieka ale jednoczesnie sg placowkami posiadajacymi i
prowadzacymi gospodarstwa rolnicze. Zapewniaja nowoczesne
ksztalcenie wspierajac postgp w rolnictwie, dostarczajac uczniom
niezbednej wiedzy 1 umiejetnosci w zakresie rolnictwa i jego otoczenia.
Przygotowuja wykwalifikowang kadre, odznaczajaca wysokim
poziomem wiedzy merytorycznej i zawodowej do wejscia na lokalny
rynek pracy, w tym do prowadzenia produkcji rolniczej we wlasnym
gospodarstwie. Aby speini¢ swojg role 1 tym samym zapewni¢ uczniom
mozliwo$¢ praktycznego zapoznania si¢ z nowoczesnymi i
innowacyjnymi rozwigzaniami w produkcji rolnej, niezbedna jest
odpowiednia baza dydaktyczna do prowadzenia praktycznej nauki
zawodu, gdzie uczen zdobedzie wiedzg, umiejetnosci i praktyke poprzez
obserwacjg, nauke a przede wszystkim doswiadczenie 1 dziatanie.

W okresie migdzy pierwsza a druga rewizja KPO ponownie poddano
analizie kwesti¢ postepu w zakresie wykorzystania rozwigzan cyfrowych,
w ktérym pominigto istotne ogniwo jakim sg mtodzi ludzie ksztalcacy sie
w zawodach zwigzanych z szeroko pojetym rolnictwem.

Aby w pelni sprosta¢ wyzwaniom stojacym przed europejskim i polskim
rolnictwem przy jednoczesnym wykorzystaniu potencjatu mtodego
pokolenia przysztych rolnikow, uzasadnionym jest uznanie w gronie
beneficjentow szkoty rolnicze.

Waznym aspektem dotyczacym Rolnictwa 4.0 jest wyposazenie
absolwentow szkol rolniczych w wiedze 1 do§wiadczenie umozliwiajgce
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w przysztosci efektywne 1 trafne zarzadzanie gospodarstwami. Cyfrowe
mechanizmy dostarczaja wielu istotnych informacji co znaczaco ulatwia i
przyspiesza proces precyzyjnego zarzadzania. Reasumujgc niezbednym
jest uzupetnienie bazy dydaktycznej o wyspecjalizowany sprzet oraz
precyzyjne instrumenty pomiarowe w zakresie uprawy i prowadzenia
wzorcowego szkolnego gospodarstwa rolnego.

Szacowany koszt

Zwickszenie budzetu inwestycji Al1.4.1 Inwestycje na rzecz
dywersyfikacji i skracania lancucha dostaw produktow rolnych i

spozywczych oraz budowy odpornosci podmiotow uczestniczgcych w
tancuchu 0 600 000 000,00 EUR. Kwota ta obejmuje:

1. Zwigkszenie subbudzetu A1.4.1.1 do wartosci 1 705 674 444,29
EUR (wzrost 0 434 112 121,00 EUR)

2. Zwigkszenie subbudzetu A1.4.1.2 rolnictwo 4.0 do wartosci
253 167 879,00 EUR (wzrost o 143 387 879,00 EUR)

3. Dodanie nowego subbudzetu dla nowej subinwestycji Al1.4.1.3
Unowoczesnienie bazy dydaktycznej i demonstracyjnej na
potrzeby edukacji w zakresie rolnictwa 4.0 o wartosci 22,5 mln
EUR

Cyfrowy i
klimatyczny tagging

Zmiana ma pozytywny wpltyw na tagging cyfrowy.

Zwigkszany jest budzet na subinwestycje Al.4.1.2, w ramach ktorej
wszystkie wspierane przedsigwzigcia zwigzane beda z wprowadzeniem
rozwigzan cyfrowych (wzrost o 143 387 879,00 EUR)

Unowoczes$nienie bazy dydaktycznej i demonstracyjnej jednostek
prowadzacych dziatania edukacyjne dla rolnikdw i mieszkancow
obszaréw wiejskich bedzie miato pozytywny wplyw na realizacje celow
klimatycznych.

Zasada DNSH

Zmiana nie ma wplywu na DNSH

Pomoc publiczna

Zmiana ma wptyw na pomoc publiczng. W przypadku podwyzszenia
kwoty zmodyfikowane programy pomocowe zostang ponownie
przekazane do KE.

Numer inwestycji

A2.4.1.

Nazwa inwestycji

Inwestycje w rozbudowe potencjalu badawczego

Rodzaj
wprowadzonej
zmiany w
odniesieniu do CID

Modytikacja opisu 1 przesunigcie terminu realizacji wskaznika A40G

Podstawa prawna | Artykut 21 rozporzadzenia RRF — zmiana wynikajaca z

zmiany obiektywnych okoliczno$ci

Modyfikowany Wersja aktualna Wersja zmieniona
element

Opis kamienia A40G A40G

mllovyego lub Nazwa: Laboratoria Z | Nazwa: Laboratoria z nowoczesna
wskaznika. nowoczesng infrastruktura infrastruktura badawczg i

badawcza 1 analityczng w

analityczng w instytucjach
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instytucjach podlegtych 1i/lub
nadzorowanych przez
Ministerstwo Edukacji i Nauki
oraz Ministerstwo Rolnictwa i
Rozwoju Wi

Opis: Budowa i modernizacja
laboratoriow instytutow
nadzorowanych przez
Ministerstwo Edukacji i Nauki
oraz Ministerstwo Rolnictwa i
Rozwoju Wsi 1 Glowny
Inspektorat Jakosci Handlowej
Artykutéw Rolno-Spozywczych
lub im podlegajacych zwigzana
z realizacja celow.

podlegtych i/lub nadzorowanych
przez Ministerstwo Nauki i
Szkolnictwa Wyzszego oraz
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju
Wsi

Opis: Budowa i modernizacja
laboratoriow oraz zakup
laboratoriow mobilnych przez
instytucje nadzorowane przez
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa
Wyzszego oraz Ministerstwo
Rolnictwa i Rozwoju Wsi i Gtowny
Inspektorat Jako$ci Handlowe;j
Artykutéw Rolno-Spozywczych lub
im podlegajace, zwigzane z
realizacjg celow.

IV kw. 2025 r. Il kw. 2026 r.

A40G A40G

Laboratories  with  modern| Laboratories with modern research
research and analytical | and analytical infrastructure in

infrastructure in  institutions
supervised and/or subordinated
to the Ministry of Education and
Science and the Ministry of
Agriculture and Rural
Development

Construction and modernisation
of laboratories in institutions
supervised and/or subordinated
to the Ministry of Education and
Science, and the Ministry of
Agriculture and Rural
Development and Main
Inspectorate of Agricultural and
Food Quality Inspection related
to the objectives.

Indicative timeline for
completion: Q4 2025

institutions  supervised  and/or
subordinated to the Ministry of
Science and Higher Education and
the Ministry of Agriculture and
Rural Development

Construction and modernisation of
laboratories and purchase of mobile
laboratories by institutions
supervised and/or subordinated to
the Ministry of Education and
Science and Higher Education, and
the Ministry of Agriculture and
Rural Development and Main
Inspectorate of Agricultural and
Food Quality Inspection related to
the objectives.

Indicative timeline for completion:
Q2 2026

Uzasadnienie

W zwiazku z zapotrzebowaniem na badania prowadzone w
gospodarstwach rolnych proponuje si¢ uwzgledni¢ wsparcie rozwoju
potencjatu analityczno-laboratoryjnego jednostek doradztwa
rolniczego i stacji chemiczno-rolniczych, poprzez doposazenie ich w
infrastrukture laboratoryjng, laboratoria mobilne i sprzet do

pobierania prob.
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Proponowana zmiana wigze si¢ z:

e rozszerzeniem grupy ostatecznych odbiorcow wsparcia o
jednostki doradztwa rolniczego oraz stacje chemiczno-
rolnicze;

e rozszerzeniem zakresu wsparcia o zakup laboratoriow
mobilnych i sprzetu do pobierania prob.

Proponowane rozwigzanie stanowi przede wszystkim odpowiedz na
wyzwania stojace przed polskim rolnictwem, w tym wynikajace z
Europejskiego Zielonego Ladu 1 Planu Strategicznego WPR. W
zwigzku z protestami rolnikéw, w trakcie ktorych podnoszone sa
m.in. kwestie zobowigzan wynikajacych z Europejskiego Zielonego
Ladu, istnieje potrzeba upowszechnienia rozwigzan wspierajacych
zarzadzanie gospodarstwem, w tym zwigkszenia dostepnosci badan
gleby jako podstawowego elementu planowania racjonalnego
nawozenia gleby. Zgodnie z informacja przekazang przez Krajowa
Stacje Chemiczno- Rolniczg na koniec 2023 roku, zapotrzebowanie
na badania gleby dla potrzeb doradztwa nawozowego w 2023 roku
wzrosto o blisko 60% w poréwnaniu do roku 2022. W 2023 roku
KSChR wykonata ponad 760 tys. badan gleby (pH, P, K, Mg, N) dla
potrzeb doradztwa nawozowego. Poprawa infrastruktury
laboratoryjnej przyczyni si¢ do automatyzacji procesow
analitycznych, skracajac czas oczekiwania na wyniki badan oraz
poszerzajac ich zakres. Zakup infrastruktury laboratoryjnej,
mobilnych laboratoriéw i ich wykorzystanie przyczyni si¢ do
szerszego wykorzystania badan gleby w procesie planowania
nawozenia sktadnikami odzywczymi (posiadanie danych nt.
zasobnosci gleb w sktadniki pokarmowe daje mozliwos$ci bardziej
precyzyjnego doboru dawek/ilosci nawozoéw), a w konsekwencji do
zmniejszenia kosztow produkcji w gospodarstwie przy jednoczesnym
zapewnieniu optymalnego poziomu ochrony srodowiska naturalnego.
Drugim aspektem jest stale postepujacy rozwdj nowoczesnych
technologii, w tym wzrost znaczenia rolnictwa precyzyjnego,
wykorzystujacego autonomiczne maszyny i urzadzenia oraz
zaawansowane systemy informatyczne wspomagajace procesy
zarzadzania gospodarstwem i podejmowania decyzji. Elementem
istotnym w tym zakresie jest posiadanie przez rolnikéw aktualnych
informacji o zasobnosci gleby.

Biorac pod uwage termin mozliwego uruchomienia kolejnych
naboroéw konieczne jest przedtuzenie terminu realizacji ww.
inwestycji do konca II kwartatu 2026 r.

Szacowany koszt

Zmiana nie ma wplywu na szacowany koszt

Cyfrowy i Zmiana nie ma wptywu na tagging klimatyczny i cyfrowy.
klimatyczny tagging
Zasada DNSH Zmiana nie ma wplywu na DNSH.

Pomoc publiczna

Moze wystepowac pomoc publiczna
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Numer reformy

A4.1.

Nazwa reformy

Efektywne instytucje na rzecz rynku pracy

Rodzaj
wprowadzonej
zmiany w
odniesieniu do CID

Przesunigcie terminu realizacji kamienia milowego AS1G i kamienia

milowego A52G

Podstawa prawna
zmiany

art. 21 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2021/241 z dnia 12 lutego 2021 r. ustanawiajace Instrument na rzecz
Odbudowy 1 Zwigkszania Odpornosci

Modyfikowany
element

Biezaca wersja

Wersja zmieniona

Opis komponentu
oraz/lub dziatania
(inwestycji/reformy)

A51G Wejscie w zycie nowej
ustawy o publicznych stuzbach
zatrudnienia, ustawy o
zatrudnianiu obywateli panstw
trzecich oraz ustawy o
zawieraniu niektérych umow o
prace w sposob elektroniczny: —
wprowadzanie zmian w
publicznych stuzbach
zatrudnienia i aktywnej polityce
rynku pracy w celu zwigkszenia
aktywno$ci zawodowej —
zmniejszanie barier
administracyjnych przy
zatrudnianiu cudzoziemcow —
upraszczanie procesu zawierania
niektorych umow

Termin realizacji: 1V kw. 2022r.

A51G Wejscie w zycie nowej
ustawy o publicznych stuzbach
zatrudnienia, ustawy o
zatrudnianiu obywateli panstw
trzecich oraz ustawy o zawieraniu
niektorych uméw o prace w sposob
elektroniczny: — wprowadzanie
zmian w publicznych stuzbach
zatrudnienia i aktywnej polityce
rynku pracy w celu zwigkszenia
aktywno$ci zawodowej —
zmniejszanie barier
administracyjnych przy
zatrudnianiu cudzoziemcow —
upraszczanie procesu zawierania
niektorych umow

Termin realizacji: 1V kw. 2024r.

A52G Nowe normy i ramy
wykonania w

zakresie funkcjonowania i
koordynacji publicznych stuzb
zatrudnienia

Termin realizacji: IV kw. 2023r.

A52G Nowe normy i ramy
wykonania w

zakresie funkcjonowania i
koordynacji publicznych stuzb
zatrudnienia

Termin realizacji: 11 kw. 2025r.

A51G Entry into force of new
laws on public employment
services,

employment of third country
nationals, and on an electronic
conclusion of certain job
contracts: - introducing changes
to public employment services
and active labour market policies
to increase labour force
participation - lowering the

A51G Entry into force of new laws
on public employment services,
employment of third country
nationals, and on an electronic
conclusion of certain job contracts:
- introducing changes to public
employment services and active
labour market policies to increase
labour force participation -
lowering the administrative
barriers to employment of
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administrative barriers to
employment of foreigners -
simplifying the process of
concluding certain contracts

Indicative timeline
for completion: Q4 2022

A52G New standards and
performance framework on
functioning and coordination of
the Public Employment Services

Indicative timeline
for completion: Q4 2023

foreigners - simplifying the
process of concluding certain
contracts

Indicative timeline
for completion: Q4 2024

A52G New standards and
performance framework on
functioning and coordination of the
Public Employment Services

Indicative timeline
for completion: Q2 2025

Uzasadnienie

Ze wzgledu na zakonczenie prac poprzedniej kadencji Parlamentu nie
udato si¢ przyja¢ w 2023 r. ustawy o publicznych stuzbach zatrudnienia
i ustawy o zatrudnianiu obywateli panstw trzecich, ktore zatrzymaty
si¢ na etapie Komitetu Statego Rady Ministrow. Aby kontynuowac
prace nad tymi ustawami konieczne jest ponowne rozpoczgcie procesu
legislacyjnego i przejsciewszystkich wymaganych etapow takich jak:
uzyskanie wpisu do wykazu prac Rady Ministréw, uzgodnienia,
konsultacje 1 opiniowanie (zwigzkami zawodowe i Komisja Wspdlna
Rzadu i Samorzadu otrzymaja projekt na 30 dni). Projekty ustaw
nastgpnie musi przej$¢ etapprac parlamentarnych. Natomiast po
wejsciu w zycie ustaw, ktore planowane jest na 1 stycznia 2025 r.
konieczne jest wydanie aktow wykonawczych do ustaw. W zwigzku z
tym niezbedne jest wydiluzenie okresu realizacji dla kamienia
milowego A51G by mozliwe byto przyjecie ww. ustaw. Ponadto, w
ustawie dotyczacej zatrudniania cudzoziemcoéw konieczne jest
wypracowanie nowych uszczelniajacych przepisow w zakresie
przyjmowania cudzoziemcow.

Realizacja kamienia milowego A52G jest $cile zwigzana z realizacja
kamienia milowego AS51G. Kamien milowy A52G dotyczy
opracowania nowych standardow efektywnosci i ram zarzadzania
realizacja celow. Standardy te maja zawiera¢ m.in. nowy system
zarzadzania realizacja celéw dla publicznych stuzb zatrudnienia, nowe
metody pracy 1 standardy koordynacji publicznych stuzb zatrudnienia.
Standardy i ramy zarzadzania majg bezposrednio wynikac z przyjetych
ustaw 1 dokument ten ma by¢ dostosowany do nowej ustawy o
publicznych stuzbach zatrudnienia, ustawy o zatrudnianiu obywateli
panstw trzecich oraz ustawy o zawieraniu niektérych umoéw o prace w
Sposob elektroniczny. Brak ustaw uniemozliwia prowadzenie prac nad
ramami zarzadzania w PSZ 1 wiaze si¢ z konieczno$cig dokonania
zmiany terminu realizacji réwniez w kamieniu milowym A52G.

Nowe standardy i ramy wykonania w zakresie funkcjonowania i
koordynacji publicznych stuzb zatrudnienia, ktore zostang opracowane
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w ramach tego kamienia milowego sg bezposrednio powigzane z
kamieniem milowym A51G.

W ramach kamienia milowego A51G zaklada si¢ wejscie w zycie
trzech ustaw:

1. Ustawy o rynku pracy i publicznych stuzbach zatrudnienia
(projekt uzyskal wpis do wykazu prac rzadowych)

2. Ustawy o dostepie cudzoziemcow do rynku pracy (aktualnie
projekt oczekuje na wpis do wykazu prac rzagdowych)

3. Ustawy z dnia 16 listopada 2022 r. o systemie
teleinformatycznym do obstugi niektorych umow (weszta w zycie w
styczniu 2023 r.).

Przepisom rangi ustawowej towarzyszy¢ beda rozporzadzenia
wykonawcze, wydane zgodnie z delegacjami ustawowymi. Tak
skonstruowane instrumentarium prawne umozliwi ujednolicenie
zakresu i zasad wykonywania obligatoryjnych zadan publicznych
stuzb zatrudnienia w ramach wdrazanej reformy rynku pracy.

Planowane jest uzupetnienie przepisow powszechnie obowigzujacego
prawa dodatkowym dokumentem Plan Rozwoju Publicznych Shuzb
Zatrudnienia, ktory bedzie stanowit zbior zalecen i rekomendacji dla
publicznych stuzb zatrudnienia w zakresie realizacji celow zwigzanych
z wyzwaniami  polityki rynku pracy w perspektywach
krotkoterminowych (3-letnich). Jego opracowanie przewidziano w
projekcie ustawy o rynku pracy i publicznych stuzbach zatrudnienia.
Stosowanie zapisow Planu Rozwoju PSZ bedzie wymagane na
podstawie przepisoOw ustawy o rynku pracy 1 publicznych stuzbach
zatrudnienia. Dokument ten bedzie zawieral opis rozwigzan i
miernikéw zalecanych przez MRPiPS jako koordynatora PSZ w Polsce
do stosowania w PSZ podczas realizacji ich zadan wynikajacych z
przepisOw powszechnie obowigzujacego prawa.

Plan Rozwoju PSZ bedzie stanowit zarzadcze ramy wykonania w
zakresie funkcjonowania 1 koordynacji publicznych stuzb
zatrudnienia, ktory bedzie zawierat co najmniej ponizsze elementy.

1. Zbiér nowych standardow efektywnosci 1 metod ich pomiaru
(wskazniki), $cisle zwigzanych z przepisami nowych ustaw 1
rozporzadzen — w ten sposOb zostanie spetniony warunek z CID,
dotyczacy dostosowania nowych standardow do nowych przepisow
prawa.

2. Zestaw celow do osiggnigcia zwigzanych z wyzwaniami polityki
rynku pracy, okreSlonych na poziomie krajowym, wraz z wykazem
zadan PSZ stuzacych ich realizacji, a takze opis systemu zarzadzania
realizacja tych celéw (m.in. okre$lenie miernikéw realizacji celow,
sposobow ich pomiaru, zakresu 1 trybu pozyskiwania danych 1
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sprawozdawczos$ci) — w ten sposob zostanie spetniony warunek z CID:
ustanowienia  systemu  zarzadzania  realizacja  celow  dla
zdecentralizowanych organdéw publicznych stuzb zatrudnienia.

3. Opis proponowanych sposobow realizacji zadan PSZ, w tym
rozwigzania koordynacyjne oraz rozwigzania wypracowane w ramach
projektow realizowanych z EFS+ — w ten sposob zostanie spelniony
warunek z CID: wypracowania nowych metod pracy i standardow
funkcjonowania oraz koordynacji publicznych shuzb zatrudnienia w
oparciu o przyjete nowe regulacje.

Plan Rozwoju PSZ bedzie oglaszany przez ministra wlasciwego ds.
pracy w portalu gov.pl. Pozwoli to na jego sprawng aktualizacje,
uwzgledniajacg wyniki corocznych sprawozdan.

Szacowany koszy

Zmiana nie ma wptywu na szacowany koszt

Klimatyczny i Zmiana nie ma wptywu na tagging klimatyczny i cyfrowy
cyfrowy tagging
Ocena DNSH Zmiana nie ma wptywu na DNSH

Numer inwestycji

A4.1.1.

Nazwa inwestycji

Inwestycje wspierajace reforme instytucji rynku pracy

Rodzaj
wprowadzonej
zmiany w
odniesieniu do CID

Przesunigcie terminu realizacji inwestycji.

Podstawa prawna
zmiany

art. 21 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2021/241 z dnia 12 lutego 2021 r. ustanawiajgce Instrument na rzecz
Odbudowy 1 Zwigkszania Odpornosci

Modyfikowany Wersja aktualna Wersja zmieniona

element

Opis  komponentu | Realizacja inwestycji zostanie Realizacja  inwestycji  zostanie
oraz/lub  dziatania | zakonczona do dnia 30 czerwca |zakonczona do dnia 30 czerwca

(inwestycji/reformy)

2025rr.

2026 r.

The implementation of the
investment shall be completed

The implementation of the
investment shall be completed by

by 30 June 2025. 30 June 2026.
Opis kamienia | A55G Publiczne stuzby A55G Publiczne stuzby
milowego lub | zatrudnienia, w ktorych zostang | zatrudnienia, w ktorych zostang
wskaznika. wdrozone zmodernizowane wdrozone zmodernizowane

systemy informatyczne
Termin realizacji: Il kw. 2025r.

systemy informatyczne
Termin realizacji: Il kw. 2026r.
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A55G Public employment A55G Public employment service
service (PES) where modernised | (PES) where modernised IT
IT systems shall be implemented | systems shall be implemented

Indicative timeline for Indicative timeline for completion:
completion: Q2 2025 Q2 2026

A56G Pracownicy publicznych|A56G Pracownicy publicznych
stuzb zatrudnienia przeszkoleni |stuzb zatrudnienia przeszkoleni w
w zakresie stosowania nowych |zakresie ~ stosowania  nowych
procedur i wykorzystywania |procedur i  wykorzystywania
narzgdzi informatycznych, ktore |narzedzi informatycznych, ktore
wdrozono w zwigzku z nowg|wdrozono w zwigzku z nowa
ustawg o publicznych stuzbach |ustawa o publicznych stuzbach
zatrudnienia, ustawg o | zatrudnienia, ustawg o zatrudnianiu
zatrudnianiu obywateli panstw | obywateli panstw trzecich oraz
trzecich oraz ustawg o zawieraniu | ustawa o zawieraniu niektorych
niektorych uméw o prace w|uméw o pracg W  Sposob
sposob elektroniczny elektroniczny

Termin realizacji: | kw. 2025r. | Termin realizacji: 11 kw. 2026r.

A56G  Public  employment| A56G Public employment service
service (PES) staff trained on the | (PES) staff trained on the
application of new procedures |application of new procedures and
and use of IT tools, implemented | use of IT tools, implemented as a
as a result of the new laws on |result of the new laws on PES, on
PES, on employment of third |employment of third country
country nationals and on an|nationals and on an electronic
electronic conclusion of certain | conclusion of certain job contracts

job contracts Indicative timeline for completion:

Indicative timeline for | Q2 2026
completion: Q1 2025

Uzasadnienie

Inwestycja A4.1.1. jest $cisle powigzana z realizacjg reformy A4.1 i
zwlaszcza z realizacja kamienia milowego AS51G. Brak wdrozenia
ustaw, wskazanych w kamieniu A51G uniemozliwia realizacj¢ prac
zwigzanych z rozbudowa systemow teleinformatycznych (kamien
A55G) o0 funkcjonalnosci wynikajace z ustaw, ktore docelowo
regulowa¢ beda kwestie rynku pracy oraz stuzb zatrudnienia, jak
rowniez zatrudnienia cudzoziemcow w Polsce. Dotyczy to rowniez
przeprowadzenia szkolen pracownikow PSZ z nowych rozwigzan
(kamien A56G), ktore beda wynikaly z zapisow ustawy. Szkolenia te
maja dotyczy¢ nowych procedur i standardéw okreslonych w przysztej
ustawie orynku pracy i publicznych stuzbach zatrudnienia, ustawie o
dostepie cudzoziemcow do rynku pracy oraz ustawie o zawieraniu
niektérych umoéw o prace w sposob elektroniczny, a takze narzedzi 1
systemoéw informatycznych obstugujacych te nowe narzgdzia i
procedury. Zatem bez nowych regulacji prawnych realizacja tych
szkolen jest niemozliwa. Majac to na uwadze, konieczne jest
wydluzenie terminu na realizacj¢ zadan niezbgdnych dla osiggnigcia
wskaznikow A55G i A56G.
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e Wskaznik A55G Publiczne stuzby zatrudnienia, w ktérych
zostang wdrozone zmodernizowane systemy informatyczne

W odniesieniu do wskaznika A55G realizowane dziatania majg na celu
doprowadzenie do osiagnigcia zadeklarowanej wartos$ci wskaznika, tj.
»W 100% publicznych sluzb zatrudnienia zostang wdrozone
zmodernizowane systemy informatyczne”.

W szczeg6lnosci warto wskazaé, ze w zawartych umowach oraz w
procedowanych zamowieniach publicznych na ustugi dotyczace
utrzymania i rozwoju systemow teleinformatycznych oraz zapewnienia
wsparcia dla uzytkownikéw koncowych zaplanowano (tam, gdzie
istniata taka potrzeba) przeprowadzenie modernizacji technologicznej
systeméw. W umowach podpisanych prace dotyczace modernizacji
technologicznej sg w trakcie realizacji. Niezaleznie od powyzszego, we
wszystkich umowach zabezpieczono lub zabezpieczone zostang srodki
na rozbudowe funkcjonalnosci systemow teleinformatycznych o
zmiany, ktore wynika¢ beda z przygotowywanych projektéw ustaw o
rynku pracy 1 publicznych stuzbach zatrudnienia i o dostepie
cudzoziemcow do rynku pracy stanowigcych kamien milowy A51G
oraz przepisow wykonawczych do nich, a takze z nowych metod pracy,
standardow funkcjonowania i koordynacji PSZ w oparciu o ww. nowe
regulacje.

Majac na wzgledzie przewidywany harmonogram prac legislacyjnych
dotyczacych ww. aktow prawnych oraz harmonogram prac
zwigzanych z  opracowaniem metod pracy, standardow
funkcjonowania i1 koordynacji PSZ, prace dotyczace modernizacji
systemow teleinformatycznych zaplanowane zostaly do realizacji po
ich wejsciu w zycie, tj. w roku 2025 oraz w pierwszej potowie 2026 r.

W zwiazku z tym, ze na chwil¢ obecng nie jest znany zakres zmian
dotyczacych obstugi i form wsparcia udzielanych przez urzedy pracy
na rzecz o0soOb bezrobotnych 1 poszukujacych, pracodawcow 1
przedsigbiorcoéw oraz cudzoziemcow ubiegajacych si¢ o mozliwosé
pracy lub pracujacych na terytorium RP, ktére wprowadzone zostang
w nowych ustawach i przepisach wykonawczych do nich, nie jest
mozliwe zagwarantowanie, ze wszystkie zmiany z nich wynikajace
zostang zaimplementowane w systemach teleinformatycznych w
okresie kilkunastu miesiecy. Planuje sie, ze zmiany, ktore sukcesywnie
wykonywane bgda w ww. okresie w systemach teleinformatycznych,
beda réwniez sukcesywnie testowane, odbierane, wdrazane i
udostepniane do eksploatacji dla publicznych stuzb zatrudnienia oraz
ich Klientow.

Majac na wzgledzie ograniczenia czasowe dotyczace okresu realizacji
zadan w ramach KPO zaktada si¢, w miar¢ potrzeb, kontynuacje prac
zwigzanych z rozbudowg funkcjonalng systemow teleinformatycznych
PSZ réwniez po 30 czerwca 2026 r. i finansowanie tych prac w ramach
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srodkow pozostajacych w dyspozycji ministra wiasciwego do spraw
pracy.

e Wskaznik A56G Pracownicy publicznych stuzb zatrudnienia
przeszkoleni w zakresie stosowania nowych procedur i
wykorzystywania narzedzi informatycznych, ktére wdrozono w
zwigzku z nowg ustawg o publicznych stuzbach zatrudnienia,
ustawg o zatrudnianiu obywateli panstw trzecich oraz ustawg o
zawieraniu niektorych umow o prace w sposob elektroniczny

W zakresie realizacji wskaznika AS56G, spehienie warunku
okreslonego w CID, tj. przeszkolenie 50% pracownikéw PSZ zostanie
zapewnione poprzez udzial w szkoleniach dotyczacych nowych
procedur, ktore zostang wdrozone w zwigzku z nowa ustawa o rynku
pracy 1 publicznych stuzbach zatrudnienia, ustawa o o dostepie
cudzoziemcow do rynku pracy oraz ustawa o zawieraniu niektorych
umow sposob elektroniczny oraz poprzez udziat w szkoleniach
dotyczacych zmodernizowanych narzedzi informatycznych w zwigzku
Z nowymi ustawami.

Sekwencja zdarzen wplywajaca na realizacje tego wskaznika zawiera:
1) opublikowanie nowych przepisow (A51G), 2) modyfikacje
systemOow IT i ich wdrozenie w PSZ (A55G), 3) przeprowadzenie
szkolen z zakresu 1) 1 2).

Cykl szkolen pracownikéw PSZ zaplanowano w 3 etapach:

| — szkolenia ogdlne,

Il — szkolenia z zakresu prawa (nowe przepisy),

Il — szkolenia z zakresu obstugi nowych lub zmodernizowanych
narzedzi IT.

W etapie I zostang przekazane wiadomosci niezbgdne do sprawnego
wdrozenia planowanych rozwigzan prawnych. Zaklada sig, ze
szkolenia rozpoczng si¢ w 3 kwartale 2024, co pozwoli na
przygotowanie programow szkolen wykorzystujacych zaawansowane
projekty nowych przepisow. Na potrzeby etapu II po ogloszeniu
nowych przepisOw zostang opracowane programy szkolen dla
poszczegbdlnych grup pracownikéw PSZ. Beda one uwzgledniaty
przede wszystkim przepisy ustaw 1 rozporzadzen oraz Plan Rozwoju
PSZ (A52G, planowana publikacja Il kw. 2025, w tym samym terminie
rozpoczecie szkolen). Na potrzeby etapu III, réwniez po ogloszeniu
nowych przepiséw, zostanie wykonana analiza zakresu niezbednych
zmian w systemach IT wykorzystywanych przez PSZ, a nastepnie
sukcesywnie prace te beda wykonywane w ramach wskaznika A55G.
Jednoczesnie  zostanie = preprowadzona  identyfikacja  grup
uzytkownikoéw poszczegdlnych systemow IT w PSZ i zostang dla nich
opracowane programy szkolen. Zaktada si¢, ze wdrazanie nowych lub
zmodyfikowanych systemow IT bedzie przebiegato sekwencyjnie, w
podobny sposob planuje sie realizacje szkolen z ich uzytkowania —
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szkolenia w schemacie czasowym ,,wdrozenie zmian w systemie n,
n+1.../szkolenie grupy uzytkownikéw systemu n, n+1...”.

W zwiazku z powyzszym, zakres planowanych szkolen daje gwarancj¢
spelnienia wymogoéw okreslonych w CID. W 1 kwartale 2024 r.
ogloszono zaméwienie publiczne na I etap szkolen - szkolenia ogo6lne
(zakres w zalaczniku). Obecnie oceniane sg oferty zlozone na
podstawie tego zamdwienia. Zaktada si¢, ze szkolenia rozpoczng si¢ w
II/IIT kwartale 2024 r. 1 potrwaja 12 miesiecy. Celem tego etapu jest
dostarczenie uczestnikom umiejetnosci i wiedzy niezbednych do
skutecznego stosowania wskazanych przepisow ustawowych oraz
efektywnego nabycia wiedzy w dwdch kolejnych czesciach.

W zwigzku z pracami legislacyjnymi nad ustawami (kamien milowy
AS51G) i przy zalozeniu, ze ustawy zostang ogloszone w IV kwartale
2024 r., ogtoszenie przetargu na II etap szkolen - szkolenia z nowych
procedur wynikajacych z nowych ustaw mogloby si¢ odby¢
najwczesniej] w IV kwartale 2024 r. (po ogloszeniu w Dzienniku
Ustaw), a szkolenia moglyby si¢ rozpocza¢ w II kwartale 2025 r. i
potrwac do konca IV kwartatu 2025 r.

III etap szkolen - szkolenia z nowych narzedzi IT uzaleznione sa od
postepu prac nad tymi systemami, realizowanymi przez Departament
Informatyki MRPiPS. Ogloszenie przetargu na III etap szkolen
planowane jest na II/III kwartat 2025 r., a szkolenia z tego zakresu
planowane sg na IV kwartat 2025 r. - II kwartat 2026 .

Szacowany koszt

Zmiana nie ma wptywu na szacowany koszt

Cyfrowy I | Zmiana nie ma wplywu na tagging klimatyczny i cyfrowy
klimatyczny tagging
Zasada DNSH Zmiana nie ma wptywu na DNSH

Pomoc publiczna

Zmiana nie ma wplywu na pomoc publiczng

Numer reformy

A4.2.

Nazwa reformy

Reforma na rzecz poprawy sytuacji rodzicow na rynku pracy
poprzez zwi¢kszenie dost¢pu do wysokiej jakoSci opieki nad
dzie¢mi do lat trzech

Rodzaj
wprowadzonej
zmiany w
odniesieniu do CID

Przesunigcie terminu realizacji kamienia milowego A57G

Dodatkowa korekta techniczna w zakresie aktualizacji nazwy resortu
odpowiedzialnego za realizacj¢ reformy.

Podstawa prawna
zmiany

art. 21 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2021/241 z dnia 12 lutego 2021 r. ustanawiajace Instrument na rzecz
Odbudowy i Zwigkszania Odpornosci
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Modyfikowany
element

Biezaca wersja

Wersja zmieniona

Opis komponentu
oraz/lub dziatania
(inwestycji/reformy)

A57G
Termin realizacji: Il kw. 2023r.
Opis kamienia milowego:

Niezalezna analiza zakresu, w
jakim obowigzujace standardy
opieki i edukacji dla dzieci w
wieku do lat trzech umozliwiaja
dostep do wysokiej jakosci i
przystepnych cenowo systemow
wczesnej edukacji i opieki nad
dzieckiem. Analiza zostanie
przeprowadzona z
uwzglednieniem zalecenia Rady z
dnia 22 maja 2019 r. w sprawie
wysokiej jako$ci systemow
wczesnej edukacji i opieki nad
dzieckiem (2019/C 189/02) i
zostanie przedstawiona w
sprawozdaniu, ktore opublikuje
Ministerstwo Rodziny i Polityki
Spoteczne;j.

Na podstawie analizy
przygotowane zostang ramy norm
jakosci w zakresie opieki nad
dzie¢mi, w tym wytyczne w
zakresie edukacji i standardy
ustug opieki nad dzie¢mi ponize;j
trzeciego roku zycia, ktore
nastgpnie zostang poddane
konsultacjom publicznym i
uzgodnione z zainteresowanymi
stronami przez Ministerstwo
Rodziny i Polityki Spoteczne;.

Wejscie w zycie zmiany ustawy z
dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad
dzie¢mi do lat trzech nada ramom
charakter wigzacy dla podmiotow
swiadczacych opieke nad dzie¢mi,
po uzyskaniu wynikow
konsultacji i na podstawie
uzgodnien Ministerstwa Rodziny i
Polityki Spotecznej z
zainteresowanymi stronami.

A57G
Termin realizacji: IV kw. 2024r.
Opis kamienia milowego:

Niezalezna analiza zakresu, w
jakim istniejace standardy opieki
I edukacji dla dzieci do trzeciego
roku zycia umozliwiaja dostep do
wysokiej jakosci i przystepnych
CEenowo systemow wczesnej
edukacji i opieki. Analiza
zostanie przeprowadzona z
uwzglednieniem Zalecenia Rady
z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie
wysokiej jako$ci systemow
wczesnej edukacji i opieki nad
dzieckiem (2019/C 189/02) i
zostanie przedstawiona w
raporcie do publikacji przez
Ministerstwo Rodziny, Pracy i
Polityki Spoleczne;.

Uwzgledniajac wyniki
przeprowadzonej analizy, zostang
okreslone standardy jakosci
opieki nad dzie¢mi w wieku do
lat 3, w tym wytyczne w zakresie
edukacji 1 standardy ustug opieki
nad dzieémi ponizej trzeciego
roku zycia, niezbedne do
spetienia przy tworzeniu i
prowadzeniu instytucji opieki.
Ponadto okreslone zostang
obszary rozwoju instytucji opieki
celem podnoszenia jakosci opieki
Ww. standardy zostang poddane
konsultacjom publicznym i
uzgodnione z zainteresowanymi
stronami przez Ministerstwo
Rodziny, Pracy i Polityki
Spoteczne;j.

Celem wdrozenia standardow
jakosci opieki wprowadzone
zostang zmiany legislacyjne w
obszarze opieki nad dzie¢mi do
lat 3 po uzyskaniu wynikow
konsultacji i na podstawie
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uzgodnien Ministerstwa Rodziny,
Pracy i Polityki Spotecznej z
zainteresowanymi stronami.

A57G

Indicative timeline for completion
Q2 2023

Description of each milestone and
targe:

Independent analysis of the extent
to which the existing standards of
care and education for children up
to three years of age allow access
to high-quality and affordable
early childhood education and
care systems. The analysis shall
be done taking into account the
Council Recommendation of 22
May 2019 on High- Quality Early
Childhood Education and Care
Systems (2019/C 189/02) and
shall be presented in a report to be
published by the Ministry of
Family and Social Policy. On the
basis of the analysis, a framework
for quality standards for childcare,
including educational guidelines
and standards of care services for
children under three years of age
shall be prepared, which shall then
be publicly consulted and agreed
on by the Ministry of Family and
Social Policy with the
stakeholders. Entry into force of
an amendment of the Act of 4
February 2011 on the care of
children up to three years of age
shall make the framework binding
for childcare providers, following
the outcome of the consultations
and the agreement of the Ministry
of Family and Social Policy with
the stakeholders

A57G

Indicative timeline for
completion Q4 2024

Description of each milestone
and targe:

Independent analysis of the
extent to which the existing
standards of care and education
for children up to three years of
age allow access to high-quality
and affordable early childhood
education and care systems. The
analysis shall be done taking into
account the Council
Recommendation of 22 May
2019 on High- Quality Early
Childhood Education and Care
Systems (2019/C 189/02) and
shall be presented in a report to
be published by the Ministry of
Family, Labour and Social
Policy. Taking into account the
results of the analysis carried out,
quality standards including
educational guidelines and
standards for childcare for
children up to the age of three
will be identified, including the
conditions necessary for the
establishment of care institutions.
In addition, areas for the
development of care institutions
will be identified in order to
improve the quality of care.
These standards will be publicly
consulted and agreed on by the
Ministry of Family, Labour and
Social Policy with the
stakeholders.

In order to implement the care
quality standards, legislative
changes in scope in childcare up
to the 3 years, based the outcome
of the consultations and the
agreement of the Ministry of
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Family, Labour and Social Policy
with the stakeholders.

Uzasadnienie

Zmiany aktow prawnych w zakresie objetym kamieniem milowym
weszly w zycie, jednak z dotychczasowych ustalen z Komisja
Europejska wynika, ze nie sg one wystarczajgce do uznania kamienia
AS57G za zrealizowany ze wzgledu na faktyczny brak obligatoryjnosci
wprowadzanych rozwigzan.

Kamien milowy A57G Wdrozenie standardow jakosci opieki nad
dzie¢mi, w tym wytycznych edukacyjnych oraz standardow ustug
opiekunczych dla dzieci do lat 3, zapewniajacych wysoka jakos¢, w
tym edukacyjng i opiekuncza

Propozycja zmiany w zakresie KM A57G dotyczy nastepujacych
kwestii:
1. Zmiana terminu wdrozenia kamienia milowego z Il kw. 2023 r.
na IV kw. 2024 r.
2. Zmiana nazwy resortu w opisie kamienia milowego
3. Obowigzek dostosowania instytucji opieki do wdrazanych
standardow jakosci opieki wejdzie w zycie 1 stycznia 2026 r.
(vacatio legis na wejscie w zycie przepisow)

Uzasadnienie zmian:

e Strona polska wyraza gotowo$¢ wdrozenia obligatoryjnych
standardéw opieki nad dzie¢mi do lat 3, jednak czas pozostaty
na wykazanie wdrozenia kamienia milowego A57G w trzecim
wniosku o ptatnos¢ jest zbyt krotki, aby zrealizowaé przyjete
zatozenia. W zwiazku z powyzszym proponuje si¢ wydtuzenie
okresu realizacji kamienia milowego A57G do IV kw. 2024 r.
Celem wprowadzenia ujednoliconych i obligatoryjnych
standardow jest zapewnienie rodzicow 0 umieszczaniu dziecka
W instytucji opieki o potwierdzonym standardzie jakosci opieki
i edukacji. Dlatego docelowo od 1.01.2026 r. wszystkie
instytucje opieki beda musialy obligatoryjnie spetni¢ standardy
minimum okre§lone w rozporzadzeniu ministra wlasciwego do
spraw rodziny. Spehienie standardow przez instytucje opieki
bedzie monitorowane w rejestrze ztobkow.

e Nalezy zauwazy¢, ze w przypadku Polski struktura
wlascicielska instytucji opieki nad dzieémi do lat 3
charakteryzuje si¢ wysokim udziatem podmiotow prywatnych.
Na koniec 2023 r. udzial publicznych (gminnych) ztobkow i
kluboéw dziecigcych wynosil odpowiednio 26% 1 19%.
Natomiast w przypadku dziennych opiekunow udziat
podmiotéw zatrudnionych przez gming¢ wynosit 5%.
Uwarunkowania te powoduja, ze zobligowanie do
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powszechnego wprowadzenia dodatkowych  warunkoéw
realizacji dziatalnosci polegajacej na §wiadczeniu opieki bedzie
si¢ wigza¢ z dodatkowymi kosztami oraz moze zniechg¢ca¢ do
dalszego prowadzenia lub zaktadania dziatalno$ci w tym
obszarze. To z kolei przelozy si¢ na dostgpnos$¢ miejsc opieki,
ktérej zwickszenie jest teraz dla Polski jednym z dziatan
priorytetowych wobec realizacji Programu MALUCH+ (w
przysztosci AKTYWNY MALUCH) i potrzeb w tym obszarze.

e Ponadto kadry zatrudnione w instytucjach badz tworzace
instytucje nie s3 przeszkolone w zakresie wymogow
wprowadzonych w standardach. Planuje si¢ dziatania w tym
obszarze w celu przygotowania instytucji opieki do wdrazania
przyjetych standardow (m.in. szkolenia wspotfinansowane ze
srodkow EFS+ w ramach krajowego Programu FERS).

e W celu uniknigcia negatywnych skutkéw zbyt szybkiego
wprowadzenia regulacji objetych kamieniem AS7G przy
nieprzygotowanym dostatecznie systemie wczesnej edukacji i
opieki strona polska zaktada, ze nowelizacja ustawy o opiece
nad dzie¢mi do lat 3, ktora zostataby przyjeta do konca 2024 r.,
bedzie zaktada¢ wydtuzone vacatio legis na wejscie w zycie
przepisow wprowadzajacych obligatoryjne standardy opieki.
Takie rozwigzanie umozliwi osiggniecie kamienia milowego
do konca 2024 r., przy faktycznym wejsciu w Zycie
przedmiotowych standardow jako obligatoryjnych od 1
stycznia 2026 r. Umozliwi to przygotowanie instytucji opieki
do wdrozenia standardow, a wczesniej — na skutek
projektowanych zmian prawnych — doprowadzi do sytuacji, w
ktorej zapewniona zostanie dostepnos$¢ terytorialna 1 finansowa
instytucji opieki w kazdej gminie. Umozliwi to roéwniez
dostosowanie si¢ do nowego porzadku prawnego podmiotow
prywatnych, ktore stanowig wigkszos$¢ instytucji opieki nad
dzie¢mi do lat 3 w Polsce, a jednocze$nie nie zniech¢ci do
tworzenia nowych miejsc opieki w kulminacyjnym etapie
wdrazania programu rozwoju instytucji opieki.

Projektowane zmiany w systemie opieki nad dzie¢mi w wieku do lat 3:

1. Wprowadzenie obligatoryjnych standardéow jakosci opieki
koniecznych do utworzenia instytucji opieki.

2. Zmiana rozporzadzenia w sprawie standardow opieki
okreslajacego standardy niezbedne do prowadzenia instytucji
opieki oraz okreslajace obszary rozwoju instytucji opieki celem
podnoszenia jako$ci opieki, w tym realizacji wytycznych
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edukacyjnych wraz ze wskazaniem jak nalezy je monitorowac
1 ewaluowac.

3. Opracowanie wytycznych dla jednostek samorzadu
terytorialnego dotyczacych kontroli jakos$ci. Wytyczne beda
stanowily wsparcie w realizacji zadania bedacego we
wiasciwosci JST.

4. Celem przygotowania kadry opiekunczej, zarzadzajacej oraz
kontrolujacej planowane sg szkolenia z FERS. Szkolenia dla
opiekunek/opiekunéw rozpoczng si¢ w 2024 r., natomiast dla
pozostatych grup w 2025 r. Docelowo planuje si¢, aby kadry
byly gotowe do wdrozenia standardow opieki do konca 2025 r.

5. Opracowywany jest podrecznik metodologiczny dla
opiekunek/opiekunow w instytucjach opieki w jaki sposob
powinna by¢ sprawowana opieka, aby byla ona wysokiej
jakosci oraz podrgcznik metodologiczny dla gmin okreslajacy
w jaki sposob kontrolowa¢ zmienione standardy jako$ci opieki
nad dzie¢mi do lat 3.

6. W ramach projektowanych zmian legislacyjnych zaklada si¢
stworzenie systemu wsparcia ww. interesariuszy w osiggnigciu
standardéw niezbednych do prowadzenia instytucji opieki oraz
standardéw shuzacych rozwojowi $wiadczonej opieki. Bedzie
to system oparty na prowadzeniu szkolen, wskazywaniu
kierunkow rozwoju i usprawnianiu funkcjonowania instytucji.
Od 1 stycznia 2026 r. podmiot bedzie musiat spetni¢ standardy
niezbedne do prowadzenia instytucji opieki.

Szacowany koszt

Zmiana nie ma wptywu na szacowany koszt

Klimatyczny i Zmiana nie ma wptywu na tagging klimatyczny i cyfrowy
cyfrowy tagging
Ocena DNSH Zmiana nie ma wptywu na DNSH

Numer reformy

A4.6.

Nazwa reformy

Wzrost uczestnictwa niektorych grup w rynku pracy poprzez
rozwaoj opieki dlugoterminowej

Rodzaj
wprowadzonej
zmiany w
odniesieniu do CID

Modyfikacja opisu kamienia milowego A70G (zgodnie z kamieniem
milowym A69G) i przesunig¢cie terminu jego realizacji

Podstawa prawna
zmiany

art. 21 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego 1 Rady (UE)
2021/241 z dnia 12 lutego 2021 r. ustanawiajace Instrument na rzecz
Odbudowy i Zwigkszania Odpornos$ci

Modyfikowany
element

Biezaca wersja Wersja zmieniona
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Opis komponentu
oraz/lub dziatania
(inwestycji/reformy)

A70G Wejscie w zycie ustawy o
zmianie odpowiednich ustaw w
celu realizacji priorytetow w
zakresie reform okreslonych w
strategicznym przegladzie opieki
dlugoterminowej w Polsce
(zgodnie z kamieniem milowym
AB9G)

Wskaznik jako$ciowy: Przepis w
ustawie o zmianie odpowiednich
ustaw wskazujacy na jej wejscie

w zycie

Termin realizacji: 1V kw. 2024r.

Opis: Wejscie w zycie ustawy o
zmianie odpowiednich ustaw,
ktora zapewni realizacje
priorytetow w zakresie reform
okreslonych w strategicznym
przegladzie opieki
dhlugoterminowej w Polsce

A70G Wejscie w zycie aktu lub
aktow prawnych, w celu realizacji
wybranych priorytetow reformy,
okreslonych na podstawie
strategicznego przegladu opieki
dhugoterminowej w Polsce (w
oparciu o wnioski z realizacji
kamienia milowego A69G)
Wskaznik jakosciowy: Wejscie w
zycie aktu lub aktéw prawnych
realizujacych wybrane priorytety
reformy

Termin realizacji: 1V kw. 2025r.

Wejscie w zycie aktu lub aktow
prawnych (ustaw lub
rozporzadzen), dotyczacych
nastepujacych priorytetow,
okreslonych na podstawie
strategicznego przegladu opieki
dhugoterminowej w Polsce:

o Wprowadzenie bonu
senioralnego od 1 stycznia
2026 r. (wejscie w zycie
wlasciwej ustawy od konca
2025r.)

e zdefiniowanie ,,opieki
dhugoterminowej” w sposob
spojny dla calosci systemu
opiekunczego kraju (tj.
zardwno po stronie opieki
zdrowotnej, jak i pomocy
spolecznej);

e zdefiniowanie pojecia
,opiekuna nieformalnego" oraz
,»opieki nieformalnej”;

e zmiana obowigzujacych
standardow ustug
swiadczonych w systemie
pomocy spotecznej,
zapewniajacych adekwatne do
potrzeb wsparcie 0sob
wymagajacych opieki oraz
okreslenie standardow
jakosciowych w zakresie
dhugoterminowej opieki
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zdrowotnej na podstawie
obowigzujacych obecnie
przepisow;

e ulepszenie mechanizméw
monitorowania i ewaluacji
jakos$ci $wiadczonej opieki,
poprzez zmiang przepisow w
sprawie nadzoru i kontroli w
pomocy spolecznej;

e desygnacja podmiotéw
odpowiedzialnych za dziatania
koordynacyjne i informacyjne.

AT70G Entry into force of a law
amending relevant laws to
implement the reform priorities
as identified in the strategic
review

of long-term care in Poland (in
line with milestone A69G)

Qualitative indicators (for
milestones): Provision in the law
amending relevant laws
indicating its entry into force

Indicative timeline for
completion: Q4 2024

Description of each milestone
and target: Entry into force of a
law amending relevant laws
which shall implement the
reform priorities as identified in
the strategic review of long-term
care in Poland

Entry into force of legal act or acts
implementing selected reform
priorities determined on the basis
of the strategic review of long-term
care in Poland (based on the
conclusions of the milestone
AB9G)

Qualitative indicators (for
milestones):

Provisions indicating the entry into
force of legislation prepared to
implement the reform

Indicative timeline for completion:
Q4 2025

Description of each milestone and
target:

Entry into force of an act or acts
(laws or regulations) addressing
the following priorities, identified
on the basis of the strategic review
of long-term care in Poland:

- Introduction of the senior
voucher as of 1 January 2026
(entry into force of the relevant
legal act by the end of 2025)

- definition of "long-term care" in a
way that is consistent for the entire
care system of the country (i.e.
both on the health care and social
assistance side);
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- defining the concept of "informal
carer" and "informal care™;

- revision of the existing standards
for services provided in the social
assistance system, ensuring
adequate support for persons in
need of care and definition of
quality standards for long-term
care on the basis of the current
legislation;

- improvement of mechanisms for
monitoring and evaluation of the
quality of care provided, by
amending the provisions on
supervision and control in social
assistance;

- designation of entities
responsible for coordination and
information activities.

Uzasadnienie

System opieki dlugoterminowej (ODT) w Polsce jest bardzo ztozony i
obecnie zapewnienie finansowanych ze $rodkéw publicznych ushug
formalnej ODT opiera si¢ przede wszystkim na réznych typach ustug
$wiadczonych zaré6wno przez podmioty sektora zdrowia, jak i pomocy
spotecznej. Dodatkowo, szeroko definiowana ODT obejmuje takze
opieke nieformalng, opieke dostarczang przez sektor prywatny oraz
$wiadczenia pieni¢zne (gtownie z systemu ubezpieczen spolecznych i
systemu $wiadczen rodzinnych) przystugujace zarowno osobom
wymagajacym opieki, jak 1 ich opiekunom. Przedstawione w raporcie
Banku Swiatowego wyzwania i rozwigzania dla systemu opieki
dlugoterminowej zostaty opracowane w bardzo szerokim zakresie, a
horyzont czasowy proponowanych przez Bank zmian znacznie
wykracza poza ramy czasowe reformy A4.6. Jak szacuje Bank
Swiatowy, reforma miataby potencjalny wplyw na ponad 5,4 tys.
podmiotow swiadczacych ustugi opieki dlugoterminowe;j, ok. 450 tys.
klientow (odbiorcow ustug) tych podmiotoéw, a docelowo potencjalnie
do 4,1 mln os6b (potencjalnych klientow ODT 1 ich opiekunow),
ktorzy korzystaja obecnie z rdznego rodzaju $wiadczen pienieznych.
Wedtug GUS obecnie w Polsce osoby powyzej 65. roku zycia (ktore
sa najczesciej klientami ODT) stanowig ok. 16% mieszkancow. W
2025 r. bedzie to juz 22% ludnosci, a w 2050 r. 33%. Wedlug prognoz,
seniorzy bedg stanowili coraz liczniejszg grupe spoteczng w znacznej
cze$ci wymagajacg opieki/wsparcia w funkcjonowaniu (szczegolnie w
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przypadku osob po 80. roku zycia, ktorych liczba w 2030 roku
wyniesie ok. 2,2 min).

Kwestia organizacji opieki dlugoterminowej, m.in. ze wzgledu na
rosngce obcigzenie demograficzne, jest bardzo istotna i wrazliwa
spotecznie — wszelkie reformy w tym =zakresie musza by¢
wprowadzane w drodze konsensusu i przy zaangazowaniu szerokiego
grona interesariuszy.

Resorty (MZ 1 MRPiPS) wskazuja, ze trudno$ciag bedzie takze ustalenie
podmiotow  odpowiedzianych za wdrozenie poszczegdlnych
rekomendacji, co moze prowadzi¢ do probleméw zwigzanych z m.in.
okresleniem wtlasciwej instytucji odpowiedzialnej za realizacje
poszczegdlnych jej elementéw 1 etapéw. Kwestia odpowiedzialnosci
poszczegbdlnych podmiotéw za elementy reformy jest z pewnoS$cig
istotng kwestia do omoéwienia pomiedzy wiasciwymi stronami (nie
powinna by¢ wskazywana przez podmiot zewngtrzny). Wskazane
przez Bank Swiatowy rekomendacje wykraczaja bowiem poza
kompetencje MZ 1 MRPiPS, ktore sa odpowiedzialne za wdrozenie
reformy w ramach A70G.

Zakres rekomendacji obejmuje takze zadania realizowane przez
jednostki samorzadu terytorialnego, na ktéore w przypadku
wprowadzenia zmian prawnych, zostang nalozone znaczace
zobowigzania (w tym finansowe) i otrzymaja nowe zadania. Wymaga
to wigc poglebionych konsultacji i negocjacji z przedstawicielami JST
roéznych szczebli.

Czg$¢ kwestii nalezy do kompetencji resortow, ktore nie realizuja
reformy A4.6, np. Ministerstwa Rozwoju i Technologii. Istotna w tym
zakresie jest takze kwestia koniecznosci zwigkszenia naktadow
finansowych na opieke¢ dtugoterminowa, ktore sg niskie w porownaniu
z innymi krajami UE. Bez zwig¢kszenia nakladow finansowych nie
bedzie mozliwe wdrozenie postulatow wynikajacych z raportu, na co
resorty odpowiedzialne za reforme¢ (MZ 1 MRPiPS) nie majg pelnego
wpltywu.

Reforma systemu, ktory de facto jako cato§¢ w Polsce nie istnieje, bo
jego elementy sa rozproszone pomigdzy kompetencje roéznych
ministerstw (w tym nowo powolane stanowisko ministra ds. polityki
senioralnej), ale tez sektor prywatny i organizacje pozarzagdowe, jest
procesem wyjatkowo skomplikowanym. Z tego powodu rekomendacije
zaproponowane przez ekspertow Banku Swiatowego mogg byé realnie
wdrozone dopiero w perspektywie kilku lub kilkunastoletniej. Z tego
wzgledu nie uda si¢ zrealizowa¢ kamienia milowego A70G w
pierwotnie wyznaczonym terminie. Niemozliwe jest rowniez
odpowiedzialne wdrozenie tak kompleksowej reformy w pelnym
zakresie w okresie realizacji KPO.
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Majac na uwadze wskazane powyzej czynniki, PL proponuje
modyfikacje zapiséw omawianego kamienia milowego i ograniczenie
reformy do obszarow kompetencji MZ i MRPiPS oraz zakresu
mozliwego do uregulowania w perspektywie realizacji KPO. Ze
wzgledu na zakres dziatan koniecznych do podjecia, zaproponowano
tez wydluzenie terminu na zrealizowanie reformy.

Tre$¢ projektu raportu z przegladu systemu opieki dlugoterminowe;j,
zaprezentowanego przez Bank Swiatowy, wskazuje na konieczno$é
przeprowadzenia bardzo czasochlonnych procesow legislacyjnych,
poprzedzonych zebraniem dodatkowych danych i ich analizg. Nalezy
takze wskazaé, iz w projekcie raportu zgromadzono dostepne dane na
temat systemu opieki dlugoterminowej w Polsce oraz sformutowano
rekomendacje kierunkowe, ale bez przeprowadzenia analizy
wykonalnosci, tj. okreslenia mozliwosci organizacyjnych, kosztowych
I kadrowych wprowadzenia proponowanych rozwiazan. Nie okreslano
szczegotowych sposobow operacjonalizacji rekomendacji, gdyz
zadanie to powinno by¢ wykonane przez wlasciwe resorty bedace
wilascicielami polityki po zatwierdzeniu ostatecznej wersji przegladu .
Dlatego tez, te aspekty beda mogly zosta¢ dopiero poddane analizom.
Proponowane zmiany prawne beda bowiem wigzaly sie, w wigkszos$ci
przypadkow, z konieczno$cig odpowiedniego oszacowania skutkdéw
finansowych 1 wygospodarowania $rodkéw na finansowanie dziatan
nie tylko na szczeblu centralnym, ale tez regionalnym i lokalnym.

Z tego wzgledu w proponowanym nowym brzmieniu kamienia
milowego A70G wskazano kilka priorytetow, ktoére maja szans¢ na
wdrozenie w okresie realizacji KPO. Beda one obejmowaty
zdefiniowanie ,,opieki dtugoterminowej” w catosci systemu polityki
spotecznej kraju (tj. zard6wno po stronie opieki zdrowotnej, jak 1
pomocy spolecznej), zamiast pojecia obejmujacego tylko §wiadczenia
po stronie opieki zdrowotnej (jak ujmowana jest ona obecnie). Obecnie
w polskim systemie prawnym pojecie opieki dlugoterminowe;j
uzywane jest wylacznie w sektorze opieki zdrowotnej — jest pojeciem
ujetym w ustawie o $wiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych
ze $rodkow publicznych i rozporzadzeniach wykonawczych do tej

ustawy.

W systemie ochrony zdrowia zdefiniowano opieke dtugoterminowsg
jako catoksztalt dziatah medycznych i spolecznych polegajacych na
swiadczeniu dlugotrwatej opieki pielggniarskiej, rehabilitacji,
swiadczen terapeutycznych i1 ustug pielegnacyjno—opiekunczych oraz
kontynuacji leczenia farmakologicznego i dietetycznego osobom
przewlekle chorym 1 niesamodzielnym, ktore nie wymagaja
hospitalizacji w warunkach oddzialu szpitalnego. Swiadczenia
pielggnacyjne 1 opiekuncze adresowane sg zarowno do osob dorostych,
jak i do dzieci.
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Glownymi aktami prawnymi, ktére odnoszg si¢ do obszaréw z zakresu
szeroko rozumiangj opieki dlugoterminowe;j jest:
- ustawa o $wiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze
srodkow publicznych, a takze

- ustawa o pomocy spoteczne;j.

Konieczno$¢ zdefiniowania opieki dlugoterminowej szerzej, przez
objecie definicjg takze migdzy innymi ustug i $wiadczen z zakresu
pomocy spotecznej, bedzie wymagata zmian w ww. dwoch ustawach,
a takze szeregu aktow wykonawczych do tychze ustaw (okreslenie, w
ktérych aktach wykonawczych taka zmiana bedzie niezb¢dna do konca
realizacji KPO, nie jest obecnie mozliwe ze wzgledu na konieczno$é
dokonania przegladu tychze aktow i1 odpowiednie uszeregowanie
kolejnosci ich nowelizacji, aby nie spowodowac ograniczenia dostepu
do ustug i $wiadczen w odnosnym sektorze).

Wsréd dziatan priorytetowych do realizacji do konca wdrazania KPO
wskazano takze zdefiniowanie pojg¢cia ,,opiekuna nieformalnego" oraz
»opieki nieformalnej”, aby mozliwe bylo odpowiednie planowanie
strumienia ushug i1 §wiadczen adresowanych do tej grupy odbiorcow.
Definicja ta zostanie sformutowana w przepisach rangi ustawowe;.

W zakresie obu systemdw zaproponowany zostanie skoordynowany
system §wiadczen z zakresu opieki zdrowotnej 1 pomocy spotecznej

Priorytetowe dziatania legislacyjne powinny takze prowadzi¢ do
desygnowania  podmiotow  odpowiedzialnych za  dziatania
koordynacyjne i informacyjne w obszarze opieki dtugoterminowej, co
bedzie stanowilo niezbedny punkt wyjscia do ich uruchomienia i
rozwoju.

Jako obszar zmian legislacyjnych wprowadzanych do konca realizacji
KPO wskazano takze zmiane obowiazujacych standardéw ushug
swiadczonych w systemie pomocy spotecznej, zapewniajacych
adekwatne do potrzeb wsparcie osob wymagajacych opieki.

Szczegotowe okreslenie kierunkow dziatan w zakresie zmiany
obowigzujacych standardow ustug §wiadczonych w systemie pomocy
spotecznej, zapewniajacych adekwatne do potrzeb wsparcie 0sob
wymagajacych opieki, bedzie przeprowadzone na podstawie
rekomendacji wskazanych w strategicznym przegladzie opieki
dlugoterminowej w Polsce. Rekomendacje w tym zakresie beda
okreslaty kierunki zmian. Zasadniczo zmiany beda miaty na celu
rozw0dj ushug s$rodowiskowych, w tym opieki dlugoterminowe;j
ewentualne uelastycznienie zasad przyznawania niektorych form
pomocy stanowigcych wsparcie w ramach opieki dtugoterminowe;.

Wymogi dla poszczegdlnych zakresoéw  $wiadczen  opieki
dlugoterminowej w obszarze opieki zdrowotnej sa okreslone w
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rozporzadzeniu  Ministra Zdrowia w  sprawie $wiadczen
pielegnacyjnych i opiekunczych w ramach opieki dtugoterminowej (W
tym wymogi dot. personelu, sprz¢tu medycznego i pomocniczego oraz
warunkow lokalowych).

Jednym z celow priorytetowych reformy bedzie takze ulepszenie
mechanizméw monitorowania i ewaluacji jako$ci §wiadczonej opieki,
poprzez zmiang przepisOw w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy
spoteczne;j.

Nalezy podkresli¢, iz zmiany w obszarze opieki dlugoterminowe;,
ktére beda wprowadzane w najblizszych latach (w tym do konca
okresu realizacji KPO), beda wigzaly si¢ ze zwigkszeniem
finansowania pakietu ustug i §wiadczen w szeroko rozumianym ujeciu
tejze opieki. Miedzy innymi ze wzgledu na zachodzace zmiany
demograficzne, a takze konieczno$¢ odpowiedzi na niezaspokojone
potrzeby zdrowotne, naktady na caly sektor opieki zdrowotnej w
Polsce sukcesywnie rosng. Rosng takze naktady Narodowego
Funduszu Zdrowia na $wiadczenia pielegnacyjne i opiekuncze w
ramach opieki dlugoterminowej — z ok. 2,1 mld zt w 2020 r. do
zaplanowanych ponad 3,7 mld zt w 2024 r. Dodatkowo - zgodnie z
ustawg o swiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze §rodkow
publicznych - Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji
(AOTMiT), na biezaco dokonuje analiz zwigzanych z poziomem
finansowania $§wiadczen opieki zdrowotnej. Podstawowym celem tego
procesu jest ustalenie taryfy dla Swiadczen opieki zdrowotnej
finansowanych ze §rodkow publicznych, przede wszystkim poprzez
uzyskanie wiedzy o rzeczywistych kosztach ponoszonych w zwigzku
z realizacjg tych $wiadczen oraz o wzajemnych relacjach poziomu
kosztow pomiedzy poszczegdlnymi $wiadczeniami. Cel ten jest
realizowany przy zalozeniu, ze taryfikacja ma stuzy¢ rownowazeniu
podazy S$wiadczen i1 potrzeb zdrowotnych, zapewnieniu mozliwie
najlepszej dostgpnosci do $wiadczen gwarantowanych oraz
gospodarnosci  w  zakresie wydawania $rodkoéw publicznych.
Uwzgledniajac zakres prac AOTMiT nad weryfikacja poziomu
finansowania $wiadczen opieki zdrowotnej, nalezy zauwazy¢, ze
Minister Zdrowia w uzasadnionych przypadkach na biezaco reaguje na
wnioski zglaszane przez organizacje pracodawcow, czy podmioty
lecznicze, celem wyjasnienia ewentualnych rozbiezno$ci w wycenach

$wiadczen 1 ich ponownej weryfikacji oraz ewentualnej zmiany przez
AOTMIT.

W zakresie pomocy spotecznej réwniez odnotowywany jest wzrost
wydatkow na dziatania z zakresu pomocy spoteczne (w tym na
dzialania zaliczane do opieki dlugoterminowej z tego obszaru),
zar6wno te na poziomie samorzadéw jak i resortu. Dla przyktadu
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faczne wykonanie za rok 2021 wyniosto 4.388.897 tys. zt, natomiast
wykonanie za rok 2022 wrosto juz do kwoty 4.653.742 tys. zl.

Refoma wprowadzi takze od 1 stycznai 2026r bon senioralny, ktory
bedzie przystugiwal osobom w wieku powyzej 75 lat z potrzebami
pomocy w podstawowych czynnos$ciach dnia codziennego. Bon
obejmowat bedzie ustugi opiekuncze, w tym:

e ustugi zaspokajajace codzienne zyciowe potrzeby,

e pomoc w uzyskaniu dostepu do §wiadczen zdrowotnych,

e podstawowg opieke higieniczno-pielegnacyjne;,

e zapewnienie kontaktow z otoczeniem.
Gminy beda realizowaé ustugi w ramach bonu lub beda mogtly zleci¢
je innym podmiotom. Swiadczone w ramach bonu ustugi beda
realizowane w miejscu zamieszkania osoby korzystajacej ze wsparcia,
a wigc zgodnie z zasada deinstytucjonalizacji. Dzigki wprowadzeniu
bonu senioralnego nastapi zwigkszenie finansowania uslug opieki
dlugoterminowej dla osob starszych w Polsce. Rozwigzanie to odcigzy
takze rodziny osob starszych potrzebujacych opieki, a tym samym
bedzie przeciwdziata¢ wczesdniejszej dezaktywizacji, gtdwnie kobiet w
zwiazku z konieczno$cig zapewnienia opieki, przyczyni si¢ do wzrostu
zatrudnienia w ushugach $wiadczonych na rzecz oséb starszych, czy
umozliwi zmniejszenie szarej strefy w tym sektorze zgodnie z
zatozeniami reformy.

W zwigzku z powyzszym, pewne jest, ze w najblizszych latach w
dalszym ciggu wzrastaty beda naktady na realizacj¢ $wiadczen i ustug
w szeroko rozumianym sektorze opieki dlugoterminowej. Planujac w
sposob odpowiedzialny reforme¢  tak duzego systemu, nalezy
uwzgledni¢ konieczno$¢ etapowego wprowadzenia poszczegdlnych
rozwigzan prawnych.

Wdrozenie reformy bedzie wymagato zebrania dodatkowych danych i
ich analizy, dyskusji miedzy r6znymi interesariuszami systemu, a takze
realnej oceny mozliwosci zwigkszenia naktadow publicznych na
réznych poziomach zarzadzania opieka dtugoterminowa.

Raz jeszcze nalezy podkresli¢, ze w raporcie z przegladu sytemu opieki
dlugoterminowej w Polsce wskazano, 1z obecnie system ten
regulowany jest przez liczne akty prawne — w tym dwie ustawy
koordynowane przez réznych ministrow (ministra ds. zdrowia i
ministra ds. zabezpieczenia spolecznego) i niedotyczace wylacznie
tematyki opieki dlugoterminowej, ale calego systemu pomocy
spotecznej oraz $wiadczen opieki zdrowotnej finansowanych ze
srodkdw publicznych, a takze ok. 70 rozporzadzen. Wprowadzenie
dodatkowych definicji i uzgodnienie poje¢, ktore bytyby adekwatne do
potrzeb ustugobiorcow tylko tych dwoch systemow, bedzie wymagato
zmiany szeregu obowigzujacych przepisow. Proces taki powinien
prowadzi¢ do trwalego uporzadkowania kluczowych regulacji dot.
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opieki dlugoterminowe;,

a nie do wprowadzenia rozwigzan
tymczasowych i niedostatecznie skonsultowanych. Z tego wzgledu
wymaga on dziatan przemys$lanych i etapowych.

Szacowany koszy

Zmiana nie ma wptywu na szacowany koszt

Klimatyczny i Zmiana nie ma wptywu na tagging klimatyczny i cyfrowy
cyfrowy tagging
Ocena DNSH Zmiana nie ma wptywu na DNSH

Komponent B - Zielona energia i zmniejszenie energochlonnosci

Numer
inwestycji

B.1.1.2.

Nazwa inwestycji

Wymiana zrodel ciepla i poprawa efektywnosci energetycznej

w budynkach mieszkalnych

Rodzaj
wprowadzonej
zmiany w
odniesieniu do
CID

Zwickszenie budzetu inwestycji o 140 mln euro do 240 mln euro w
czesci dotyczacej poprawy efektywnosci energetycznej w budynkach

wielorodzinnych

Podstawa prawna
zmiany

art. 21 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/241
z dnia 12 lutego 2021 r. ustanawiajgce Instrument na rzecz Odbudowy i

Zwigkszania Odpornosci

Modyfikowany Wersja aktualna Wersja zmieniona
element

Opis kamienia | B11G B11G

milowego lub | T2 — Termomodernizacja i T2 — Termomodernizacja i
wskaznika instalacja odnawialnych zrédet instalacja odnawialnych Zrédet

energii w budynkach
mieszkalnych (budynki jedno- i
wielorodzinne)

Cel: 494 590

(w tym 115 590 mieszkan w
budynkach wielorodzinnych)

energii w budynkach mieszkalnych
(budynki jedno- i wielorodzinne)
Cel: 1 205 084

(w tym 826 084 mieszkan w
budynkach wielorodzinnych)

B11G

T2 - Thermo-modernisation and
installation of renewable energy
sources in residential buildings
(single and multi-family
buildings)

Goal: 494 590

(including 115 590 dwelling in
multifamily buildings)

B11G

T2 - Thermo-modernisation and
installation of renewable energy
sources in residential buildings
(single and multi-family buildings)
Goal: 1 205 084

(including 826 084 dwelling in
multifamily buildings)

Uzasadnienie

Na realizacj¢ inwestycji B.1.1.2. Wymiana Zrodet ciepta i poprawa
efektywnosci energetycznej budynkéw mieszkalnych (realizowana
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wspolnie przez Ministerstwo Klimatu i Srodowiska oraz Ministerstwo
Rozwoju i Technologii) przeznaczono kwote 3 200 286 450 euro, Z czego
3 100 308 741 euro przeznaczone jest na realizacj¢ koordynowanego
przez MKiS programu ,,Czyste Powietrze”, za§ kwota 99 977 709 mln
euro przeznaczona jest na realizacj¢ koordynowanego przez
Ministerstwo Rozwoju i Technologii programu TERMO, w ramach
ktorego wspierane sg inwestycje termomodernizacyjne, remontowe,
OZE w budynkach wielorodzinnych. Najczestszym beneficjentem
programu TERMO s3 wspolnoty mieszkaniowe 1 spoétdzielnie
mieszkaniowe.

W zwigzku z obserwowanym rozwojem popytu na poszczegdlne
instrumenty wsparcia proponowane jest zwigckszenie wysokosci wsparcia
w czesci dotyczacej poprawy efektywnosci energetycznej w budynkach
wielorodzinnych.

Nabor wnioskéw finansowanych z KPO w ramach programu TERMO
(inwestycja B.1.1.2) ruszyt 1 lutego 2023 r. Do dnia 31 marca 2024 r. w
ramach programu:

e Potencjalni beneficjenci ztozyli 4 293 wnioski na kwotg¢ wsparcia
354,3 mln zt. Liczba mieszkan w budynkach obje¢tych wnioskami
wyniosta 289 084.

e Przyznano beneficjentom 2 939 grantow na kwotg wsparcia 230, 1
mln zt. Liczba mieszkan w budynkach objetych przyznaniami
wyniosta 190 524.

e Wyplacono beneficjentom ze srodkoéw przedptatowych Polskiego
Funduszu Rozwoju 723 granty na kwot¢ 37,1 mln zi. Liczba
mieszkan w budynkach objetych dofinansowaniem wyniosta 47
401.

Najpopularniejszym rodzajem inwestycji (ok. 93,7% kwoty wsparcia
wynikajacego ze zlozonych wnioskow) s3 inwestycje w instalacje
odnawialnych Zrodet energii (OZE) produkujacych energie na potrzeby
budynkow wielorodzinnych (gtéwnie panele fotowoltaiczne, ale takze
pompy ciepta i kolektory stoneczne). Popularno$¢ oferowanego wsparcia
zostala wzmocniona przepisami dotyczacymi prosumenta lokatorskiego,
ktore zwigkszyly atrakcyjnos¢ dla mieszkancow  budynkow
wielorodzinnych inwestowania w instalacje OZE. Przepisy te byly
cze¢$cig reformy stanowigce] kamien milowy KPO.

Tempo naplywu wnioskéw o wsparcie wskazuje, ze w ciggu kilku
miesigcy moze wyczerpaé si¢ przystugujaca MRiT kwota z KPO na
realizacje programu TERMO. Przecigtnie miesiecznie sktadane sg
whnioski na kwote 25,3 min zt (ztozono wnioski na kwotg 354,3 mln zt w
ciggu 14 miesigcy). Przy przyjeciu kursu 1 euro = 4,4673 zt, w ramach
programu mozna jeszcze przyja¢ wnioski na kwote ok. 90 min zt
Oznacza to, ze wnioski o wsparcie beda miaty pokrycie w dostgpnych na
ich realizacj¢ $rodkach jeszcze tylko przez ok. 4 miesiace.

Przy zalozeniu, ze wnioski o wsparcie ze srodkow KPO w ramach
programu TERMO beda naptywaé¢ w aktualnym tempie (25,3 min zt
miesiecznie), do potowy 2026 r. mogg zosta¢ zlozone wnioski na kwote
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718 mln zt. Biorgc pod uwage, ze w ramach aktualnego limitu dostepna
jest jeszcze kwota ok. 90 min zt, dla zaspokojenia potencjalnego popytu
na $rodki brakuje kwoty 602 mlin zl, czyli ok. 140 mln euro, biorgc pod
uwagg kurs NBP z dnia 29 marca 2024 r. (1 euro = 4,30 zt) lub 134,8 min
euro biorgc pod uwage kurs 1 euro =4,4673 PLN.

Wskaznik B11G (po zakonczeniu inwestycji) powinien osiggnac¢ wartos¢
494 590 domoéw lub mieszkan. Tymczasem w ramach wnioskow
ztozonych w programie TERMO na dzien 31 marca 2024 r. osiggni¢to
liczbe 289 084 mieszkan. Przy zapewnieniu dodatkowego finansowania
na poziomie 602 mln zI mozliwe jest osiagnigcie do polowy 2026 r.
tacznej wartosci 826 644 mieszkan w budynkach poddanych
termomodernizacji lub podtgczonych do instalacji OZE.

Szacowany koszt

Zwigkszenie wysokosci wsparcia w czesci dotyczace] poprawy
efektywnosci energetycznej w budynkach wielorodzinnych o 140 min
euro, do 240 min euro.

Cyfrowy I | Zmiana ma wptyw na tagging klimatyczny — zwigkszenie 0 140 min euro
klimatyczny

tagging

Zasada DNSH Zmiana nie ma wplywu na DNSH

Pomoc publiczna

Zmiana nie ma wptywu na pomoc publiczng

Numer inwestycji

B2.2.3

Nazwa inwestycji

Budowa infrastruktury terminalowej offshore

Rodzaj
wprowadzonej
zmiany

odniesieniu do CID

Zmiana brzmienia fragmentu opisu inwestycji oraz opisu sposobu
osiggniecia kamienia milowego B37G w tabeli.

w
Change of the wording of the investment description and the
description of how to achieve the B37G milestone in the table.

Dodanie kolejnej inwestycji w zakresie B38G o nazwie ,,Przebudowa
falochronéw w Porcie Darlowo wraz z poprawa warunkow falowania
wewnatrz  basenu  poprzez  budowe nowych  obiektow
hydrotechnicznych”.

Adding another investment in the scope of B38G measure called
"Reconstruction of breakwaters in the Port of Darlowo along with
improvement of wave conditions inside the basin through the
construction of new hydrotechnical facilities”

Podstawa  prawna| Artykut 21 — zmiana wynikajaca z obiektywnych okolicznosci
zmiany
Modyfikowany Wersja aktualna Wersja zmieniona
element

(...) W portach w Lebie 1 Ustce
powstana dwa terminale
serwisowe dla morskiej

(...) Wportach—w—bebie—ttee—
Darlowiepeowstang Trzy terminale

serwisowe dla morskiej energetyki
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Opis  komponentu

oraz/lub

dziatania

(inwestycji/reformy)

energetyki wiatrowej, ktore beda
stanowi¢ kluczowg infrastrukture
obstugujaca instalacje morskie.

(...) Realizacja inwestycji w
morski terminal instalacyjny i
morskie terminale serwisowe w
Lebie 1 Ustce zakonczy si¢ do
dnia 30 czerwca 2026 r.

wiatrowej, ktore beda stanowid
kluczowa infrastrukture
obstugujaca instalacje morskie,
powstang w portach w Lebie , Ustce
i Darlowie.

Zakonczenie prac budowlanych
dla morskiego terminalu
instalacyjnego do 31 sierpnia 2026
oraz zakonczenie budowy w
morskich terminalach serwisowych
w Lebie Ustce i Dartowie do 30
czerwca 2026 roku.

Two service terminals for
offshore wind that constitute key
infrastructure for the
maintenance of offshore
installations shall be carried out
in the ports in Leba and Ustka.

(...) The implementation of the
investment in offshore
installation terminal and offshore
service terminals in teba and
Ustka shall be completed by 30
June 2026.

Three service terminals for offshore
wind that  constitute key
infrastructure for the maintenance
of offshore installations shall be
carried out in the ports in Leba,
Ustka and Dartowo.

Completion of construction works
for the offshore installation
terminal by 31 August 2026 and
completion of investments in
offshore service terminals in
Leba,Ustka and Darlowo by 30
June 2026.

Opis
milowego
wskaznika.

kamienia
lub

B37G Budowa terminalu
instalacyjnego offshore

Opis kazdego kamienia
milowego i kazdej wartosci
docelowej:

Uruchomienie

Oddanie do uzytku nowego pirsu
portowego.

B37G Budowa terminalu
instalacyjnego offshore

Opis kazdego kamienia milowego 1
kazdej wartosci docelowej:
Uruehomiente: Zakonczenie prac
budowlanych

Yddaniedo_ vl .
portowege.  Zakonczenie  prac
budowlanych

B37G Construction of an
offshore installation terminal
Indicative timeline for
completion

Q2 2026

B37G Construction of an offshore
installation terminal
Indicative timeline for completion

Q3 2026

B37G Construction of an
offshore installation terminal
Description of each milestone
and target:

Entry into operation

B37G Construction of an offshore
installation terminal

Description of each milestone and
target:
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Entry into operation of a new port
pier (...)

Entry-inte-operation Completion of

construction works.

: : :
pier.  Completion of construction
works (...)

B38G  Budowa  morskiego
terminalu serwisowego w Lebie i
Ustce.

Cel: 2

Opis kazdego kamienia
milowego i kazdej wartosci
docelowej:

Zakonczenie budowy dwdch
morskich terminali serwisowych
(w Ustce 1 Lebie).

B38G Budowa morskich terminali
serwisowych w Lebie, Ustce |
Dartowie.

Cel: 3

Opis kazdego kamienia milowego i
kazdej wartosci docelowej:
Zakonczenie  budowy  trzech
morskich terminali serwisowych w
Lebie, Ustce i Dartowie.(...)

(..)

Inwestycja w Dartowie bedzie
polega¢ na przebudowie
falochronu, budowie ostrogi i
renowacji nabrzezy.

B38G Construction of an
offshore service terminal in Leba
and Ustka

Goal: 2

Description of each milestone
and target:

Completion of the construction of
two offshore service terminals
(Ustka and Leba).

B38G Construction of an offshore
service terminal in Leba, and Ustka
and Dartowo

Goal: 3

Description of each milestone and
target:

Completion of the construction of
three offshore service terminals
(Ustka, L.eba and Dartowo).(...)

(...)The investment in Darlowo
shall consist in the reconstruction
of the breakwater, the construction
of a groyne and adapting of the

quays.

Uzasadnienie

B37G

Istrana pelnigca rolg ostatecznego odbiorcy wsparcia (OOW)
wskazuje, iz harmonogram prac jest do$¢ napigty biorac pod uwage
koniecznos$¢ uzyskania szeregu decyzji administracyjnych jak roéwniez
sam poziom skomplikowania technicznego budowanej infrastruktury.
Nalezy podkresli¢, iz w projekcie wystepuje pomoc publiczna, ktora
wymaga zgtoszenia do KE. Procedura zgloszenia zostala zainicjowana
jako proces prenotyfikacji w lutym 2023 r. poprzez przygotowanie i
uzgodnienie z JW. - CUPT wniosku o dokonanie prenotyfikacji
projektu pomocy. Pomoc zgloszona w ramach tej procedury zostala

56




okreslona jako pomoc indywidualna, a przeznaczenie pomocy to
rozw0j sektorowy. Przygotowany z poczatkiem roku 2023 wniosek
prenotyfikacyjny, po uzgodnieniach krajowych zostal przekazany do
KE. Z dniem 31 marca 2023 r. - Komisja zarejestrowata sprawe pod
numerem SA.106975 - State Aid for the construction of the terminal in
the Port of Gdansk by Istrana Sp. z o.0 . Majac na uwadze
przyspieszenie procedowania przez KE, w dniu 10 maja 2023 r zostalo
zorganizowane spotkanie z KE w celu przeprowadzenia dialogu
roboczego, w trakcie ktorego Komisja zwrdcita si¢ o wyjasnienie
szeregu kwestii. Wyjasnienia wraz ze zmodyfikowanym wnioskiem o
udzielenie pomocy zostaty przekazane do KE we wrzesniu 2023 r. W
grudniu 2023 r. KE przestata dodatkowe pytania, na ktére odpowiedz
strony polskiej zostata przekazana w dniu 14 lutego 2024 r. W dniu
19.04.2024 r. MI przekazato wniosek notyfikacyjny do UOKIK celem
przekazania do KE.

W obecnie obowigzujacej Decyzji Implementacyjnej z 8 grudnia 2023
r. okreslony zostat wskaznik ,,Entry into operation” w terminie do
konca II kwartatu 2026 roku. Strona polska proponuje zmiane
brzmienia wskaznika dla B37G na ,,Completion of construction
works.”, tj. zakonczenie prac budowlanych w terminie do 31 sierpnia
2026 r.

Wyjasnienia w zakresie harmonogramu B37G Budowa terminalu
instalacyjnego

W odpowiedzi na ogloszony przez Centrum Unijnych Projektow
Transportowych nabor wnioskow do dziatania B.2.2.3 KPO na budowe
terminalu instalacyjnego offshore wind wniosek ztozyta spotka Istrana
Sp.z o.0., spotka celowa utworzona przez Baltic Hub oraz Polski
Fundusz Rozwoju S.A. Nalezy podkresli¢, ze spotka Baltic Hub ma
duze doswiadczenie w budowie terminali portowych, z
uwzglednieniem zalagdowienia terendw morskich na potrzeby operacji
przetadunkowych.

Jak podkresla Istrana w pracach nad terminalem instalacyjnym
korzysta z doswiadczen Baltic Hub (BHCT) z wczesniejszych
inwestycji oraz aktualnie prowadzonej inwestycji dotyczacej terminala
kontenerowego T3.

Do realizacji projektu zatrudniono dedykowany zespot. Realizacja
inwestycji oparta jest o posiadang przez BHCT decyzje o
srodowiskowych uwarunkowaniach i przy zatozeniu maksymalnej
optymalizacji czasu realizacji, rbwnolegte procedowanie pozwolenia
na budowe, przygotowania przetargu 1 wylonienia Generalnego
Wykonawcy, przygotowania przetargu 1 wylonienia Inzyniera
Kontraktu oraz procedury pozyskania prawa do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane.

Istrana przedstawia nast¢pujacy harmonogram realizacji:
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Wybor Generalnego Wykonawcy robot - 11 kwartat 2024 r.
Rozpoczgcie robdt budowlanych — poczatek 111 kwartatu 2024 r.
Zakonczenie prac budowlanych III kwartatu 2026 r.

Kluczowe jest uzyskanie decyzji w sprawie pomocy publicznej do
lipca 2024 r.

B38G

Strona polska wnosi 0 poszerzenie zakresue inwestycji B.2.2.3
Budowa infrastruktury terminalowej offshore o przedsigwzigcie pn
,»Przebudowa falochronéw w Porcie Dartlowo wraz z poprawg
warunkow falowania wewnatrz basenu poprzez budowe nowych
obiektow hydrotechnicznych”.

Planowane przedsigwzigcie polega¢ bedzie na przebudowie
Falochronu Zachodniego w Darlowie. Falochron Zachodni o
szerokosci nadbudowy od 17,00 do 18,00 m i tacznej dlugosci
catkowitej] 356,45 m.b. Rzedna korony oczepu +2,35 m n.p.m.
Konstrukcje falochronu stanowi¢ bedzie grodza wykonana ze $cianki
szczelnej zwienczona zelbetowa nadbudowa zabezpieczong od strony
odmorskiej narzutem kamiennym.

W ramach zadania planowana jest réwniez  budowa ostrogi
zabezpieczajacej przed falowaniem w porcie Darlowo. Inwestycja ma
na celu zabezpieczenie istniejacych nabrzezy, celem zwigkszenia
bezpieczenstwa oraz poprawy ich funkcjonowania. Ostroga o0
szeroko$ci nadbudowy 8,30 m i tacznej dlugosci catkowitej 100 m.b.
Rzedna korony oczepu +2,35 m n.p.m. Konstrukcje stanowi¢ bedzie
grodza wykonana ze S$cianki szczelnej zwienczona zelbetowa
nadbudowg zabezpieczong od strony poétnocnej narzutem kamiennym,

Nalezy podkresli¢, ze inwestycja ma znaczny stopien przygotowania
do realizacji. Do poczatku lutego 2024 r. wykonano: projekt koncepcji
przebudowy falochronéw wraz z nowa ostroga; projekt robot
geologicznych dla trzech obiektow hydrotechnicznych wraz z
decyzjami zatwierdzajacymi; zatwierdzono analiz¢ nawigacyjng oraz
uzyskano nastgpujace decyzje:

1. decyzj¢ Ministra Infrastruktury na  wznoszenie 1
wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukcji 1 urzadzen w
polskich obszarach morskich dla falochronu wschodniego;

2. decyzje Dyrektora Urzgdu Morskiego w Szczecinie na
wznoszenie i wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukcji i
urzadzen w polskich obszarach morskich dla falochronu
zachodniego,

3. wstepny projekt Decyzji 0 Srodowiskowych
Uwarunkowaniach ~ Przedsigwzigcia — sporzadzony — przez
Regionalng Dyrekcje Ochrony Srodowiska w Szczecinie,

4. decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
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Harmonogram zaktada uzyskanie pozwolenia na budowe w maju 2024
r., zakonczenie procedury przetargowej na wybor wykonawcy robot
budowlanych w pazdzierniku 2024 r., realizacje¢ rob6t budowlanych od
listopada 2024 r. do maja 2026 r., uzyskanie decyzji pozwolenie na
uzytkowanie w czerwcu 2026 r. Wskaznikiem dla tej inwestycji jest
uzyskanie decyzji pozwolenie na uzytkowanie dla falochronu
zachodniego wraz z ostroga.

Wsparcie rozwoju morskiej energetyki wiatrowej (MEW), wymaga
stworzenia odpowiedniego zaplecza portowego offshore, zar6wno w
zakresie zapewniajagcym mozliwosci instalacji komponentéw wiez
wiatrowych, jak i serwisowania MEW w trakcie eksploatacji. Krajowy
Plan Odbudowy w przypadku dostgpnosci $rodkow uwzglednia
mozliwos¢ uruchomienia kolejnych inwestycji w infrastrukture
dedykowang na potrzeby obstugi offshore wind poza juz wskazanymi
lokalizacjami.

Aktualna alokacja na inwestycje B.2.2.3 Budowa infrastruktury
terminalowej offshore w wysokosci 366 mln EUR, z uwagi na
wystepowanie pomocy publicznej w przypadku B37G Budowa
terminalu instalacyjnego offshore, uwzglednia rezerwe¢ wynikajacg z
réznicy migdzy kosztami catkowitymi zaakceptowanymi przez KE, a
poziomem pomocy publicznej, jaka moze by¢ udzielona dla tej
inwestycji. Pomoc publiczna moze by¢ udzielona jedynie do poziomu
luki w finansowaniu.

Koszty przebudowy falochronu zachodniego wraz z ostroga,
szacowane na kwote okoto 200.723.000,00 zt brutto. Vat zostanie
rozliczony zgodnie z procedurg dla panstwowych jednostek
budzetowych realizujacych ten projekt. Inwestycja dotyczaca
renowacji nabrzezy to ok. 75 mln zt.

Szacowany  koszt
inwestycji B.2.2.3.

366 min EUR

Proponowana zmiana nie wplywa na szacowany koszt inwestycji
Calkowity koszt inwestycji zaakceptowany przez KE, uwzgledniajacy
m.in. wskaznik inflacji i rezerwe, nie ulegnie zmianie.

Inwestycja musi by¢ zrealizowana w calkowitym zakresie, aby
mozliwe bylo $wiadczenie uslugi dla dewelopera morskich farm
wiatrowych. Proponowana zmiana brzmienia kamienia milowego w
KPO wptynie na warto$¢ kosztow poniesionych do dnia 31 sierpnia
2026 rozumianych jako koszty kwalifikowane. Nalezy rowniez
zaznaczy¢, ze w przypadku tej inwestycji wystepuje pomoc publiczna
1 wsparcie moze by¢ udzielone tylko do wysokosci luki w
finansowaniu.

Cyfrowy Proponowana zmiana nie wptywa na tagging
i klimatyczny .
. The pr han not aff n
tagging e proposed change does not affect tagging
Zasada DNSH Proponowana zmiana nie wptywa na realizacj¢ zasady DNSH

The proposed change does not affect the implementation of the DNSH
principle.
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Pomoc publiczna

Gdansk: Proponowana zmiana nie wplywa na kwestie dotyczace
pomocy publicznej
B38G

W ocenie CUTP inwestycja planowana w Lebie 1 Ustce (w ramach
B38G) wiaze si¢ z pomoca publiczng. Wydaje si¢ jednak, ze mozliwe
bytoby przyznanie pomocy w trybie art. 56b Rozporzadzenia Komisji
nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznajacego niektdre rodzaje
pomocy za zgodne z rynkiem wewnetrznym w zastosowaniu art. 107 1
108 Traktatu (Dz. U. L 187 2 26.06.2014 1. ze zm.), co oznacza, zZe nie
ma konieczno$ci zgtaszania tej pomocy do KE w celu uzyskania zgody.
Konieczne jest jednak spetnienie wszystkich wymogow okreslonych w
tym rozporzadzeniu, w tym zwigzanych z wkladem wilasnym i
udostepnieniem infrastruktury powstatej ze S$rodkéw publicznych.
Nalezy réwniez zaznaczy¢, ze ostateczna analiza bedzie mozliwa po
ztozeniu przez beneficjentow Wnioskdbw o dofinansowanie
zawierajacych szczegdtowy opis projektu, jego zakres rzeczowy oraz
koszty kwalifikowalne. Jesli chodzi o analizy CUTP dla morskiego
terminalu  serwisowego w  Darlowie, konieczne  begdzie
przeprowadzenie dwoch inwestycji: ¢ ,,Przebudowa falochronéw w
Porcie Dartowo wraz z poprawa warunkow falowych wewnatrz basenu
poprzez budowe nowych obiektéw hydrotechnicznych” ¢ ,,Remont
istniejacych nabrzezy i budowa nowych nabrzezy w Porcie Darlowo”
Analiza CUPT z marca 2024 r. wskazuje, ze planowane inwestycje
wiaza si¢ z wystgpieniem pomocy i ze mozliwe byloby jej udzielenie
na podstawie Rozporzadzenia 651. Wstepna analiza wskazuje réwniez,
ze mozliwe jest traktowanie obu inwestycji jako odrgbnych projektow.
Nalezy jednak podkresli¢, Zze ostateczna ocena dopuszczalnosci tej
pomocy opiera¢ si¢ bedzie na badaniu przeprowadzonym na wniosek
beneficjentow pomocy.

Komponent C Transformacja cyfrowa

Numer inwestycji

Cl1l1

Nazwa inwestycji

Zapewnienie dost¢pu do bardzo szybkiego internetu na obszarach
bialych plam

Rodzaj
wprowadzonej
zmiany w
odniesieniu do CID

Modyfikacja w zakresie wartosci docelowej wskaznikow dla
miernikow C4G, C5G, C6G oraz zmniejszenie alokacji

Podstawa prawna
zmiany

art. 21 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2021/241 z dnia 12 lutego 2021 r. ustanawiajgcego Instrument na
rzecz Odbudowy i Zwigkszania Odpornosci

Modyfikowany
element

Biezgca wersja Wersja zmieniona
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Opis komponentu
oraz/lub dziatania
(inwestycji/reformy)

Zgodnie ze wspomniang reforma
inwestycja ta ma na celu
zwigkszenie liczby gospodarstw
domowych objetych stalg siecia
szerokopasmowg o 931 000
lokali ze szczeg6lnym
uwzglednieniem biatych
obszar6w dostgpu nowe;j
generacji, na ktorych obecnie
nie istnieje infrastruktura
szerokopasmowa o duzej
przepustowosci i w przypadku
ktorych jest mato
prawdopodobne, by w najblizej
przysztosci rynek zapewnit
uzytkownikom koncowym
tacznos¢ o predkosci pobierania
danych wynoszacej 100 Mb/s,
tak aby co najmniej 80 %
gospodarstw domowych miato
dostep do internetu o
przepustowosci 100 Mb/s, z
mozliwoscig jej zwigkszenia do
predkosci mierzonych w Gb/s.
Wspomniana inwestycja stuzy
osiggnigciu 3 wartosci
docelowych: pierwsza zaktada
objecie statg siecig
szerokopasmowa 100 000
gospodarstw domowych do
grudnia 2024 r., druga — 400 000
gospodarstw domowych do
grudnia 2025 r., natomiast
ostatnia zaklada objecie
pozostalych 431 000
gospodarstw domowych statg
siecig szerokopasmowa do 30
czerwca 2026 r.

Zgodnie ze wspomniang reformg
inwestycja ta ma na celu
zwiekszenie liczby gospodarstw
domowych objetych stalg siecia
szerokopasmowg o 931000 815
000 lokali ze szczegdlnym
uwzglednieniem biatych obszarow
dostepu nowej generacji, na
ktérych obecnie nie istnieje
infrastruktura szerokopasmowa o
duzej przepustowosci 1 w
przypadku ktorych jest mato
prawdopodobne, by w najblizej
przysztosci rynek zapewnit
uzytkownikom koncowym
facznos¢ o predkosci pobierania
danych wynoszacej 100 Mb/s, tak
aby co najmniej 80 % gospodarstw
domowych miato dostgp do
internetu o przepustowosci 100
Mb/s, z mozliwoscia jej
zwigkszenia do predkosci
mierzonych w Gbh/s. Wspomniana
inwestycja shuzy osiaggnigciu 3
wartosci docelowych: pierwsza
zaktada objgcie stalg siecia
szerokopasmowg +86-068 79 500
gospodarstw domowych do grudnia
2024 r., druga — 460600 106 000
gospodarstw domowych do grudnia
2025 r., natomiast ostatnia zaktada
objecie pozostatych 43100 629
500 gospodarstw domowych statg
siecig szerokopasmowg do 30
czerwca 2026 r.

Opis komponentu
oraz/lub dziatania
(inwestycji/reformy)

The goal of this investment, in
line with the aforementioned
reform, is to increase the number
of households covered by fixed
broadband network of 931, 000
units focusing on white
nextgeneration-access (NGA)
areas, where no high-capacity
broadband infrastructure
currently exists and where the
market is not likely to provide
end-users in the near future with

The goal of this investment, in line
with the aforementioned reform, is
to increase the number of
households covered by fixed
broadband network of 931,

006- 815 000 units focusing on
white nextgeneration-access
(NGA) areas, where no high-
capacity broadband infrastructure
currently exists and where the
market is not likely to provide end-
users in the near future with a
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a network offering connectivity
of 100 Mbps download speed, in
order to reach at least 80%
households with a capacity of
100 Mbps, with the possibility
of increasing it to gigabit
capacity. The investment is
divided in 3 targets: the first one
shall be to reach 100,000
households by December 2024,
the second one shall encompass
400,000 households by
December 2025 and the last one
shall focus on the remaining
431,000 households by 30 June
2026.

network offering connectivity of
100 Mbps download speed, in
order to reach at least 80%
households with a capacity of 100
Mbps, with the possibility of
increasing it to gigabit capacity.
The investment is divided in 3
targets: the first one shall be to
reach 100,600 79 500 households
by December 2024, the second one
shall encompass 466,600 106 000
households by December 2025 and
the last one shall focus on the
remaining 431,666 629 500
households by 30 June 2026.

Kamien milowy lub
wskaznik

C4G

Jednostka miary: Liczba
Poziom bazowy: 0

Cel: 100 000

Kwartat: IV kw.

Rok: 2024

Opis kazdego kamienia
milowego i kazdej wartosci
docelowej:

Co najmniej 100 000
dodatkowych gospodarstw
domowych na obszarach biatych
dostepu nowej generacji — W
przypadku ktorych jest mato
prawdopodobne, by w najblizej
przysztosci rynek zapewnit
uzytkownikom koncowym
facznos¢ o predkosci pobierania
danych wynoszacej 100 Mb/s —
zostanie objetych
szerokopasmowym dostepem do
internetu o przepustowosci co
najmniej 100 Mb/s (z
mozliwos$cig zwigkszenia do
predkosci mierzonych w Gb/s),
zgodnie z celami okreslonymi w
Narodowym Planie
Szerokopasmowym i
komunikacie Komisji w sprawie
europejskiego spoleczenstwa

CaG

Jednostka miary: Liczba
Poziom bazowy: 0

Cel: 160-600 79 500
Kwartat: IV kw.

Rok: 2024

Opis kazdego kamienia milowego 1
kazdej warto$ci docelowe;:

Co najmniej 206-606 79 500
dodatkowych gospodarstw
domowych na obszarach biatych
dostgpu nowej generacji — W
przypadku ktorych jest mato
prawdopodobne, by w najblizej
przysztosci rynek zapewnit
uzytkownikom koncowym
facznos¢ o predkosci pobierania
danych wynoszacej 100 Mb/s —
zostanie objetych
szerokopasmowym dostgpem do
internetu o przepustowosci co
najmniej 100 Mb/s (z mozliwos$cig
zwigkszenia do predkosci
mierzonych w Gb/s), zgodnie z
celami okreslonymi w Narodowym
Planie Szerokopasmowym i
komunikacie Komisji w sprawie
europejskiego spoteczenstwa
gigabitowego. Inwestycja bedzie
realizowana w pelnej zgodnosci z
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gigabitowego. Inwestycja bedzie
realizowana w pelnej zgodnosci
z wytycznymi technicznymi
dotyczacymi stosowania zasady
,hie czyn powaznych szkod”
(2021/C 58/01), w szczegblnosci
w zakresie wymogow
dotyczacych charakterystyki
energetycznej budynku,
gospodarki odpadami oraz
oceny ryzyka dla srodowiska
naturalnego.

wytycznymi technicznymi
dotyczacymi stosowania zasady
,hie czyn powaznych szkod”
(2021/C 58/01), w szczegolnosci w
zakresie wymogow dotyczacych
charakterystyki energetycznej
budynku, gospodarki odpadami
oraz oceny ryzyka dla srodowiska
naturalnego.

C4G

Unit of measure: Number
Baseline: 0

Goal: 100 000

Description of each milestone
and

target:

At least additional 100 000
households in white Next
Generation Access areas where
the market is not likely to
provide end-users in the near
future with a network offering
connectivity of 100 Mbps
download speed, to be covered
by broadband internet access
with a capacity of at least 100
Mbps (with the possibility of
increasing it to gigabit capacity),
in line with the objectives of the
National Broadband Plan and
the Commission Communication
on the European Gigabit
Society. The investment shall be
carried out in full compliance
with the DNSH Technical
Guidance (2021/C 58/01), in
particular with regard to
requirements related to energy
performance, waste management
and environmental risk
assessment.

CaG

Unit of measure: Number
Baseline: 0

Goal: 166660 79 500

Description of each milestone and
target:

At least additional £66-808 79 500
households in white Next
Generation Access areas where the
market is not likely to provide end-
users in the near future with a
network offering connectivity of
100 Mbps download speed, to be
covered by broadband internet
access with a capacity of at least
100 Mbps (with the possibility of
increasing it to gigabit capacity), in
line with the objectives of the
National Broadband Plan and the
Commission Communication on
the European Gigabit Society. The
investment shall be carried out in
full compliance with the DNSH
Technical Guidance (2021/C
58/01), in particular with regard to
requirements related to energy
performance, waste management
and environmental risk assessment.

C5G
Jednostka miary: Liczba

C5G
Jednostka miary: Liczba

63




Poziom bazowy: 100 000
Cel: 500 000

Opis kazdego kamienia
milowego i kazdej wartosci
docelowej:

Co najmniej 500 000
dodatkowych gospodarstw
domowych na obszarach biatych
dostepu nowej generacji — W
przypadku ktorych jest mato
prawdopodobne, by w najblizej
przysztosci rynek zapewnit
uzytkownikom koncowym
tacznos¢ o predkosci pobierania
danych wynoszacej 100 Mb/s —
zostanie objetych
szerokopasmowym dostepem do
internetu o przepustowosci co
najmniej 100 Mb/s (z
mozliwo$cig zwickszenia do
predkosci mierzonych w Gb/s),
zgodnie z celami okreslonymi w
Narodowym Planie
Szerokopasmowym i
komunikacie Komisji w sprawie
europejskiego spoteczenstwa
gigabitowego. Inwestycja bedzie
realizowana w pelnej zgodnosci
z wytycznymi technicznymi
dotyczacymi stosowania zasady
»hie czyn powaznych szkod”
(2021/C 58/01), w szczegolnosci
w zakresie wymogow
dotyczacych charakterystyki
energetycznej budynku,
gospodarki odpadami oraz
oceny ryzyka dla srodowiska
naturalnego.

Poziom bazowy: 166-066 79 500
Cel: 500-000 185 500

Opis kazdego kamienia milowego 1
kazdej warto$ci docelowe;:

Co najmniej 566-060 185 500
dodatkowych gospodarstw
domowych na obszarach biatych
dostepu nowej generacji — W
przypadku ktorych jest mato
prawdopodobne, by w najblizej
przysztosci rynek zapewnit
uzytkownikom koncowym
tacznos¢ o predkosci pobierania
danych wynoszacej 100 Mb/s —
zostanie objetych
szerokopasmowym dostepem do
internetu o przepustowosci co
najmniej 100 Mb/s (z mozliwoscia
zwigkszenia do predkosci
mierzonych w Gb/s), zgodnie z
celami okreslonymi w Narodowym
Planie Szerokopasmowym i
komunikacie Komisji w sprawie
europejskiego spoteczenstwa
gigabitowego. Inwestycja bedzie
realizowana w pelnej zgodnosci z
wytycznymi technicznymi
dotyczacymi stosowania zasady
»hie czyh powaznych szkod”
(2021/C 58/01), w szczegolnosci w
zakresie wymogow dotyczacych
charakterystyki energetycznej
budynku, gospodarki odpadami
oraz oceny ryzyka dla srodowiska
naturalnego.

C5G

Unit of measure: Number
Baseline: 100 000

Goal: 500 000

Description of each milestone
and target:

At least additional 500 000
households in white Next

C5G

Unit of measure: Number
Baseline: 180660 79 500
Goal: 560-600 185 500

Description of each milestone and
target:

At least additional 560-000 185
500 households in white Next
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Generation Access areas where
the market is not likely to
provide end-users in the near
future with a network offering
connectivity of 100 Mbps
download speed, to be covered
by broadband internet access
with a capacity of at least 100
Mbps (with the possibility of
increasing it to gigabit capacity),
in line with the objectives of the
National Broadband Plan and
the Commission Communication
on the European Gigabit
Society. The investment shall be
carried out in full compliance
with the DNSH Technical
Guidance (2021/C 58/01), in
particular with regard to
requirements related to energy
performance, waste management
and environmental risk
assessment.

Generation Access areas where the
market is not likely to provide end-
users in the near future with a
network offering connectivity of
100 Mbps download speed, to be
covered by broadband internet
access with a capacity of at least
100 Mbps (with the possibility of
increasing it to gigabit capacity), in
line with the objectives of the
National Broadband Plan and the
Commission Communication on
the European Gigabit Society. The
investment shall be carried out in
full compliance with the DNSH
Technical Guidance (2021/C
58/01), in particular with regard to
requirements related to energy
performance, waste management
and environmental risk assessment.

C6G

Jednostka miary: Liczba
Poziom bazowy: 500 000
Cel: 931 000

Opis kazdego kamienia
milowego 1 kazdej wartosci
docelowej:

Co najmniej 931 000
dodatkowych gospodarstw
domowych na obszarach biatych
dostgpu nowej generacji — W
przypadku ktorych jest mato
prawdopodobne, by w najblizej
przysztosci rynek zapewnit
uzytkownikom koncowym
tacznos$¢ o predkosci pobierania
danych wynoszacej 100 Mb/s —
zostanie objetych
szerokopasmowym dostgpem do
internetu o przepustowosci co
najmniej 100 Mb/s (z
mozliwos$cig zwigkszenia do
predkosci mierzonych w Gb/s),
zgodnie z celami okre$lonymi w

C6G

Jednostka miary: Liczba

Poziom bazowy: 560-660 185 500
Cel: 931000 815 000

Opis kazdego kamienia milowego 1
kazdej warto$ci docelowe;:

Co najmniej 931660 815 000
dodatkowych gospodarstw
domowych na obszarach bialych
dostepu nowej generacji — W
przypadku ktorych jest mato
prawdopodobne, by w najblizej
przysztosci rynek zapewnit
uzytkownikom koncowym
facznos¢ o predkosci pobierania
danych wynoszacej 100 Mb/s —
zostanie objetych
szerokopasmowym dostepem do
internetu o przepustowosci co
najmniej 100 Mb/s (z mozliwoscia
zwigkszenia do predkosci
mierzonych w Gb/s), zgodnie z
celami okreslonymi w Narodowym
Planie Szerokopasmowym i
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Narodowym Planie
Szerokopasmowym i
komunikacie Komisji w sprawie
europejskiego spoteczenstwa
gigabitowego. Inwestycja bedzie
realizowana w pelnej zgodnosci
z wytycznymi technicznymi
dotyczacymi stosowania zasady
,hie czyn powaznych szkod”
(2021/C 58/01), w szczegblnosci
w zakresie wymogow
dotyczacych charakterystyki
energetycznej budynku,
gospodarki odpadami oraz
oceny ryzyka dla srodowiska
naturalnego.

komunikacie Komisji w sprawie
europejskiego spoteczenstwa
gigabitowego. Inwestycja bedzie
realizowana w pelnej zgodnosci z
wytycznymi technicznymi
dotyczacymi stosowania zasady
,hie czyn powaznych szkod”
(2021/C 58/01), w szczegdlnosci w
zakresie wymogow dotyczacych
charakterystyki energetycznej
budynku, gospodarki odpadami
oraz oceny ryzyka dla srodowiska
naturalnego.

C6G

Unit of measure: Number
Baseline: 500 000

Goal: 931 000

Description of each milestone
and target:

At least additional 931 000
households in white Next
Generation Access areas where
the market is not likely to
provide end-users in the near
future with a network offering
connectivity of 100 Mbps
download speed, to be covered
by broadband internet access
with a capacity of at least 100
Mbps (with the possibility of
increasing it to gigabit capacity),
in line with the objectives of the
National Broadband Plan and
the Commission Communication
on the European Gigabit
Society. The investment shall be
carried out in full compliance
with the DNSH Technical
Guidance (2021/C 58/01), in
particular with regard to
requirements related to energy
performance, waste management
and environmental risk
assessment.

C6G

Unit of measure: Number
Baseline: 560-060 185 500

Goal: 931-600 815 000
Description of each milestone and
target:

At least additional 931000 815
000 households in white Next
Generation Access areas where the
market is not likely to provide end-
users in the near future with a
network offering connectivity of
100 Mbps download speed, to be
covered by broadband internet
access with a capacity of at least
100 Mbps (with the possibility of
increasing it to gigabit capacity), in
line with the objectives of the
National Broadband Plan and the
Commission Communication on
the European Gigabit Society. The
investment shall be carried out in
full compliance with the DNSH
Technical Guidance (2021/C
58/01), in particular with regard to
requirements related to energy
performance, waste management
and environmental risk assessment.
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Uzasadnienie

Propozycja modyfikacji w zakresie wartos$ci docelowych wskaznikow
jest spowodowana wystgpieniem opisanej ponizej obiektywnych
okolicznosci.

Jeszcze przed rozpoczeciem konsultacji spotecznych rewizji KPO, w
ramach inwestycji C1.1.1 zawarto umowy o objecie przedsigwziec
wsparciem, w ramach ktérych zasiegiem szerokopasmowego dostepu
do internetu o przepustowosci co najmniej 100 Mb/s miato by¢
objetych ponad 700 tys. gospodarstw domowych. Niestety, juz w
trakcie konsultacji ww. rewizji, Centrum Projektow Polska Cyfrowa —
Jednostka Wspierajaca KPO i strona uméw o objecie przedsiewzied
wsparciem w ramach inwestycji C1.1.1 - otrzymato o$wiadczenia o
wypowiedzeniu uméw, w ktorych planowano obja¢ zasiggiem ponad
130 tys. gospodarstw domowych. CPPC otrzymato réwniez sygnaty o
planowanych kolejnych o$wiadczeniach o wypowiedzeniu nastgpnych
umow. Obecnie w ramach inwestycji C1.1.1 aktywnie realizowane
umowy obejmuja ok. 530 tys. gospodarstw domowych (do objecia
zasiegiem szerokopasmowego dostepu do internetu o przepustowosci
co najmniej 100 Mb/s).

Wedlug wspdlnej realistycznej oceny IOI/JW  (Ministerstwo
Cyfryzacji/CPPC), w planowanym kolejnym konkursie w ramach
inwestycji C1.1.1 zostanie zakontraktowanych nie wigcej 1/3 obecnie
przyjmowanej wartosci juz  zakontraktowanych  gospodarstw
domowych.

Podsumowujac powyzsze, wedtug ostroznych szacunkéw tacznie 815
tys. gospodarstw domowych zostanie objetych zasiegiem szybkich
sieci w ramach inwestycji C1.1.1 w terminie realizacji KPO.

Ww. szacunki oparte sg na do§wiadczeniach z dwoch wezesniejszych
konkurséw w ramach tej inwestycji, ktore przeprowadzono w 2023 r.
Konkursy te pokazaly, Ze istnieja obszary kraju, ktoére pomimo
dwukrotnego udostepnienia w konkursach oraz zwigkszenia srodkow
przeznaczonych na realizacj¢ przedsiewzigé, nie spotkaly si¢ z
zainteresowaniem potencjalnych Ostatecznych Odbiorcow Wsparcia
(z ktorymi moga zosta¢ podpisane umowy) i w zwigzku z tym istnieje
duze ryzyko, ze w kolejnym konkursie taka sytuacja si¢ powtdrzy —
nawet pomimo istotnych zmian warunkéw planowanego konkursu,
ktore majg pomoc zmaksymalizowaé atrakcyjnos$¢ konkursu, a przez
to poziom kontraktacji. Tym samym sytuacja ta determinuje wysoka
ostrozno$¢ zarowno w podejéciu do kolejnego konkursu, jak i do
mozliwos$ci zrealizowania dotychczasowej warto$ci wskaznika C6G,
co w konsekwencji powoduje konieczno$¢ dokonania modyfikacji w
zakresie warto$ci docelowej wskaznika dla miernika C6G.

Dodatkowo, ze wzgledu na wyzej opisang okoliczno$¢, dostosowania
wymagaja rowniez warto$ci docelowe wskaznikow dla miernikéw
C4G 1 C5G. W tym przypadku rowniez odnosimy si¢ do liczby
gospodarstw domowych, jaka obecnie przyjmujemy za realnie
zakontraktowang (530 tys.), oraz dokonujemy urealniajacej
(uwzgledniajacej stan faktyczny) kalkulacji mozliwos$ci osiaggnigcia
tych wskaznikow posrednich — w oparciu o zobowigzania
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Ostatecznych Odbiorcéw Wsparcia do realizacji kamieni milowych
(objecia zasiegiem odpowiedniego % gospodarstw domowych w
kolejnych latach), wynikajgce z aktywnych umow o objecie
przedsiewzie¢ wsparciem:

1) pierwszy miernik (C4G) — stosujemy wspolczynnik 9,75%
gospodarstw ~ domowych  faktycznie  objetych  zasiggiem
zrealizowanych sieci w pierwszym roku realizacji projektow —
wyniesie 79 500 tys.

2) drugi miernik (C5G) — stosujemy wspotczynnik narastajgco 22,76%
gospodarstw ~ domowych  faktycznie  objetych  zasiggiem
zrealizowanych sieci po drugim roku realizacji projektow - wyniesie
185,5 tys.

Szacowany Koszt

Zmiany powoduja obnizenie alokacji w czeSci przeznaczonej na
realizacj¢ wskaznikow C4G, C5G 1 C6G ze 1 339000 000
do 1263322 950 EUR. Srodki z pomniejszenia alokacji inwestycji
C1.1.1 (167 313 476 EUR) zostang przeznaczone na realizacj¢ nowych
subinwestycji w inwestycji C2.1.1 (127 000 000 EUR) oraz na
sfinansowanie zwigkszenia warto$ci wskaznika C14G w inwestycji
C2.1.2 (40 313 476 EUR).

Klimatyczny i
cyfrowy tagging

Zmiana jest neutralna z punktu widzenia utrzymania dotychczasowego
taggingu klimatycznego 1 cyfrowego. Zwolnione $rodki zostang
przesunigte na inwestycje C2.1.1 oraz C2.1.2

Ocena DNSH

Zmiana jest neutralna z punktu widzenia zasady DNSH.

Pomoc publiczna

Pomoc bedzie udzielana zgodnie z rozporzadzeniem Komisji (UE) nr
651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznajacym niektore rodzaje
pomocy za zgodne z rynkiem wewnetrznym w zastosowaniu art. 107 i
108 Traktatu.

Numer reformy

C2.1.

Nazwa reformy

Zwi¢kszenie skali zastosowan rozwiazan cyfrowych w sferze
publicznej, gospodarce i spoleczenstwie

Rodzaj
wprowadzonej
zmiany w
odniesieniu do CID

Przesunigcie terminu realizacji kamienia milowego C7G i C8G.

Podstawa
zmiany

prawna

art. 21 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2021/241 z dnia 12 lutego 2021 r. ustanawiajace Instrument na rzecz
Odbudowy i Zwigkszania Odporno$ci

Modyfikowany
element

Biezgca wersja Wersja zmieniona

Opis  komponentu
oraz/lub  dziatania
(inwestycji/reformy)

C7G Zmiana ustawy z dnia 17
lutego 2005 r. o informatyzacji
dziatalnosci podmiotow
realizujagcych zadania publiczne

C7G Zmiana ustawy z dnia 17
lutego 2005 r. o informatyzacji
dziatalnos$ci podmiotow
realizujacych zadania publiczne
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pod  katem  wprowadzania
domyslnosci cyfrowej postaci
dokumentow 1 elektronicznej
formy ustug oraz cyfryzacji
procesow administracyjnych.

Termin realizacji: IV kwartat
2023 r

C7G Amendment to the Act of 17
February 2005 on
computerisation of the activities
of entities performing public
tasks — introducing default digital
form of documents and electronic
form of services and digitisation
of administrative processes

Indicative timeline for
completion: Q4 2023

pod katem wprowadzania
domyslnosci  cyfrowej  postaci
dokumentow i elektronicznej formy
ustug oraz cyfryzacji procesow
administracyjnych.

Termin realizacji: IV kwartal 2024
r.

C7G Amendment to the Act of 17
February 2005 on computerisation
of the activities of entities
performing  public  tasks -
introducing default digital form of
documents and electronic form of
services and  digitisation  of
administrative processes

Indicative timeline for completion:
Q4 2024

C8G Zmiana ustawy z dnia 11
marca 2004 r. o podatku od
towarow i ustug (stosowanie
faktur ustrukturyzowanych) -
wprowadzenie do obrotu
gospodarczego
ustrukturyzowanych faktur
elektronicznych oraz obowigzku
ich wystawiania i otrzymywania
za posrednictwem Krajowego
Systemu e-faktur.

Termin realizacji: Il kwartal 2022
r

C8G Amendment to the Act of
11 March 2004 on tax on goods
and services (use of structured
invoices) — introducing
structured electronic invoices to
the economic market and the
obligation to issue and receive
them through the National
System of e-invoices

C8G Zmiana ustawy z dnia 11
marca 2004 r. o podatku od
towarow 1 ushug (stosowanie faktur
ustrukturyzowanych) -
wprowadzenie do obrotu
gospodarczego
ustrukturyzowanych faktur
elektronicznych oraz obowigzku
ich wystawiania i otrzymywania za
posrednictwem Krajowego
Systemu e-faktur.

Termin realizacji: IV kwartat 2025
r.

C8G Amendment to the Act of 11
March 2004 on tax on goods and
services (use of structured
invoices) — introducing structured
electronic invoices to the economic
market and the obligation to issue
and receive them through the
National System of e-invoices

Indicative timeline for completion:

Indicative timeline for | Q4 2025
completion: Q2 2022
Uzasadnienie C7G

Powodem zmiany terminu realizacji kamienia C7G jest nakladanie si¢
kalendarza prac nad nowelizacjg ustawy o informatyzacji dziatalnosci
podmiotdéw realizujacych zadania publiczne z pracami nad projektem
aktu w sprawie Interoperacyjnej Europy (rozporzadzenia Parlamentu
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Europejskiego i Rady (UE) 2024/903 z dnia 13 marca 2024 r. w
sprawie ustanowienia S$rodkow na rzecz wysokiego poziomu
interoperacyjnosci sektora publicznego na terytorium Unii).

Przygotowany wczesniej projekt zmiany ustawy o informatyzacji
wymagatl uzupelienia w zwigzku z potrzebg zaadresowania w
projektowanych przepisach kwestii wynikajacych z ww. aktu, tj.
wyznaczenia organu krajowego odpowiedzialnego za stosowanie
rozporzadzenia unijnego oraz obstugi pojedynczego punktu
kontaktowego czy wspierania organdow sektora publicznego w
opracowywaniu lub dostosowaniu ich proceséw na potrzeby oceny
interoperacyjnosci  transgranicznej. Ponadto  konieczne bylo
zapewnienie  zgodno$ci  polskich  rozwigzan w  zakresie
interoperacyjno$ci, zwartych w ustawie o informatyzacji i aktach
wykonawczych do ustawy, z Europejskimi Ramami Interoperacyjnos$ci
1 wprowadzenie innych rozwigzan wynikajacych z potrzeb krajowych.

Projektowanie zmian w przepisach krajowych przed przyjeciem
ostatecznego tekstu rozporzadzenia byloby dziataniem niecelowym i
nieefektywnym. Przyktadowo, nawet jezeli projekt rozporzadzenia
przewidywal konieczno$§¢ wyznaczenia w panstwach cztonkowskich
organdow wlasciwych w jego rozumieniu, to bez wiedzy na temat
ostatecznego ksztattu przepisow materialnych, przypisywanie tej roli
bytoby dzialaniem pochopnym.

Z uwagi na znaczny zakres wprowadzanych w projekcie zmian, ich
szczegolnie skomplikowany charakter i konieczno$¢ uwzglednienia
przepisow europejskich, niezbedne bylo przeprowadzenie ponownych
uzgodnien projektu w ramach Ministerstwa Cyfryzacji i ponowne
analizy z tym zwigzane.

Celem nowelizacji ustawy o informatyzacji dziatalno$ci podmiotow
realizujacych zadania publiczne jest zaadresowanie
zidentyfikowanych wyzwan 1 eliminacja barier dla domyslnosci
cyfrowej i dalszej cyfryzacji procesow administracyjnych takich,
jak m.in. niepelna interoperacyjno$¢ systemow i rejestrow czy
wielokrotne gromadzenie i powielanie danych. Nowelizacji zaktada
takie przeksztalcenie dziatalno$ci administracji publicznej, aby
uwzgledniata procesy, ktorych zrodlem sa nowe technologie i
uwarunkowania wynikajace z transformacji cyfrowej, w tym potrzebe
domyslnosci cyfrowej i cyfryzacji procesdw administracyjnych.

Nalezy podkresli¢, ze w zwiazku z wejSciem w zycie ww. aktu w
sprawie Interoperacyjnej Europy wymagania wobec
interoperacyjnosci zawarte w obowigzujacej ustawie o informatyzacji
1 aktach wykonawczych do ustawy wymagaja zaktualizowania — W
tym, w  szczegdlnosci, poprzez  wprowadzenie  warstwy
interoperacyjno$ci prawnej 1 zapewnianie zgodnosci Krajowych Ram
Interoperacyjnosci z europejskimi ramami interoperacyjnosci.

Rozwigzania zapewniajace interoperacyjnos¢ systemow

teleinformatycznych, wykorzystywanych do realizacji zadan
publicznych, sa niezbednym elementem dziatan zmierzajacych do
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cyfryzacji procesOw administracyjnych, pozwolg bowiem na sprawng
wymian¢ danych miedzy istniejacymi systemami, tym samym
wpisujac si¢ w realizacje kamienia milowego.

Takze inne przewidziane w projekcie rozwigzania, tj. rozwigzania z
zakresu Architektury Informacyjnej Panstwa czy te dotyczace
inwentaryzacji systemow teleinformatycznych stanowi¢ bedg wsparcie
dla transformacji cyfrowa panstwa i dla zapewnieniu koordynacji
rozwoju cyfrowego administracji publicznej oraz harmonizacji i
komplementarnosci dziatan zmierzajacych w tym kierunku.

Na przyspieszenie i skoordynowanie procesu cyfrowego rozwoju
panstwa 1 jego administracji wptyng rowniez rozwigzania polegajace
na powotaniu na gruncie ustawowym Komitetu do spraw Cyfryzacji,
zwanego dalej ,,Komitetem”. Do zadan Komitetu nalezato bedzie
bowiem m.in. podejmowanie rozstrzygnig¢ zwigzanych z
informatyzacja. Dodatkowo Komitet bedzie monitorowal i opiniowat
realizacj¢ przedsigwzig¢¢ informatycznych o publicznym zastosowaniu
zwigzanym m.in. z budowa systemow teleinformatycznych stuzacych
do realizacji zadan publicznych. Tym samym rozwigzania w zakresie
zadan Komitetu wspiera¢ beda realizacj¢ kamienia milowego.

Realizacje¢ kamienia milowego wspiera¢ beda réwniez rozwigzania
przewidujace przyjecie dokumentu strategicznego w dziedzinie
informatyzacji panstwa, zwanego dalej ,strategia” 1 powotanie w
urzedach obslugujacych ministréw i w Kancelarii Prezesa Rady
Ministrow, pelnomocnikéw do spraw informatyzacji, do zadan ktérych
nalezato bgdzie m.in. realizowanie strategii. Celem strategii bedzie
okreslenie kierunkow procesu informatyzacji panstwa, ktore z punktu
widzenia dlugofalowego 1 kompleksowego planowania beda miaty
fundamentalne znaczenie dla realizacji KPO 1 kontynuacji dziatah w
nim przewidzianych.

Dodatkowo pelnomocnicy do spraw informatyzacji wspiera¢ beda
podnoszenie kompetencji cyfrowych pracownikéw administracji
publicznej, tym samym przyczyniajac si¢ do cyfryzacji administracji
publicznej.

C8G

Ministerstwo Finansow podejmuje dzialania w celu zapewnienia
osiggnigcia dojrzatosci  Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF)
umozliwiajgce realizacje obowigzkow ustawowych przedsigbiorcow z
zastosowaniem KSeF. Podczas testow wykryto problemy z
wydajnos$cig systemu co skutkowato zleceniem zewnetrznego audytu
informatycznego, ktdrego celem jest uzyskanie analizy stanu realizacji
wdrazanej ushugi.

Sytuacja, ktora dodatkowo wptywa na kwesti¢ przesunigcia wejscia w
zycie obowigzku stosowania KSeF jest w szczegdlnosci brak
gotowosci po stronie przedsiebiorcow do wdrozenia nowych
obowigzkow prawnych (pomimo prowadzone] przez Ministerstwo
Finansow oraz Krajowa Administracj¢ Skarbowa akcji konferenciji,
spotkan 1 szkolef). Na brak przygotowania przedsigbiorcow do
wdrozenia obowigzkéw uzytkowania KSeF wskazuje rowniez
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Krajowa Izba Biur Rachunkowych. W przeprowadzonych ankietach na
temat KSeF przeprowadzonych wsrod zrzeszonych w Izbie biur
rachunkowych, na pytanie, czy przedsi¢biorcy, ktérych obstuguje
ankietowane biuro rachunkowe sg przygotowani do wdrozenia KSeF
w terminie 1 lipca 2024 r. dominujaca informacjg zwrotng byla
odpowiedz negatywna.

Problem w tym zakresie byl podnoszony rowniez w pismie Rzecznika
Matych i Srednich Przedsigbiorcow, ktory odwotywat sie do badania
przeprowadzonego w III kwartale 2023 r. przez Ogolnopolska Sie¢
Certyfikowanych Biur Rachunkowych, pt.: ,,Biura rachunkowe o
wdrozeniu KSeF: sg obawy, ale tez wida¢ szans¢ na rozw9j”, z ktérego
wynika, ze tylko 2,5 % biur rachunkowych deklaruje pelng gotowos¢
do udzialu w procedurze fakturowania w ramach KSeF. W ocenie
Rzecznika Matych i Srednich Przedsiebiorcoéw biorac pod uwage fakt,
ze profesjonalne podmioty (biura rachunkowe) w wigkszo$ci nie sg
przygotowane merytorycznie ani praktycznie do stosowania KSeF, to
tym bardziej nie s3 gotowi na wdrozenie KSeF podatnicy z sektora

MSP.

PDF
C2.1_C8G_ C2.1_C8G_pismo C2.1_C8G_Raport z

pismo_Biuro Rzecznik 2024 01 18 KIBR.pdf badania gotowosci

Szacowany koszt

Zmiana nie ma wptywu na szacowany koszt

Klimatyczny I | Zmiana nie ma wplywu na tagging klimatyczny i cyfrowy

cyfrowy tagging

Ocena DNSH Zmiana nie ma wptywu na DNSH

Numer inwestycji |C2.1.1

Nazwa inwestycji | E-uslugi publiczne, rozwiazania IT usprawniajace

funkcjonowanie administracji i sektorow gospodarki

Rodzaj
wprowadzonej
zmiany w
odniesieniu do CID

Dodanie dwoch nowych podinwestycji

Podstawa
zmiany

prawna

art. 21 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2021/241 z dnia 12 lutego 2021 r. ustanawiajace Instrument na rzecz
Odbudowy 1 Zwigkszania Odpornosci

Modyfikowany
element

Biezaca wersja Wersja zmieniona

Opis  komponentu
oraz/lub  dziatania
(inwestycji/reformy)

Aby zwigkszy¢ wykorzystanie
e-ustug publicznych, w ramach
tej inwestycji planuje si¢
wdrozenie nastepujacych
projektow:

Aby zwigkszy¢ wykorzystanie e-
ustug publicznych, w ramach tej

inwestycji planuje si¢ wdrozenie
nastepujacych projektow:

e zakonczenie procesu
opracowywania nowych lub
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zakonczenie procesu
opracowywania nowych
lub udoskonalania juz
istniejacych e-ustug w
administracji publicznej
umozliwiajacych
obywatelom zalatwianie
spraw administracyjnych
przez internet,
zakonczenie procesu
opracowywania nowych
lub udoskonalania juz
istniejgcych systemow
informatycznych w
administracji publicznej.

udoskonalania juz
istniejacych e-ustug w
administracji publicznej
umozliwiajacych
obywatelom zatatwianie
spraw administracyjnych
przez internet,

zakonczenie procesu
opracowywania nowych lub
udoskonalania juz
istniejgcych systemow
informatycznych w
administracji publicznej.
wsparcie dla powszechnego
stosowania elektronicznego
zarzadzania dokumentacjg
poprzez rozwoj |
udostepnienie
nieodptatnego systemu
klasy EZD, udostepnienie
chmury SaaS2 EZD RP
oraz wdrozenia systemu
EZD w administracji
publicznej RP.
zwiekszenia poziomu
cyfryzacji ustug i procesoOw
Krajowej Administracji
Skarbowej (KAS) poprzez
wdrozenie elektronicznego
obiegu faktur w obrocie
gospodarczym (krajowy
system e-faktur) oraz
rozbudowe istniejacej
platformy e-Urzad
Skarbowy o nowe e-ustugi
publiczne.

To increase the use of public e-
services, the following projects
shall be implemented under this

investment:

the completion of new e-
services or the upgrade
of existing ones in the
public administration,
enabling citizens to deal
with administrative
matters online,

To increase the use of public e-
services, the following projects
shall be implemented under this
investment:

the completion of new e-
services or the upgrade of
existing ones in the public
administration, enabling
citizens to deal with
administrative matters
online,
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the completion of new IT
systems or the upgrade
of existing ones in the
public administration,

e the completion of new IT
systems or the upgrade of
existing ones in the public
administration,

e support for the widespread
use of electronic document
management through the
development and provision
of a free EZD class system,
the provision of the SaaS2
EZD RP cloud and the
implementation of the EZD
system in the public
administration of the
Republic of Poland.

e increasing the level of
digitization of services and
processes of the National
Tax Administration (KAS)
by implementing the
electronic circulation of
invoices in business
transactions (national e-
invoice system) and
expanding the existing e-
Tax Office platform with
new public e-services.

Kamien milowy lub
wskaznik

Dodanie wskaznika

C...G - Cyfryzacja back-office
administracji publicznej.

Poziom basowy:
Jednostka miary: Liczba.
Cel: 77 001

Opis: Na warto$¢ wskaznika
sktadajg sie
nastepujace elementy:

- 2 000 podmiotow realizujacych
zadania publiczne,

w ktorych uruchomiono i
skonfigurowano instancje
produkcyjng systemu EZD
spelniajacego wymagania
przepisOw prawa i
umozliwiajacego realizacje
czynnosci kancelaryjnych i

74




dokumentowanie spraw w postaci
elektronicznej,

- 75 000 uczestnikow szkolen
zrealizowanych przez NASK z
zasad elektronicznego zarzadzania
dokumentacjg oraz obstugi
systemow EZD,

- jedna ustuga SaaS2 EZD RP
umozliwiajaca obstuzenie ok. 300
tysigcy uzytkownikow pracujacych
w podmiotach realizujacych
zadania publiczne.

Termin: Il kw. 2026 r.

New target:

C...G - Digitization of the public
administration back-office.

Baseline: 0
Unit of measurement: Number.
Target: 77,001

Description: The indicator value
consists of the following elements:

- 2,000 entities carrying out public
tasks,in which a production
instance of the EZD system was
launched and configured, which
meets the requirements of legal
regulations and enables the
performance of office activities and
documentation of matters in
electronic form,

- 75,000 participants of training
conducted by NASK on the
principles of electronic document
management and operation of EZD
systems,

- one SaaS2 EZD RP service
enabling service to approximately
300,000 users working in entities
carrying out public tasks.

Indicative timeline for completion:
Q2 2026

Dodanie nowego wskaznika
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C...G - Zakonczenie procesu
opracowywania nowych lub
udoskonalania istniejgcych e-ustug
w serwisie e-Urzad Skarbowy

Jednostka miary: liczba
Warto$¢ bazowa: 0

Cel: 33

Termin realizacji: 11 kw. 2026 r.
Opis:

Liczba nowo wdrozonych lub
udoskonalonych e-ustug w serwisie
e-Urzad Skarbowy.

Nowo opracowane lub
udoskonalone e-ustugi pomoga
samodzielnie wykonywac przez
uzytkownikéw serwisu obowiagzki
podatkowe.

New target

C...G — The completion of new e-
services or the upgrade of existing
ones in the e-Tax Office service .

Unit of measure: Number
Baseline: 0
Goal: 33

Indicative timeline for completion:
Q2 2026

Description:

Number of newly completed or
upgraded e-services in the e-Tax
Office (e-Urzad Skarbowy)
service.

The newly completed or upgraded
e-services shall help users to
comply with their tax obligations
themselves.

Dodanie nowego wskaznika

C...G - Rozpoczgcie eksploatacji
systemu obejmujgcego zatozenia
wynikajace ze zmiany ustawy z
dnia 11 marca 2004 r. o podatku od
towardw 1 ushug spetniajacego
wymogi kamienia milowego C8G.
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Jednostka miary: liczba
Warto$¢ bazowa: 0

Cel: 1

Termin realizacji: 11 kw. 2026 r.
Opis:

Rozpoczgcie eksploatacji systemu
ma na w celu wprowadzenie
jednolitych ram cyfrowych
zwigzanych z wystawianiem i
udostepnianiem faktur
ustrukturyzowanych, spetniajacych
wymogi okreslone w kamieniu
milowym C8G

New Target:

C...G - Commencement of
operation of the system covering
the assumptions resulting from the
amendment of the Law on Value
Added Tax of March 11, 2004
meeting the requirements of
milestone C8G.

Unit of measurement: number
Baseline: 0
Target: 1

Indicative timeline for completion:
Q2 2026.

Description:

The commencement of the system's
operation is aimed at introducing a
unified digital framework related to
the issuance and sharing of
structured invoices that meet the
requirements of the C8G milestone

Uzasadnienie

Zmiana zaktada dodanie dwoch nowych subinwestycji: jedne;j
dotyczacej rozwoju systemu EZD oraz drugiej obejmujacej rozwdj e-
ustlug w ramach e-Urzedu Skarbowego oraz wdrozenie systemu
wprowadzajacego jednolite ramy cyfrowych zwigzanych z
wystawianiem i udostepnianiem faktur ustrukturyzowanych

Rozwdj publicznego systemu informatycznego Elektronicznego
Zarzadzania Dokumentacja (EZD) jest ukierunkowany na wsparcie
wdrazania reformy C7G (zmiana ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o
informatyzacji dziatalno$ci podmiotéw realizujgcych zadania
publiczne) poprzez: (i) udostepnienie nieodplatnego systemu klasy
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EZD utrzymywanego i rozwijanego przez rzad, (ii) likwidacje¢ bariery
w postaci braku wiedzy i dos§wiadczenia w transformacji podmiotu z
papieru do zarzadzania dokumentacja elektroniczng (wsparcie we
wdrozeniu systemu EZD RP) oraz (iii) likwidacje bariery w postaci
niedostatecznych kompetencji w zakresie technologii informacyjno-
komunikacyjnych poprzez udostgpnienie mozliwosci skorzystania z
ustugi chmurowej (outsourcing utrzymania systemu).

Wedtug badan NASK PIB i danych pochodzacych z Katalogu
Podmiotoéw Publicznych, ok. 4 000 podmiotéw administracji
rzagdowej oraz samorzadowej (gtéwnego szczebla) nie korzysta z
elektronicznego zarzadzania dokumentacjg. W ramach
przedsiewziecia dla 2 000 podmiotow realizujacych zadania
publiczne zostanie udostepniony system EZD oraz wsparcie
polegajace na przeprowadzeniu szkolen, doradztwa indywidualnego
oraz asysty technicznej i merytorycznej na potrzeby wdrozen systemu
w ww. podmiotach. Dziatanie takie jest niezb¢dne, aby mozna byto
przeprowadzi¢ caty, skomplikowany proces przejs$cia podmiotu z
zarzadzania dokumentacja w postaci papierowej na elektroniczna.

Ponadto zostanie udostepniona ustuga chmurowa SaaS2 EZD RP
celem mozliwosci udostepnienia systemu EZD RP ok. 300 000
pracownikom administracji publicznej, podmiotom, ktore nie maja
mozliwo$ci technicznych, zasobéw ludzkich i finansowych na
zainstalowanie i utrzymanie systemu EZD RP w warstwie
technicznej.

Dla pozostatej grupy podmiotdw udostgpnione zostang materiaty
informacyjno-edukacyjne, stworzona zostanie sie¢ ekspertow
zdolnych do ich wspierania oraz wydane zostang minimalne
wymagania dla chmur publicznych udostgpniajagcych EZD RP.

W ramach szkolen realizowanych w formule stacjonarnej i on-line
przeszkolonych zostanie 75 000 uczestnikow.

Wdrazanie reformy C8G (zmiana ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o
podatku od towardéw 1 ustug) powigzane jest bezposrednio z budowg 1
wdrozeniem Krajowego Systemu e-Faktur. W oparciu 0 zmiany
legislacyjne zaplanowane przedsigwzigcie umozliwi wprowadzenie
do obrotu gospodarczego faktur ustrukturyzowanych realizujac
obowigzek ich wystawiania 1 udostepniania za posrednictwem KSeF.

Ponadto zwigkszenie wskaznikéw C11G 1 C12G wynika z
planowanego rozwoj serwisu e-Urzad Skarbowy poprzez zbudowanie
33 e-ustug, obejmujacych ponad 50 min transakcji rocznie,
realizowanych w wiekszosci w peini automatycznie.

Podczas selekcji e-ustug wybrane zostaty ustugi o najwickszej skali
(liczbie transakcji), najbardziej oczekiwane przez klienta,
maksymalizujac skalg korzys$ci po jego stronie.

Korzysci wynikajace z projektu pozwolg na uzyskanie oszczednosci
po stronie panstwa i obywatela, elastycznosci, szybkos$ci i gotowosci
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na zmiany prawne, popraw¢ efektywnosci egzekwowania podatkow
przez KAS.

Serwis e-Urzad Skarbowy ma znaczenie strategiczne dla Krajowej
Administracji Skarbowej, w obszarach klientocentrycznos¢ i
digitalizacja. Implementacja nowoczesnych rozwigzan
technologicznych w serwisie e-Urzad Skarbowy poprawia
bezpieczenstwo danych podatkowych, a takze znaczaco poprawia
jako$¢ obstugi podatnikéw, zwigkszajac ich satysfakcj¢ oraz zaufanie
do systemu podatkowego.

Szacowany Koszt

Alokacja zostanie zwigkszona ze 100 min euro do 227 mln euro
(dodane zostanie 127 mln euro z inwestycji C1.1.1), w tym 45 min euro
obejmujace system EZD oraz 82 mln dotyczace e-Urzedu Skarbowego
oraz KSeF

Klimatyczny I | Zmiana nie ma wplywu na tagging klimatyczny i tagging cyfrowy
cyfrowy tagging
Ocena DNSH Zmiana nie ma wptywu na DNSH

Pomoc publiczna

Zmiana nie ma wplywu na pomoc publiczng

Numer inwestycji

C2.1.2

Nazwa inwestycji

Wyréwnanie poziomu wyposazenia szkol w przenosne urzadzenia
multimedialne - inwestycje zwigzane ze spelnieniem minimalnych
standardow sprzetowych

Rodzaj
wprowadzonej
zmiany w
odniesieniu do CID

Modyfikacja w zakresie wartosci docelowej wskaznika dla miernika
C14G oraz brzmienia i opisu wskaznika C15G

Podstawa prawna
zmiany

art. 21 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2021/241 z dnia 12 lutego 2021 r. ustanawiajgcego Instrument na
rzecz Odbudowy i1 Zwigkszania Odpornosci

Modyfikowany
element

Biezaca wersja Wersja zmieniona

Opis komponentu
oraz/lub dziatania
(inwestycji/reformy)

Zgodnie z opracowaniem
minimalnych wiazacych
standardow dotyczacych sprzgtu
ICT dzigki tej inwestycji
wszystkie szkoty w Polsce maja
zosta¢ wyposazone w
najnowoczesniejszy sprzet
multimedialny, z ktérego beda
mogli korzysta¢ nauczyciele 1
uczniowie. Ma to na celu
umozliwienie wykorzystania
technologii cyfrowych w
nauczaniu na rownym poziomie w

Zgodnie z opracowaniem
minimalnych wiazacych
standardow dotyczacych sprzegtu
ICT dzigki tej inwestycji
wszystkie szkoty w Polsce maja
zosta¢ wyposazone w
najnowoczesniejszy sprzet
multimedialny, z ktérego beda
mogli korzysta¢ nauczyciele i
uczniowie. Ma to na celu
umozliwienie wykorzystania
technologii cyfrowych w
nauczaniu na rownym poziomie
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kazdej szkole podstawowe;j 1
ponadpodstawowej w catej
Polsce, a docelowo zapewnienie
nauczycielom, za posrednictwem
programu bonow, przenosnych
komputeréw wraz z
oprogramowaniem oraz
dostarczenie tacznie co najmniej 1
200 000 laptopow, tak aby co
najwyzej szesciu uczniow
przypadato na jeden laptop.

w kazdej szkole podstawowej 1
ponadpodstawowej w calej
Polsce, a docelowo zapewnienie
nauczycielom, za posrednictwem
programu bonow, przenosnych
komputeréw wraz z
oprogramowaniem oraz
dostarczenie tacznie co najmnie;j
+200-000 1 288 336 laptopow,
laptopow przegladarkowych lub
tabletow, tak aby co najwyzej
szesciu ucznidw przypadato na
jeden laptop, laptop
przegladarkowy lub tablet.

Opis komponentu
oraz/lub dziatania
(inwestycji/reformy)

In line with the creation of
minimum binding standards for
ICT equipment, this investment
aims to supply all schools in
Poland with state-of-the-art
multimedia equipment, to be used
by teachers and students. The
objective is to enable the use of
digital technologies in learning on
an equal level in each primary and
secondary school across Poland,
and the goal is to provide portable
computers with software to
teachers, via a voucher scheme,
and to reach maximum six
students per one laptop, for a total
of at least 1 200 000 laptops.

In line with the creation of
minimum binding standards for
ICT equipment, this investment
aims to supply all schools in
Poland with state-of-the-art
multimedia equipment, to be used
by teachers and students. The
objective is to enable the use of
digital technologies in learning on
an equal level in each primary
and secondary school across
Poland, and the goal is to provide
portable computers with software
to teachers, via a voucher scheme,
and to reach maximum six
students per one laptop, browser
laptop or tablet, for a total of at
least +260-000 1 288 336 laptops,
browser laptops or tablets.

Kamien milowy lub
wskaznik

Cl4G

Jednostka miary: Liczba
Poziom bazowy: 0

Cel: 465 000

Kwartat: IV

Rok: 2025

Nazwa kamienia milowego lub
warto$ci docelowe;:

Nowe komputery przenosne do
dyspozycji nauczycieli

Opis kamienia milowego lub
warto$ci docelowe;:

Cl4G

Jednostka miary: Liczba
Poziom bazowy: 0

Cel: 4650600 553 336
Kwartal: IV

Rok: 2025

Nazwa kamienia milowego lub
wartosci docelowe;:

Nowe komputery przenosne do
dyspozycji nauczycieli

Opis kamienia milowego lub
wartosci docelowe;:
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Co najmniej 465 000
dodatkowych przeno$nych
komputeréw z niezbednym
oprogramowaniem dostarczonych
do szkot do uzytku nauczycieli za
posrednictwem programu bonow.
Wszyscy nauczyciele beda
upowaznieni do otrzymania bonu,
przy czym bony beda dostepne od
dnia 31 grudnia 2023 r.
Inwestycja bedzie realizowana w
pelnej zgodnosci z wytycznymi
technicznymi dotyczacymi
stosowania zasady ,,nie czyn
powaznych szkod” (2021/C
58/01), w szczegoblnosci w
zakresie wymogow dotyczacych
efektywnosci energetycznej,
efektywnosci materiatowej oraz
recyklingu.

Co najmniej 465000 553 336
dodatkowych przeno$nych
komputeréw z niezbednym
oprogramowaniem dostarczonych
do szkot do uzytku nauczycieli za
posrednictwem programu bondw.
Wszyscy nauczyciele beda
upowaznieni do otrzymania bonu,
przy czym bony beda dostepne od
dnia 31 grudnia 2023 r.
Inwestycja bedzie realizowana w
pelnej zgodnosci z wytycznymi
technicznymi dotyczacymi
stosowania zasady ,,nie czyn
powaznych szk6d” (2021/C
58/01), w szczegdlnosci w
zakresie wymogow dotyczacych
efektywnosci energetycznej,
efektywnosci materiatowej oraz
recyklingu.

C14G

Unit of measure: Number
Baseline: 0

Goal: 465 000

Quarter: IV

Year: 2025

Name:

New portable computers at
disposal of teachers

Description of each milestone and
target:

At least 465 000 additional
portable computers with
necessary software provided, via a
voucher scheme, to schools for
teachers to use. All teachers shall
be entitled to a voucher and
vouchers shall be made available
as of 31 December 2023. The
investment shall be carried out in
full compliance with the DNSH
Technical Guidance (2021/C
58/01), in particular with regard
to requirements related to energy

C14G

Unit of measure: Number
Baseline: 0

Goal: 465 000

Quarter: IV

Year: 2025

Name:

New portable computers at
disposal of teachers

Description of each milestone and
target:

At least 465000 553 336
additional portable computers
with necessary software provided,
via a voucher scheme, to schools
for teachers to use. All teachers
shall be entitled to a voucher and
vouchers shall be made available
as of 31 December 2023. The
investment shall be carried out in
full compliance with the DNSH
Technical Guidance (2021/C
58/01), in particular with regard
to requirements related to energy
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efficiency, material efficiency and
recycling.

efficiency, material efficiency and
recycling.

Kamien milowy lub
wskaznik

C15G — Nowe komputery
przeno$ne do dyspozycji uczniow

Opis wskaznika:

,Co najmniej 735 000
dodatkowych przeno$nych
komputeréw z niezbednym
oprogramowaniem dostarczonych
do szkot do uzytku uczniow. We
wspotpracy z samorzadami
terytorialnymi ustanawia si¢
sprawiedliwa 1 przejrzysta
procedure przydzialu przeno$nych
komputeréw z oprogramowaniem,
zapewniajacg rowne traktowanie
wszystkich szkot 1 instytucji
edukacyjnych. Inwestycja bedzie
realizowana w pelnej zgodnosci z
wytycznymi technicznymi
dotyczacymi stosowania zasady
,»hie czyn powaznych szkod”
(2021/C 58/01), w szczegblnosci
w zakresie wymogow
dotyczacych efektywnosci
energetycznej, efektywnosci
materiatowej oraz recyklingu.”

C15G - Nowe komputery
przenosne lub tablety do
dyspozycji uczniow

Opis wskaznika:

,,Co najmniej 735 000
dodatkowych przeno$nych
komputeréw lub tabletow z
niezb¢ednym oprogramowaniem
dostarczonych do szkot do uzytku
uczniéw. We wspotpracy z
samorzadami terytorialnymi
ustanawia si¢ sprawiedliwg 1
przejrzysta procedure przydziatu
przeno$nych komputeréw z
oprogramowaniem, zapewniajaca
rowne traktowanie wszystkich
szkoét 1 instytucji edukacyjnych.
Inwestycja bedzie realizowana w
pelnej zgodnosci z wytycznymi
technicznymi dotyczacymi
stosowania zasady ,,nie czyn
powaznych szkod” (2021/C
58/01), w szczegdlnosci w
zakresie wymogow dotyczacych
efektywnosci energetyczne;,
efektywnosci materialowej oraz
recyklingu”

C15G - New portable computers
at disposal of students

Description of target: ,,At least
735 000 additional portable
computers with necessary
software provided to schools for
students to use. Fair and
transparent procedure for the
allocation of portable computers
with software ensuring equal
treatment to all schools and
educational institutions shall be
established in cooperation with
local governments. The
investment shall be carried out in

CI15G - New portable computers
or tablets at disposal of students

Description of target: ,,At least
735 000 additional portable
computers or tablets with
necessary software provided to
schools for students to use. Fair
and transparent procedure for the
allocation of portable computers
with software ensuring equal
treatment to all schools and
educational institutions shall be
established in cooperation with
local governments. The
investment shall be carried out in
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full compliance with the DNSH
Technical Guidance (2021/C
58/01), in particular with regard
to requirements related to energy
efficiency, material efficiency and
recycling.”

full compliance with the DNSH
Technical Guidance (2021/C
58/01), in particular with regard
to requirements related to energy
efficiency, material efficiency and
recycling.”

Uzasadnienie

C14G
Zmiana ma charakter techniczny.

Stosownie do pierwotnych zatozen, zawartych w Zataczniku do
wniosku dotyczacego decyzji wykonawczej Rady w sprawie
zatwierdzenia oceny planu odbudowy i1 zwiekszania odpornosci
Polski z dnia 1 czerwca 2022 r., po opracowaniu minimalnych
wigzacych standardow dotyczacych sprzetu ICT wszystkie szkoty w
Polsce zostang wyposazone w najnowoczesniejszy sprzet
multimedialny, z ktorego beda mogli korzysta¢ nauczyciele i
uczniowie. Miato to umozliwi¢ wykorzystanie technologii cyfrowych
W nauczaniu na rdwnym poziomie w kazdej szkole podstawowej i
ponadpodstawowej w calej Polsce, a docelowo zapewnié przenosne
komputery wraz z oprogramowaniem co najmniej 90%
nauczycieli (nauczyciele objeci wsparciem w ramach KPO oraz
nauczyciele, ktorzy juz posiadali wtedy sprzet stuzbowy) oraz
dostarczy¢ do szkot tacznie 1 200 000 laptopdw, tak aby co najwyzej
sze$ciu ucznidw przypadato na jeden laptop.

Wedhug przeprowadzonych wtedy wyliczen (2020 r.), zaktadano, ze
wsparcia w postaci sprzgtu stuzbowego wymaga ok. 80% nauczycieli
szkot podstawowych i ponadpodstawowych — czyli 465 tys. z ok. 580
tys. Owczesnych nauczycieli.

W wyniku zmiany, dokonanej w 2023 r. (Zatacznik do decyzji
wykonawczej Rady zmieniajacej decyzj¢ wykonawcza z dnia 17
czerwca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia oceny planu odbudowy 1
zwigkszania odpornos$ci Polski z 24 listopada 2023 r. zapisano, ze po
opracowaniu minimalnych wigzacych standardéw dotyczacych
sprzetu ICT dzigki inwestycji C2.1.2 wszystkie szkoly w Polsce begda
wyposazone w najnowoczesniejszy sprzet multimedialny, z ktoérego
beda mogli korzysta¢ nauczyciele i uczniowie. Ma to na celu
umozliwienie wykorzystania technologii cyfrowych w nauczaniu na
rownym poziomie w kazdej szkole podstawowej 1 ponadpodstawowe;j
w calej Polsce, a docelowo zapewni¢ nauczycielom, za
posrednictwem programu bonoéw, przenosnych komputeréw wraz z
oprogramowaniem oraz dostarczy¢ tacznie co najmniej 1 200 000
laptopow, tak aby co najwyzej szesciu uczniéw przypadato na jeden
laptop.

Zmiana zapisu, dokonana w 2023 r., spowodowata, ze literalnie
wszyscy nauczyciele w szkotach podstawowych i
ponadpodstawowych powinni zosta¢ objeci wsparciem w postaci
bonoéw, jednak w trakcie prac nie zaktualizowano innych zapisow 1
wyliczen z tym zwigzanych — czyli pozostawiono taczng sume
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1 200 000 laptopow dla ucznidow 1 nauczycieli oraz liczbe 465 000
nowych komputeréw dla nauczycieli.

Obecna aktualizacja naprawia ten btad i pozwoli obja¢ wsparciem w
postaci bonow wszystkich nauczycieli w szkotach podstawowych i
ponadpodstawowych, na I, I i III etapie edukacyjnym — czyli, wedtug
danych z Systemu Informacji Oswiatowej na 24.04.2024, 553 336
nauczycieli.

Dodatkowo, zmiana ta jest spdjna z zapisami, znajdujacymi si¢ w
projekcie Polityki Cyfrowej Transformacji Edukacji, w szczeg6lnosci
w zakresie rozdziatu 6 - Wyposazenie uczniéw, nauczycieli i1 szkot.

C15G

Uwzglednienie tabletow w inwestycji C2.1.2 ma charakter techniczny
1 doprecyzowujacy. Zmiana ta stanowi realizacje zapiséw Polityki
Cyfrowej Transformacji Edukacji, gdzie laptopy i tablety jako
uczniow traktowane sg wymiennie. Tablety sg takze uwzglednione w
nowelizacji rozporzadzenia dot. podstawowych warunkow
niezbednych do realizacji przez szkoty 1 nauczycieli zadan
dydaktycznych, wychowawczych i1 opiekunczych oraz programéw
nauczania. Rozporzadzenie to okresla minimalne standardy
wyposazenia szkot. Nalezy takze zaznaczy¢, ze postulat traktowania
zamiennie laptopow i tabletow byl takze wielokrotnie zglaszany przez
rézne podmioty w trakcie konsultacji publicznych propozycji rewizji
KPO. Ponadto uwzglednienie tabletow zapewni efektywne wdrazanie
wskaznika w sytuacji kiedy nastapit wyrazny wzrostu cen laptopow,
na co wplynela utrzymujaca si¢ przez dhugi czas wysoka inflacja.
Oprocz tego wzigto pod uwage informacje przekazywane przez
dostawcow sprzetu o mozliwych problemach z zapewnieniem
adekwatnej liczby laptopow w wyniku o zakupow poczynionych w
2023 1.

Uszczegodtowienie zapisOw jasno wskazujgce na mozliwos¢ zakupu
zaro6wno laptopa, jak i tabletu. W przypadku uczniéw pozwoli to na
dopasowanie sprz¢tu do indywidualnych wymagan danego ucznia
oraz szkoty.

Szacowany Koszt

Zmiana dot. wskaznika C14G spowoduje zwigkszenie alokacji dla
inwestycji C2.1.2 do poziomu 590 190 873 mln EUR. Dodatkowe
srodki (40 313 476 EUR) zostang przesunigte z inwestycji C1.1.1.

Klimatyczny 1

Zmiana jest neutralna z punktu widzenia utrzymania

cyfrowy tagging dotychczasowego taggingu klimatycznego 1 cyfrowego.
Ocena DNSH Zmiana jest neutralna z punktu widzenia zasady DNSH.
Pomoc publiczna Nie dotyczy

Numer reformy C3.1.
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Nazwa reformy

Zwigkszenie cyberbezpieczenstwa systemow informacyjnych,
wzmochnienie infrastruktury przetwarzania danych oraz
optymalizacja infrastruktury organow Scigania

Rodzaj
wprowadzonej
zmiany w
odniesieniu do CID

Zmiana nazwy kamienia milowego C21G oraz przesunigcie terminu
realizacji kamieni milowych C21G i C22G

Podstawa prawna
zmiany

art. 21 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2021/241 z dnia 12 lutego 2021 r. ustanawiajace Instrument na rzecz
Odbudowy i Zwigkszania Odpornosci

Modyfikowany
element

Biezaca wersja

Wersja zmieniona

Opis komponentu
oraz/lub dziatania
(inwestycji/reformy)

C21G Zmiana ustawy z dnia 5
lipca 2018 r. o0 krajowym
systemie cyberbezpieczenstwa
stuzaca wdrozeniu dyrektywy w
sprawie bezpieczenstwa sieci i
informacji oraz ustanowieniu
kompleksowych podstaw
prawnych i organizacyjnych
cyberbezpieczenstwa dla
Krajowego systemu
cyberbezpieczenstwa

Termin realizacji: IV kwartat
2022 .

C21G Zmiana ustawy z dnia 5 lipca
2018 r. o krajowym systemie
cyberbezpieczefistwa majaca na
celu m.in. wdrozenie dyrektywy
Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2022/2555 z dnia 14 grudnia
2022 r. w sprawie srodkow na rzecz
wysokiego wspolnego poziomu
cyberbezpieczenstwa na terytorium
Unii, zmieniajaca rozporzadzenie
(UE) nr 910/2014 1 dyrektywe (UE)
2018/1972 oraz uchylajaca
dyrektywe (UE) 2016/1148
(dyrektywa NIS 2)

Termin realizacji: IV kwartat 2024
r.

C21G Amendment of the Act of
5 July 2018 on the National
Cybersecurity System,
implementing the NIS Directive
and establishing a
comprehensive cybersecurity
legal and organisational basis for
a national cybersecurity system

Indicative timeline for
completion: Q4 2022

C21G Amendment of the Act of 5
July 2018 on the National
Cybersecurity System, aimed at,
among others, implementing the
NIS 2 Directive (EU) 2022/2555 of
the European Parliament and of the
Council of 14 December 2022 on
measures for a high common level
of cybersecurity across the Union,
amending Regulation (EU) No
910/2014 and Directive (EU)
2018/1972, and repealing Directive
(EU) 2016/1148 (NIS 2 Directive)

Indicative timeline for completion:
Q4 2024

Opis komponentu
oraz/lub dziatania
(inwestycji/reformy)

C22G Zmiany w rozporzadzeniu
Rady Ministrow z dnia 11
wrzesnia 2018 r. w sprawie
wykazu ustug kluczowych oraz

C22G Zmiany w rozporzadzeniu
Rady Ministrow z dnia 11
wrzesnia 2018 r. w sprawie
wykazu ustug kluczowych oraz
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progow istotnosci skutku progow istotnosci skutku
zaktocajacego incydentu dla zaktocajacego incydentu dla
$wiadczenia ustug kluczowych | §wiadczenia ustug kluczowych

Termin realizacji: IV kwartat Termin realizacji: 11 kwartat 2025

2023 . r.
C22G Amendment of the C22G Amendment of the
Regulation of the Council of Regulation of the Council of

Ministers of 11 September 2018 | Ministers of 11 September 2018 on
on the list of essential services the list of essential services and the

and the thresholds for the thresholds for the disruptive effect
disruptive effect of an incident | of an incident for the provision of
for the provision of essential essential services

services

Indicative timeline for completion:
Indicative timeline for Q2 2025
completion: Q4 2023

Uzasadnienie

Zmiana terminu realizacji nowelizacji ustawy o krajowym systemie
cyberbezpieczenstwa wigze si¢ z faktem, ze proces ten przedtuzajacym
si¢ procesem konsultacji projektu, poniewaz dotyczyt on szerokiego i
skomplikowanego spektrum tematdéw: rozwoju krajowego systemu
cyberbezpieczenstwa, zdolnos¢ do skutecznego zapobiegania
incydentom i reagowania na nie oraz budowania $wiadomosci
spoleczenstwa w zakresie cyberbezpieczenstwa. Jednocze$nie na
poziomie Unii Europejskiej toczyly si¢ prace nad nowsa dyrektywa
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie $rodkéw na rzecz
wysokiego wspolnego poziomu cyberbezpieczenstwa na terytorium
Unii (tzw. NIS II). Wymagato to zaangazowania w konsultacje i prace
nad projektem nowelizacji ustawy szerokiego grona interesariuszy.
Przedluzato to znaczaco prace, toczace si¢ od wrzesnia 2020 r. w
ktoérych trakcie zgltoszono wiele uwag do projektu, z ktérych znaczna
czg$¢ zostala uwzgledniona przez projektodawce. To wiasnie
zgloszone uwagi, konieczno$¢ przeprowadzania dodatkowych
uzgodnien oraz potrzeba wypracowania konsensualnych rozwigzan
mialy wyptyw na dlugo$¢ procesowania projektu ustawy.
Spowodowalo to, ze dopiero w lipcu 2023 r. projekt ustawy trafit do
Sejmu. Zarazem pojawity si¢ watpliwos$ci czy nowelizacja obejmujaca
realizacj¢ zapisow KPO, w wystarczajacym stopniu uwzglednia
wymogi natozone przez dyrektywe NIS II. Spowodowalo to, zZe
dopiero w lipcu 2023 r. projekt ustawy trafit do Sejmu. Finalnie proces
ten zostal przerwany poprzez wycofanie z prac rzadu poprzedniej
kadencji. W roku biezacym proces ten zostat rozpoczety od nowa i
projekt nowelizacji ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczenstwa
zostal wpisany do wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady
Ministrow pod nr UC32).
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Ponadto nalezy tez podkresli¢, ze w trakcie konsultacji publicznych
propozycji do rewizji KPO zgtaszano watpliwosci co do optymalnego
uwzglednienia dyrektywy NIS II w obecnych zapisach KPO oraz w
poprzednim projekcie ww. nowelizacji ustawy.

Biorgc pod uwage powyzsze, Ministerstwo Cyfryzacji zglasza
propozycj¢ odpowiedniej modyfikacji nazwy kamienia C21G oraz
przesuni¢cia terminu jego realizacji, a takze adekwatng zmiang terminu
realizacji bezposrednio zwigzanego z nim kamienia C22G. Projekt
bedzie dotyczyt bardzo szerokiego grona interesariuszy zard0wno po
stronie sektora publicznego jak i prywatnego, stad konieczny bedzie
czas na jego doktadne przedyskutowanie. Ponadto nalezy znaczy¢, ze
zmiana terminéw realizacji kamieni C21G 1 C22G nie wplynie
negatywnie na realizacj¢ inwestycji C3.1.1.

Szacowany koszt

Zmiana nie ma wptywu na szacowany koszt

Klimatyczny i Zmiana nie ma wptywu na tagging klimatyczny i cyfrowy
cyfrowy tagging
Ocena DNSH Zmiana nie ma wptywu na DNSH

Komponent D Efektywnos$¢, dostepnosé i jakos¢ systemu ochrony zdrowia

Numer reformy

D1.1.

Nazwa reformy

Zwiekszenie efektywnosci, dostepnosci i jakosci Swiadczen
zdrowotnych

Improving the effectiveness, accessibility and quality of health
services

Rodzaj
wprowadzonej
zmiany w
odniesieniu do CID

D1G: Zmiana nazwy i opisu kamienia milowego.

D1G, D5G, D8G: przesunigcie terminu realizacji kamienia
milowego.

D1G: change of name and description of the milestone.
D1G, D5G, D8G: Change of the milestone completion date.

Podstawa prawna
zmiany

art. 21 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2021/241 z dnia 12 lutego 2021 r. ustanawiajgce Instrument na
rzecz Odbudowy 1 Zwigkszania Odpornosci

article 21 of Regulation (EU) 2021/241 of the European
Parliament and of the Council of 12 February 2021 establishing an
Instrument for Reconstruction and Increasing Resilience

Modyfikowany
element

Biezaca wersja Wersja zmieniona
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Opis
reformy/miernikow

Opis reformy D1.1

Celem reformy jest wprowadzenie
kompleksowych dziatan
polegajacych na restrukturyzacji
szpitali publicznych. Reforma ma
zapewnic¢ trwalg poprawe
odpornosci, skutecznosci, jakosci
1 dostepnosci opieki zdrowotnej i
opieki dlugoterminowej, poprawe
sytuacji finansowej szpitali
publicznych oraz procesow
nadzorowania i1 zarzadzania tymi
jednostkami. Reforma dotyczy
catego sektora szpitali, w ramach
ktorego swiadczone sg ustugi
opieki zdrowotnej finansowane ze
srodkow publicznych.

Reforma ma réwniez zapewnic
podstawy do dziatan
prowadzacych do racjonalizacji
piramidy opieki zdrowotnej, m.in.
poprzez wprowadzenie nowych
przepisoOw ustawy o podstawowej
opiece zdrowotne;j.

Reforma sektora szpitali zostanie
wprowadzona jedng nowa ustawa,
ktora bedzie mogta jednak
wprowadzaé¢ zmiany do juz
istniejgcych ustaw, takich jak:
ustawa o dzialalnosci leczniczej
czy ustawa o0 $wiadczeniach
opieki zdrowotnej finansowanych
ze srodkow publicznych.
Najwazniejsze postanowienia
reformy sa nastepujace:

— restrukturyzacja sektora szpitali
poprzez konsolidacje,
przeprofilowanie oraz zmiang
zakresu i struktury ustug opieki
zdrowotnej $wiadczonych przez
szpitale, na podstawie krajowych i
regionalnych planow
przeksztatcen oraz mapy potrzeb
zdrowotnych, a takze
odpowiednig aktualizacje¢ sieci
szpitali. W ramach procesu
restrukturyzacji uwzglednia si¢
potrzeby szpitali objetych
nadzorem Ministra Obrony
Narodowej lub Ministra Spraw
Wewngtrznych zwigzane z
wplywem wojny w UKrainie;

Opis reformy D1.1

Celem reformy jest
wprowadzenie kompleksowych
dziatan polegajacych na
restrukturyzacji szpitali
publicznych. Reforma ma
zapewni¢ trwalg poprawe
odpornosci, skutecznosci, jakosci
i dostepnosci opieki zdrowotnej i
opieki dlugoterminowej, poprawe
sytuacji finansowej szpitali
publicznych oraz procesow
nadzorowania i1 zarzadzania tymi
jednostkami. Reforma dotyczy
catego sektora szpitali, w ramach
ktorego swiadczone sg ustugi
opieki zdrowotnej finansowane
ze srodkow publicznych.
Reforma ma réwniez zapewnic
podstawy do dziatan
prowadzacych do racjonalizacji
piramidy opieki zdrowotnej,
m.in. poprzez wprowadzenie
nowych przepisow ustawy o
podstawowej opiece zdrowotnej.
Reforma sektora szpitali zostanie
przeprowadzona poprzez wejscie
w zycie pakietu legislacyjnego
wprowadzajacego rozwigzania
prawne dotyczace modernizacji i
poprawy efektywnosci szpitali.

Najwazniejsze postanowienia
reformy sa nastepujace:

— restrukturyzacja sektora szpitali
poprzez konsolidacje lub
przeprofilowanie lub zmiang
zakresu lub struktury ustug
opieki zdrowotnej $wiadczonych
przez szpitale, na podstawie
krajowych i regionalnych planow
transformacji oraz mapy potrzeb
zdrowotnych, a takze
odpowiednig aktualizacje sieci
szpitali. W ramach procesu
restrukturyzacji uwzglednia si¢
potrzeby szpitali objetych
nadzorem Ministra Obrony
Narodowej lub Ministra Spraw
Wewngtrznych zwigzane z
wplywem wojny w Ukrainie;
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— podstawy do dziatan na rzecz
racjonalizacji piramidy opieki
zdrowotnej poprzez przesunigcie
niektorych §wiadczen
zdrowotnych ze szpitali na nizsze
poziomy opieki (podstawowa
opieka zdrowotna, opieka
ambulatoryjna) z odpowiednio
zmienionymi zapisami w
rocznych planach finansowych
NFZ (Narodowego Funduszu
Zdrowia) oraz

— zmiany w systemie
finansowania szpitali,
zapewniajace skuteczng 1 trwala
restrukturyzacje, w tym
rozwigzanie kwestii umarzania
dlugéw szpitali w sposob
zrownowazony, na podstawie
przejrzystych i opartych na
dowodach kryteriow oraz
solidnego systemu finansowania
szpitali, motywujacego do
wlasciwego Swiadczenia opieki
oraz zwigkszania efektywnosci i
jakosci opieki, a takze stworzenie
profesjonalnego systemu nadzoru
nad szpitalami, wzmocnienie
kadry zarzadzajacej oraz
zachgcanie do stosowania
nowoczesnych systemow,
narzedzi i metod zarzadzania w
opiece zdrowotnej.

Reforme sektora szpitali nalezy
uzupetni¢ o reformy Krajowej
Sieci Onkologicznej i Krajowej
Sieci Kardiologicznej oraz jakosci
opieki zdrowotnej i
bezpieczenstwa pacjentow. Celem
tych reform jest poprawa dostepu
do ustug w zakresie opieki
onkologicznej i kardiologicznej
oraz poprawa jakosci tych ustug.
Reforma dotyczaca jakosci opieki
zdrowotnej i1 bezpieczenstwa
pacjentéw ma na celu
wprowadzenie rozwigzan
systemowych w zakresie norm
jakosci przepiséw ochrony
zdrowia oraz ich monitorowanie
W celu uzyskania trwatych
efektow reformy.

— podstawy do dziatan na rzecz
racjonalizacji piramidy opieki
zdrowotnej poprzez przesunigcie
niektorych §wiadczen
zdrowotnych na nizsze poziomy
opieki (podstawowa opieka
zdrowotna, opieka
ambulatoryjna) poprzez
zniesienie limitow w AOS,
wprowadzenie wspotczynnikow
korygujacych (zwigkszenie
wyceny) na $wiadczenia
pierwszorazowe w AOS oraz
opieke koordynowang i budzet
powierzony POZ na badania
specjalistyczne, z odpowiednio
zmienionymi zapisami w
rocznych planach finansowych
NFZ (Narodowego Funduszu
Zdrowia), oraz

— reforma systemu finansowania
szpitali, zapewniajgca skuteczng i
trwalg restrukturyzacje
dziatalno$ci, restrukturyzacje
obszaru finansowego, w tym
zadhuzenia w sposob
zrownowazony, na podstawie
przejrzystych i opartych na
dowodach kryteriow oraz
motywowanie do wlasciwego
swiadczenia opieki oraz
zwigkszania efektywnosci i
jakosci opieki,

- wzmocnienie systemu nadzoru
nad szpitalami, wzmocnienia
kadry zarzadzajacej oraz
zachgcania do stosowania
nowoczesnych systemow,
narzg¢dzi i metod zarzadzania w
opiece zdrowotnej.

Reformg sektora szpitali nalezy
uzupetni¢ o reformy Krajowej
Sieci Onkologicznej i Krajowej
Sieci Kardiologicznej oraz
jakosci opieki zdrowotnej i
bezpieczenstwa pacjentow.
Celem tych reform jest poprawa
dostepu do ustug w zakresie
opieki onkologicznej i
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Reforma obejmie réwniez pakiet
legislacyjny dotyczacy
uruchomienia krajowych ustug w
zakresie e-zdrowia oraz ich
integracji z
istniejacymi/dostepnymi
systemami e-zdrowia na poziomie
krajowym i regionalnym.
Realizacja reformy zostanie
zakonczona do dnia 31 marca
2026 r.

Descripition of the reform D1.1
The objective of the reform is to
introduce comprehensive
measures consisting in the
restructuring of public hospitals.
The reform is to ensure a lasting
improvement in resilience,
effectiveness, quality and
accessibility of healthcare and
long-term care, the financial
situation of public hospitals, and
the processes of supervision and
management of these entities. The
reform concerns the whole
hospital sector providing health
care services financed from public
sources.

The reform shall also give
grounds for actions for
rationalisation of the pyramid of
healthcare by, inter alia,
introducing new provisions of the
act on primary health care.

The hospital sector reform shall
be introduced by a single new act,
which, however, may introduce
changes in existing acts, such as
the act on medical activity or the

kardiologicznej oraz poprawa
jakosci tych ustug. Reforma
dotyczaca jakosci opieki
zdrowotnej 1 bezpieczenstwa
pacjentow ma na celu
wprowadzenie rozwigzan
systemowych w zakresie norm
jako$ci przepisow ochrony
zdrowia oraz ich monitorowanie
w celu uzyskania trwatych
efektow reformy.

Reforma obejmie réwniez pakiet
legislacyjny dotyczacy
uruchomienia krajowych ustug w
zakresie e-zdrowia oraz ich
integracji z
istniejagcymi/dostepnymi
systemami e-zdrowia na
poziomie krajowym i
regionalnym.

Realizacja reformy zostanie
zakonczona do dnia 31 marca
2026 r.

Descripition of the reform D1.1
The objective of the reform is to
introduce comprehensive
measures consisting in the
restructuring of public hospitals.
The reform is to ensure a lasting
improvement in resilience,
effectiveness, quality and
accessibility of healthcare and
long-term care, the financial
situation of public hospitals, and
the processes of supervision and
management of these entities.
The reform concerns the whole
hospital sector providing health
care services financed from
public sources.

The reform shall also give
grounds for actions for
rationalisation of the pyramid of
healthcare by, inter alia,
introducing new provisions of the
act on primary health care.

The hospital sector reform shall
be introduced by the entry into
force of a package (legislative
and legal) introducing legal
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act on health care services
financed from public funds. The
key provisions of the reform shall
be the following:

- restructuring of the hospital
sector by consolidating, re-
profiling and changing the scope
and structure of healthcare
services provided by hospitals, on
the basis of the national and
regional transformation plans and
the map of health needs, and
updating the hospital network
accordingly. The needs of
hospitals supervised by the
Minister for National Defence or
the Minister for Internal Affairs
related to the impact of the war in
Ukraine shall be taken into
account in the restructuring
process;

- basis for actions for
rationalisation of the pyramid of
the healthcare by shifting certain
health services from hospitals
towards the lower levels of care
(primary care, ambulatory care)
with accordingly revised
provisions for annual NFZ
(National Fund for Health)
financial plans; and

- changes in the hospital financing
system ensuring effective and
sustainable restructuring,
including addressing hospital debt
relief in a sustainable manner,
based on transparent and
evidence-based criteria and sound
hospital financing system,
incentivising proper care
provision and increase of
efficiency and care quality; and
creating a professional system of
supervision over hospitals,
strengthening the management
staff and incentivising the use of
modern systems, tools and
management methods in health
care.

The hospital sector reform is to be
complemented by the reforms of
the National Oncological Network

solutions for the modernization
and improvement of hospital
efficiency.

The key provisions of the reform
shall be the following:

- restructuring of the hospital
sector by consolidating or re-
profiling or changing the scope
or structure of healthcare services
provided by hospitals, on the
basis of the national and regional
transformation plans and the map
of health needs, and updating the
hospital network accordingly.
The needs of hospitals supervised
by the Minister for National
Defence or the Minister for
Internal Affairs related to the
impact of the war in Ukraine
shall be taken into account in the
restructuring process;

- basis for actions for
rationalisation of the pyramid of
the healthcare by shifting certain
health services towards the lower
levels of care (primary care,
ambulatory care) through the
abolition of limits in AOS, the
introduction of correction
coefficients (increase in
valuation) on first-time services
in AOS and coordinated care and
the budget entrusted in POZ for
specialised examinations, with
accordingly revised provisions
for annual NFZ (National Fund
for Health) financial plans; and

- reform of the hospital financing
system to ensure effective and
sustainable restructuring of
operations, restructuring of the
financial area, including debt, in
a sustainable manner, based on
transparent and evidence-based
criteria, and motivating the
proper provision of care and
increasing the efficiency and
quality of care,

- strengthening the system of
supervision of hospitals,
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and National Cardiological
Network, as well as the quality in
health care and patient safety. The
objective of these reforms is to
improve access and quality of
service of the oncological and
cardiological care. The aim of the
reform on the quality in health
care and patient safety is to
introduce systemic solutions on
health care provisions quality
standards and subsequent
monitoring for sustainable results
of the reform.

The reform shall also consist of a
legislative package on the launch
of national e-health services and
their integration into
existing/available eHealth systems
at national and regional level.
The implementation of the reform
shall be completed by 31 March
2026.

D1G

Wejscie w zycie ustawy o
modernizacji i poprawie
efektywnosci szpitali

Wejscie w zycie ustawy, w
ktorej zostanie przewidziane, co
nastepuje:

— restrukturyzacja sektora
szpitali poprzez konsolidacjg,
przeprofilowanie, zmiang
zakresu 1 struktury ustug opieki
zdrowotnej $wiadczonych przez
szpitale, na podstawie
krajowych i regionalnych
planow przeksztalcen oraz mapy
potrzeb zdrowotnych zaréwno
na poziomie krajowym, jak i
regionalnym, a takze

strengthening the management
staff and encouraging the use of
modern systems, tools and
management methods in health
care.

The hospital sector reform is to
be complemented by the reforms
of the National Oncological
Network and National
Cardiological Network, as well
as the quality in health care and
patient safety. The objective of
these reforms is to improve
access and quality of service of
the oncological and cardiological
care. The aim of the reform on
the quality in health care and
patient safety is to introduce
systemic solutions on health care
provisions quality standards and
subsequent monitoring for
sustainable results of the reform.
The reform shall also consist of a
legislative package on the launch
of national e-health services and
their integration into
existing/available eHealth
systems at national and regional
level.

The implementation of the
reform shall be completed by 31
March 2026.

D1G

Wejscie w zycie pakietu
legislacyjnego
wprowadzajacego rozwigzania
prawne dotyczace modernizacji
1 poprawy efektywnosci
szpitali.

Pakiet dziatan na rzecz
modernizacji 1 efektywnosci
szpitali obejmowac bedzie:

- restrukturyzacja sektora szpitali
poprzez konsolidacje lub
przeprofilowanie lub zmiang
zakresu 1 struktury ustug opieki
zdrowotnej swiadczonych przez
szpitale, na podstawie krajowych
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odpowiednig aktualizacje sieci
szpitali. W procesie
restrukturyzacji uwzglednia si¢
potrzeby szpitali nadzorowanych
przez Ministra Obrony
Narodowej lub Ministra Spraw
Wewnetrznych zwigzane ze
skutkami wojny na Ukrainie.

— podstawy do dziatan na rzecz
racjonalizacji piramidy opieki
zdrowotnej poprzez przesuni¢cie
niektorych §wiadczen
zdrowotnych ze szpitali na
nizsze poziomy opieki
(podstawowa opieka zdrowotna,
opieka ambulatoryjna) z
odpowiednio zmienionymi
zapisami w rocznych planach
finansowych NFZ (Narodowego
Funduszu Zdrowia);

— reforma systemu finansowania
szpitali, zapewniajaca skuteczng
1 trwalg restrukturyzacje, w tym
rozwigzanie kwestii umarzania
dlugéw szpitali w sposob
zrbwnowazony, na podstawie
przejrzystych i opartych na
dowodach kryteriow oraz
motywowanie do wiasciwego
swiadczenia opieki oraz
zwigkszania efektywnosci i
jakosci opieki;

— stworzenie profesjonalnego
systemu nadzoru nad szpitalami,
wzmocnhienie kadry
zarzadzajacej oraz zachgcanie do
stosowania nowoczesnych
systemow, narzedzi 1 metod
zarzadzania w opiece
zdrowotnej.

i regionalnych planow
transformacji oraz mapy potrzeb
zdrowotnych zar6wno na
poziomie krajowym, jak i
regionalnym, a takze
odpowiednig aktualizacj¢ sieci
szpitali. W procesie
restrukturyzacji uwzglednia si¢
potrzeby szpitali nadzorowanych
przez Ministra Obrony
Narodowej lub Ministra Spraw
Wewngtrznych zwigzane ze
skutkami wojny na Ukrainie;

— podstawy do dziatan na rzecz
racjonalizacji piramidy opieki
zdrowotnej poprzez przesunigcie
niektorych §wiadczen
zdrowotnych na nizsze poziomy
opieki (podstawowa opieka
zdrowotna, opieka
ambulatoryjna) poprzez
zniesienie limitow w AOS,
wprowadzenie wspotczynnikow
korygujacych (zwigkszenie
wyceny) na $wiadczeniach
pierwszorazowe w AOS oraz
opieke koordynowang i budzet
powierzony w POZ na badania
specjalistyczne, z odpowiednio
zmienionymi zapisami w
rocznych planach finansowych
NFZ (Narodowego Funduszu
Zdrowia);

— reforma systemu finansowania
szpitali, zapewniajaca skuteczng i
trwatlg restrukturyzacje
dziatalno$ci, restrukturyzacje
obszaru finansowego, w tym
zadhuzenia w sposob
zrownowazony, na podstawie
przejrzystych i opartych na
dowodach kryteriow oraz
motywowanie do wlasciwego
$wiadczenia opieki oraz
zwigkszania efektywnosci 1
jakosci opieki;

—wzmocnienie systemu nadzoru
nad szpitalami, wzmocnienie
kadry zarzadzajacej oraz
zachgcanie do stosowania
nowoczesnych systemow,
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Termin realizacji: 111 kw. 2022r.

narzedzi i metod zarzadzania w
opiece zdrowotnej.

Termin realizacji: do 1V kw.
2024,

D1G

Entry into force of the Act on
the modernisation and
improvement of hospitals’
efficiency

The enactment of a law that will
provide for the following:

- restructuring of the hospital
sector through consolidation,
reprofiling, changing the scope
and structure of health care
services provided by hospitals,
on the basis of national and
regional transformation plans
and a map of health needs at
both the national and regional
levels, as well as updating the
hospital network accordingly.
The restructuring process takes
into account the needs of
hospitals supervised by the
Minister of Defense or the
Minister of the Interior related to
the effects of the war in Ukraine.
- the basis for efforts to
rationalize the pyramid of health
care by shifting some health care
services from hospitals to lower

D1G

Legislative / legal package
introducing legal solutions for
modernizing and improvement
of the efficiency of hospitals
came into force.

The package of actions will
cover:

- restructuring of the hospital
sector through consolidation or
reprofiling or changing the scope
and structure of health care
services provided by hospitals, on
the basis of national and regional
transformation plans and a map of
health needs at both the national
and regional levels, as well as
updating the hospital network
accordingly. The restructuring
process takes into account the
needs of hospitals supervised by
the Minister of Defense or the
Minister of the Interior related to
the effects of the war in Ukraine;
- the basis for efforts to rationalize
the pyramid of health care by
shifting some health care services
to lower levels of care (primary
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levels of care (primary health
care, outpatient care) with
appropriately revised provisions
in the annual financial plans of
the National Health Fund (NFZ);
- reforming the hospital
financing system to ensure
effective and sustainable
restructuring, including
addressing hospital debt relief in
a sustainable manner, based on
transparent and evidence-based
criteria, and incentivizing proper
care delivery and increasing
efficiency and quality of care;

- Establishing a professional
system for supervising hospitals,
strengthening management and
encouraging the use of modern
systems, tools and management
methods in health care.

Implementation date: Q3 2022

health care, outpatient care)
through the abolition of limits in
AOS, the introduction of
correction coefficients (increase
in valuation) on first-time services
in AOS and coordinated care and
the budget entrusted in POZ for
specialised examinations, with
appropriately revised provisions
in the annual financial plans of the
National Health Fund (NF2);

- reform of the hospital financing
system to ensure effective and
sustainable  restructuring  of
operations, restructuring of the
financial area, including debt, in a
sustainable manner, based on
transparent and evidence-based
criteria, and incentivizing proper
care delivery and increasing
efficiency and quality of care;

- strengthening the system of
supervision of hospitals,
strengthening management and
encouraging the use of modern
systems, tools and management
methods in health care.

Implementation deadline: until
Q4 2024

D5G

Wejscie w zycie ustawy o
Krajowej Sieci Kardiologicznej,
ktora zapewni wszystkim
pacjentom, niezaleznie od
miejsca zamieszkania, opieke
kardiologiczng w oparciu o te
same standardy diagnostyczne i
terapeutyczne, tj. jednolicie
okreslone $ciezki oraz to, ze
system elastycznie odpowiada
na ich potrzeby.

Termin realizacji: | kw. 2024 r.

D5G

Wejscie w zycie ustawy o
Krajowej Sieci Kardiologicznej,
ktéra zapewni wszystkim
pacjentom, niezaleznie od
miejsca zamieszkania, opieke
kardiologiczng w oparciu o te
same standardy diagnostyczne i
terapeutyczne, tj. jednolicie
okreslone $ciezki oraz to, ze
system elastycznie odpowiada
na ich potrzeby.

Termin realizacji: IV kw. 2024
r.

D5G

D5G
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The entry into force of the law
on the National Cardiac
Network, which will ensure that
all patients, regardless of where
they live, receive cardiac care
based on the same diagnostic
and therapeutic standards, i.e.
uniformly defined pathways, and
that the system flexibly responds
to their needs.

Implementation date: Q1 2024.

The entry into force of the law
on the National Cardiac
Network, which will ensure that
all patients, regardless of where
they live, receive cardiac care
based on the same diagnostic
and therapeutic standards, i.e.
uniformly defined pathways,
and that the system flexibly
responds to their needs.

Implementation date: Q4 2024.

D8G

Raport z oceny sieci opieki
onkologicznej, zawierajacy
wskazniki jakoS$ci opieki
onkologiczne;j.

Termin realizacji: Il kw. 2025r.

D8G

Raport z oceny sieci opieki
onkologicznej, zawierajacy
wskazniki jakoS$ci opieki
onkologicznej.

Termin realizacji: Il kw. 2026r.

D8G

Oncology care network
evaluation report, including
quality indicators for oncology
care.

Implementation date: Q2 2025

D8G

Oncology care network
evaluation report, including
quality indicators for oncology
care.

Implementation date: Q2 2026

Uzasadnienie

D1G

Planowana modyfikacja nie wptynie na poziom zaktadanego celu
reformy i poziom ich ambicji i pozwoli osiagna¢ trwate rezultaty
reformy w sposob bardziej zrownowazony i ograniczajacy ryzyko
braku konsensusu spotecznego i politycznego.

Dla realizacji kamienia D1G zostang przyjete rozwigzania na
poziomie ustaw oraz aktow wykonawczych w postaci
rozporzadzen, ktore zmodyfikuja zasady kwalifikacji do Sieci
Szpitali dla podmiotoéw leczniczych oraz umozliwig podmiotom
leczniczym prowadzenie proceséw restrukturyzacji i konsolidacji
w ramach Sieci Szpitali. Dodatkowo wprowadzg one czynniki
determinujace procesy zwigkszania jakosci 1 efektywnosci
prowadzonej dziatalnosci leczniczej szpitali.

Zaktadane w nowelizacji ustawy o §wiadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych ze §rodkow publicznych zmiany
umozliwig prowadzenie proceséw dot. zmiany profili dzialalno$ci
i restrukturyzacji szpitali zakwalifikowanych do Sieci Szpitali.
Zmiana zasad kwalifikacji szpitali do Sieci Szpitali pozwoli na
prowadzenie kwalifikacji w oparciu o spelnienie kryteriow przez
poszczegblne oddzialy szpitalne, co stanowi¢ bedzie czynnik
determinujgcy (w tym w aspekcie finansowym — kwalifikacja do
Sieci Szpitali pozwala na stabilizacje finansowa) modernizacj¢ i
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restrukturyzacje oddziatow szpitalnych i dostosowywanie ich
profilu dziatalno$ci do aktualnych potrzeb zdrowotnych.

Zaplanowane w ramach KPO reformy wzmocnig prowadzony
obecnie proces systematycznego zwigkszania finansowania AOS i
POZ.

Na postawie ustawy o jako$ci w opiece zdrowotnej i
bezpieczenstwie pacjenta zostanie wydane rozporzadzenie
okreslajace wskazniki jakosci opieki zdrowotnej. Wskazniki
obejmowac beda obszar kliniczny, konsumencki i zarzadczy.
Wskazniki jakosci pozwolg monitorowac i oceniaé jako$¢ i
efektywnos$¢ zarzadcza w szpitalach. Wskazniki, wyliczone dla
poszczegbdlnych podmiotéw beda determinowac poziom
finansowania ze srodkow publicznych.

Nowelizacja ustawy o dziatalnosci leczniczej wprowadzi
mozliwo$¢ tworzenia 1 prowadzenia podmiotow leczniczych przez
zwigzki jednostek samorzadu terytorialnego. Powyzsza zmiana
umozliwi prowadzenie procesow konsolidacji podmiotow
leczniczych w ramach sasiednich powiatéw, gmin zwickszajac
efektywnos$¢ wykorzystania infrastruktury szpitalnej w regionie.
W ramach nowelizacji ustawy planowane jest takze
doprecyzowanie obecnie obowigzujacych zasad opracowywania
przez kierownikoéw szpitali planow naprawczych, do ktorych
przygotowania zobowigzani sg w sytuacji osiggniecia przez szpital
straty netto z dzialalnosci za poprzedni rok. Zmiana obejmowac
bedzie ustandaryzowanie plandéw naprawczych w zakresie
zwigkszenia efektywnos$ci wykorzystania obecnych zasobow i
restrukturyzacji zadluzenia. Powyzsza zmiana ustandaryzuje
przygotowywane przez szpitale plany naprawcze pozwalajac na
ich skuteczng weryfikacje, oceng¢ i monitorowanie postepow w
procesie naprawczym, a co za tym idzie wzmocni nadzor organow
wilascicielskich nad szpitalami 1 nad kadra zarzadzajaca w
szpitalach.

Integralnym elementem reformy bedzie ogloszenie programu
szkolen dla kadry zarzadzajacej publicznymi podmiotami
leczniczymi oraz organow wiascicielskich z zakresu m.in.
restrukturyzacji, procesow konsolidacji, procesow
przeprofilowania dziatalnosci, restrukturyzacji zadtuzenia, w tym
z wykorzystaniem dostepnych na rynku instrumentow
finansowych, poprawy jakosci opieki. Szkolenia koordynowane
beda przez Ministerstwo Zdrowia oraz NFZ. Pozwolg one na
podniesienie i ujednolicenie wiedzy kadry zarzadzajacej
publicznymi szpitalami w obszarach kluczowych dla efektywnego
zarzadzania placowkami.

Realizacja kamienia w postaci zmian nastapi w okresie do IV kw.
2024 r.

D5G
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Prace nad ustawa o Krajowej Sieci Kardiologicznej sg $cisle
zwiazane z realizowanym obecnie programem pilotazowym opieki
nad §wiadczeniobiorcg w ramach sieci kardiologicznej, ktorego
realizacja trwa do 31 grudnia 2024 r. Planowane jest
przeprowadzenie §rod-ewaluacji pilotazu w III kw. 2024 r., w
ramach ktorej zostanie sporzadzone sprawozdanie zawierajgce
analizg 1 ocen¢ programu pilotazowego. Na podstawie
sprawozdania zostanie opracowana docelowa struktura Sieci
Kardiologicznej bedaca podstawa do opracowania i przyjecia
ustawy.

Uwzgledniajac powyzsze, termin realizacji kamienia milowego
zostanie osiaggnigty w IV kw. 2024 1.

D8G

Nalozenie na podmioty lecznicze obowigzku przekazywania duzej
ilosci informacji zwigzanych z leczeniem pacjentéw
onkologicznych wymaga dostosowania i usprawnienia szpitalnych
1 gabinetowych systemoéw informatycznych. Objecie oceng
dhuzszego okresu umozliwi petniejsze wykorzystanie
przekazywanych danych i informacji oraz efektywng ocene
funkcjonowania sieci.

Szacowany koszy

Zmiana nie ma wptywu na szacowany koszt

Klimatyczny i Zmiana nie ma wpltywu na tagging klimatyczny i cyfrowy
cyfrowy tagging
Ocena DNSH Zmiana nie ma wptywu na DNSH

Numer inwestycji

D1.1.1

Nazwa inwestycji

Rozwdj i modernizacja infrastruktury centréow opieki
wysokospecjalistycznej i innych podmiotow leczniczych
D1.1.1 Development and modernisation of the infrastructure of
highly specialised care centres and other healthcare providers

Rodzaj
wprowadzonej
zmiany w
odniesieniu do CID

Zmiana opisu inwestycji poprzez uwzglednienie wsparcia w
zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (AOS) w ramach
osrodkoéw kooperacyjnych w Krajowej Sieci Onkologiczne;j

D9G: Zmiana nazwy, terminu realizacji i opisu

D10G: struktury kamienia polegajaca na podziale na 3
»podkamienie”, zmiana terminu realizacji i opisu

D11G W1: Zmiana terminu realizacji

D12G W2: Zmiana terminu realizacji

D13G: Zmiana nazwy, zmiana wskaznika ilo§ciowego, zmiana
opisu kamienia milowego

D14G: Potaczenie z D13G

Zmiana warto$ci inwestycji: zmniejszenie wartosci inwestycji o
300 min EUR do kwoty 1 818 527 644 EUR, w zwiazku z
przeniesieniem inwestycji D1.2.1 dotyczacej tworzenia miejsc
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opieki dlugoterminowej lub geriatrycznej w szpitalach
powiatowych i zwickszeniem budzetu inwestycji D1.2.1 z 150
min EUR do 300 min EUR.

Changing the description of the investment by including support
for ambulatory care (AOS) within the cooperating centres in the
National Oncological Network

D9G: Change of the name, indicative timeline for completion and
description

D10G: Change of the structure of the indicator (3 submilestones),
Change of indicative timeline for completion and description
D11G W1: Change of indicative timeline for completion

D12G W2: Change of indicative timeline for completion

D13G: Change of name, change quantitative indicator, change
milestone description

D14G: Indicator to be combined with D13G

Change in the value of the investment D1.1.1: reduction of the
value of the investment by EUR 300 million to the amount of
EUR 1 818 527 644, in connection with the transfer of investment
D1.2.1 regarding the creation of long-term or geriatric care places
in district hospitals and an increase in the budget of investment
D1.2.1 from EUR 150 million up to EUR 300 million.

Podstawa prawna
zmiany

art. 21 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2021/241 z dnia 12 lutego 2021 r. ustanawiajgce Instrument na
rzecz Odbudowy 1 Zwigkszania Odpornosci

usuniecie odniesienia do opieki dtugoterminowej — btad pisarski
dodanie wsparcia w odniesieniu do AOS — lepsza alternatywa
article 21 of Regulation (EU) 2021/241 of the European
Parliament and of the Council of 12 February 2021 establishing
an Instrument for Reconstruction and Increasing Resilience
deleting the reference to longterm care — clerical error

including investments related to ambulatory care — better
alternative

Modyfikowany
element

Biezaca wersja Wersja zmieniona

Opis komponentu
oraz/lub dziatania
(inwestycji/reformy)

D1.1.1 Rozwdj i modernizacja | D1.1.1 Rozwdj i
infrastruktury centréw opieki | modernizacja infrastruktury

wysokospecjalistycznej i centrow opieki

innych podmiotéw leczniczych | wysokospecjalistycznej i
Celem inwestycji jest wsparcie innych podmiotow
szpitali, ktorych potrzeby leczniczych
inwestycyjne wynikaja z Celem inwestycji jest wsparcie
procesow reformy, takich jak szpitali i jednostek z nimi

konsolidacja, przeprofilowanie i | wspotpracujacych
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przeksztatcenie w podmioty
opieki dlugoterminowej. Nalezna
interwencja inwestycyjna w
ramach RRF ma na celu wsparcie
szpitali, ktorych potrzeby
inwestycyjne okreslono wytacznie
W wyniku procesOéw w ramach
reformy D.1.1. Do podmiotow
leczniczych kwalifikujacych si¢
do wsparcia zaliczajg si¢ Szpitale
W rozumieniu przepisoOw ustawy o
dziatalnosci leczniczej z 15
kwietnia 2011 r. Wsparcie
obejmuje wylgcznie zakres
dzialan zwigzanych z udzielaniem
$wiadczen zdrowotnych
finansowanych przez Narodowy
Fundusz Zdrowia i nie obejmuje
dziatalnosci komercyjnej. Kryteria
wsparcia finansowego zostang
dostosowane do kluczowych
obszarow interwenciji, takich jak:
(1) zasieg (m.in. populacja objeta
wsparciem; $wiadczenia objgte
wsparciem; dostep do opieki we
wiasciwym czasie), (ii) r6wnos¢
(m.in. rowno$¢ W finansowaniu;
réwnos¢ w §wiadczeniu i
wykorzystywaniu $wiadczen;
rownos$¢ w wynikach
zdrowotnych), (iii) efektywnos$¢,
w tym dzialalnos$ci operacyjnej
(efektywno$¢ w osigganiu
wynikow; efektywnos$¢ w
gromadzeniu srodkow), (iv)
jako$¢ opieki oraz (v) dostepnosé
zasobow (m.in. zasobow ludzkich;
zasobow finansowych).

Gloéwne kategorie projektow
inwestycyjnych obejma
inwestycje w nowy sprzet
medyczny oraz infrastrukture i
roboty budowlane.

Realizacja inwestycji zostanie
zakonczona do dnia 30 czerwca
2026 r.

(stanowiagcych osrodki
kooperacyjne w KSO), ktorych
potrzeby inwestycyjne wynikajg
Z procesow reformy, takich jak
konsolidacja lub
przeprofilowanie. Nalezna
interwencja inwestycyjna w
ramach RRF ma na celu
wsparcie szpitali i jednostek z
nimi wspotpracujacych, ktorych
potrzeby inwestycyjne
okreslono wytacznie w wyniku
procesOw w ramach reformy
D.1.1. Do podmiotow
leczniczych kwalifikujacych si¢
do wsparcia zaliczajg si¢
szpitale i jednostki z nimi
wspoltpracujgce W rozumieniu
przepisow ustawy o dzialalnosci
leczniczej z 15 kwietnia 2011 r.
Wsparcie obejmuje wytacznie
zakres dziatan zwigzanych z
udzielaniem $§wiadczen
zdrowotnych finansowanych
przez Narodowy Fundusz
Zdrowia w zakresie opieki
szpitalnej lub ambulatoryjnej
opieki specjalistycznej, i nie
obejmuje dziatalnosci
komercyjnej. Kryteria wsparcia
finansowego zostana
dostosowane do kluczowych
obszardéw interwencji, takich
jak: (i) zasigg (m.in. populacja
objeta wsparciem; $wiadczenia
objete wsparciem; dostep do
opieki we wlasciwym czasie),
(i1) roOwnos¢ (m.in. rOWnos¢ w
finansowaniu; rOwnos$¢ w
$wiadczeniu i wykorzystywaniu
swiadczen; rOwnos¢ w
wynikach zdrowotnych), (iii)
efektywnos¢, w tym dziatalnosci
operacyjnej (efektywnos¢ w
osigganiu wynikow;
efektywnos$¢ w gromadzeniu
srodkow), (iv) jakos¢ opieki
oraz (v) dostgpnos¢ zasobow
(m.in. zasobow ludzkich;
zasobow finansowych).
Glowne kategorie projektow
inwestycyjnych obejma
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inwestycje w nowy sprzet
medyczny oraz infrastrukture i
roboty budowlane.

Realizacja inwestycji zostanie
zakonczona do dnia 30 czerwca
2026 r.

D1.1.1 Development and
modernisation of the infrastructure
of highly specialised care centres
and other healthcare providers

The objective of the investment is
to support hospitals with
investment needs resulting from
the reform processes, including
consolidation, re-profiling and
transformation into long-term care
entities. The due RRF investment
intervention is to support hospitals
only where investment needs have
been identified and as a result of
the reform processes under reform
D.1.1. Medical entities eligible for
support shall consist of hospitals
within the meaning of the
provisions of the Act on Medical
Activity of 15 April 2011. The
support shall cover only the scope
of activities related to the
provision of health services
financed by the National Health
Fund, and it shall not cover the
commercial activities. The criteria
for financial support shall be
aligned with the reform’s key
fields of intervention, including: i)
coverage (such as population
covered, benefits covered and
timely access to care), ii) equity
(such as equity in financing,
equity in delivery and use and
equity in health outcomes), iii)
efficiency, including operational
activity (efficiency in outcomes
delivery, efficiency in collection
of funds), iv) quality of care and
v) availability of resources (such
as human resources and financial
resources).

The main investment project
categories shall consist of
investment in new medical

D1.1.1 Development and
modernisation of the
infrastructure of highly
specialised care centres and
other healthcare providers

The objective of the investment
is to support hospitals and
entities cooperating with them
(cooperation centres in NCN)
with investment needs resulting
from the reform processes, such
as consolidation or re-profiling.
The due RRF investment
intervention is to support
hospitals and entities
cooperating with them
(cooperation centres in NCN)
only where investment needs
have been identified and as a
result of the reform processes
under reform D.1.1. Medical
entities eligible for support shall
consist of hospitals and entities
cooperating with them
(cooperation centres in NCN)
within the meaning of the
provisions of the Act on
Medical Activity of 15 April
2011. The support shall cover
only the scope of activities
related to the provision of health
services financed by the
National Health Fund within
hospital care and ambulatory
(outpatient) care, and it shall not
cover the commercial activities.
The criteria for financial support
shall be aligned with the
reform’s key fields of
intervention, including: i)
coverage (such as population
covered, benefits covered and
timely access to care), ii) equity
(such as equity in financing,
equity in delivery and use and
equity in health outcomes), iii)

101




equipment and infrastructure and
construction works.

The implementation of the
investment shall be completed by
30 June 2026.

efficiency, including operational
activity (efficiency in outcomes
delivery, efficiency in collection
of funds), iv) quality of care and
v) availability of resources (such
as human resources and
financial resources).

The main investment project
categories shall consist of
investment in new medical
equipment and infrastructure
and construction works.

The implementation of the
investment shall be completed
by 30 June 2026.

D9G

Wejscie w zycie aktu prawnego
w sprawie wykazu doktadnych
kryteriow kwalifikujacych
szpitale do poszczegolnych
kategorii, aby pomdc w
okresleniu potrzeb
inwestycyjnych wynikajacych z
reformy

Termin realizacji: IV kw. 2022

Opis kazdego kamienia
milowego 1 kazdej wartosci
docelowej:

Wejscie w zycie aktu prawnego
ustalajacego liste kryteriow, na
podstawie ktorych szpitale beda
przydzielane do poszczegolnych
kategorii, co pozwoli okresli¢
potrzeby inwestycyjne
wynikajace z reformy
modernizacji i poprawy
efektywnosci szpitali.

Kryteria kategoryzacji opieraja
si¢ na:

- zasiggu ( jak obje¢ta populacja,
objete swiadczenia, terminowos¢
dostepu do opieki);

- stusznosci (np. shuszno$¢ w
finansowaniu, stusznos¢ w
dostarczaniu i korzystaniu,
stuszno$¢ w wynikach leczenia);

D9G

Wejscie w zycie aktu
prawnego w sprawie wykazu
doktadnych kryteriow
kwalifikujacych szpitale do
poszczegbdlnych poziomow
zabezpieczenia opieki
onkologicznej Krajowej Sieci
Onkologicznej

Termin realizacji: 11 kw. 2024

Opis kazdego kamienia
milowego 1 kazdej wartosci
docelowej:

D9G

Wejscie w zycie aktu
prawnego ustalajacego kryteria
kwalifikujace szpitale do
poszczegbdlnych poziomow
zabezpieczenia opieki
onkologicznej Krajowej Sieci
Onkologicznej, co pozwoli
okresli¢ potrzeby inwestycyjne
wynikajace z reformy.
Kryteria kategoryzacji opieraja
si¢ na:

- zasiggu (jak objeta populacja,
objete $wiadczenia,
terminowo$¢ dostepu do
opieki);

- stusznosci (np. stusznos¢ w
finansowaniu, stuszno$¢ w
dostarczaniu i korzystaniu,
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- skutecznosci, w tym
dziatalno$¢ operacyjna
(skuteczno$¢ w osigganiu
wynikow; skuteczno$¢ w
gromadzeniu srodkow);

- jakosci opieki;

- dostepnosci zasobow (takich
jak: zasoby ludzkie; zasoby
finansowe).

stusznos¢ w wynikach
leczenia);

- skutecznosci, w tym
dziatalno$¢ operacyjna
(skuteczno$¢ w osiaganiu
wynikéw; skutecznos¢ w
gromadzeniu srodkow);

- jakosci opieki;

- dostgpnosci zasobdw (takich
jak: zasoby ludzkie; zasoby
finansowe).

D9G

Entry into force of a legal act on
the list of precise criteria
qualifying hospitals to specific
categories to help define
investment needs resulting from
the reform

Implementation date: Q4 2022

Description of each milestone
and target:

Entry into force of a legal act
that shall establish the list of
criteria on the basis of which
hospitals shall be assigned to
specific categories. These
categories shall help define
investment needs resulting from
the hospitals modernisation and
efficiency improving reform.
The categorisation criteria shall
be based on:

- coverage (such as the
population covered; benefits
covered; need for timely access
to care);

- equity (such as equity in
financing; equity in delivery and
use; equity in health outcomes);
- efficiency, including
operational activity (efficiency
in outcomes delivery; efficiency
in collection of funds); - quality
of care; and - availability of
resources (such as human

D9G

Entry into force of an act on a
list of precise criteria for
qualifying hospitals for each
level of oncology care security
of the National Oncology
Network

Implementation date: Q2 2024

Description of each milestone
and target:

Entry into force of a legal act
by the Minster of Health on a
list of precise criteria for
qualifying hospitals into
different levels of the
Oncological Network to help
identify investment needs
arising from the reform.

The categorization criteria are
based on:

- coverage (such as covered
population, covered benefits,
timeliness of access to care);

- equity (such as equity in
funding, equity in delivery and
use, equity in treatment
outcomes);

- efficiency, including
operations (efficiency in
achieving results; efficiency in
collecting resources);

- quality of care;

- availability of resources (such
as human resources; financial
resources).

103




resources and financial
resources).

D10G

Pierwszy nabdr wnioskow dla
szpitali ubiegajacych si¢ o
dofinansowanie

Termin realizacji: | kw. 2023

Opis kazdego kamienia
milowego i kazdej wartosci
docelowej

Uruchomiony zostanie pierwszy
nabdr wnioskow dla szpitali na
zakup lub modernizacje sprzgtu
lub infrastruktury. To
zaproszenie i wszystkie kolejne
zaproszenia opieraja si¢ na
kryteriach kategoryzacji oraz
jasnych i przejrzystych
procedurach.

Rozbudowa sprzetu i
infrastruktury medycznej
przyczyni si¢ do poprawy
jakosci opieki, dostepnosci
zasobOw oraz zapewnienia
terminowego i kompleksowego
dostepu do opieki szpitalnej.

Wsparcie obejmie wytacznie
zakres dziatalnosci zwigzanej ze
udzielaniem §wiadczen
zdrowotnych finansowanych
przez Narodowy Fundusz
Zdrowia i nie obejmie
dziatalnosci komercyjnej.

Realizacja kamienia bedzie
nastepowac poprzez realizacj¢ 3
podkamieni

D10Ga

Pierwszy nabor wnioskéw dla
szpitali ubiegajacych si¢ o
dofinansowanie

Termin realizacji: 111 kw. 2024

Opis kazdego kamienia
milowego i kazdej wartosci
docelowej

Uruchomiony zostanie
pierwszy nabor wnioskow dla
szpitali lub jednostek z nimi
wspotpracujacych
(stanowigcych osrodki
kooperacyjne w ramach KSO)
na zakup lub modernizacje
sprzetu lub infrastruktury. To
zaproszenie i wszystkie
kolejne zaproszenia opieraja
si¢ na kryteriach
inwestycyjnych (vide D9G)
oraz jasnych i przejrzystych
procedurach.

Inwestycje w infrastrukture lub
sprzet medyczny lub niezbedne
wyposazenie przyczynig si¢ do
poprawy jakosci opieki,
dostepnos$ci zasoboéw oraz
zapewnienia terminowego i
kompleksowego dostepu do
opieki szpitalnej i
ambulatoryjnej opieki
specjalistyczne;j.

Wsparcie obejmie wytacznie
zakres dziatalno$ci zwigzanej z
udzielaniem $wiadczen
zdrowotnych finansowanych
przez Narodowy Fundusz
Zdrowia, w zakresie opieki
szpitalnej lub ambulatoryjnej
opieki specjalistycznej, i nie
obejmie dziatalnosci
komercyjnej.
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D10Gb

Kolejny nabor wnioskow dla
szpitali ubiegajacych si¢ o
dofinansowanie

Termin realizacji: | kw. 2025
Opis kazdego kamienia
milowego 1 kazdej wartosci
docelowej

Uruchomiony zostanie nabor

wnioskow dla szpitali na zakup
lub modernizacje sprzetu lub

infrastruktury. Zaproszenie
opiera si¢ na kryteriach oraz
jasnych i przejrzystych
procedurach.

Kryteria naboru opierajg si¢ na:

- zasiegu (np. objeta populacja,
objete $wiadczenia, terminowos¢
dostepu do opieki);

- jakosci opieki;

- dostgpnosci zasobow (takich
jak: zasoby ludzkie; zasoby
finansowe).

Inwestycje w infrastrukture lub
sprzet medyczny lub niezbgdne
wyposazenie przyczynig si¢ do
poprawy jakosci opieki,
dostepnosci zasobow oraz
zapewnienia terminowego i
kompleksowego dostepu do
opieki szpitalnej.

Wsparcie obejmie  wylacznie
zakres dziatalno$ci zwigzanej ze
udzielaniem $wiadczen
zdrowotnych finansowanych
przez  Narodowy  Fundusz
Zdrowia i nie  obejmie
dziatalnosci komercyjne;.

D10Gc

Kolejny nabdér wnioskow dla
szpitali ubiegajacych si¢ o
dofinansowanie

Termin realizacji: | kw. 2025

Opis kazdego kamienia
milowego 1 kazdej wartosci
docelowej
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Uruchomiony zostanie nabor
wnioskow dla szpitali na zakup
lub modernizacj¢ sprzetu lub
infrastruktury. Zaproszenie
opiera  si¢ na  kryteriach
okreslonych dla sieci szpitali
oraz jasnych i przejrzystych
procedurach.

Kryteria naboru opierajg si¢ na:
- zasiegu (np. objeta populacja,
objete swiadczenia,);

- dostgpnosci zasobow (takich

jak: zasoby ludzkie).

Inwestycje w infrastrukture lub
sprzet medyczny lub niezbedne
wyposazenie przyczynig si¢ do
poprawy jakosci opieki,
dostgpnosci zasobow oraz
zapewnienia terminowego i
kompleksowego dostepu do
opieki szpitalnej.

Wsparcie obejmie wylacznie
zakres dziatalno$ci zwigzanej ze
udzielaniem swiadczen
zdrowotnych finansowanych
przez  Narodowy  Fundusz
Zdrowia i nie  obejmie
dziatalnosci komercyjne;.

D10G

First call for proposals for
hospitals requesting financing

Implementation date: Q1 2023

Decription of each milestone and
target:

The first call for proposals for
hospitals to finance acquisition
or upgrade of equipment or
infrastructure shall be launched.
This call and all subsequent calls
shall be based on the
categorisation criteria and clear
and transparent procedures. The
medical equipment and

The milestone will be
implemented by 3 independent
sub-stones (sub-milestones):

D10G

First call for proposals for
hospitals and entities
cooperating with them
(cooperation centres in NCN)
requesting financing

Implementation date: Q3 2024

Decription of each milestone
and target:

The first call for proposals for
hospitals and entities
cooperating with them to
purchase or upgrade equipment
or infrastructure will be
launched. This call and all
subsequent calls are based on
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infrastructure enhancement shall
contribute to improving the
quality of care, availability of
resources and ensuring timely
and comprehensive access to
hospital care. The support shall
cover only the scope of activities
related to the provision of health
services financed by the National
Health Fund, and it shall not
cover the commercial activities.

investment criteria (vide D9G)
and clear and transparent
procedures.

Investments in infrastructure or
medical equipment or other
necessary equipment shall
contribute to improving the
quality of care, availability of
resources and ensuring timely
and comprehensive access to
hospital and ambulatory care.
The support shall cover only
the scope of activities related
to the provision of health
services financed by the
National Health Fund within
hospital and entities cooperating
with it, and it shall not cover
the commercial activities.

D10Gb

Next call for applications for
hospitals requesting financing

Implementation date: Q1 2025

Decription of each milestone
and target:

A call for proposals for hospitals
to finance acquisition or upgrade
of equipment or infrastructure
shall be launched. The call is
based on criteria and clear and
transparent procedures.

The call’s criteria are based on:

- coverage (e.g. population
covered, benefits covered; need
for timely access to care);

- quality of care;

- availability of resources (such
as: human resources; financial
resources).

Investments in infrastructure or
medical equipment or other
equipment shall contribute to
improving the quality of care,
availability of resources and
ensuring timely and

107




comprehensive access to
hospital care.

The support shall cover only the
scope of activities related to the
provision of health services
financed by the National Health
Fund, and it shall not cover the
commercial activities.

D10Gc

Next call for applications for
hospitals requesting financing

Implementation date: Q1 2025

Decription of each milestone
and target:

A call for proposals for hospitals
to finance acquisition or upgrade
of equipment or infrastructure
shall be launched. The call is
based on the criteria set out for
the hospital network and clear
and transparent procedures.

The call’s criteria are based on:

- coverage (e.g. population
covered, benefits covered; need
for timely access to care);

- availability of resources (such
as: human resources; financial
resources).

Investments in infrastructure or
medical equipment or other
equipment shall contribute to
improving the quality of care,
availability of resources and
ensuring timely and
comprehensive access to
hospital care.

The support shall cover only the
scope of activities related to the
provision of health services
financed by the National Health
Fund, and it shall not cover the
commercial activities.

D11G W1

Umowy podpisane pomiedzy
szpitalami a Ministerstwem
Zdrowia na zakup sprzetu

D11G W1

Umowy podpisane pomiedzy
szpitalami lub jednostkami z
nimi wspotpracujacymi
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medycznego lub wsparcie
inwestycji infrastrukturalnych

Termin realizacji: 1V kw. 2023

Wskazniki ilosciowe (dla
wartos$ci docelowych) — cel: 61

Opis kazdego kamienia
milowego i1 kazdej warto$ci
docelowej:

Liczba podpisanych umow
pomiedzy szpitalami a
Ministerstwem Zdrowia (lub
inng instytucja wskazang przez
Ministerstwo) na zakup sprzetu
medycznego lub na
infrastrukture.

Sprzet medyczny przyczyni si¢
do poprawy jakosci opieki,
dostepnosci zasobow oraz
zapewnienia terminowego i
kompleksowego dostepu do
opieki szpitalnej.

Rozbudowa infrastruktury
przyczyni si¢ do poprawy
jakosci opieki, dostepnosci
zasobOw oraz zapewnienia
terminowego i kompleksowego
dostepu do opieki szpitalne;.

Wsparcie obejmie wytacznie
zakres dziatalnosci zwigzanej ze
udzielaniem §wiadczen
zdrowotnych finansowanych
przez Narodowy Fundusz
Zdrowia i nie obejmie
dziatalno$ci komercyjne;.

(osrodkami kooperujacymi w
ramach KSO) a Ministerstwem
Zdrowia na zakup sprzetu
medycznego lub wsparcie
inwestycji infrastrukturalnych

Termin realizacji: | kw. 2025

Wskazniki ilosciowe (dla
wartos$ci docelowych) — cel:
bez zmian

Opis kazdego kamienia
milowego i kazdej warto$ci
docelowej:

Liczba podpisanych umow
pomiedzy szpitalami lub
jednostkami z nimi
wspolpracujacymi (o$rodkami
kooperujacymi w ramach KSO)
a Ministerstwem Zdrowia (lub
inng instytucja wskazang przez
Ministerstwo) na zakup sprzetu
medycznego lub na
infrastrukture.

Sprzet medyczny przyczyni si¢
do poprawy jakosci opieki,
dostepnosci zasobow oraz
zapewnienia terminowego i
kompleksowego dostepu do
opieki szpitalnej lub
ambulatoryjne;j.

Rozbudowa infrastruktury
przyczyni si¢ do poprawy
jakosci opieki, dostepnosci
zasobOw oraz zapewnienia
terminowego i kompleksowego
dostepu do opieki szpitalnej
lub ambulatoryjne;j.

Wsparcie obejmie wytacznie
zakres dziatalnos$ci zwigzanej
ze udzielaniem $§wiadczen
zdrowotnych finansowanych
przez Narodowy Fundusz
Zdrowia, i nie obejmie
dziatalnosci komercyjne;.

D11G W1

Contracts signed between
hospitals and the Ministry of

D11G W1

Contracts signed between
hospitals or entities cooperating
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Health for the purchase of
medical equipment or support
for infrastructure investments

Implementation date: Q4 2023

Quantitative indicators (for
targets) — Goal: 61

Decription of each milestone and
target:

Number of signed contracts
between hospitals and the
Ministry of Health (or another
institution indicated by the
Ministry) for medical equipment
purchased or for infrastructure.
The medical equipment shall
contribute to improving the
quality of care, availability of
resources and ensuring timely
and comprehensive access to
hospital care. The infrastructure
enhancement shall contribute to
improving the quality of care,
availability of resources and
ensuring timely and
comprehensive access to hospital
care. The support shall cover
only the scope of activities
related to the provision of health
services financed by the National
Health Fund, and it shall not
cover the commercial activities.

with them (cooperating centres
within NCN) and the Ministry
of Health for the purchase of

medical equipment or support
for infrastructure investments

Indicative schedule for
completing the measure

Implementation date: Q1 2025

Quantitative indicators (for
targets) — Goal: Without
changes.

Decription of each milestone
and target:

Number of signed contracts
between hospitals or entities
cooperating with them and the
Ministry of Health (or another
institution indicated by the
Ministry) for medical
equipment purchased or for
infrastructure. The medical
equipment shall contribute to
improving the quality of care,
availability of resources and
ensuring timely and
comprehensive access to
hospital and ambulatory care.
The infrastructure
enhancement shall contribute
to improving the quality of
care, availability of resources
and ensuring timely and
comprehensive access to
hospital and ambulatory care.
The support shall cover only
the scope of activities related
to the provision of health
services financed by the
National Health Fund, and it
shall not cover the commercial
activities.

D12G W2

Umowy podpisane pomiedzy
szpitalami a Ministerstwem
Zdrowia na zakup sprzetu
medycznego lub wsparcie
inwestycji infrastrukturalnych

D12G W2

Umowy podpisane pomiedzy
szpitalami lub jednostkami z
nimi wspolpracujacymi
(osrodkami kooperujacymi w
ramach KSO) a Ministerstwem
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Termin realizacji: 1V kw. 2024
Wskazniki ilosciowe (dla
warto$ci docelowych) — cel: 249
Opis kazdego kamienia
milowego i kazdej wartosci
docelowej:

Liczba podpisanych umow
pomiedzy szpitalem a
Ministerstwem Zdrowia (lub
inng instytucja wskazang przez
Ministerstwo) na zakup sprzetu
medycznego lub rozbudowe
infrastruktury.

Sprzet medyczny przyczyni si¢
do poprawy jakosci opieki,
dostepnosci zasobow oraz
zapewnienia terminowego i
kompleksowego dostepu do
opieki zdrowotnej.

Rozbudowa infrastruktury
przyczyni si¢ do poprawy
jakosci opieki, dostepnosci
zasobOw oraz zapewnienia
terminowego i kompleksowego
dostepu do opieki zdrowotne;.
Wsparcie obejmuje wylacznie
zakres dziatalnosci zwigzanej ze
udzielaniem §wiadczen
zdrowotnych finansowanych
przez Narodowy Fundusz
Zdrowia i nie obejmuje
dziatalno$ci komercyjne;.

Zdrowia na zakup sprzetu
medycznego lub wsparcie
inwestycji infrastrukturalnych.

Termin realizacji: 11 kw. 2025
Wskazniki ilosciowe (dla

wartosci docelowych) — cel:
130

Opis kazdego kamienia
milowego i kazdej warto$ci
docelowej:

Liczba podpisanych uméw
pomiedzy szpitalami lub
jednostkami z nimi
wspotpracujacymi a
Ministerstwem Zdrowia (lub
inng instytucja wskazang przez
Ministerstwo) na zakup sprz¢tu
medycznego lub rozbudowe
infrastruktury.

Sprzet medyczny przyczyni si¢
do poprawy jakosci opieki,
dostepnosci zasobow oraz
zapewnienia terminowego i
kompleksowego dostepu do
opieki szpitalnej lub
ambulatoryjne;j.

Rozbudowa infrastruktury
przyczyni si¢ do poprawy
jakosci opieki, dostgpnosci
zasobOw oraz zapewnienia
terminowego i kompleksowego
dostepu do opieki szpitalnej lub
ambulatoryjnej.

Wsparcie obejmie wylacznie
zakres dzialalnosci zwigzanej ze
udzielaniem $§wiadczen
zdrowotnych finansowanych
przez Narodowy Fundusz
Zdrowia, i nie obejmie
dziatalnosci komercyjne;.

D12G W2

Contracts signed between
hospitals and the Ministry of
Health for the purchase of
medical equipment or support
for infrastructure investments

Implementation date: Q4 2024

D12G W2

Contracts signed between
hospitals or entities cooperating
with them and the Ministry of
Health for the purchase of
medical equipment or support
for infrastructure investments

Implementation date: Q2 2025
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Quantitative indicators (for
targets) — Goal: 249

Decription of each milestone and
target:

Number of signed contracts
between the hospital and the
Ministry of Health (or another
institution indicated by the
Ministry), for medical equipment
purchase or for infrastructure
enhancement. The medical
equipment shall contribute to
improving the quality of care,
availability of resources and
ensuring timely and
comprehensive access to
healthcare. The infrastructure
enhancement shall contribute to
improving the quality of care,
availability of resources and
ensuring timely and
comprehensive access to
healthcare. The support shall
cover only the scope of activities
related to the provision of health
services financed by the National
Health Fund, and it shall not
cover the commercial activities.

Quantitative indicators (for
targets) — Goal: 130

Decription of each milestone
and target:

Number of signed contracts
between hospitals or entities
cooperating with them and the
Ministry of Health (or another
institution indicated by the
Ministry) for medical
equipment purchased or for
infrastructure. The medical
equipment shall contribute to
improving the quality of care,
availability of resources and
ensuring timely and
comprehensive access to
hospital and ambulatory care.
The infrastructure
enhancement shall contribute
to improving the quality of
care, availability of resources
and ensuring timely and
comprehensive access to
hospital and ambulatory care.
The support shall cover only
the scope of activities related
to the provision of health
services financed by the
National Health Fund, and it
shall not cover the commercial
activities.

D13G

Szpitale z nowym sprze¢tem
medycznym zakupionym w
zwiazku z ich restrukturyzacja
lub ich wprowadzeniem do
Krajowej Sieci Onkologicznej.
Termin realizacji: 11 kw. 2026
Wskazniki ilosciowe (dla
wartosci docelowych) — cel: 226
Opis kazdego kamienia
milowego i kazdej wartosci
docelowej

Liczba szpitali, w ktorych
zakupiono nowy sprzet
medyczny w zwigzku z ich
restrukturyzacja lub ich

D13G

Szpitale z nowym sprzetem
medycznym lub
zrealizowanymi inwestycjami
infrastrukturalnymi

Termin realizacji: bez zmian
Wskazniki ilosciowe (dla

warto$ci docelowych) — cel:
130

Opis kazdego kamienia
milowego 1 kazdej wartos$ci
docelowej:

Liczba szpitali lub jednostek z
nimi wspotpracujacych, w
ktorych zakupiono nowy sprzet
medyczny lub wsparto
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wprowadzeniem do Krajowej
Sieci Onkologicznej.
Zakupiony sprzet medyczny
przyczyni si¢ do poprawy
jakosci opieki, dostepnosci
zasobOw oraz zapewnienia
terminowego i kompleksowego
dostepu do opieki zdrowotnej.
Wsparcie obejmuje wytacznie
zakres dziatalnosci zwigzanej ze
udzielaniem §wiadczen
zdrowotnych finansowanych
przez Narodowy Fundusz
Zdrowia i nie obejmuje
dziatalnosci komercyjne;j.

inwestycje infrastrukturalne, w
zwiazku z ich restrukturyzacja
lub ich wprowadzeniem do
Krajowej Sieci Onkologicznej
lub ich wprowadzeniem do
Krajowej Sieci
Kardiologicznej.

Dalej bez zmian

D13G

Hospitals with new medical
equipment purchased in
connection with their
restructuring or their
introduction into the National
Oncological Network

Implementation date: Q2 2026

Quantitative indicators (for
targets) — Goal: 226

Description of each milestone
and target:

Number of hospitals with new
medical equipment purchased in
connection with their
restructuring or their
introduction into the National
Oncological Network.

The purchased medical
equipment shall contribute to
improving the quality of care,
availability of resources and
ensuring timely and
comprehensive access to
healthcare. The support shall
cover only the scope of activities
related to the provision of health
services financed by the National
Health Fund, and it shall not
cover the commercial activities.

D13G

Hospitals with new medical
equipment purchased or
completed infrastructure
investments

Implementation date: without
changes

Quantitative indicators (for
targets) — Goal: 130

Description of each milestone
and target:

Number of hospitals or entities
cooperating with them where
new medical equipment was
purchased or infrastructure
investments were completed in
connection with their
restructuring or their
introduction into the National
Oncological Network or their
introduction into National
Cardiac Network.

Further unchanged

D14G

D14G
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Szpitale z rozbudowang
infrastrukturg w zwiazku z ich
restrukturyzacja lub ich
wprowadzeniem do Krajowej
Sieci Onkologicznej.

Termin realizacji: 11 kw. 2026
Wskazniki ilosciowe (dla
wartosci docelowych) — cel: 211
Opis kazdego kamienia
milowego i kazdej wartosci
docelowej:
Liczba szpitali ze zwigkszonymi
inwestycjami
infrastrukturalnymi w zwigzku z
ich restrukturyzacja lub ich
wprowadzeniem do Krajowej
Sieci Onkologicznej.
Rozbudowana infrastruktura
przyczyni si¢ do poprawy
jakosci opieki, dostepnosci
zasobOw oraz zapewnienia
terminowego i kompleksowego
dostepu do opieki zdrowotne;.
Wsparcie obejmuje wylacznie
zakres dzialalnosci zwigzanej ze
udzielaniem §wiadczen
zdrowotnych finansowanych
przez Narodowy Fundusz
Zdrowia i nie obejmuje
dziatalno$ci komercyjne;.

Wskaznik proponowany do
polaczenia z D13G.

D14G

Hospitals with enhanced
infrastructure in connection with
their restructuring or their
introduction into the National
Oncological Network

Timeline for completion: Q2
2026

Quantitative indicators (for
targets) — Goal: 211

Decription of each milestone and
target:

Number of hospitals with
enhanced infrastructure
investment in connection with
their restructuring or their

D14G

Target proposed to be
combined with D13G.
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introduction into the National
Oncological Network. The
enhanced infrastructure shall
contribute to improving the
quality of care, availability of
resources and ensuring timely
and comprehensive access to
healthcare. The support shall
cover only the scope of activities
related to the provision of health
services financed by the National
Health Fund, and it shall not
cover the commercial activities.

Uzasadnienie

Inwestycja D1.1.1 Rozwdj i modernizacja infrastruktury centrow
opieki wysokospecjalistycznej i innych podmiotow leczniczych
Reforma D1.1 Zwigkszenie efektywnosci, dostgpnosci i jakosci
swiadczen zdrowotnych zostata juz czeSciowo zrealizowana przez
Ministerstwo Zdrowia poprzez wypetnienie miernikow: D2G
Wejscie w Zycie Zarzqdzenia Prezesa NFZ o wzmocnieniu
podstawowej opieki zdrowotnej i opieki koordynowanej (...),
D3G Wejscie w zZycie ustawy o jakosci W ochronie zdrowia i
bezpieczenstwie pacjenta oraz D4G Wejscie w Zycie ustawy o
Krajowej Sieci Onkologicznej.

Ostatnie 4 lata bardzo powaznie do§wiadczyty polski system
ochrony zdrowia. Wybuch pandemii COVID-19 w 2020 r. i
wojny w Ukrainie w 2022 r. w istotny sposob wplynety na
funkcjonowanie polskiego systemu ochrony zdrowia, w tym z
obszaru szpitalnictwa. Zapewnienie odpowiedniej efektywnosci,
dostepnosci 1 jakosci udzielanych §wiadczen zdrowotnych w
dalszym ciggu wymaga podjecia kompleksowych dziatan, ktore
powinny zosta¢ wsparte inwestycjami infrastrukturalnymi i
inwestycjami w sprzet medyczny w zwiazku z
przeprowadzonymi reformami, celem zapewnienia jak najlepszej
opieki pacjentom. Oczekiwania 1 potrzeby spoteczne,
ukierunkowane na poszerzenie dostgpu do nowoczesnych form
leczenia zapewniajacych skuteczng diagnostyke 1 leczenie, na
poziomie opieki szpitalnej i ambulatoryjnej uzasadniaja
uruchomienie poszczegdlnych czesci inwestycji (w zakresie
onkologii, kardiologii, szpitali ogdlnych) niezwtocznie po
wdrozeniu odpowiadajacych im reform.

Podzial inwestycji na trzy niezalezne podkamienie okreslajace
obszary inwestycji korespondujace odpowiednio z reformami w
tych obszarach jest alternatywna propozycja realizacji kamienia
DOG, ktora umozliwi osiggniecie zaktadanych celow reformy i
poziomow ich ambicji. Nowe podejscie do realizacji kamienia
DO9G zapewni bardziej efektywng alokacje srodkow
inwestycyjnych, przy zachowaniu ich wspolnego celu realizacji tj.
poprawy odpornosci, efektywnosci, jakosci i dostepnosci
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swiadczen opieki zdrowotnej, w tym przez racjonalizacje
piramidy §wiadczen.

Proponowane zmiany terminow wskaznikow wynikajg z
uwarunkowan rynkowych 1 regulacji zwigzanych z prawem
zamowien publicznych. Wydtuzenie termindéw realizacji wynika z
potrzeby zapewnienia dtuzszego okresu na postgpowania
przetargowe niz pierwotnie zaplanowano.

W zakresie potaczenia wskaznika D13G i D14G, Ministerstwo
Zdrowia proponuje powrdt do pierwszych zatozen
negocjowanych w ramach RRF. Obecne zapisy wskazuja, ze
zrealizowane inwestycje nalezy identyfikowa¢ po elemencie
doposazenia w sprzet oraz elementy modernizacji infrastruktury.
Efektem realizowanych inwestycji powinien by¢ wskaznik
produktu - zrealizowane umowy tacznie nakierowane na elementy
doposazeniowe oraz modernizacji infrastruktury. Powyzsza
propozycja odnosi si¢ do obiektywnych przestanek wynikajacych
z doswiadczenia MZ w realizacji inwestycji oraz ma na celu jak
najbardziej efektywne wykorzystania srodkéw RRF.

Uwzglednienie w inwestycji wsparcia w infrastrukture lub sprzet
AOS stanowi lepszg alternatywe.

Dodatkowo doprecyzowano zakres wsparcia w ramach inwestycji
poprzez uwzglednienie AOS.

Zgodnie z Ustawa o Krajowej Sieci Onkologicznej (KSO),
wprowadzona nowa struktura organizacyjna inowy model
zarzadzania opieka onkologiczng w Polsce obejmowac bedzie,
oprocz Specjalistycznych Osrodkéw Leczenia Onkologicznego
(SOLO) na trzech poziomach zabezpieczenia  opieki
onkologicznej, rowniez Os$rodki Kooperacyjne (OK).

Beda to podmioty wykonujace dziatalno§¢ leczniczg, nie
stanowigce SOLO, ale realizujace opieke onkologiczng na
podstawie umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia, w zakresie
ambulatoryjnej opieki specjalistyczne;j.

Zadania realizowane przez OK obejmuja:

— udzielanie porad specjalistycznych lub
— wykonywanie diagnostyki onkologicznej lub
— udzielanie $wiadczen zabiegowych.

Dzigki wspotpracy w ramach systemu opieki onkologicznej z OK
w zakresie postawienia diagnozy onkologicznej lub kontynuacji
procesu leczenia, SOLO bedzie w stanie zapewni¢ pacjentom
lepszy dostep do procesow diagnostycznych i terapeutycznych.

Z tego wzgledu umozliwienie wspierania ze $rodkow KPO
podmiotow tworzacych KSO, w tym OK ( m.in. zakupy lub
wymiana sprzetu diagnostycznego; prace budowlane w rodzaju
adaptacji lub remontu OK), poprawi kompleksowos$¢ opieki
onkologicznej na calej ,Sciezce pacjenta” w zakresie
ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, leczenia szpitalnego i

116




rehabilitacji. Mozliwo$¢ zapewnienia dostepnosci do $wiadczen
jak najblizej miejsca zamieszkania pacjenta bedzie realizowana
m.in. poprzez wspdtprace SOLO z osrodkami kooperacyjnymi,
ktorych zadaniem bedzie wsparcie specjalistycznych osrodkow w
diagnostyce i opiece nad pacjentem.

Szacowany koszt

Zmniejszenie budzetu inwestycji D1.1.1 do kwoty 1 818 527 644
EUR w zwigzku z przeniesienie inwestycji D1.2.1. z czesci
pozyczkowej do czgsci grantowej 1 zwiekszeniem jej budzetu do
300 min EUR.

Cyfrowy i Zmiana nie ma wptywu na tagging klimatyczny i cyfrowy
klimatyczny tagging
Zasada DNSH Zmiana nie ma wptywu na DNSH

Pomoc publiczna

Zmiana nie ma wptywu na pomoc publiczng

Numer inwestycji

D1.1.2.

Nazwa inwestycji

Przyspieszenie procesow transformacji cyfrowej ochrony
zdrowia poprzez dalszy rozwdj ushug cyfrowych w ochronie
zdrowia

Accelerating the digital transformation of health by further
developing digital health services

Rodzaj
wprowadzonej
zmiany w
odniesieniu do CID

Zmiany w zakresie miernikow:
D19G W1: Zmiana opisu oraz jednostki miary miernika.

D20G W2: Zmiana opisu oraz jednostki miary miernika.
Zmiana w opisie pomocy publicznej dla miernika D15G.

W zakresie pozostatych kamieni milowych nie sg zgtaszane
zmiany, dlatego nie wprowadzono ich do niniejszego zestawienia
zmian.

Description of investments unchanged.

Changes to metrics:

D19G W1: Change of the description and the unit of measure.
D20G W2: Change of the description and the unit of measure.
Change in description of state aid for measure D15G.

No changes are reported for the remaining milestones and
therefore they have not been included in this Statement of
Changes.

Podstawa
zmiany

prawna

art. 21 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego 1 Rady (UE)
2021/241 z dnia 12 lutego 2021 r. ustanawiajace Instrument na
rzecz Odbudowy 1 Zwigkszania Odpornosci

D19G i D20G: lepsza alternatywa
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article 21 of Regulation (EU) 2021/241 of the European Parliament
and of the Council of 12 February 2021 establishing an Instrument
for Reconstruction and Increasing Resilience

D19G i D20G: better alternative

Modyfikowany
element

Biezaca wersja

Wersja zmieniona

Opis komponentu
oraz/lub dziatania
(inwestycji/reformy)

D19G W1

Cyfryzacja

dokumentéw medycznych
Opis wskaznika:
Ucyfrowionych zostanie 30%
ogolnej liczby rodzajow

dokumentéw medycznych.

Wskazniki ilo$ciowe: 30%

Termin realizacji: 1Q2025

D19G W1
Cyfryzacja
dokumentéw medycznych

Opis wskaznika:
Ucyfrowienie nowych
dokumentow medycznych

Wskazniki ilo§ciowe:
Jednostka miary: Liczba
dokumentow

Poziom bazowy: 9

Cel: 12

Termin realizacji: Bez zmian

D19G T1

Medical documents digitised
Description of the target:

30% of the total number of
medical document types shall be
digitised.

Quantitative indicators: 30%

D19G T1

Medical documents digitised
Description of the target:
Digitalisation of the new
medical documents

Quantitative indicators:
Measure: Number of

documents
Base level: 9

Timeline for completion: Goal: 12

1Q2025
Timeline for completion: No
changes

D20G W2 Cyfryzacja D20G W2

dokumentoéw medycznych Cyfryzacja dokumentow
medycznych

Opis wskaznika:
Ucyfrowionych zostanie 60%
ogolnej liczby rodzajow
dokumentow medycznych.

Wskazniki ilosciowe: 60%

Termin realizacji: 1Q2026

Opis wskaznika:
Ucyfrowienie nowych
dokumentow medycznych

Wskazniki ilosciowe:
Jednostka miary: Liczba
dokumentow

Poziom bazowy: 12
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Cel: 18

Termin realizacji: Bez zmian

D20G T2 D20G T2
Medical documents digitised Medical documents digitised
Description of the target: Description of the target:

60% of the total number of |Digitalisation of the new
medical document types shall be | medical documents

digitised
Quantitative indicators:

Quantitative indicators: 60% Measure: Number of
documents
Base level: 12
Goal: 18

Timeline for completion:

1Q2026 Timeline for completion: No
changes

Uzasadnienie

D19G, D20G - Proponowana zmiana dotyczy opisu wskaznika
ilosciowego, poprzez odejscie od wskaznika procentowego na
rzecz wskaznika opartego na liczbie ucyfrowionych dokumentéw
oraz odniesienie tego wskaznika do istniejacych aktow prawnych.
Jednocze$nie zmiany maja na celu wprowadzenie przejrzystego
mechanizmu umozliwiajacego efektywne zmierzenie rezultatu
wraz z jednoczesnym doprecyzowaniem podstawy obliczen
wskaznika.

W wyniku przeprowadzonych analiz proponujemy realizacje
lepszej alternatywy, tj. odejscie od pierwotnie planowanej
koncepcji cyfryzacji wigkszej ilosci dokumentow mniej
kompleksowych, na rzecz rozwigzania polegajacego na
koncentracji dzialan na dokumentach bardziej zloZzonych 1
jednoczesnie bardziej istotnych z punktu widzenia pacjenta i
profesjonalisty medycznego.

O ile pierwotne zalozenia przewidywaly ucyfrowienie prostych
dokumentow poprzez zdefiniowanie ich standardéw 1 formatow
oraz indeksowanie w ramach systemu centralnego, o tyle
zaproponowana w ramach rewizji zmiana, obejmuje cyfryzacje
rozbudowanych 1 kluczowych dokumentéw medycznych, ktorych
proces ucyfrowienia wymagac bedzie dodatkowo szeregu dziatan
zwigzanych m.in. z poszerzeniem konsultacji z profesjonalistami
medycznymi w celu dostarczenia jak najszerszego zakresu danych,
zautomatyzowaniem przekazywania danych do rejestrow
panstwowych 1 innych instytucji publicznych, budowa
repozytoriow umozliwiajacych przechowywania dokumentoéw
oraz zakupem infrastruktury IT dla tych repozytoriow.

W ramach kamieni D19G i D20G planowane jest ucyfrowienie
nastepujacych dokumentow medycznych:

1. Karta Diagnostyki i Leczenia Onkologicznego (karta
DILO), E-wyniki i opisy badan histopatologicznych i
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cytologicznych (3 dokumenty) - kluczowe dokumenty z punktu
widzenia wdrozenia 1 funkcjonowania Krajowej Sieci
Onkologicznej, zarowno w kontekscie tzw. opieki koordynowane;j
jak 1 wyliczania wskaznikow oceny jakosci leczenia
onkologicznego; ucyfrowienie dokumentéw umozliwi szybki i
prosty dostep do informacji w nich zawartych zarowno pacjentowi
jak i kadrze medycznej;

2. Patient Summary (e-Karta Zdrowia Pacjenta) — ztozony i
rozbudowany dokument zawierajacy informacje na temat
najwazniejszych aspektow zdrowotnych pacjenta, jak m.in. grupa
krwi, alergie, aktualnie przyjmowane leki, choroby przewlekle,
operacje czy wszczepione urzadzenia; ucyfrowienie dokumentu
przyczyni si¢ do usprawnienia pracy lekarza, dostarczajac mu w
prosty i szybki sposdb danych na temat pacjenta, pomocnych w
szybkim i prawidtowym postawieniu diagnozy i ustaleniu terapii;
rozwigzanie  zostanie zaprojektowane z uwzglednieniem
specyfikacji dla tej ustugi ujetej w ramach Europejskiej Przestrzeni
Danych o Zdrowiu m.in. w zakresie danych i formatu
technicznego;

3. E-karty: zgonu, urodzenia, martwego urodzenia (3
dokumenty) — dokumenty Kkluczowe 2z puntu widzenia
unowoczesnienia uslug publicznych dla obywatela, ktorych
cyfryzacja umozliwi zautomatyzowanie przekazywania zawartych
w nich danych do centralnych rejestréw panstwowych takich jak
np. Urzedy Stanu Cywilnego (wystawienie Aktu Urodzenia i
nadanie nr PESEL czy wystawienie Aktu Zgonu), Gléwny
Inspektora Sanitarny (w przypadku gdy m.in. zgon wystapit w
zwiazku z choroba zakazng), Gtowny Urzad Statystyczny (w celu
prowadzenia statystyki publicznej) i innych instytucji jak np.
zaktady pogrzebowe 1 cmentarze (w celu realizacji pochowku); w
efekcie cyfryzacji ww. dokumentéw powstanie bardzo
rozbudowany systemem, S$ci§le powigzanych ze sobg rozwigzan
informatycznych, zapewniajacy sprawny 1 jak najmniej
absorbujacy dla obywatela obieg procesu zwigzanego z
urodzeniem i zgonem cztowieka,;

4, zlecenia na zaopatrzenie 1 zlecenia naprawy, o ktorych
mowa w art. 38 ust. 4a ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji
lekow, $rodkow spozywczych specjalnego  przeznaczenia
zywieniowego oraz wyrobow medycznych oraz Indywidualny Plan
Opieki Medycznej, o ktorym mowa w przepisach wydanych na
podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach
pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Proponowana w ramach rewizji zmiana jest lepszg alternatywa w
kontekscie celu inwestycji, pozwalajaca zaadresowac pilne
potrzeby pacjentéw i srodowisk medycznych, a przez to dokonaé
istotnych proceséw optymalizacyjnych zaré6wno po stronie
pacjenta, jak 1 wykonywania pracy przez profesjonaliste
medycznego.
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Szacowany koszt

Zmiana nie ma wptywu na szacowany koszt

Cyfrowy i Zmiana nie ma wptywu na tagging klimatyczny i cyfrowy
klimatyczny tagging
Zasada DNSH Zmiana nie ma wptywu na DNSH

Pomoc publiczna

planuje si¢ udzielenie pomocy publicznej w odniesieniu do cze$ci
przedsigwzie¢ realizowanych w ramach D1.1.2

Numer reformy

D1.2

Nazwa reformy

Zwie¢kszenie efektywnosci, dostepnosci i jakosci Swiadczen opieki
dlugoterminowej podmiotow leczniczych na poziomie powiatowym

Increasing the efficiency, availability and quality of long-term care
services of healthcare providers at district level

Rodzaj
wprowadzonej
zmiany w
odniesieniu do CID

Przeniesienie reformy D1.2 z cz¢sci pozyczkowej do czgsci
grantowe;j.

Zmiana numeracji miernikéw D1L-D2L na kolejne w czesci
grantowej w komponencie D (np. D38G, D39G)

Transferring the D1.2 reform from loan to grant part of NDP.
Changing the numbers of D1L-D2L as a result of the transfer to
subsequent ones in the grant part of component D (e.g. D38G,
D39G)

Podstawa prawna
zmiany

art. 21 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2021/241 z dnia 12 lutego 2021 r. ustanawiajace Instrument na rzecz
Odbudowy i Zwigkszania Odpornos$ci

Lepsza alternatywa

article 21 of Regulation (EU) 2021/241 of the European Parliament
and of the Council of 12 February 2021 establishing an Instrument
for Reconstruction and Increasing Resilience

Better alternative

Uzasadnienie

Propozycja przeniesienia reformy D1.2 dotyczacej opieki
dlugoterminowej z czesci pozyczkowej do czesci grantowe;j jest
dokonywana w zwigzku z przeniesieniem inwestycji D1.2.1
dotyczacej opieki dlugoterminowej z czgsci pozyczkowej do czesci
grantowej.

Szacowany koszt

Bez zmian

Klimatyczny I | Zmiana nie ma wptywu na tagging klimatyczny i cyfrowy
cyfrowy tagging
Ocena DNSH Zmiana nie ma wpltywu na DNSH

Numer inwestycji

D1.2.1.
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Nazwa inwestycji

Rozw6j opieki dlugoterminowej poprzez modernizacje
infrastruktury podmiotow leczniczych na poziomie powiatowym
Development of long-term care by modernisation of medical
entities’ infrastructure at district level

Rodzaj
wprowadzonej
zmiany w
odniesieniu  do
CID

Przeniesienie inwestycji z czes$ci pozyczkowej do czgsci grantowe;j
KPO.

Zwigkszenie budzetu do 300 min EUR.
Zmiana wartos$ci wskaznikow D4L-D5L
Zmiana terminow wskaznika D3L

Transferring the investment from the loan part to the grant part of the
KPO.

Budget increase to EUR 300 million.

Change in the values of D4L-D5L indicators

Change of D3L indicator completion date.

Podstawa prawna
zmiany

art. 21 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2021/241 z dnia 12 lutego 2021 r. ustanawiajgcego Instrument na
rzecz Odbudowy i1 Zwigkszania Odpornosci

article 21 of Regulation (EU) 2021/241 of the European Parliament
and of the Council of 12 February 2021 establishing an Instrument
for Reconstruction and Increasing Resilience

Modyfikowany
element

Biezaca wersja Wersja zmieniona

D3L D3L

Lista szpitali powiatowych
wybranych do dodatkowego
wsparcia tworzenia tozek

Lista szpitali powiatowych
wybranych do dodatkowego
wsparcia tworzenia t6zek

dlugoterminowych 1
geriatrycznych, na podstawie
okreslonych kryteriow wyboru

Termin realizacji: 11 kw. 2024 r.

dhugoterminowych 1
geriatrycznych, na podstawie
okreslonych kryteriow wyboru

Termin realizacji: 1V kw.
2024 .

D3L

List of district hospitals selected for
the additional support for the
creation of long-term and geriatric
beds, based on specific selection
criteria

Date of completion: 2Q2024

D3L

List of district hospitals
selected for the additional
support for the creation of long-
term and geriatric beds, based
on specific selection criteria
Date of completion: 4Q2024

D4L

Podpisane umowy pomiedzy
szpitalami powiatowymi a
Ministerstwem Zdrowia (lub inng
instytucja wskazana przez

D4L

Podpisane umowy pomiedzy
szpitalami powiatowymi a
Ministerstwem Zdrowia (lub
inng instytucja wskazang
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Ministerstwo) na wsparcie przez Ministerstwo) na

inwestycyjne w tworzeniu wsparcie inwestycyjne w
jednostek/osrodkéw opieki tworzeniu jednostek/osrodkow
dlugoterminowej i geriatrycznej: | opieki dtugoterminowej i

eriatrycznej:
Warto$¢ wskaznika: 50 9 y J

. . S¢ znika: 37
Termin realizacji: 1V kw. 2024 r. Wartos¢ wskaznika: 3

Termin realizacji: | kw. 2025
r.

DAL

Signed contracts between
Signed contracts between district district hospitals and the
hospitals and the Ministry of Health | Ministry of Health (or other

D4L

(or other institution indicated by institution indicated by
Ministry) for investment support in | Ministry) for investment
creating long-term care and support in creating long-term
geriatric care units/centres care and

Value of indicator: 50 geriatric care units/centres

Timeline for completion: 4Q2023 Value of indicator: 37
Date of completion: Q1 2025

D5L D5L
Zakonczone projekty majace na Zakonczone projekty majace
celu rozwdj opieki na celu rozwoj opieki
dlugoterminowe;j 1 opieki dlugoterminowe;j i opieki
geriatrycznej w szpitalach geriatrycznej w szpitalach
powiatowych powiatowych
Wartos¢ wskaznika: 50 Wartos¢ wskaznika: 37
D5L

D5L o ) o

o _ o Finalised projects aiming to
Finalised projects aiming to develop long-term care and
develop long-term careand | geriatric care provision in
gel‘latI‘IC care provision in district district hospitals
hospitals Value of indicator: 37

Value of indicator: 50

Uzasadnienie
Proponowane jest przeniesienie inwestycji D1.2.1 Rozwoj opieki
dtugoterminowej poprzez modernizacje infrastruktury podmiotow
leczniczych na poziomie powiatowym z czesci pozyczkowej do
cze$ci grantowej z uwagi na konieczno$¢ zapewnienia dla
podmiotdw leczniczych, dla ktorych organem zatozycielskim lub
prowadzacym sg JST finansowania bezzwrotnego. Zwigkszenie
budzetu inwestycji do 300 mIn EUR wynika ze wzrostu cen jaki
mial miejsce od czerwca 2022 roku oraz z duzego zapotrzebowania
na tozka opieki dtugoterminowej i geriatrycznej jako istotnego
elementu systemu opieki i ustug dla oséb starszych 1 przewlekle
chorych, i przektada si¢ rowniez na wzrost wskaznikow D3L-D5L.
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Podaz opieki dtugoterminowej wymaga wzmocnionych

wielokierunkowych dziatan, aby w pelni zabezpieczy¢ rosnace
potrzeby oraz roznice terytorialne:

— praktycznie wszystkie powiaty w Polsce zostaty
zabezpieczone w opieke¢ domowa (oprocz 3). 89 powiatow
funkcjonowato bez zaktadu stacjonarnej opieki
dlugoterminowe;j;
— miedzy wojewddztwem o najwyzszym wskazniku liczby
pacjentdw w przeliczeniu na liczbe ludnos$ci (podkarpackie) a
tym o najnizszym (wielkopolskie) roznica jest ponad
dwukrotna (odpowiednio 151 i 70, przy $redniej krajowe;j
111).

Zapotrzebowanie na $§wiadczenia i jego przewidywane

ksztaltowanie si¢ w przysztosci:

— opieka dlugoterminow3 i geriatryczng w systemie ochrony
zdrowia w dominujgcym stopniu objete sg osoby w wieku 60
lat 1 wigcej. Charakterystyka pacjenta opieki
dhlugoterminowej, zarowno stacjonarnej, jak i domowej, oraz
oddzialéw geriatrycznych jest bardzo podobna. Gtéwnym
czynnikiem wplywajacym na popyt bedzie zatem sytuacja
demograficzna;

— populacja Polski starzeje si¢ w dynamiczny sposob, a
dodatkowo zmniejsza si¢ liczba ludnosci. Procesy te dotykaja
przede wszystkim miast oraz powiatow oddalonych od
o$rodkéw miejskich;

— wskaznik liczby lat przezytych w zdrowiu ro$nie
proporcjonalnie wolniej, mimo zwigkszania si¢ dtugosci
zycia. W przypadku tej miary sytuacja jest rowniez
zrdznicowana terytorialne. Mieszkancy wojewodztw Polski
zachodniej wigkszg czes$¢ zycia przezywaja w zdrowiu w
poréwnaniu do wojewddztw lezacych na wschodzie kraju;

— sytuacja demograficzna wplynie nie tylko na liczbe
pacjentow, ale takze potencjalnych opiekunow, zard6wno
formalnych, jak i nieformalnych. Zasoby ludzkie mogace
wspiera¢ osoby starsze w codziennym funkcjonowaniu z
biegiem lat ulegng rowniez ograniczeniu;

— wszystkie miary 1 badania okreslajagce poziom
niepetnosprawnosci i niesamodzielnosci wskazuja na podobne
whnioski: z wiekiem zwigksza si¢ poziom niesprawnosci, a w
ostatnich latach nastapil w Polsce wzrost liczby 0so6b
niesamodzielnych co zwigzane jest z sytuacja demograficzng.
Wskazuja one takze na gorsza sytuacje w tym zakresie kobiet,
0s0b gorzej wyksztalconych, mieszkancoéw wsi oraz
wschodnich regionéw Polski;

- procesy demograficzne nastepujace w Polsce, majace wptyw
na opieke dlugoterminowg 1 geriatryczng, maja podobny
charakter do tych obserwowanych w innych krajach
rozwinigtych (UE, OECD). Czg¢$¢ z nich postepuje z
zauwazalnie wigkszym nasileniem, skutkujac przekroczeniem
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srednich warto$ci w najblizszych latach. Mozna wigc
powiedzie¢, ze Polska dorownuje trendom demograficznym
widocznym w innych krajach.

Szacowany koszt

Zmiana wplywa na zwigkszenie budzetu inwestycji z 150 mln EUR
na 300 min EUR.

Cyfrowy i Zmiana nie ma wptywu na tagging klimatyczny i cyfrowy
klimatyczny

tagging

Zasada DNSH Zmiana nie ma wptywu na DNSH

Pomoc publiczna | Nie dotyczy

Numer reformy |D2.1

Nazwa reformy

Stworzenie odpowiednich warunkéw dla zwigkszenia liczebnosci

kadry medycznej

Creating the right conditions for an increase in the number of
medical staff

Rodzaj
wprowadzonej
zmiany w
odniesieniu do CID

D25G: Zmiana  opisu kamienia milowego polegajaca na
poprawnym wskazaniu tytulu zawodowego, ktory bedzie mogt
uzyska¢ ratownik medyczny.

D27G: Zmiana opisu kamienia milowego poprzez zamiang
przepiséw wprowadzanych reformga.

D25G: Change in the description of the milestone to correctly
indicate the professional title that a paramedic will be able to
obtain.

D27G: Changing the description of the milestone by changing the
provisions introduced by the reform.

Podstawa prawna
zmiany

art. 21 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i1 Rady (UE)
2021/241 z dnia 12 lutego 2021 r. ustanawiajace Instrument na rzecz
Odbudowy 1 Zwigkszania Odpornosci

D25G: btad pisarski
D27G: lepsza alternatywa

article 21 of Regulation (EU) 2021/241 of the European Parliament
and of the Council of 12 February 2021 establishing an Instrument
for Reconstruction and Increasing Resilience

D25G: clerical error
D27G: better alternative

Modyfikowany Biezgca wersja Wersja zmieniona
element

Opis D25G D25G
reformy/miernikow

Wejscie w zycie aktu
ustawodawczego o zawodzie

Wejscie w zycie aktu
ustawodawczego o zawodzie
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ratownika medycznego oraz
samorzadzie ratownikoéw
medycznych, ktéry wprowadzi
mozliwos¢ tworzenia
programo6w studiow II stopnia w
ramach przygotowania do
wykonywania zawodu
ratownika medycznego.

Termin realizacji: 111 kw. 2022
r.

Opis kamienia milowego:
Aby zwigkszy¢ kompetencje
ratownikéw medycznych,
wejdzie w zycie akt
ustawodawczy umozliwiajacy
utworzenie programow studiow
Il stopnia na kierunku
ratownictwa medycznego,
zdefiniowanych jako studia
dwuletnie zakonczone
uzyskaniem stopnia magistra.
Uzyskanie tytulu specjalisty
umozliwi ratownikom
medycznym zdobycie
dodatkowych kwalifikacji, co
zgodnie z oczekiwaniami
przetozy si¢ na wyzsza pozycje
w kategorii ptac.

ratownika medycznego oraz
samorzadzie ratownikow
medycznych, ktory wprowadzi
mozliwos$¢ tworzenia
programow studiow II stopnia w
ramach przygotowania do
wykonywania zawodu ratownika
medycznego.

Termin realizacji: 111 kw. 2022
r.

Opis kamienia milowego:

Aby zwigkszy¢ kompetencje
ratownikow medycznych,
wejdzie w zycie akt
ustawodawczy umozliwiajacy
utworzenie programow studiow
Il stopnia na kierunku
ratownictwa medycznego,
zdefiniowanych jako studia
dwuletnie zakonczone
uzyskaniem tytutu magistra.
Uzyskanie tytutu magistra
umozliwi ratownikom
medycznym zdobycie
dodatkowych kwalifikacji, co
zgodnie z oczekiwaniami
przetozy si¢ na wyzsza pozycje
w kategorii plac.

D25G

Entry into force of the legislative
Act on the profession of
paramedic and the self-
government of  paramedics,
which  shall introduce the
possibility of creating second-
cycle programmes in the field of
preparation for the profession of
paramedic

In order to improve the
competences of paramedics, a
legislative act shall enter into
force and enable the creation of
second- cycle programmes in the
field of paramedic, defined as

D25G

Entry into force of the legislative
Act on the profession of
paramedic and the  self-
government of  paramedics,
which  shall introduce the
possibility of creating second-
cycle programmes in the field of
preparation for the profession of
paramedic

In order to improve the
competences of paramedics, a
legislative act shall enter into
force and enable the creation of
second- cycle programmes in the
field of paramedic, defined as
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two-year studies ending with
obtaining a master's degree.
Obtaining the title of a specialist
shall allow paramedics to gain
additional qualifications, which
aims to translate into higher
ranking in the salary category.

two-year studies ending with
obtaining a master's degree.
Obtaining the title of a master's
degree shall allow paramedics to
gain additional qualifications,
which aims to translate into
higher ranking in the salary
category.

D27G

Wejscie w zycie aktow
prawnych majacych na celu
zwigkszenie atrakcyjnosci
miejsc pracy w sektorze
medycznym i warunkdéw pracy
pracownikow

Termin realizacji: 1V kw. 2022
r.

Opis kamienia milowego:

Wejdzie w zycie pakiet aktow
prawnych, ktory bedzie
obejmowat rozporzadzenie w
sprawie kompetencji
zawodowych lekarzy i lekarzy
dentystow, zmiang
rozporzadzenia w sprawie stazu
podyplomowego lekarza i
lekarza dentysty, zmiang
rozporzadzenia w sprawie
podstaw programowych
ksztatcenia w zawodach
szkolnictwa branzowego,
nowelizacje ustawy o sposobie
ustalania najnizszego
wynagrodzenia zasadniczego
niektorych pracownikow
zatrudnionych w podmiotach
leczniczych, w tym przepisy
dotyczace:

1) zwigkszenia elastycznos$ci
procesu medycznego ksztatcenia
podyplomowego poprzez
zmniejszenie liczby specjalizacji
na rzecz certyfikowanych
kompetencji medycznych oraz

D27G

Wejscie w zycie aktow
prawnych majacych na celu
zwigkszenie atrakcyjnosci
miejsc pracy w sektorze
medycznym i warunkow pracy
pracownikow

Termin realizacji: 1V kw. 2022
r.

Opis kamienia milowego:

Wejdzie w zycie pakiet aktow
prawnych, ktory bedzie
obejmowal rozporzadzenie w
sprawie kompetencji
zawodowych lekarzy i lekarzy
dentystow, zmiane ustawy o
zawodach lekarza i lekarza
dentysty, zmian¢ rozporzadzenia
W sprawie stazu
podyplomowego lekarza i
lekarza dentysty, zmiang
rozporzadzenia w sprawie
podstaw programowych
ksztatcenia w zawodach
szkolnictwa branzowego,
nowelizacje¢ ustawy o sposobie
ustalania najnizszego
wynagrodzenia zasadniczego
niektorych pracownikow
zatrudnionych w podmiotach
leczniczych, w tym przepisy
dotyczace:

1) zwigkszenia elastycznos$ci
procesu medycznego ksztatcenia
podyplomowego poprzez
wprowadzenie certyfikowanych
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zmiany w programie stazu
podyplomowego,

2) wprowadzenia centralnego
systemu kwalifikacji i
przyznawania miejsc
specjalizacyjnych,

3) odciazenia lekarzy poprzez
uruchomienie specjalistycznych
kursow szkoleniowych w
dziedzinie pomocy operacyjnej
dla pielegniarek i ratownikow
medycznych,

4) aktualizacji najnizszego
wynagrodzenia zasadniczego
pracownikow zatrudnionych w
podmiotach leczniczych poprzez
podniesienie stawek
pracowniczych dla wszystkich
grup zawodowych, o ktorych
mowa W ustawie z dnia 8
czerwca 2017 r., i
przyspieszenie o pot roku
wymogu spetnienia przez
wszystkie podmioty medyczne
gwarantowanych ustawowo
poziomOw wynagrodzenia
zasadniczego pracownikow
medycznych: lekarzy, lekarzy
dentystow, ksztatcacych sie
lekarzy 1 lekarzy dentystow,
pielegniarek, potoznych,
diagnostow laboratoryjnych,
farmaceutow 1 przedstawicieli
innych zawod6éw medycznych
oraz

5) przeniesienia niektorych
kompetencji pielegniarek na
opiekunéw medycznych.

kompetencji medycznych,
umozliwienie przystepowania do
egzaminu specjalizacyjnego po
ukonczeniu przedostatniego

roku szkolenia specjalizacyjnego
oraz zmiany w programie stazu
podyplomowego,

2) wprowadzenia centralnego
systemu kwalifikacji i
przyznawania miejsc
specjalizacyjnych,

3) odciazenia lekarzy poprzez
uruchomienie specjalistycznych
kursow szkoleniowych w
dziedzinie pomocy operacyjnej
dla pielegniarek i ratownikow
medycznych,

4) aktualizacji najnizszego
wynagrodzenia zasadniczego
pracownikow zatrudnionych w
podmiotach leczniczych poprzez
podniesienie stawek
pracowniczych dla wszystkich
grup zawodowych, o ktorych
mowa w ustawie z dnia 8
czerwca 2017 r., |
przyspieszenie o pot roku
wymogu spetnienia przez
wszystkie podmioty medyczne
gwarantowanych ustawowo
poziomoéw wynagrodzenia
zasadniczego pracownikow
medycznych: lekarzy, lekarzy
dentystow, ksztatcacych sie
lekarzy 1 lekarzy dentystow,
pielegniarek, potoznych,
diagnostow laboratoryjnych,
farmaceutow i przedstawicieli
innych zawodow medycznych
oraz

5) przeniesienia niektorych
kompetencji pielegniarek na
opiekunéw medycznych.
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D27G

Entry into force of legal acts
aiming at improving
attractiveness of medical jobs
and working conditions of
medical workers.

Description of the milestone

A package of legal acts shall
enter into force and consist of a
regulation on the professional
competence of doctors and
dentists, an amendment to the
regulation on  postgraduate
internship  for doctors and
dentists, an amendment to the
regulation on the core curriculum
for education in the vocational
education  professions,  an
amendment to the act on the
method of determining the
lowest basic salary of certain
employees working in healthcare
entities, including provisions on:

1) increasing the flexibility of the
postgraduate medical education
process by reducing the number
of specialisations in favour of
certified medical competences
and changing the postgraduate
internship program,

2) introducing a central system
for qualifying and allocating
specialisation places,

3) relieving doctors by launching
specialist training courses in the
field of operational aid for nurses
and paramedics,

4) updating the lowest basic
salary of employees working in
healthcare entities by increasing
working rates for all
occupational groups referred to
in the Act of 8 June 2017 and

D27G

Entry into force of legal acts
aiming at improving
attractiveness of medical jobs
and working conditions of
medical workers.

Description of the milestone

A package of legal acts shall
enter into force and consist of a
regulation on the professional
competence of doctors and
dentists, an amendment to the
Act on the Profession of Doctor
and Dental Practitioner, an
amendment to the regulation on
postgraduate internship  for
doctors and  dentists, an
amendment to the regulation on
the core curriculum for education
in the vocational education
professions, an amendment to the
act on the method of determining
the lowest basic salary of certain
employees working in healthcare
entities, including provisions on:

1) increasing the flexibility of the
postgraduate medical education
process by introducing certified
medical competencies, making it
possible to take the specialization
examination after the
penultimate year of
specialization training has been
completed and changing the
postgraduate internship program,

2) introducing a central system
for qualifying and allocating
specialisation places,

3) relieving doctors by launching
specialist training courses in the
field of operational aid for nurses
and paramedics,

4) updating the lowest basic
salary of employees working in
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bringing forward by half a year
the requirement for all medical
establishments to meet
statutorily guaranteed levels of
basic salaries for medical
workers:  doctors,  dentists,
trainee doctors and dentists,
nurses, midwives, laboratory
diagnosticians, physiotherapists,
pharmacists and other medical
professionals, and

5) transferring some
competences from nurses to
medical carers.

healthcare entities by increasing
working rates for all occupational
groups referred to in the Act of 8
June 2017 and bringing forward
by half a year the requirement for
all medical establishments to
meet  statutorily  guaranteed
levels of basic salaries for
medical ~ workers:  doctors,
dentists, trainee doctors and
dentists,  nurses,  midwives,
laboratory diagnosticians,
physiotherapists, ~ pharmacists
and other medical professionals,
and

5) transferring some
competences from nurses to
medical carers.

Uzasadnienie

D25G

Planowana modyfikacja wynika z koniecznoS$ci skorygowania
niezamierzonego bledu w opisie kamienia milowego. Blad
polegal na wskazaniu tytutu specjalisty a nie tytutu magistra w
odniesieniu do ratownikow medycznych, ktorzy ukoncza studia I1
stopnia na kierunku ratownictwo medyczne.

Intencja reformy opisanej w kamieniu D25G jest zwickszenie
kompetencji ratownikow medycznych poprzez umozliwienie im
ukonczenia studiéw II stopnia, tj. studiow magisterskich. To
wlasnie ukonczenie studiow magisterskich i uzyskanie tytutu
magistra umozliwi ratownikom medycznym zdobycie

dodatkowych kwalifikacji.

Wprowadzenie przedmiotowej zmiany bedzie zgodne z ustawa —
Prawo o szkolnictwie wyzszym 1 nauce - absolwent studiéw
drugiego stopnia otrzymuje tytut zawodowy magistra.

D27G

Planowana modyfikacja zaktada zmiang przepisow realizowanych
w ramach reformy i nie wptynie na poziom zaktadanego celu

reformy.

Zmiana przewiduje zastgpienie przepisow, ktore zaktadaja
zmniejszenie liczby specjalizacji przepisami umozliwiajacymi
przystapienie do egzaminu specjalizacyjnego po ukonczeniu
przedostatniego roku szkolenia specjalizacyjnego.
Przedmiotowe rozwigzanie stanowi lepsza alterantywe, jako ze
bardziej niz zmniejszenie liczby specjalizacji, wpisuje si¢ w cel
reformy, ktorym jest zwigkszenie atrakcyjno$ci miejsc pracy w

sektorze medycznym.
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Szacowany koszy

Bez zmian

Klimatyczny I | Zmiana nie ma wplywu na tagging klimatyczny i cyfrowy
cyfrowy tagging

Ocena DNSH Zmiana nie ma wptywu na DNSH

Numer D3.1.1

inwestycji

Nazwa Kompleksowy rozwaéj badan w zakresie nauk medycznych i nauk
inwestycji 0 zdrowiu

Rodzaj Zmiana opisu inwestycji

wprowadzonej D35G: Zmiana nazwy, opisu i zakresu miernika.

Zmi_anY ) WID36G: Zmiana nazwy, opisu wskaznika, wartosci docelowej
odniesieniu  do | wskaznika

CID

D37G: Zmiana nazwy, opisu i zmniejszenie wartos$ci wskaznika:
Change of the investment description

D35G: Change in the name, scope and description of the indicator.

D36G: Changes in the name of the indicator, description of the
indicator, quantity for target in indicators

D37G: Change of the name, description and the value of the
indicator

Podstawa prawna
zmiany

art. 21 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2021/241 z dnia 12 lutego 2021 r. ustanawiajgce Instrument na rzecz
Odbudowy i Zwigkszania Odpornosci (D35G, D36G)

Zmiana opisu inwestycji: btad pisarski

D37G: lepsza alternatywa

article 21 of Regulation (EU) 2021/241 of the European Parliament
and of the Council of 12 February 2021 establishing an Instrument
for Reconstruction and Increasing Resilience (D35G, D36G)

description od the investment: clerical error
D37G: better alternative

Modyfikowany
element

Biezaca wersja Wersja zmieniona

Opis inwestycji/
kamienia
milowego/
wskaznika

D3.1.1 Kompleksowy rozwdj
badan w zakresie nauk
medycznych i nauk o zdrowiu
Celem inwestycji jest
wzmocnienie odpornosci systemu
opieki zdrowotnej poprzez
wsparcie badan i rozwoju w
dziedzinach medycyny i zdrowia.

D3.1.1 Kompleksowy rozwaj
badan w zakresie nauk
medycznych i nauk o zdrowiu
Celem inwestycji jest
wzmocnienie odpornosci systemu
opieki zdrowotnej poprzez
wsparcie badan i rozwoju w
dziedzinach medycyny i zdrowia.
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Inwestycja obejmuje nastepujace
dziatania:

- konkursy o udzielenie dotacji na
finansowanie dziatalno$ci
badawczo-rozwojowej ze
szczegolnym uwzglednieniem
innowacji produktowych, m.in. w
zakresie lekow, rozwoju wyrobow
medycznych, w szczegdlnosci do
zastosowan mobilnych, a takze
rozwoju i wdrazania narzedzi ICT
dla celow medycznych i
zdrowotnych,

- rozw0]j dodatkowych Centrow
Wsparcia Badan Klinicznych,
ktorych zadaniem bedzie
prowadzenie dziatalno$ci
badawczej w zakresie badan
klinicznych, stworzenie
elektronicznej platformy
komunikacyjnej dla Polskiej Sieci
Badan Klinicznych oraz
wyszukiwarki internetowej w
zakresie badan klinicznych, a
takze dziatania us§wiadamiajace w
tym zakresie,

- inne dziatania wspierajace w
sektorze biomedycznym, w tym
badania sektora oraz wsparcie dla
uczelni i inkubatorow
technologicznych oraz

- utworzenie Centrum Badawczo-
Analitycznego w strukturach
Narodowego Instytutu Zdrowia
Publicznego PZH — Panstwowego
Instytutu Badawczego, ktérego
gléwnym zadaniem bedzie
monitorowanie szerokiego
spektrum zagrozen dla zdrowia
ludzkiego oraz sytuacji
zdrowotnej i potrzeb zdrowotnych
ludnosci. W sktad powigzanej
infrastruktury wchodzi¢ beda
réwniez laboratoria o szerokim
zakresie poziomow ochrony
biologicznej, w tym do poziomu
BSL-3+, a takze kampus, ktory
bedzie wykorzystywany do
dziatalnosci szkoleniowej 1

edukacyjnej.

Inwestycja obejmuje nastepujace
dziatania:

- konkursy o udzielenie
bezzwrotnego wsparcia na
finansowanie dziatalno$ci
badawczo-rozwojowej ze
szczegblnym uwzglednieniem
badan m.in. w zakresie rozwoju
kandydatow na produkty
lecznicze, rozwoju
opracowywanych i istniejacych
wyrobow medycznych, w
szczegblnosci do przysztych
zastosowan mobilnych, a takze
rozwoju i przysztego wdrazania
narzedzi ICT dla celow
medycznych i zdrowotnych,

- rozwoj i wsparcie Centrow
Wsparcia Badan Klinicznych,
ktorych zadaniem bedzie
prowadzenie dziatalno$ci
badawczej w zakresie badan
klinicznych, stworzenie
elektronicznej platformy
komunikacyjnej dla Polskiej Sieci
Badan Klinicznych oraz
wyszukiwarki internetowej w
zakresie badan klinicznych, a
takze dziatania u§wiadamiajace w
tym zakresie,

- wykonanie kompletnej
dokumentacji  projektowej na
budowg Centrum Badawczo-
Analitycznego przy ul.
Powsinskiej 61/63 w Warszawie
I przygotowanie infrastruktury
pod budowe Centrum Badawczo-
Analitycznego przy ul.
Powsinskiej 61/63 w Warszawie
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Realizacja inwestycji zostanie
zakonczona do dnia 30 czerwca
2026 r.

D3.1.1 Comprehensive
development of research in the
field of medical sciences and
health sciences

The objective of the investment
is to strengthen the resilience of
the healthcare system by
supporting research and
development in the medical and
health fields.

The investment shall consist of
the following activities:

- Grant competitions to finance
research and development
activities with a focus on product
innovations, such as on drugs,
development of medical devices,
especially for mobile use, as well
as the development and
implementation of ICT tools for
medical and health purposes,

- Development of additional
Clinical Research Support
Centres tasked with research
activities in the field of clinical
trials, creation of an electronic
communication platform for the
Polish Clinical Research
Network and of a search engine
for clinical trials, as well as
awareness raising activities in
this field,

- Other supporting activities in
the biomedical sector, including
studies on the sector and support
for universities and technological
incubators, and

- Establishment of a Research
and Analytical Centre within the
National Institute of Public
Health NIH — National Research
Institute, primarily tasked with
the monitoring of a large range

Realizacja inwestycji zostanie
zakonczona do dnia 30 czerwca
2026 r.

D3.1.1 Comprehensive
development of research in the
field of medical sciences and
health sciences

The objective of the investment
Is to strengthen the resilience of
the healthcare system by
supporting research and
development in the medical and
health fields.

The investment shall consist of
the following activities:

- competitions for non-repayable
support for the funding of
research and development
activities with a focus on
research into, inter alia, the
development of medicinal
product candidates, the
development of developed and
existing medical devices, in
particular for future mobile
applications, and the
development and future
implementation of ICT tools for
medical and healthcare purposes,

- Development and support of
Clinical Research Support
Centres tasked with research
activities in the field of clinical
trials, creation of an electronic
communication platform for the
Polish Clinical Research
Network and of a search engine
for clinical trials, as well as
awareness raising activities in
this field,

- Complete design documentation
for the construction of a Research
and Analysis Centre at 61/63
Powsinska Street in Warsaw and
Preparation of the infrastructure
for the construction of the
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of risks to human health and of
the health situation and needs of
the population. The related
infrastructure shall also consist
of laboratories with a broad
range of biosecurity levels,
including up to BSL-3+ level, as
well as a campus to be used for
training and education activities.

The implementation of the
investment shall be completed by
30 June 2026.

Research and Analysis Centre at
61/63 Powsinska Street in
Warsaw

D35G

Ustanowienie specjalistycznego
Centrum Badawczo-
Analitycznego

Termin realizacji: 11 kw. 2026

Opis kazdego kamienia
milowego i kazdej wartosci
docelowej:

Zakonczona zostanie budowa
infrastruktury Centrum
Badawczo-Analitycznego.
Zakonczenie nastepuje po
stwierdzeniu zgodno$ci ze
specyfikacjami technicznymi i
zobowigzaniami umownymi
projektu prowadzonego zgodnie
z ustawg o zamowieniach
publicznych. Dostarczona
infrastruktura obejmuje:

- Centrum Badawczo-
Analityczne, majacy status
Panstwowego Instytutu
Badawczego klasy A, na
nieruchomosci bedacej
wlasnoscig Narodowego
Instytutu Zdrowia Publicznego
PZH — Panstwowego Instytutu
Badawczego przy ul.
Powsinskiej 61/63 w Warszawie,

- co najmniej 41 laboratoriow o
poziomie bezpieczenstwa
biologicznego, w tym 20
laboratoriow BSL-1, 19
laboratoriow BSL-2, jedno

D35G

Ustanowienie specjalistycznego
Centrum Badawczo-
Analitycznego: Etap I:
Wykonanie kompletnej
dokumentacji projektowej na
budowe Centrum Badawczo-
Analitycznego przy ul.
Powsinskiej 61/63 w Warszawie
I przygotowanie infrastruktury
pod budowe Centrum
Badawczo-Analitycznego
przyul. Powsinskiej 61/63 w
Warszawie

Termin realizacji: 11 kw. 2026

Opis kamienia milowego i
warto$ci docelowe;:

D35G1

Wykonanie kompletnej
dokumentacji projektowej na
budowe Centrum Badawczo-
Analitycznego przy ul.
Powsinskiej 61/63 w Warszawie

Wykonanie zakresu prac
objetych umowa na wykonanie
dokumentacji na podstawie
krajowej ustawy o
zamoOwieniach publicznych na
budowe Centrum Badawczo-
Analitycznego przy ul.
Powsinskiej 61/63 w Warszawie.
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laboratorium BSL-3 do badan
srodowiskowych i jedno
laboratorium BSL-3+ do badan
na materiale ludzkim, w tym
laboratoria do celow
diagnostycznych. Zostanie
zawarta umowa o wspotpracy z
europejskim laboratorium
bezpieczenstwa biologicznego w
celu budowania zdolnosci
krajowych ekspertow z
laboratoriow technicznych, oraz
- kampus o powierzchni okoto

3000 m? przeznaczony na
szkolenia.

Inwestycja bedzie obejmowata:

o Wykonanie dokumentacji
projektowej na budowe
Centrum Badawczo-
Analitycznego o statusie
Panstwowego Instytutu
Badawczego klasy A na
terenie nalezagcym do
Narodowego Instytutu
Zdrowia Publicznego PZH —
Panstwowego Instytutu
Badawczego przy ul.
Powsinskiej 61/63 w
Warszawie,

o W zakresie dokumentacji
zostanie uj¢ta docelowa
struktura laboratoriéw: co
najmniej 39 laboratoriow
BSL-1/BSL2, jedno
laboratorium BSL-3 i jedno
laboratorium BSL-3+

D35G2

Przygotowanie infrastruktury
pod budowe¢ Centrum
Badawczo-Analitycznego przy
ul. Powsinskiej 61/63 w
Warszawie

Wykonanie zakresu prac
obejmujacych przygotowanie
niezbednej infrastruktury
budowy Centrum Badawczo-
Analitycznego o statusie
Panstwowego Instytutu
Badawczego klasy A na terenie
nalezacym do Narodowego
Instytutu Zdrowia Publicznego
PZH — Panstwowego Instytutu
Badawczego przy ul.
Powsinskiej 61/63 w Warszawie.

Inwestycja bedzie obejmowata
przygotowanie pod budowe
Centrum Badawczo
Analitycznego tj.:
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e wykonanie dokumentacji
projektowej;

e wyburzenie budynkow i
czesci budynkow na
terenie inwestycji
kolidujgcych z budowa
Centrum Badawczo —
Analitycznego wraz z
uporzadkowaniem terenu

o budowa trafostacji;

przebudowa istniejacego
budynku gléwnego w

zakresie istniejagcych kolizji
zwigzanych z budowg Centrum
Badawczo — Analitycznego wraz
Z przeniesieniem wezta
cieplnego.

D35G

Establishment of a specialised
Research and Analytical Centre

Implementation date: Q2 2026

Description of each milestone
and target: The construction of
the infrastructure of the Research
and Analytical Centre shall be
completed. The completion shall
follow the confirmation of
compliance with the technical
specifications and contractual
obligations of the project
conducted in accordance with the
national Public Procurement Act.
Delivered infrastructure shall
include: - the Research and
Analysis centre, with the status
of a State Research Institute of
Class A, on the property owned
by National Institute of Public
Health NIH — National Research
Institute at ul. Powsinska 61/63
in Warsaw, - at least 41
laboratories with biosafety
levels, including 20 BSL-1
laboratories, 19 BSL-2
laboratories, one BSL-3
laboratory for environmental

D35G

Establishment of a specialised
Research and Analytical Centre
— Phase | - Complete design
documentation for the
construction of a Research and
Analysis Centre at 61/63
Powsinska Street in Warsaw and
Preparation of the infrastructure
for the construction of the
Research and Analysis Centre at
61/63 Powsinska Street in
Warsaw

Implementation date: Q2 2026

Description of each milestone
and target:

D35G1

Complete design documentation
for the construction of a Research
and Analysis Centre at 61/63
Powsinska Street in Warsaw.

Execution of the scope of work
covered by the contract for the
preparation of documentation
pursuant to the National Public
Procurement Act for the
construction of the Research and
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research and one BSL-3+
laboratory for research on human
material, including for diagnostic
purposes laboratories. A
collaboration agreement with a
European biosecurity laboratory
for the capacity building of the
national technical laboratory
experts shall be concluded, and -
a Campus of about 3000 m? to be
dedicated to training.

Analytical Centre at ul. Powsinska
61/63 in Warsaw.

The investment shall include:

- preparation of project
documentation for the
construction of a Research and
Analytical Centre with the status
of a Class A State Research
Institute on the premises
belonging to the National Institute
of Public Health PZH - National
Research Institute at ul.
Powsinska 61/63 in Warsaw,

- the documentation shall include
the target structure of the
laboratories: at least 39 BSL-
1/BSL2 laboratories, one BSL-3
laboratory and one BSL-3+
laboratory

D35G2

Preparation of the infrastructure
for the construction of the
Research and Analysis Centre at
61/63 Powsinska Street in
Warsaw

Execution of the scope of works
including the preparation of the
necessary infrastructure for the
construction of a Research and
Analytical Centre with the status
of a Class A National Research
Institute on the premises
belonging to the National Institute
of Public Health PZH - National
Research Institute at 61/63
Powsinska Street in Warsaw.

The investment will include
preparation for the construction of
the Research and Analytical
Centre, i.e.:

- execution of project
documentation;
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- demolition of buildings and parts
of buildings on the investment site
that collide with the construction
of the Research and Analysis
Centre, together with clearing the
area

- construction of a transformer
station

- reconstruction of the existing
main building in the scope of the
existing collisions connected with
the construction of the Research
and Analysis Centre, together
with relocation of the heat

substation.

D36G

Liczba dofinansowanych
projektow dla jednostek
naukowych 1 przedsigbiorcéw z
sektora biomedycznego

Termin realizacji: 11 kw. 2026r.

Wskazniki ilosciowe (dla
wartosci docelowych) — cel: 80

Opis kazdego kamienia
milowego 1 kazdej wartosci
docelowej:

Zatwierdzane beda raporty
koncowe z realizacji 80
wspieranych projektow.
Wsparcie zostanie udzielone
jednostkom naukowym i
przedsigbiorcom w zakresie
innowacji farmaceutycznych,
wyrobow medycznych i
rozwigzan informatycznych,
zgodnie ze Strategicznym
Planem Rozwoju Sektora
Biomedycznego w Polsce.

Tematyka konkursow bedzie
koncentrowac si¢ na
innowacjach produktowych,
takich jak leki, rozw¢j urzadzen
medycznych, w szczegolnosci do
zastosowan mobilnych, a takze

D36G

Liczba dofinansowanych
projektow badawczych dla
jednostek naukowych i
przedsiebiorcow z sektora
biomedycznego

Termin realizacji: Il kw. 2026r.

Wskazniki iloSciowe (dla
wartosci docelowych) — cel: 50

Opis kazdego kamienia
milowego 1 kazdej wartosci
docelowej:

Zatwierdzane beda raporty
koncowe z realizacji 50
wspieranych projektow.
Wsparcie zostanie udzielone
jednostkom naukowym i
przedsigbiorcom w zakresie
zdefiniowanych etapow badan,
zgodnie ze Strategicznym
Planem Rozwoju Sektora
Biomedycznego w Polsce
(stanowigcym kamien milowy
D33G).

Tematyka konkursow bedzie
koncentrowac si¢ na
finansowaniu dziatalnos$ci
badawczo-rozwojowej ze
szczegolnym uwzglednieniem
badan m.in. w zakresie rozwoju
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rozwoj 1 wdrazanie narzedzi
teleinformatycznych do celow
medycznych i zdrowotnych.

Projekty wytaniane beda w
drodze otwartych i zlecanych
konkursow grantowych.

Kazda umowa o dotacje¢ zawiera
otrzymang kwote finansowg oraz
szczegbly projektu.

kandydatoéw na produkty
lecznicze, rozwoju
opracowywanych i istniejacych
wyrobow medycznych, w
szczegblnosci do przysztych
zastosowan mobilnych, a takze
rozwoju i przysztego wdrazania
narzedzi ICT dla celow
medycznych i zdrowotnych.

Projekty wytaniane beda w
drodze otwartych i zlecanych
konkursow grantowych.

Kazda umowa o bezzwrotne
wsparcie zawiera przyznang
kwotg finansowg oraz
szczegbtowy opis projektu.

D36G

Number of financed projects for
research units and entrepreneurs
in the biomedical sector

Implementation date: Q2 2026

Quantitative indicators (for
targets) — Goal: 80

Description of each milestone
and target:

Final reports of the
implementation of 80 supported
projects shall be approved.
Support shall be provided to
research units and entrepreneurs
in the field of pharmaceutical
innovations, medical devices and
IT solutions, in accordance with
the Strategic Plan for
Development of the Biomedical
Sector in Poland. The subject of
the competitions shall focus on
product innovations, such as
drugs, development of medical
devices, especially for mobile
use, as well as the development
and implementation of ICT tools
for medical and health purposes.
Projects shall be selected through
open and commissioned grant
competitions. Each grant

D36G

Number of financed projects for
research units and entrepreneurs
in the biomedical sector

Implementation date: Q2 2026

Quantitative indicators (for
targets) — Goal: 50

Description of each milestone
and target:

Final reports of the
implementation of 50 supported
projects shall be approved.

Support shall be provided to
research units and entrepreneurs
in in the area of defined stages,
in accordance with the Strategic
Plan for Development of the
Biomedical Sector in Poland
(which constitute milestone
D33G). The subject of the
competitions shall focus on
financing R&D activities with
emphizing of research among
others: Investigational New
Drug, development of being
developmed and existing
medical devices with strong
emphizing of future mobile
applications, as well as the
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agreement shall include the
financial amount received and
the details of the project.

further development and
implementation of ICT tools for
medical and health purposes.

Projects shall be selected
through open grant competitions.
Each grant agreement for non
repayable sifnancial support
shall include the amount granted
and the details of the project.

D37G

Liczba utworzonych Centrow
Wsparcia Badan Klinicznych
(Number of created Clinical
Trial Support Centres)

Termin realizacji: 11 kw. 2026r.

Wskazniki ilosciowe (dla
wartosci docelowych) — cel: 43

Opis kazdego kamienia
milowego i kazdej warto$ci
docelowej:

W ramach realizacji zadania
zostanie utworzone dodatkowych
40 centrow Wsparcia Badan
Klinicznych. Zlokalizowane
beda w strukturze mniejszych i
lokalnych podmiotow opieki
zdrowotnej, petniac kluczowa
role w zapewnieniu
profesjonalnego wsparcia (od
strony szpitalnej) organizacjom
prowadzacym badania kliniczne 1
sponsorom badan klinicznych
(firmom farmaceutycznym)
sprzyjajacym negocjacjom,
kontraktowaniu i rozpoczynaniu
badan klinicznych (BK).
Pozyskaja one $rodki na
inwestycje 1 rozwoj
instytucjonalny. Zobowigzani s3
do prowadzenia szkolen dla
personelu medycznego oraz
dzialan majacych na celu
podniesienie §wiadomosci
pacjentow w zakresie badan
klinicznych.

D37G

Liczba utworzonych oraz rozwoj
1 modernizacja istniejgcych
Centrow Wsparcia Badan
Klinicznych

Termin realizacji: 11 kw. 2026r.

Wskazniki ilosciowe (dla
wartosci docelowych) — cel:

o CO najmniej 28
przedsigwzieé, z czego 10
nowych CWBK i 18
wspartych istniejacych

Opis kamienia milowego i
wartosci docelowe;:

W ramach realizacji zadania
dofinansowanych zostanie co
najmniej 28 przedsiewziec, z
czego 10 nowych CWBK i 18
wspartych istniejacych.
Utworzone CWBK
Zlokalizowane beda w strukturze
podmiotow opieki zdrowotnej,
petnigc kluczowa role w
zapewnieniu profesjonalnego
wsparcia (od strony szpitalnej)
organizacjom prowadzacym
badania kliniczne i sponsorom
badan klinicznych (firmom
farmaceutycznym) sprzyjajacym
negocjacjom, kontraktowaniu i
rozpoczynaniu badan
klinicznych (BK).

Ponadto istniejace Centra
otrzymaja mozliwo$¢ ztozenia
wniosku o0 otrzymanie
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Kazda umowa o dotacje¢ zawiera
otrzymang kwote finansowg oraz
szczegbly projektu.

dofinansowania na wybrane
dziatania zwigzane z:

- edukacjg 1 szkoleniami dla co
najmniej 1 z 3 grup
odbiorcow:zespotow
zarzadzajacych, naukowcow
oraz pacjentow,

- przygotowaniem tychze
osrodkéw do realizacji badan
zdecentralizowanych (pacjent w
centrum uwagi a nie o$rodek),

- promocja badan klinicznych w
spoteczenstwie,

- rozwojem systemow IT,

- modernizacja lub adaptacja
istniejgcej infrastruktury,

- opracowanie nowych
procesow, procedur oraz
modyfikacjg struktury
organizacyjnej w instytucjach
oraz wynagrodzenia dla kadry.
Kazda umowa o dotacj¢ zawiera

otrzymang kwotg¢ finansowa oraz
szczegoty projektu.

D37G
Number of created Clinical Trial
Support Centres

Timeline for completion: Q2
2026

Quantitative indicators (for
targets) — Goal: 43

Description of each milestone
and target:

The establishment of 33
additional Clinical Trial Support
Centres (CTSC) shall be
completed. They shall be located
in the structure of smaller and
local healthcare entities, having a
pivotal role in providing
professional support (from the
hospital side) for Clinical
research organizations and
clinical trials sponsors
(pharmaceutical companies) to

D37G

Number of created and
development and modernization
of existing Clinical Trial Support
Centres.

Timeline for completion: Q2
2026

Quantitative indicators (for
targets) — Goal:

at least 28 projects, of which 10
new CWBKSs and 18 supported
existing ones.

Description of each milestone
and target:

A minimum of 28 projects will
be funded as part of the task,
with 10 new CWBKs and 18
supported existing ones.
Established CWBKSs shall be
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foster negotiation, contracting

and start of clinical trials (CT's).

CTSC shall obtain funds for
investments and institutional
development. They shall be
obliged to conduct training for
medical staff and activities
aiming to increase patient
awareness in the field of CT's.
Each grant agreement shall
include the financial amount
received and the details of the
project.

located in the structure of
healthcare entities, having a
pivotal role in providing
professional support (from the
hospital side) for Clinical
Research Organizations and
clinical trials sponsors
(pharmaceutical companies) to
foster negotiations, contracting
and start of clinical trials (CT’s).
In addition, existing Clinical
Trial Support Centres will be
given the opportunity to apply to
receive funding for selected
activities related to:

e education and training for at
least 1 out of 3 recipient
groups:

management teams, scientists
and patients,

e preparing CTSC to carry out
decentralized research (with
the patient-centric approach),

e promoting clinical trials in
society,

e development of IT systems,

e modernization or adaptation of
existing infrastructure,

e designing new processes,
procedures and modifying the
organizational structure in
institutions and employees
remuneration.

Each grant agreement shall
include the amount granted and
the details of the project.

Uzasadnienie

D35G, D36G

Proponowane zmiany podyktowane sa obiektywnymi przestankami
wynikajacymi z uwarunkowan rynkowych, nizszego popytu na
granty niz pierwotnie zaktadano i1 dtuzszych procedur zaméwien

publicznych.

Zmiany w zakresie warto$ci wskaznika zwigzane sg ze zbyt krotkim
czasem na realizacj¢ projektow badawczych. Pierwotnie zatozenia
dotyczyly bowiem projektow dhugoterminowych (Kilkuletnich) z
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elementami komercjalizacji wynikéw badan naukowych 1 prac
rozwojowych lub prowadzeniem badan klinicznych.

W zwigzku z powyzszym proponowane jest ograniczenie nie tylko
liczby projektow dla jednostek naukowych i przedsigbiorstw do 50
(tj. liczba projektow refinansowanych 1 projektow wytonionych w
drodze konkursu), ale rowniez czasu trwania projektow
realizowanych przez naukowcow i zespoly badawcze oraz
przedsigbiorcow do max. 18 miesigcy, przy czym ze wzgledu na
wysoki poziom inflacji (wzrost kosztow materialdéw, surowcoOw,
kadry) w ostatnich latach zwigkszony zostanie budzet per projekt.

D37G

Argumentem za zmniejszeniem warto$ci wskaznika jest to, ze
pandemia COVID-19 wptyngta na obszar badan klinicznych nie
tylko w obszarach finansowych, ale tez zmienita podej$cie badaczy
1 pozostatego personelu do ich prowadzenia. W wyniku procesu
zmian w ostatnich latach badania sg prowadzone z sposob
zdecentralizowany, skoncentrowany na pacjencie. Zmniejszyta si¢
potrzeba osobistych wizyt w osrodkach, wiele czynnosci
prowadzonych jest przy uzyciu rozwigzan telemedycznych.
Zdecentralizowane badania kliniczne odnoszg si¢ do strategii
prowadzenia badan klinicznych, w ktorych czes¢ lub wszystkie
etapy procesu badawczego odbywaja si¢ poza tradycyjnymi
placowkami badawczymi, takimi jak szpitale czy osrodki
badawcze. W poréwnaniu z tradycyjnymi badaniami klinicznymi,
ZBK wykorzystuja technologie cyfrowe i zdalne monitorowanie, co
moze przyczynic¢ si¢ do zwigkszenia dostgpnosci, obnizenia
kosztow oraz zwigkszenia wygody zarowno dla pacjentow, jak i

badaczy.

Realizacja zaproponowanego rozwigzania jest lepszg alternatywa
dla realizacji, gdyz pozwoli na stworzenie finalnie krajowej sieci
CWBK w liczbie 33. Beda one stwarza¢ warunki do stabilnego
zatrudnienia dla wysoko wykwalifikowanej kadry specjalizujacej
si¢ w badaniach klinicznych prowadzonych w kraju. Liczba
podmiotdéw objetych wsparciem zgodnie z nowymi zatoZzeniami
pozwoli na bardziej efektywne wydatkowanie srodkow oraz
przyniesie wymierng korzys$c¢ dla systemu opieki zdrowotnej.
Nastgpi zwickszenie dostepnosci do badan klinicznych dla polskich
pacjentow. Zaproponowana liczba CWBK wynika z analizy
chlonnosci rynku badan klinicznych przy maksymalizacji
wykorzystania zasobow osobowych i technicznych tych centrow.

ABM przewiduje w perspektywie 5-letniej wzrost $redniej liczby
rejestrowanych badan do 700 rocznie (rok 2029), natomiast w
perspektywie 10-letniej do 800 rocznie (rok 2034). Wartosci zostaty
obliczone w oparciu o dane statystyczne publikowane przez Urzad
Rejestracji Produktow Leczniczych, Wyrobéw Medycznych i
Produktow Biobojczych. Aktualnie CWBK prowadza Srednio 56
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badan klinicznych (dane wewnetrzne ABM, pozyskane z raportow i
zapytan do CWBK). Utrzymujac analogiczne zaangazowanie w
rynek (~46%) jeden osrodek powinien $rednio prowadzi¢ 61 badan
klinicznych w 2034 roku. Stanowi to wzrost o 8,9% wobec
aktualnej usrednionej wartos$ci. 33 jednostki dzialajace na terenie
Polski beda miaty wystarczajace zasoby do utrzymania ptynnosci
finansowej ze wzgledu na wystarczajacg liczbe badan klinicznych
prowadzonych w Polsce.

Planowane w ramach KPO inwestycje w obszarze badan
klinicznych bedg dotyczy¢ prawie 85% funkcjonujacych w sieci
podmiotow.

Trzydziesci trzy jednostki beda:

e stanowi¢ miejsce wdrazania i rozwijania nowoczesnych
mechanizmow realizacji zdecentralizowanych, hybrydowych i
innych badan klinicznych,

e posiadaly bazy pacjentdow umozliwiajace prowadzenie
skutecznej i szybkiej rekrutacji do badan klinicznych co
korzystnie wplynie na skrocenie czasu realizacji badania oraz
w konsekwencji doprowadzi do poprawy postrzegania Polski
na arenie mi¢dzynarodowej jako kraju posiadajacego
wystarczajace zasoby kadrowe, techniczne i infrastrukturalne
do realizacji migdzynarodowych innowacyjnych projektow
badawczych,

e stanowi¢ miejsce rozwoju naukowego, dzigki czemu badacze i
naukowcy moga prowadzi¢ niekomercyjne badania kliniczne
oraz weryfikowac swoje zatozenia badawcze co korzystnie
wplywa na §rodowisko medyczne poprzez optymalizowanie
procesu leczenia lub aktualizowanie wytycznych.
Niekomercyjne badania klinicznie, sa réwniez bardzo wazne
dla systemu refundacyjnego poniewaz pozwalaja porownywacé
stosowane terapie oraz wskazywac te bardziej optacalne
zaré6wno do pacjenta jak 1 ptatnika,

e zintegrowang polska siecig badan klinicznych pozwalajaca na
optymalizowanie kosztéw prowadzenia badan klinicznych,
zarOwno w zakresie zarzadzania badaniem, jak 1
monitorowania dziatan poszczegdlnych osrodkow.

Wsparcie 18 CWBK zamiast tworzenia nowych jest lepszym
rozwigzaniem poniewaz pozwala na rozwoj osrodkow
posiadajacych juz pewne kompetencje. Pozwali to na poszerzenie
zakresu dziatalnosci, otworzenie si¢ na nowe obszary badawcze
oraz zwigkszy dostepnos¢ do badan klinicznych wsrod pacjentow.
Ponadto wsparte CWBK w ramach realizacji projektow beda mialy
promowac¢ badania kliniczne i edukowac spoteczenstwo/pacjentow.

Podsumowujac docelowo struktura w Polsce maja dziata¢ 33
CWBK z czego:
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1. 10 - warto$¢ bazowa — liczba aktualnie funkcjonujacych

CWBK

2. 13 - utworzone ze Srodkow krajowych — w trakcie realizacji
3. 10 - utworzone ze $srodkdéw europejskich (KPO)

W ramach KPO powstanie co najmniej 10 nowych CWBK oraz
wspartych zostanie co najmniej 18 istniejagcych CWBK
utworzonych ze srodkéw krajowych wybranych na drodze naboru.

Szacowany koszt

Zmiana nie ma wptywu na szacowany koszt

Cyfrowy i Zmiana nie ma wptywu na tagging klimatyczny i cyfrowy
klimatyczny

tagging

Zasada DNSH Zmiana nie ma wptywu na DNSH

Pomoc publiczna

Zmiana nie ma wplywu na pomoc publiczng

Komponent E Zielona, inteligentna mobilnos¢

Numer reformy

E1l.1

Nazwa reformy

Wzrost wykorzystania transportu przyjaznego dla Srodowiska

Rodzaj
wprowadzonej
zmiany w
odniesieniu do CID

Przesuniecie terminu realizacji 1 modyfikacja opisu kamienia
milowego E1G i kamienia milowego E4G

Podstawa prawna
zmiany

art. 21 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2021/241 z dnia 12 lutego 2021 r. ustanawiajace Instrument na rzecz
Odbudowy 1 Zwigkszania Odpornosci

Modyfikowany
element

Biezaca wersja

Wersja zmieniona

Opis komponentu
oraz/lub dziatania
(inwestycji/reformy)

E1G Wejscie w zycie ustawy
wprowadzajacej obowigzek
zakupu tylko niskoemisyjnych i
zeroemisyjnych autobuséw w
miastach powyzej 100 000
mieszkancoOw poczawszy od
2025 .

Entry into force of a law setting
an obligation to exclusively
purchase low and zero-emission
buses in cities above 100,000
inhabitants as of 2025

E1G Wejscie w zycie ustawy
wprowadzajacej obowigzek
zakupu przez operatoréw oraz
organizatorow publicznego
transportu zbiorowego tylko
niskoemisyjnych i zeroemisyjnych
autobusoOw w miastach powyzej

100 000 mieszkancow poczawszy
od 20256 r.

Entry into force of a law setting an
obligation for operators and
organizers of public transport to
exclusively purchase low and zero-
emission buses in cities above
100,000 inhabitants as of 20256.
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W ustawie zostanie ustanowiony
obowigzek dla prowadzonych
przetargdéw, zwigzany z
osiggnigciem progu dotyczacego
autobusow niskoemisyjnych i
zeroemisyjnych; w okreslonych
przypadkach dopuszczalne
bedzie zamawianie tylko tego
typu pojazdow.

Na mocy ustawy miasta powyzej
100 000 mieszkancow
zobowiazuje si¢ tez od 2025 1.
do zawierania umow przewozu
tylko z podmiotami
korzystajacymi z autobusow
zeroemisyjnych i
niskoemisyjnych (o napedzie
elektrycznym i wodorowym.)

A law shall set an obligation to
meet the threshold for low and
zero emission buses in
conducted tenders, in specific
cases only the procurement of
such types of vehicles shall be
allowed.

The law shall also impose a legal
obligation on cities with more
than 100 000 residents to award
transport contracts only to
entities using only zero-emission
and low-emission buses (electric
and hydrogen) as of 2025r.

W ustawie zostanie ustanowiony
obowigzek od 2026r. zakupu przez
operatoréw oraz organizatorow
publicznego transportu zbiorowego
w miastach powyzej 100 tys.
mieszkancow autobusow
zeroemisyjnych (elektrycznych i
wodorowych) w ilosci 100%
nabywanych autobusow.

Dodatkowo od 2026 r.
wprowadzony zostanie obowigzek
zawierania umow na §wiadczenie
ustugi transportu publicznego
jedynie z podmiotami, ktore
posiadaja w swojej flocie tego
rodzaju autobusy.

Reforma ta zostanie wprowadzona

w zycie w pierwszym kwartale
2025 .

A law shall set an obligation for
operators and organizers of public
transport in cities above 100 000
residents to purchase low and
zeroemission buses (electric and
hydrogen) as of 2026 level of 100
% of purchased buses.

Additionally, from 2026, there will
be an obligation to award contracts
for the provision of public
transport services only with
entities that have this type of buses
in their fleet. This reform will be
implemented Q1 2025.

IV Q2022 1Q2025.
Opis komponentu | E4G Wejscie w zycie aktu Wprowadzenie rocznej optaty dla
oraz/lub dziatania | prawnego wprowadzajacego przedsigbiorcoOw posiadajacych
(inwestycji/reformy) | podatek od posiadania pojazdow |pojazdy  osobowe i lekkie

Description of the
component
(Reform or
Investment)

emisyjnych zgodne z zasada
»Zanieczyszczajacy placi”.

Wprowadzony zostanie podatek
od posiadania pojazdow
spalinowych, ktory jest
skorelowany z emisjami CO2 i
NOx pojazdu. Dochéd z tego
podatku zostanie przeznaczony

dostawcze (kategoria M1 i N1) za
wprowadzanie zanieczyszczen do
srodowiska.

Opis:

Wprowadzona zostanie oplata od
przedsiebiorcow za uzytkowanie
pojazdéw do 3,5 tony kategoria M1
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na ograniczenie negatywnych
efektow zewnetrznych transportu
1 rozwdj niskoemisyjnego
transportu publicznego zaréwno
na obszarach miejskich, jak i
wiejskich.

Termin:

IV kw. 2022 r.

Entry into force of the legal act
introducing a tax on the
ownership of emission vehicles
in line with the polluter pays
principle.

Introduction of a emission tax
for the ownership of vehicles,
which is correlated with the
vehicle's CO2 and NOx
emissions. The income from this
tax will be used for reducing the
negative external effect of
transport and developing low-
emission public transport in both
urban and rural areas.

Deadline: 1V Q 2022 r.

1 N1. Wysoko$¢ optlaty bedzie
uzalezniona od normy EURO
pojazdu, pojemnosci silnika oraz
rodzaju paliwa. Dochod z tej optaty
zostanie przeznaczony na rozwoj
niskoemisyjnego transportu
publicznego zaréwno na obszarach
miejskich, jak 1 wiejskich. Z optaty
zwolnione beda przedsigbiorstwa
posiadajagce jeden pojazd oraz
pojazdy zeroemisyjne.

Termin: 11 kw. 2026r.

Introduction an annual emission fee
for company cars (passenger
vehicles and light commercial
vehicles - M1 and N1 categories).

Emission fee will be imposed on
company cars weighing up to 3.5
tons (M1, N1 category). The
amount of the charge will depend
on the EURO standard of the
vehicle, its engine capacity and
fuel used. The revenue from the
fee will be used to develop low-
emission public transport in both
urban and rural areas. Exemption
for zero emission cars and
companies with one car will be
introduced.

Deadline: 11 Q 2026 .

Uzasadnienie

E1G

Zmiana tego polega na przesuni¢ciu terminu wprowadzenia kamienia
milowego E1G na I kwartat 2025 r., i wprowadzeniu obowigzku dla
miast powyzej 100 tys. od 1 stycznia 2026 .

Przeprowadzenie procesu legislacyjnego z zachowaniem petnego
zakresu konsultacji jest czasochtonne. Podejmowane sg dziatania
majace na celu zakonczenie tego procesu w tym roku, jednak
skutkowac¢ to bedzie brakiem czasu dla samorzadéw na
przygotowanie si¢ do realizacji tej reformy. Wprowadzenie tak
duzych zmian dla polskich miast wymaga czasu | rozmow z

samorzadowcami.

Budzety samorzadow na 2025 r. nie beda uwzglednia¢ obowigzku
wynikajacego z przedmiotowej legislacji, gdyz brak bedzie podstaw
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prawnych do takiego dziatania. Spowoduje to wstrzymanie w 2025 r.
wymiany autobuséw lub przywrdceniem do eksploatacji autobusow
starych, o niskich normach EURO. Oznacza to, ze efekt reformy
bedzie odwrotny do zamierzonego i wzro$nie zanieczyszczenie
powietrza.

Potrzebny jest rowniez czas na przygotowanie odpowiednich
programdw wsparcia. Samorzady nie udzwigng tak duzych kosztow
bez wsparcia panstwa. Nalezy podkresli¢, ze wbrew oczekiwaniom
eksperckim z chwili uzgadniania KPO ceny baterii do autobusow
elektrycznych nie spadaja, mamy do czynienia wrgez z trendem
wzrostowym. Oznacza to, ze czg$¢ stanowigca od 30-50% kosztow
autobusu w najblizszych latach bedzie coraz drozsza. Wptyw na to
ma sytuacja geopolityczna — ograniczona dostepnos¢ metali
niezbednych do produkcji baterii oraz coraz wigksze zapotrzebowanie
na baterie, wykorzystywane w samochodach elektrycznych oraz
innych urzadzeniach np. elektronice.

Wprowadzana reforma musi zosta¢ skonsultowana z miastami — to
one beda realizowa¢ obowigzek wynikajacy z ustawy. Dlatego
proponowana zmiana jest konieczna z punktu widzenia
proceduralnego, jak i spotecznego. Z powyzszego uzasadniania
wynika, Zze zmiana jest bezwzglednie niezb¢dna oraz uzasadnione
obiektywnymi okolicznos$ciami.

Konieczne jest pozostawienie 8% autobusow spalinowych z uwagi na
bezpieczenstwo realizacji ustug komunikacji miejskiej. W przypadku
problemow z zasilaniem lub z powodu warunkéw atmosferycznych
uzytkowanie autobusoéw elektrycznych 1 wodorowych bedzie
niemozliwe.

Warunkiem koniecznym wprowadzenia reformy powinno by¢
zabezpieczenie $rodkow dla samorzadoéw na zakup autobuséw po
2026 r.

Uzasadnienie

E4G

Celem reformy jest popularyzacja napedow zero 1 niskoemisyjnych
wsrod spoleczenstwa w Polsce oraz ograniczenie szkodliwych emisji
pochodzacych z sektora transportu.

Propozycja wprowadzenia optaty dotyczy samochodow firmowych
(pojazdow osobowych (M1) i lekkich pojazdéw dostawczych (N1)).
Pojazdy powyzej 3,5 tony beda wytaczone z tej optaty, poniewaz sg juz
objete innymi rocznymi podatkami. Ze wzgledu na ich role w
transporcie publicznym, autobusy (kategoria M2 1 M3) roéwniez nie
beda objete optata.

Przy obliczaniu kwoty brana bedzie pod uwage pojemnos¢ silnika i rok
produkcji, a takze rodzaj paliwa, co oznacza, ze wprowadzona zostanie
zasada "zanieczyszczajacy placi”. Im wyzZsza pojemnos¢ silnika i im
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nizsza norma EURO, tym wyzsza bedzie optata. Olej napedowy bedzie
mial wyzszy mnoznik niz benzyna.

Ze wzgledu na znacznie mniejszy wplyw na S$rodowisko firm
posiadajacych jeden samochdd, proponuje si¢ zwolnienie takich firm z
optaty. Zwolnione beda réwniez pojazdy zeroemisyjne.

Szacowany koszt

Proponowana zmiana skutkuje utworzeniem program wsparcia 0
wartosci 373 750 000 EUR.

The proposed change results in the creation of a support program
worth EUR 373 750 000

Klimatyczny i Zmiana zwigksza tagging klimatyczny i nie ma wptywu na tagging
cyfrowy tagging cyfrowy

Ocena DNSH Zmiana nie ma wptywu na DNSH

Numer E1.1.1

inwestycji

Nazwa inwestycji

Wsparcie dla gospodarki niskoemisyjnej

Rodzaj
wprowadzonej
zmiany w
odniesieniu do
CID

Przeniesienie inwestycji do cze$ci pozyczkowej KPO oraz zmiana
kamienia milowego E9G oraz wskaznikow E10G, E11G, EI2G
przypisanych do inwestycji. Przesunigcie terminu realizacji inwestycji
oraz wskaznikow E9G, E10G 1 E12G.

Podstawa prawna
zmiany

art. 21 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/241
z dnia 12 lutego 2021 r. ustanawiajace Instrument na rzecz Odbudowy 1
Zwigkszania Odpornosci

Modyfikowany
element

Wersja aktualna Wersja zmieniona

Opis inwestycji
(str. 203 polskiej
wersji CID)

Ogolnym celem inwestycji jest Ogbélnym celem inwestycji jest
przyczynianie si¢ do rozwoju przyczynianie si¢ do rozwoju
gospodarki niskoemisyjnej i gospodarki niskoemisyjnej i
zeroemisyjnej przez wspieranie | zeroemisyjnej  przez — wspieranie

przemystu z mysla o sektorze
czystej] mobilnosci 1 sektorze
energetycznym.

Celem szczegotowym inwestycji
jest zwigkszenie potencjatu
wybranych sektorow w zakresie
opracowywania zeroemisyjnych i
niskoemisyjnych rozwigzan
produktowych.

Cele te beda realizowane przez

przemystu z mys$la o sektorze czystej
mobilnosci 1 sektorze
energetycznym.

Celem szczegdlowym inwestycji jest
zwigkszenie potencjatu wybranych
sektorow w zakresie opracowywania
zeroemisyjnych i niskoemisyjnych
rozwigzan produktowych.

Wspierane beda przedsiewziecia,

ustanowienie specjalnego ktore przyczyniaja si¢ do
instrumentu finansowego ograniczenia emisji gazow
(funduszu) dla wspomnianych cieplarnianych i zwiekszaja
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powyzej projektow
przemystowych. Wspierane
produkty i1 technologie mogg w
szczegbdlnosci obejmowad
procesy badawcze i innowacyjne,
transfer technologii i wspotprace
miegdzy przedsigbiorstwami
koncentrujgcymi si¢ na
gospodarce niskoemisyjnej, ze
szczegdlnym uwzglednieniem
nisko- i zeroemisyjnych
rozwigzan innowacyjnych w
dziedzinie zrownowazonej
mobilnosci oraz nisko- i
zeroemisyjnych zrodet energii.
Beneficjentami wsparcia beda
przede wszystkim MSP i spotki o
sredniej kapitalizacji.

Fundusz, wraz z jego strategia
inwestycyjna, zostanie
ustanowiony do dnia 30 czerwca
2022 r.

Wyniki funduszu w stosunku do
jego celow beda monitorowane za
pomoca konkretnych wartos$ci
docelowych dotyczacych
zdolnos$ci produkcyjnej nowych
pojazdow zeroemisyjnych oraz
zdolnosci w zakresie produkeji 1
magazynowania
zeroemisyjnych/niskoemisyjnych
instalacji magazynowych, a takze
za pomocg rozwigzan w zakresie
zrdbwnowazonej mobilno$ci oraz
zeroemisyjnych i
niskoemisyjnych zrodet energii (z
wylaczeniem sprezonego gazu
ziemnego i skroplonego gazu
ziemnego). Aby zapewni¢
zgodnos¢ srodka z wytycznymi
technicznymi dotyczacymi
stosowania zasady ,,nie czyn
powaznych szkod” (2021/C
58/01), kryteria kwalifikacji w
odniesieniu do tego instrumentu
finansowego wykluczaja
nastepujacy wykaz dziatan: (i)
dzialania zwigzane z paliwami
kopalnymi, w tym zastosowania
nizszego szczebla30; (ii)

alternatywy dla rozwigzan nisko- i
zeroemisyjnych (z wylaczeniem
sprezonego  gazu  ziemnego 1
skroplonego gazu ziemnego), przede
wszystkim w zakresie:

1. Odnawialnych Zrédet energii,

2. Magazynowania energii,

3. Mobilno$ci, zrbwnowazonego
transportu.

Dzialanie to obejmuje inwestycje
publiczne w okreslony Instrument —
Fundusz ,»Przemyst dla
transformacji” — w celu zach¢cenia
do realizacji inwestycji oraz
poprawy dostepu do finansowania
przemystu w sektorach energii i
transportu.

Instrumentem  zarzadza  partner
wykonawczy, wyznaczony przez
instytucje wlasciwg do realizacji
inwestyciji.

Zadaniem Instrumentu jest
przyczynienie si¢ do zwigkszenia
mocy produkcyjnej w zakresie
nowych pojazdow zeroemisyjnych
oraz infrastruktury na potrzeby
rozwoju elektromobilnosci, a takze
instalacji  przemystowych  oraz

innowacyjnych rozwigzan

nastawionych na  produkcje i

magazynowanie zeroemisyjnej

energii poprzez:

(i) finansowanie budowy,
rozbudowy lub zmiany
technologii linii do produkcji
pojazdow zeroemisyjnych
(samochodow, autobusow,
cigzarowek, lokomotyw,

tramwajow, motoroéw, skuterow,
rowerow lub innych pojazdow);
oraz urzadzen do ich produkc;ji i
eksploatacji (finansowanie
budowy, rozbudowy lub zmiany
technologii linii produkcyjnych
lub produkcji m.in.:
akumulatorow do  pojazdoéw
elektrycznych, gniazd tadowania
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dziatania w ramach unijnego
systemu handlu uprawnieniami
do emisji (ETS) prowadzace do
osiggnigcia prognozowanych
emisji gazow cieplarnianych nie
nizszych niz odpowiednie
wskazniki emisyjnosci31; (iii)
dziatalno$¢ zwigzana ze
sktadowiskami odpadow,
spalarniami32 i zaktadami
mechaniczno-biologicznego
przetwarzania odpadéw33 oraz
(iv) dziatania, w przypadku
ktorych dlugoterminowe
unieszkodliwianie odpadow moze
szkodzi¢ srodowisku
naturalnemu. W zakresie zadan
znajduje si¢ dodatkowy wymog,
aby wybierane byty tylko te
dziatania, ktore sg zgodne z
odpowiednimi unijnymi i
krajowymi przepisami
dotyczacymi ochrony $§rodowiska.

Realizacja inwestycji zostanie
zakonczona do dnia 30 czerwca

2026 .

pojazdow elektrycznych,
uktadéow hamulcowych, uktadow
kierowniczych, uktadow
elektrycznych, oprogramowania
do urzadzen, oprogramowania do

zarzadzania w pojazdach
zeroemisyjnych);

(i) finansowanie instalacji
przemystowych oraz
innowacyjnych rozwigzan
nastawionych na  produkcje

zeroemisyjnych zrédet energii
(np. OZE) 1 wurzadzen do
magazynowania energii oraz
cze$ci dla tych instalacji (m.in.
do: produkcji instalacji
fotowoltaicznych, produkcji
instalacji wiatrowych na ladzie 1
morzu,  produkcji  instalacji
wodorowych, produkcji
instalacji do biogazu, produkciji
instalacji do biopaliw z OZE,
produkcji pomp ciepta, produkcji
urzadzen do magazynowania
energii oraz produkcje stacji
transformatorowych, produkcje

akcesoriow elektrycznych do
instalacji  OZE,  produkcje
falownikow, produkcje
licznikbw 1 inteligentnych
licznikow, produkcje
przewodow 1 kabli
elektrycznych);
(iii)finansowanie rozwigzan
technologicznych stuzacych
gospodarce niskoemisyjnej,
odpornosci 1 przystosowaniu si¢
do zmiany Kklimatu oraz
finansowanie wdrozen
innowacji, wdrozen technologii z
zakresu zrbwnowazonej
mobilnosci lub energii, ktore
wplyna na zmniejszenie
emisyjnosci  produkcji  lub

ograniczenie wykorzystania
paliw kopalnych w procesach
produkcyjnych, w tym:
wdrozenie rozwigzan opartych o
pompy ciepta, magazyny energii,
tadowarki do pojazdéw nisko- i
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zeroemisyjnych i innych
instalacji przyczyniajacych si¢
do obnizenia $§ladu weglowego
lub adaptacji do zmian klimatu w
przedsigbiorstwach.

W ramach Instrumentu udzielane
beda pozyczki przedsiebiorcom
rynku rozwigzan zeroemisyjnych
oraz paliw alternatywnych.

Aby obja¢ inwestycje Instrumentem,
instytucja wlasciwa do realizacji
inwestycji i partner wykonawczy
podpisza umowe¢  wykonawczg
Zawierajacy:

1. Opis procesu decyzyjnego w
ramach Instrumentu: Ostateczng
decyzj¢ inwestycyjng w ramach
Instrumentu  podejmuje  komitet
inwestycyjny lub inny odpowiedni
rOwnowazny organ zarzadzajacy —
Mmusi  ona  zosta¢  nastepnie
zatwierdzona wickszo$cig glosow
cztonkéw niezaleznych od rzadu.

2. Najwazniejsze wymogi
ustanowione w powigzanej polityce
inwestycyjnej, ktoére obejmuja:

a. Opis produktow finansowych i1
kwalifikujacych si¢ beneficjentow
koncowych.

b. Wymodg, zgodnie z ktérym
wszystkie inwestycje objete
wsparciem muszg by¢ optacalne z
ekonomicznego punktu widzenia.

c. Wymog poszanowania zasady
»hie czyn powaznych szkod”
ustanowionej w  wytycznych
technicznych dotyczacych
stosowania zasady ,nie czyn
powaznych szkod” (C(2023) 6454
final).

d. Wymog, zgodnie z ktéorym
beneficjenci koncowi Instrumentu
nie moga otrzymywac wsparcia w
ramach innych instrumentéw Unii na
pokrycie tych samych kosztow.

3. Kwote objeta umowg
wykonawcza, strukture optat dla
partnera  wykonawczego  oraz
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wymog ponownego zainwestowania
wszelkich $rodkow powracajacych
zgodnie z polityka inwestycyjng
Instrumentu, chyba ze wykorzystuje
si¢ je do obstugi sptaty pozyczek w
ramach Instrumentu na rzecz
Odbudowy 1 Zwigkszania
Odpornosci.

4. Wymogi w zakresie
monitorowania, audytu i kontroli.

Wdrazanie tego dziatania zostanie
zakonczone do dnia 31 sierpnia 2026
r.

The overall objective of the
investment is to contribute to the
development of a low- and zero-
carbon economy by supporting
industry for the clean mobility and
energy sectors. The specific
objective of the investment is to
increase the potential of selected
sectors in the development of zero-
and low-emission product solutions.

Support will be given to projects
that contribute to the reduction of
greenhouse gas emissions and
increase alternatives to low- and
zero-emission solutions (excluding
compressed natural gas and
liquefied natural gas), in particular
in the following areas:

1. Renewable energy sources,

2. Energy storage,

3. Mobility of sustainable transport.

This includes public investment in a
defined Instrument - Fund the
“Industry for Transformation” - t0
encourage for the implementation of
investment and improve access to
industrial finance in the energy and
transport sectors.

The instrument is managed by a
executive partner designated by the
institution competent to implement
the investment.

The goal of the Instrument is to
contribute to the achievement of
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increasing the production capacity

of new zero-emission vehicles and

infrastructure for the development
of electromobility, as well as
industrial installations and
innovative solutions aimed at the
production and storage of zero-
emission energy through:

(i) financing the construction,
extension or change of
technology of lines for the
production of zero-emission
vehicles (cars, buses, trucks,
locomotives, trams, motorbikes,
scooters, bicycles or other
vehicles); and equipment for
their production and operation
(financing the construction,
expansion or change of
technology of production lines
or production, i.a. batteries for
electric vehicles, charging
sockets for electric vehicles,
braking systems, steering
systems, electrical systems,
software for devices,
management software for zero-
emission vehicles);

(ii) financing of industrial
installations and innovative
solutions focused on the
production of zero-emission
energy sources (e.g. RES
renewable energy sources) and
energy storage devices and parts
for these installations (i.e.:
production of photovoltaic
installations, production of
onshore and offshore wind
installations, production of
hydrogen installations,
production of biogas
installations, production of
biofuel installations from RES,
production of heat pumps,
production of energy storage
devices and production of
transformer stations, production
of electrical accessories for RES
installations, production of
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inverters, production of meters
and smart meters, production of
electrical wires and cables)

(iif)financing technological
solutions for the low-carbon
economy, resilience and
adaptation to climate change,
and financing the
implementation of innovations,
implementation of sustainable
mobility or energy technologies
that will decarbonize production
or reduce the use of fossil fuels
in production processes,
including: implementation of
solutions based on heat pumps,
energy storage, chargers for
low- and zero-emission vehicles
and other installations
contributing to the reduction of
the carbon footprint or
adaptation to climate change in
enterprises.

Under the Instrument, loans will be
granted to entrepreneurs on the
market of zero-emission solutions
and alternative fuels.

In order to include the investment in
the Instrument, the institution
competent to implement the
investment and the executive
partner will sign an executive
contract containing:

1. Description of the Instrument's
decision-making process: The final
investment decision under the
Instrument shall be taken by the
Investment Committee or other
relevant equivalent management
body and shall then be approved by
a majority of members independent
from the government.

2. The main requirements laid down
in the related Investment Policy,
which shall include:

a. Description of the financial
products and eligible final
beneficiaries.
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b. Requirement that all supported
investments must be economically
viable.

c. The requirement to respect the
DNSH ,,do no significant harm”
principle, set out in the Technical
Guidance on the application of the
“do no significant harm™principle
(C(2023) 6454 final).

d. The requirement that final
beneficiaries of the Instrument may
not receive support from other
Union Instruments to cover the
same Ccosts.

3. The amount covered by the
executive agreement, the fee
structure for the executive partner
and the requirement to reinvest any
reflow funds in line with the
Instrument's Investment Policy,
unless they are used for the
repayment of loans under the
Recovery and Resilience Facility.
4. Monitoring, auditing and control
requirements.

The implementation of this
investment shall be completed by 31
August 2026.

Opis kamienia
milowego lub
wskaznika.

E9G
Wybor posrednikow finansowych

Wybor przez zarzadce Funduszu
posrednikow finansowych, ktorzy
sg uprawnieni do udzielania
wsparcia finansowego z
Funduszu.

Proces wyboru bedzie przebiegat
zgodnie z otwartg 1
konkurencyjna procedura i
zakonczy si¢ podpisaniem umow
z posrednikami finansowymi w
celu wsparcia okreslonych
zdolnosci innowacyjnych 1
produkcyjnych w zakresie
mobilnosci
zeroemisyjnej/niskoemisyjnej i
zrddet energii (z wylaczeniem
sprezonego gazu ziemnego i

E9L
Wejscie w zycie umowy
wykonawczej

Wejscie w zycie umowy z
partnerem wykonawczym

Termin realizacji: 11 kw. 2024 r.
E9L
Entry into force the executive

contract

Entry into force the executive
contract with the executive partner
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skroplonego gazu ziemnego),
dostepnych dla wszystkich
rodzajow przedsigbiorstw, ze
szczeg6lnym uwzglednieniem
MSP i spotek o sredniej
kapitalizacji. Umowy zawarte z
posrednikami finansowymi
okreslaja kryteria
kwalifikowalnos$ci projektu
zapewniajace przestrzeganie
zasady ,,nie czyn powaznych
szkdd” oraz zgodno$é z
obowigzujacymi kryteriami
dotyczacymi klimatu i
znakowania cyfrowego
przewidzianymi w zalgczniku VI
do rozporzadzenia
ustanawiajacego RRF.

Termin realizacji: 111 kw. 2022 r.

Deadline: 2Q 2024

E10G

Zainstalowana moc produkcyjna
w zakresie nowych pojazdow
zeroemisyjnych

Warto$¢ docelowa odnosi si¢ do
mocy produkcyjnej i
zainstalowanej (akumulatorow)
(W MW) zeroemisyjnych zrodet
energii produkowanych rocznie (z
wylaczeniem sprezonego gazu
ziemnego i skroplonego gazu
ziemnego) dzieki inwestycjom
wspieranym z Funduszu.

Termin realizacji: 11 kw. 2026

E10L
Umowy podpisane z beneficjentami
koncowymi - 30%

Prawnie wigzace umowy
finansowania partnera
wykonawczego z beneficjentami
koncowymi na kwot¢ niezbedna do
wykorzystania co najmniej 30%
inwestycji RRF  (uwzgledniajac
oplaty za zarzadzanie).

Termin realizacji: 1V kw. 2025 r.

E10L
Contracts signed with the final
beneficiaries - 30%

Legally binding financing
agreements between the executive
partner and the final beneficiaries
for the amount necessary to use at
least 30% of the RRF investment
(including management fees).

Deadline: 4Q 2025

E11G

E11L
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Zainstalowana moc produkcyjna i
zdolno$¢ magazynowania
paliw/energii alternatywnych
zeroemisyjnych/niskoemisyjnych.

Wartos¢ docelowa odnosi si¢ do
mocy produkcyjnej i
zainstalowanej (akumulatorow)
(w MW) zeroemisyjnych zrodet
energii produkowanych rocznie (z
wylaczeniem sprezonego gazu
ziemnego i skroplonego gazu
ziemnego) dzieki inwestycjom
wspieranym z Funduszu.

Termin realizacji: 11 kw. 2026 r.

Umowy odpisane z beneficjentami
koncowymi - 100%

Prawnie wigzace umowy
finansowania partnera
wykonawczego z beneficjentami
koncowymi na kwote niezbgdng
do wykorzystania 100% inwestycji
RRF (uwzgledniajgc optaty za
zarzadzanie).

Termin realizacji: Il kw. 2026 r
E11L

Contracts signed with the final
beneficiaries - 100%

Legally binding contracts between
executive partner and final
beneficiaries for the amount
necessary to use 100% of the RRF
investment (including management
fees).

Deadline: 2Q 2026

E12G

MSP i spotki o redniej
kapitalizacji wspierane w
ramach konkretnych inwestycji
objetych

Funduszem

Warto$¢ docelowa odnosi si¢ do
liczby MSP i spotek o $redniej
kapitalizacji wspieranych

z Funduszu i oferujacych
produkty 1 ustugi w zakresie
zréwnowazonej mobilnosci
niskoemisyjnej/zeroemisyjnej
oraz energii zeroemisyjnej.

Termin realizacji: IV kw. 2025
r.

E12L
Zakonczenie inwestycji

Przekazanie partnerowi
wykonawczemu pozostatej
wielkosci srodkow [w mIn EUR] na
rzecz realizacji inwestycji E1.1.1

Termin realizacji: 111 kw. 2026 r.

E12L
Completion of the investment.

Transfer of the remaining amount of
funds [in EUR million] to the
executive

partner for the implementation of the
E1.1.1 investment.

Deadline:
3Q 2026

Uzasadnienie

Polska rozpoczeta inwestycje realizujgc wszystkie elementy pierwszego
kamienia milowego E8G (m.in. przyjeto Polityke Inwestycyjna
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Funduszu oraz przeprowadzono konkurencyjny nabor na Menazera
Funduszu).

Niemniej jednak wystapily okolicznosci uniemozliwiajagce dalsza
realizacj¢ inwestycji E1.1.1 Wsparcie dla gospodarki niskoemisyjnej w
obecnym ksztalcie.

Od momentu tworzenia inwestycji w ramach KPO, drastycznie ulegly
zmianom uwarunkowania rynkowe, spowodowane m.in. agresja Rosji
przeciwko Ukrainie. Obcigzenie globalnych tancuchéw dostaw oraz
materiatlow budowlanych bezposrednio wptynety na sektor przemystu, w
tym zaplanowang inwestycje.

W zwigzku tym proponuje si¢ rozwigzanie alternatywne, lepiej
dostosowane do osiggniecia zamierzonych celow przedmiotowej
Inwestycji.

Majac na wzgledzie charakter inwestycji E1.1.1, mianowicie fakt, ze
dystrybucja srodkow ma odbywaé si¢ poprzez finansowanie
ostatecznych odbiorcéw wsparcia w formie zwrotnej — pozyczek 1 wejsé
kapitalowych —proponuje si¢ jej przeniesienie do cz¢sci pozyczkowe]
KPO.

Réwnoczesnie proponuje si¢ zmiang charakteru wskaznikéw, dzieki
czemu zostang urealnione terminy realizacji projektow inwestycyjnych.
Takie rozwigzanie umozliwi skuteczne i pilne wdrozenie Instrumentu,
ktorego cele sa kluczowe dla transformacji polskiej gospodarki w
kierunku zeroemisyjnym.

Inwestycja ma istotng role w kontek$cie wzmocnienie konkurencyjnosci
przemystu Polski 1 przyspieszenia przejs$cia przemystu UE na technologie
bezemisyjne lub niskoemisyjne na drodze do zeroemisyjnosci oraz aby
pobudzi¢ inwestycje w nowe zdolnos$ci produkcyjne w zakresie czystych
technologii. Wérdd celéw politycznych zapisanych w rozporzadzeniu w
sprawie REPowerEU znalazly si¢ cele bezposrednio zwigzane z
przyspieszong 1 sprawiedliwg transformacja przemystowa w kierunku
neutralno$ci klimatycznej, w tym obnizenie emisyjnosci przemystu,
umiejetnosci ekologiczne 1 rozwoj tancuchow wartosci w technologiach
strategicznych dla zielonej transformaciji.

Réwnoczesnie uwolnione $rodki w czgsci dotacyjnej KPO, beda mogly
zosta¢ przeznaczone na inne pilne dziatania klimatyczno-srodowiskowe.

Szacowany koszt

Zmiana nie ma wplywu na szacowany koszt tej inwestycji. Srodki na
realizacje inwestycji beda pochodzilty z inwestycji G3.1.4. Wsparcie na
rzecz krajowego systemu energetycznego (Fundusz wsparcia energetyki)
w kwaocie 798 250 000 euro, ze zminiejszonej alokacji inwestycji A2.6.1
w kwocie 26 mlin euro, przenoszonej do czeSci grantowej inwestycji
D1.2.1 oraz usuwanej inwestycji D3.2.1.

Cyfrowy i Zmiana nie ma wptywu na tagging klimatyczny i cyfrowy
klimatyczny

tagging

Zasada DNSH Zmiana nie ma wplywu na DNSH

Pomoc publiczna
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Numer
inwestycji

El.1.2.

Nazwa inwestycji

Zero i niskoemisyjny transport zbiorowy (autobusy)

Rodzaj
wprowadzonej
zmiany w
odniesieniu  do
CID

Modyfikacja opisu inwestycji oraz wskaznika E14G

Podstawa prawna
zmiany

art. 21 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/241
z dnia 12 lutego 2021 r. ustanawiajace Instrument na rzecz Odbudowy i
Zwiekszania Odpornosci

Modyfikowany Wersja aktualna Wersja zmieniona

element

Opis kamienia Opis inwestycji Opis inwestycji

milowego lub (...) The investment shall consist | (...) The investment shall consist
wskaznika. of purchasing of 579 clean buses | of purchasing of 579 clean buses for

for inter-urban (zero- and low-
emission) transport by 30 June

inter-urban (zero- and low-
emission) transport by 31 August 30

2026. June 2026.

(...) Inwestycja polega na zakupie
(...) Inwestycja polega na zakupie | 579 czystych ekologicznie
579 czystych ekologicznie | autobuséw na potrzeby transportu
autobusOw na potrzeby transportu | migdzymiastowego
mi¢dzymiastowego (zeroemisyjnego i

niskoemisyjnego) do 31 sierpnia 30
ezerwea-2026 1.

(zeroemisyjnego
niskoemisyjnego) do 30 czerwca

2026 r.

E14G E14G

Termin realizacji: 11 kw. 2026 r. | Termin realizacji: 31 sierpnia H-kw.
2026 r.

Uzasadnienie

W zwigzku z planowanym terminem zawarcia umow o objecie
wsparciem do konca 2024 r. oraz niezb¢ednym dla ostatecznych
odbiorcoOw czasem na przeprowadzenie przez nich konkurencyjnych
zamoOwien publicznych na dostawe taboru, przej$cie do fazy
operacyjnej do konca II kw. 2026 r. jest zagrozone. Nalezy podkresli¢,
ze zawarcie umow o dofinansowanie jest niezbedne aby moc
zakontraktowaé wykonawcow taboru przez jednostki samorzadu
terytorialnego. Jednoczesnie nalezy mie¢ na uwadze czas niezbgdny na
wyprodukowanie taboru, ktory obecnie szacowa¢ nalezy na ok. 1,5 — 2
lata. Przy koniecznos$ci dochowania termindéw dostaw w czerwcu 2026
r. identyfikowane jest ponadto ryzyko przyjgcia przez producentow
autobusow zbyt duzej liczby zamdwien, co moze spowodowac wzrost
cen jednostkowych taboru oraz wkalkulowanie przez nich
potencjalnych kar umownych w ramach sktadanych ofert. W zwigzku z
ograniczeniami terminowymi kwalifikowalnosci srodkéw KPO
proponuje si¢ wydtuzenie terminu realizacji kamienia milowego E14G
do sierpnia 2026 r.
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Szacowany koszt |Zmiana niec ma wptywu na szacowany koszt

Cyfrowy i Proponowane zmiany nie beda miaty wptywu na poziom taggingu
klimatyczny klimatycznego. Docelowa liczba pojazdow zeroemisyjnych nie jest
tagging zmieniana.

Zasada DNSH Zmiana nie ma wptywu na DNSH

Pomoc publiczna | Nie dotyczy.

Numer reformy E2.1.

Nazwa reformy

Zwiekszenie konkurencyjnosci sektora kolejowego

Rodzaj
wprowadzonej
zmiany w
odniesieniu do CID

Przesunigcie terminu realizacji kamienia milowego E16G

Podstawa prawna
zmiany

art. 21 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2021/241 z dnia 12 lutego 2021 r. ustanawiajace Instrument na rzecz
Odbudowy i Zwigkszania Odpornos$ci

Modyfikowany
element

Biezaca wersja Wersja zmieniona

Opis komponentu
oraz/lub dziatania
(inwestycji/reformy)

E16G E16G
Termin realizacji: IV kw. 2023r. | Termin realizacji: IV kw. 2024r.
Q4 2023 Q4 2024

Uzasadnienie

Proponuje si¢ przesunigcie terminu wdrozenia kamienia milowego na
IV kw. 2024 r., ze wzgledu na trudng sytuacj¢ przewoznikow
drogowych spowodowang wptywem negatywnych skutkéw Wojny w
Ukrainie na t¢ branze. Wzmozona liczba operacji transportowych
$wiadczonych przez przewoznikow ukrainskich, bedaca skutkiem
czasowego braku obowiazku posiadania zezwolef na przewozy
komercyjne, wynikajacego z umowy zawartej w Lyonie 29 czerwca
2022 r., pomigdzy Unig Europejska a Ukraing w sprawie transportu
drogowego towardéw spowodowala, ze sytuacja polskich
przedsiebiorcow transportu drogowego stata si¢ niezwykle trudna.
Dotyczy to szczegodlnie kierunku ukrainskiego, ale nie tylko. Zbyt
gwalttowne obciazenie przedsigbiorcow dodatkowymi daninami
publicznymi moze doprowadzi¢ do niepokojow spolecznych,
skutkujacych kolejnymi blokadami granicy PL-UA

Na obecnym etapie zaktada sig¢, ze przekazanie przez MI zgloszenia
projektu rozporzadzenia RM do wykazu prac legislacyjnych i
programowych Rady Ministrow nastapi na przetomie II 1 III kw. 2024
r. Wowczas mozliwe bedzie uzyskanie wpisu do wykazu oraz
przeprowadzenie konsultacji i uzgodnien projektu. Zgodnie ze
standardowg procedura dla dokumentéw legislacyjnych w Polsce
szacuje si¢, ze caty proces powinien trwac 3-4 miesigce.

Oznacza to, Ze przyj¢cie odpowiedniego aktu przez Rade¢ Ministrow
powinno nastgpi¢ najwczesniej na przetomie 1111 IV kw. 2024 r.
Dodatkowo, nalezy mie¢ na uwadze, iz wdrozenie rozszerzenia sieci
drog platnych wymaga przeprowadzenia z odpowiednim
wyprzedzeniem prac w systemie e-TOLL, gdyz Krajowa
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Administracja Skarbowa potrzebuje minimum 45 dni na
wprowadzenie w systemie odpowiednich modyfikacji i objecia
nowych odcinkéw optata. Wobec powyzszego obecnie planuje sig, iz
przyjecie rozporzadzenia i wdrozenie rozszerzenia sieci drog ptatnych
nastapi najpdzniej w IV kwartale 2024 ..

Szacowany koszy

Zmiana nie ma wplywu na szacowany koszt

Klimatyczny i Zmiana nie ma wpltywu na tagging klimatyczny i cyfrowy
cyfrowy tagging

Ocena DNSH Zmiana nie ma wptywu na DNSH

Numer E2.1.1.

inwestycji

Nazwa inwestycji | Linie kolejowe

Rodzaj Modyfikacja opisu inwestycji oraz zmiana warto$ci wskaznika E17G i
wprowadzonej E18G. Dodanie nowego wskaznika E18aG.

zmiany w

odniesieniu  do

CID

Podstawa prawna
zmiany

art. 21 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/241
z dnia 12 lutego 2021 r. ustanawiajace Instrument na rzecz Odbudowy i

Zwigkszania Odporno$ci

Modyfikowany Wersja aktualna Wersja zmieniona

element

Opis kamienia Opis inwestycji Opis inwestycji

milowego lub (...) The investment shall consist | (...) The investment shall consist of
wskaznika. of the modernisation of 478 km | the works on 500 km of railways

of railways lines, including 300
km with TEN-T standards by 30
June 2026. The corresponding
financial agreements shall be
signed by 31 December 2024.

(...) Inwestycja obejmuje
modernizacj¢ 478 km linii
kolejowych, w tym 300 km
zgodnie ze standardami TEN-T,
do dnia 30 czerwca 2026 r.
Odpowiednie umowy finansowe
zostang podpisane do dnia 31
grudnia 2024 r.

lines, of which 250 km of lines will
be revitalised by 31 August 2026.
The corresponding financial
agreements shall be signed by 31
December 2024. The investment
shall include completion of removal
of 180 bottlenecks (including level-
crossings concerning installation of
automatic controlled safety devices
(crossing gate, sound and light
signalling systems)).

(...) Inwestycja obejmuje prace na
500 km linii kolejowych, z czego
zrewitalizowanych zostanie 250 km
linii do dnia 31 sierpnia 2026 r.
Odpowiednie umowy finansowe
zostang podpisane do dnia 31
grudnia 2024 r.
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Inwestycja obejmie usunigcie 180
waskich gardet w tym na
przejazdach kolejowych w zakresie
montazu automatycznie
sterowanych urzadzen
zabezpieczajacych (bramy
przejazdowe, sygnalizacja
dzwigkowa i $wietlna).

E17G

Signature of contracts for upgrade
of 478km of railways lines to
TEN-T standards and
electrification. (...)

Podpisanie umow na
modernizacj¢ 478 km linii
kolejowych zgodnie ze
standardami TEN-T oraz
elektryfikacje (...)

E17G

Signature of contracts for the works
on 500 km of railways lines, of
which 250 km of lines will be
revitalised. (...)

Podpisanie umow na prace na 500
km linii kolejowych, z czego 250
km linii zostanie zrewitalizowanych

(..)

E18G

Modernisation of 478 km of
railways lines, including 300
km with TEN-T standards
Modernizacja 478 km linii
kolejowych, w tym 300 km
zgodnie ze standardami TEN-T
Cel: 478 km

Completion of upgrading works
on 478 km of railways lines
adapting 300 km to TEN-T
network requirements (of which
200 km on the TEN-T Core
network), 180 km of lines shall be
adapted for 250 km/h speed for
passenger traffic, 245 km shall
allow 100 km/h speed for freight
traffic, 120 km of lines shall be
electrified, 70 km shall be
upgraded to 160km/h speed..

Zakonczenie prac
unowoczesniajacych na 478 km
linii kolejowych, polegajacych na
dostosowaniu 300 km do
wymogow sieci TEN-T (z czego
200 km na sieci bazowej TEN-T);
180 km linii zostanie

E18G

Works on 500 km of railways
lines, of which 250 km of lines
will be revitalised

Prace na 500 km linii
kolejowych, z czego 250 km linii
zostanie zrewitalizowanych

Cel: 500 km

Completion of works on 500 km of
railways lines, of which 250 km of
lines will be revitalised.

Zakonczenie prac na 500 km linii
kolejowych, z czego 250 km linii
zostanie zrewitalizowanych.
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przystosowanych do
wprowadzenia predkosci 250
km/h dla pociggdéw pasazerskich,
na 245 km mozliwa bedzie jazda
pociggami towarowymi z
predkoscig 100 km/h, 120 km
linii zostanie zelektryfikowanych,
70 km zostanie
zmodernizowanych na potrzeby
osiggania predkosci 160 km/h

Brak / None

Nowy wskaznik: E18aG
Elimination of 180 bottlenecks

E18aG Eliminacja 180 waskich
gardet

GoalCel

180 bottlenecks (including level-
Ccrossings)

180 waskich gardet (wiaczajac
przejazdy)

Termin realizacji: Q2 2026

Completion of works - 180
bottlenecks shall be removed
including level crossings
concerning installation of
automatic controlled safety
devices, which is accompanying
to works on railways lines.

Ukonczenie prac — 180 waskich
gardel zostanie usunigtych w tym
przejazdy kolejowe w zakresie
montazu automatycznie
sterowanych urzadzen
zabezpieczajacych,
towarzyszacych pracom na liniach
kolejowych.

Uzasadnienie

W ramach dostosowan kolejowych zdecydowano si¢ na zmiang
przepisu ze wzgledu na trudno$ci we wdrazaniu szczegotowych
podwskaznikéw. Ponadto nalezy zauwazy¢, ze proponowana zmiana
jest zgodna z obowigzujacym przepisem w ramach kolejowego
kamienia milowego w innych krajach UE.

Zmienione podejscie umozliwi bardziej przejrzyste monitorowanie
osiggania celow posrednich. Powyzsza zmiana utatwi rowniez
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osiggniecie wskaznika, ktory dodatkowo zostal zwickszony z 478 km
do 500 km. Z drugiej strony poprzedni wskaznik (odnoszacy si¢ do
elektryfikacji linii TEN-T, zwi¢kszenia predkosci do 250 km/h itp.)
stanowi dodatkowe ryzyko przy wdrazaniu wskaznikéw KPO. Biorac
pod uwage zaawansowany etap realizacji wieloletnich programéw
inwestycyjnych w infrastrukture kolejowa, Ministerstwo Infrastruktury
byto w stanie wskazac¢ jedynie pojedyncze inwestycje realizujace tak
szczegdtowe wskazniki KPO. Nalezy rowniez wzig¢ pod uwage, ze
cze$¢ elementow inwestycyjnych ujetych w obecnym brzmieniu
wskaznikow inwestycyjnych (tj. zwigzane z nimi dostosowanie
parametrow sieci TEN-T) moze zosta¢ zrealizowana dopiero po
zakonczeniu robot budowlanych. W zwiazku z tym nie byloby mozliwe
osiggniecie wszystkich parametrow w terminie okreslonym w KPO.

Rezygnacja ze szczegotowych wskaznikow czastkowych pozwoli na
tatwiejszy wybor linii kolejowych, ktére mogg zosta¢ zmodernizowane
lub zrewitalizowane. Proponowane przez stron¢ polska zmiany maja
roOwniez na celu uproszczenie realizacji kamienia milowego zgodnie z
zakresem juz wskazanym w kosztorysie, w zwigzku z czym
proponujemy wprowadzenie dwoch definicji, ktore odzwierciedlajg
zakres rzeczowy inwestycji realizowanych juz w ramach E2.1.1 Linie
kolejowe:

1. Modernizacja polega na podniesieniu parametréw techniczno-
eksploatacyjnych odcinkow linii kolejowych powyzej parametrow
obecnych i przesztych. W wyniku modernizacji linii osiaga si¢
skrécenie czasu przejazdu, zwigkszenie dopuszczalnych obcigzen,
poprawe infrastruktury pasazerskiej, zwigkszenie przepustowosci linii
czy obnizenie kosztow operacyjnych.

2. Rewitalizacja polega na przywroceniu maksymalnych
parametrow techniczno-eksploatacyjnych linii, ktore istniaty w
przesztosci (lub maksymalnych parametréw okreslonych w przepisach
zarzadcey infrastruktury), przy jednoczesnym zastosowaniu
nowoczesnych rozwigzan technicznych niedostepnych w czasie
poprzednich inwestycji na linii. W wyniku rewitalizacji linii uzyskuje
si¢ przywrocenie wczesniej osiggnietych czasow przejazdu (lub
krotszych) 1 dopuszczalnych obciagzen, poprawe stanu infrastruktury
pasazerskiej, przywrocenie wigkszej przepustowosci linii oraz
obnizenie kosztow eksploatacji.

Realizacja inwestycji w ramach E2.1.1 odnosi si¢ rowniez do likwidacji
waskich gardet, przez ktore nalezy rozumie¢ projekty punktowe
polegajace na budowie lub przebudowie elementow infrastruktury
wyrdzniajacych si¢ zmniejszong przepustowoscia, np.: stacji, mijanek,
obiektow inzynierskich, urzadzen sterowania ruchem w celu
wyeliminowania ograniczen eksploatacyjnych i w efekcie zwigkszenia
przepustowos$ci na wiekszej czesci linii lub sieci. Likwidacja waskich
gardet moze polega¢ m.in. na: dobudowie mijanek, toro6w stacyjnych
lub krawedzi peronowych, budowie blokady liniowej, automatycznych
posterunkow odstepowych czy bezkolizyjnych skrzyzowan torow.
Réwniez wymiana urzadzen przejazdowych na nowsza generacje
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poprawia przepustowos¢ linii kolejowej, eliminujac potrzebe
czasowych ograniczen predkosci. Zaktada si¢ likwidacje 180 waskich
gardet.

Dotychczas zadania zwigzane z likwidacja waskich gardel byty
zapisane w ramach tresci KPO jednak nie mialy one odzwierciedlenia w
ramach CID, co utrudnialo zrobienie costingu dla linii kolejowych, jak
rowniez utrudniato sprawozdawanie z realizowanych zadan.
Nieujmowania powyzszego jako wskaznika nie bylo wlasciwym
podejsciem 1 rodzito wiele watpliwosci.

Szacowany koszt

Zmiana nie ma wplywu na szacowany koszt

Cyfrowy i Proponowane zmiany moga mie¢ wplyw na zmniejszenie kwoty objetej
klimatyczny taggingiem. Cze$¢ linii kolejowych bedzie mie¢ obnizony marker ze 100
tagging % do 40%.
The proposed changes may result in a reduction in the amount covered
by tagging. Some railway lines will have their marker reduced from
100% to 40%. The changes reduce the amount covered by the 100%
marker to 86% of the value.
Zasada DNSH Zmiana nie ma wptywu na DNSH

Pomoc publiczna

Nie dotyczy/ Not applicable

Numer
inwestycji

E2.1.2.

Nazwa inwestycji

Pasazerski tabor kolejowy

Rodzaj
wprowadzonej
zmiany w
odniesieniu  do
CID

Modyfikacja opisu oraz zmiana wartosci wskaznika E19aG oraz
warto$ci poczatkowej wskaznika E20G. Przesunigcie terminu realizacji
wskaznika E19G

Podstawa prawna
zmiany

art. 21 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/241
z dnia 12 lutego 2021 r. ustanawiajace Instrument na rzecz Odbudowy i
Zwiekszania Odpornosci

Modyfikowany Wersja aktualna Wersja zmieniona
element

Opis kamienia E19G E19G

milowego lub Timeline/Harmonogram Timeline/Harmonogram Q4 2024
wskaznika. Q1 2024 (...)signed for 77 units zero-

emission / electric (...)

(...) podpisane zostang umowy na
dostawe 77 jednostek
zeroemisyjnego/elektrycznego (...)

(...)signed for 71 units zero-
emission / electric (...)
(...) podpisane zostang umowy na

dostawe 71 jednostek

zeroemisyjnego/elektrycznego E19aG

(...) Goal/Cel
160

E19aG

Goal/Cel
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199

Delivery of 16 new locomotives
and 183 modernized wagons for
long-distance lines.

Dostawa 16 nowych lokomotyw i
183 zmodernizowanych wagonoéw
przeznaczonych na linie
dlugodystansowe.

E20G

Baseline/ Poziom bazowy

199

Number of new rolling stock units
for longdistance and regional
traffic delivered. Rolling stock
shall be zero emission / electric,
compliant with the DNSH
principles (e.g. zeroemission) and
equipped with ERTMS: 77 units
for regional lines and 304 units
(56 new locomotives and 248
modernized wagons) for long-
distance lines (within Public
Service Contracts). The rolling
stock shall be transferred to the
competent authority or the next
operator (at market price net of
the aid) at the end of the public
service contract

Liczba dostarczonych nowych
jednostek taboru dla ruchu
dalekobieznego i regionalnego.
Tabor zeroemisyjny/elektryczny,
zgodny z zasadami DNSH (np.
zeroemisyjny) 1 wyposazony w
ERTMS: 77 jednostek dla linii
regionalnych i 304 jednostki (56
nowych lokomotyw i 248
zmodernizowanych wagonow) dla
linii dalekobieznych (w ramach
zamowien publicznych na ustugi
). Tabor zostaje przekazany
wlasciwemu organowi lub
nastg¢pnemu operatorowi (po cenie
rynkowej po odliczeniu pomocy)
po zakonczeniu umowy o
swiadczenie ustug publicznych.

Delivery of 10 new locomotives and
150 modernized wagons for long-
distance lines.

Dostawa 10 nowych lokomotyw i
150 zmodernizowanych wagonow
przeznaczonych na linie
dhugodystansowe.

E20G

Baseline/ Poziom bazowy

160

Number of new rolling stock units
for longdistance and regional traffic
delivered. Rolling stock shall be
zero emission / electric, compliant
with the DNSH principles (e.g.
zeroemission) and equipped with
ERTMS: 77 units for regional lines
(30 units delivered and 47 units for
which their construction has been
completed, as evidenced by
factory/commissioning protocols)
and 304 units (56 new locomotives
and 248 modernized wagons) for
long-distance lines (within Public
Service Contracts). The rolling
stock shall be transferred to the
competent authority or the next
operator (at market price net of the
aid) at the end of the public service
contract.

Liczba dostarczonych nowych
jednostek taboru dla ruchu
dalekobieznego i regionalnego.
Tabor zeroemisyjny/elektryczny,
zgodny z zasadami DNSH (np.
zeroemisyjny) 1 wyposazony w
ERTMS: 77 jednostek dla linii
regionalnych (30 sztuk
dostarczonych oraz 47 sztuk,
odnosnie do ktorych zakonczona
zostata ich budowa, co potwierdzaja
protokoty odbiorow fabrycznych
/komisarycznych) oraz 304
jednostki (56 nowych lokomotyw i
248 zmodernizowanych wagondéw)
dla linii dalekobieznych (w ramach
zamowien publicznych na ustugi).
Tabor zostaje przekazany
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wlasciwemu organowi lub
nastgpnemu operatorowi (po cenie
rynkowej po odliczeniu pomocy) po
zakonczeniu umowy o $wiadczenie
ustug publicznych.

Uzasadnienie

W ramach taboru elektrycznego wyposazonego w ERTMS dla E19G
proponuje si¢ przesuni¢cie terminu na podpisanie kontraktow na IV
kwartat 2024 roku z uwagi na przyznang, dodatkowa alokacje¢ (z
offshoréw), ktéra spowodowata konieczno$¢ zmian w regulaminie
konkursu taborowego w zwigzku z przyznaniem dodatkowych srodkow,
co uniemozliwia jego rozstrzygniecie. Dodatkowo zauwazono, ze w
tresci CID omytkowo nie zostata zmieniona warto§¢ w opisie
wskaznika E19G, uwzgledniajgca poczynione w trakcie rewizji
uzgodnienia z KE w zakresie ilo$ci taboru regionalnego.

W ramach taboru elektrycznego wyposazonego w ERTMS dla E19aG
proponuje si¢ zmiang ze 199 jednostek na 160 jednostek z zatozeniem
dostarczenia 10 nowych lokomotyw i 150 zmodernizowanych
wagonow. Zmiana ta wynika z analizy PKP IC uzgodnionych juz
harmonogramow dostaw pojazdéw od wykonawcow realizowanych w
ramach KPO kontraktow, przeprowadzeniu analizy ryzyka oraz biorac
pod uwagge fakt, ze jeden z planowanych kontraktow zostat zawarty
p6zniej niz planowano. Umowa ta zostata zawarta w wyniku
rozstrzygnigcia postepowania o udzielenie zaméwienia sektorowego
przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie
ustawy Prawo zamowien publicznych (numer referencyjny: 23/WNP-
018977/TUT), opublikowanego w Dzienniku Urzedowym Unii
Europejskiej nr 2023/S 147-468631 z dnia 02.08.2023 r.

Zawarcie umowy byto wczesniej niemozliwe z uwagi na trwajaca
obligatoryjng kontrol¢ uprzednig Prezesa UZP dokumentacji
postepowania, z powodu wspdtinansowania zamdwienia ze srodkow
UE. Dodatkowo pod uwagg brano plany PKP IC. Dla zadan, dla
ktorych Spotka jeszcze nie posiada opracowanych harmonogramow
dostaw, plany te zostaly opracowane na podstawie wtasnych prognoz
odbiordéw taboru, co si¢ wigze z ryzykiem, ze ostateczna wersja
harmonogramow dostaw bedzie roznita si¢ od przyjetych zatozen. Tym
samym przyjete zatozenia dla zadan bez harmonogramow mogg by¢
obarczone btgdem, nie za$ same harmonogramy dostaw. Ponadto z
uwagi na duzg liczbe zamowien dostepnych na rynku czas oczekiwania
na realizacje moze ulec wydtuzeniu niezaleznie od woli stron. Ze
wzgledu opdznienia rozstrzygnieciu konkursu proponuje si¢
wprowadzenie dodatkowego rozbicia regionalnego taboru
pasazerskiego na wskazane w opisie kamienia milowego/wskaznika
jednostki dostarczone (30 sztuk) i jednostki, ktorych budowa zostata
zakonczona, co zostato udokumentowane (protokotami odbiorow
fabrycznych/ komisarycznych)(47 sztuk taboru). W zwigzku z
ograniczeniami terminowymi kwalifikowalnosci srodkow w KPO,
proponuje si¢ uznanie rowniez jednostek wybudowanych ale
niedostarczonych, jako speiniajacych warto§¢ wskaznika E20G w
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ramach tej inwestycji. Pojazdy zostang dostarczone zgodnie z
podpisanymi umowami pomiedzy producentami a beneficjentami.

Nalezy podkresli¢, ze zawarcie umow o objecie wsparciem jest
niezbedne, aby mdc zakontraktowa¢ wykonawcdw taboru przez
jednostki samorzadu terytorialnego. Jednoczesnie nalezy mie¢ na
uwadze czas niezb¢dny na wyprodukowanie taboru, ktory obecnie
szacowa¢ nalezy na ok. 1,5 — 2 lata. Dodatkowo zasady PZP nic dajg w
tym zakresie mozliwosci elastycznego podejscia, w tym swobodne;j
rezygnacji z zakontraktowanego taboru.

Szacowany koszt

Zmiana nie ma wplywu na szacowany koszt

Cyfrowy i Zmiana nie ma wplywu na tagging klimatyczny i cyfrowy
klimatyczny

tagging

Zasada DNSH Zmiana nie ma wplywu na DNSH

Pomoc publiczna

Nie dotyczy / Not applicable

Numer
inwestycji

E2.1.3.

Nazwa inwestycji

Projekty intermodalne

Rodzaj
wprowadzonej
zmiany
odniesieniu
CID

w
do

Zmiana wartosci wskaznika E21G

Podstawa prawna
zmiany

art. 21 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/241
z dnia 12 lutego 2021 r. ustanawiajace Instrument na rzecz Odbudowy i
Zwiekszania Odpornosci

Modyfikowany Wersja aktualna Wersja zmieniona
element

Opis kamienia E21G E21G

milowego lub (...) After the call, the contracts  |(...) After the call, the contracts
wskaznika. with selected beneficiaries shall | with selected beneficiaries shall be

be signed for support of 8
intermodal terminals and delivery
of 200 units of rolling stock (...)
(...) Po zaproszeniu z wybranymi
beneficjentami zostang podpisane
umowy na wsparcie 8 terminali
intermodalnych 1 dostawe 200
jednostek taboru kolejowego (...)

signed for support of 5 intermodal
terminals and delivery of 200 units
of rolling stock (...)

Po zaproszeniu z wybranymi
beneficjentami zostang podpisane
umowy na wsparcie 5 terminali
intermodalnych i dostawe 200
jednostek taboru kolejowego (...)

Uzasadnienie

W ramach realizacji inwestycji E2.1.3 Projekty intermodalne
proponowana zmiana z 8 na 5 terminali jest zwigzana z prowadzong
prekwalifikacja i zgloszeniem si¢ wytacznie 6 projektéw polegajacych
na wsparciu terminali intermodalnych. Wstepna kwalifikacja projektow
polega na przeprowadzeniu naboru wnioskdw o udzielenie pomocy
publicznej na inwestycje w zakresie transportu intermodalnego w
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ramach KPO oraz na dokonaniu wytacznie ich wstepnej oceny przez
CUPT pod katem kwalifikowania si¢ projektu do otrzymania pomocy.

Dodatkowo czas na realizacj¢ do 30.06.2026 r. jest zbyt krotki na
realizacj¢ projektow terminalowych, co moze dodatkowo ograniczy¢
liczbg zainteresowanych skorzystaniem ze srodkow RRF.

Wybdr projektow do dofinansowania bedzie przebiegal w trybie
konkurencyjnym. Ocena projektow w ramach procedury wyboru
projektéw do wsparcia bedzie obejmowata m.in. weryfikacje stopnia
przygotowania projektow, stopnia efektywnosci ekonomiczne;j
proponowanych dzialan i zostanie przeprowadzona zgodnie z
kryteriami formalnymi i merytorycznymi stosowanymi dotychczas dla
konkurséw przez CUPT, w tym pod katem spetnienia wymagan
srodowiskowych UE, tj. czy przedsigwzigcie zostato przygotowane
zgodnie z ustawg o ochronie srodowiska.

Zgodnie z § 6 Regulaminu Konkursu, ceny poszczegolnych projektow
pod katem spelnienia kryteriow wyboru realizowane sg przez RRF w
terminie nie dtuzszym niz tacznie 120 dni od daty zakonczenia naboru
(kalkulowane indywidualnie dla kazdego projektu). Do okresu oceny
nie wlicza si¢ czasu przyznanego wnioskodawcy na przedstawienie
wyjasnien lub uzupetnienie brakéw we wniosku o objecie projektu

wsparciem, o ile taczny czas przyznany wnioskodawcy nie przekracza
60 dni.

W zwiazku z tym nie mamy na ten moment jednoznacznej pewnosci, ze
projekty zgloszone w ramach prekwalifikacji zostang ztozone w ramach
naboru wnioskéw 1 przejda procedurg wyboru projektow
konkursowych. Ztozenie wniosku w trakcie prekwalifikacji nie jest
zobowigzaniem do udzialu w procedurze konkursowej i nie gwarantuje,
ze podmiot zdecyduje si¢ na realizacje ztozonego projektu w ramach
RRF.

Moze si¢ zatem zdarzy¢, ze nie wszystkie projekty, ktore uzyskaty
pozytywna opini¢ w prekwalifikacji, spetnig kryteria wyboru lub nie
otrzymaja odpowiedniej liczby punktéw w konkursie 1 nie otrzymaja
wsparcia w ramach RRF.

Zmiana zwigzana jest ze znacznym wzrostem kosztow robot
budowlanych i materiatow budowlanych. Analiz¢ kosztow wykonano
na podstawie projektow realizowanych w ramach POIS 14-20.W
ramach przeprowadzonej prekwalifikacji do inwestycji E2.1.3
Transport intermodalny mozna zaobserwowac znaczacy wzrost kosztow
robot budowlanych i materiatéw budowlanych zwigzany ze wzrostem
cen energii i paliw.

Ponadto w otwartej 31.03.2023 r. prekwalifikacji wptyneto dotychczas
45 wnioskow, w tym 14 wnioskow na projekty obejmujace wsparcie
(budowg, przebudowe i modernizacj¢) terminali.

Ze wzgledu na lokalizacje poza siecig TEN-T, okres realizacji
inwestycji wykraczajacy poza 30.06.2026 r. oraz zakres projektu (nie
spetnia warunku wykorzystania wytacznie do transportu
intermodalnego), tylko 6 projektow wstepnie kwalifikuje si¢ do
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wsparcia w ramach inwestycji E2.1.3 RRF (dane na dzien 22.03.2024
r.).

Na podstawie decyzji Komisji (26.03.2024 r.) wsparcie w ramach
programu bedzie udzielane na podstawie art. 93 TFUE zarowno dla
projektow terminalowych, jak i taboru kolejowego. KE nie poparta
propozycji zwigkszenia poziomu pomocy do 75% dla projektéw
zwigzanych z zakupem elektrycznych urzadzen transportu bliskiego.
W zwigzku z tym konieczna jest zmiana zapiséw projektu

rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie udzielania pomocy
publicznej na transport intermodalny w ramach RRF.

Szacowany koszt

Zmiana nie ma wptywu na szacowany koszt z uwagi na jedng, wspolna
kwotg dla terminali i taboru.

Cyfrowy i W przypadku, gdy proponowane zmiany wptyng na warto$¢ inwestycji

klimatyczny wowczas moze to skutkowa¢ zmniejszeniem kwoty srodkow

tagging przeznaczonych na tagging klimatyczny w tej inwestycji. Niemniej
jednak niewykorzystane srodki moga zosta¢ przeznaczone na wsparcie
inwestycji o wigkszym wptywie na tagging klimatyczny, np. na tabor
kolejowy.

Zasada DNSH Zmiana nie ma wptywu na DNSH

Pomoc publiczna

Zmiana ma zwigzek z procedowanym rozporzadzeniem pomocowym.
The change is related to the ongoing state aid regulation.

Numer E.2.2.2
inwestycji
Nzwa inwestycji | Cyfryzacja transportu

Rodzaj
wprowadzonej
zmiany w
odniesieniu do
CID

Modyfikacja opisu inwestycji oraz opisu 1 wartosci wskaznikow E27G 1
E28G

Podstawa prawna
zmiany

art. 21 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/241
z dnia 12 lutego 2021 r. ustanawiajace Instrument na rzecz Odbudowy 1
Zwigkszania Odporno$ci

Modyfikowany Wersja aktualna Wersja zmieniona
element

Opis kamienia Opis inwestycji Opis inwestycji
milowego lub (...) The measure shall include (...) The measure shall include
wskaznika. investments in: investments in:

» purchase and installation * purchase and installation of
of 160 ERTMS on-board 144 ERTMS on-board
equipment; equipment;

* implementation of remote * installed devices for

control on 35 rail traffic automatic control allowing to
stations; manage particular railway areas

from local traffic management
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* modernisation of railway
crossing systems in 45
locations;

» construction and
renovation of local control
centres and investments in
traffic management;

to be completed by 30 June 2026
and the construction of SDIP
(Dynamic Passenger Information
System), and other systems in 55
locations by 31 March 2025.

(...) Dziatanie to obejmuje
inwestycje w:

« zakup 1 instalacje 160 urzadzen
poktadowych ERTMS;

» wdrozenie zdalnego sterowania
na 35 stacjach kolejowych;

*  modernizacje systemow
przejazdéw kolejowych w 45
lokalizacjach;

* budowg i1 renowacje lokalnych
osrodkow kontroli oraz
inwestycje =~ w  zarzadzanie
ruchem,

ktére majg zosta¢ zakonczone do
dnia 30 czerwca 2026 .,
natomiast budowa SDIP
(Systemow Dynamicznej
Informacji Pasazerskiej) 1 innych
systemOow w 55 lokalizacjach —
do dnia 31 marca 2025 r.

E27G

Installation of: Dynamic
Passenger Information System
(SDIP), control systems and level
crossings in 55 areas

centres on 43 rail traffic

stations;

» construction of 42 SDIPs

(Dynamic Passenger

Information System)

* modernisation of railway

crossing systems in 102

locations;
to be completed by 31 August 2026.
Intermediate values of the indicated
target effects - completion of the
construction of 10 SDIP locations
(Dynamic Passenger Information
System), 10 remote control
locations and 30 railway crossing
locations - are planned to be
achieved by 31 March 2025.

(...) Dzialanie to obejmuje
inwestycje w:
* zakup 1 instalacje 144 urzadzen

poktadowych ERTMS;

*  zainstalowane  urzadzenia
automatycznego sterowania
umozliwiajace zarzadzanie
poszczegdlnymi obszarami

kolejowymi z lokalnych osrodkow
zarzadzania ruchem na 43 stacjach

kolejowych;
 instalacje 42 SDIP (Systemu
Dynamicznej Informacji
Pasazerskiej)
. modernizacj¢ systemow

przejazdow kolejowych w102
lokalizacjach;

ktore maj3 zostac
zakonczone do dnia 31 sierpnia 36
ezerwea-2026 r
Posrednie wartosci  wskazanych
efektow docelowych — zakonczenie
budowy 10 lokalizacji SDIP
(System Dynamicznej Informacji
Pasazerskiej), 10 lokalizacji
zdalnego sterowania i 30 lokalizacji
przejazdow kolejowych — planuje
si¢ osiagnac¢ do 31 marca 2025 roku.
E27G
Completion:10 SDIP locations ,10
remote control locations and 30
railway crossing locations
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Instalacja: Systemu Dynamicznej
Informacji Pasazerskiej (SDIP),
systemOw sterowania i
przejazdow kolejowych w 55
obszarach

Goal/ Cel

SDIP: 10 locations,
control: 15 locations,
level crossings: 30 locations

SDIP: 10 lokalizacji;
control: 15 lokalizacji
przejazdy: 30 lokalizacji

Description of each (...)/ Opis
kazdego (...)

Installation of Dynamic Passenger
Information System (SDIP) in 10
locations for SDIP providing real-
time information on railway traffic
for passengers, 15 locations for
automatic control allowing to
manage particular railway areas

from local traffic management
centres, 30 level crossings
concerning installation of
automatic ~ controlled  safety

devices (crossing gate, sound and
light signalling systems).

Instalacja Systemé6w Dynamiczne;j
Informacji Pasazerskiej (SDIP) w
10  lokalizacjach ~w  celu
dostarczania pasazerom informacji
o ruchu kolejowym w czasie
rzeczywistym, systemow
automatycznego sterowania w 15
lokalizacjach w celu umozliwienia
zarzadzania danym obszarem
kolejowym z lokalnego centrum
zarzadzania ruchem, sterowanych
automatycznie urzadzen
bezpieczenstwa na 30 przejazdach

kolejowych  (rogatki, systemy
sygnalizacji dzwickowe;j i
swietlnej)

Instalacja: 10 lokalizacji SDIP, 10
lokalizacji zdalnego sterowania i 30
lokalizacji przejazdow kolejowych
Goal/ Cel

SDIP: 10 locations,
control: 10 locations,
level crossings: 30 locations

SDIP: 10 lokalizacji;
sterowanie: 10 lokalizacji
przejazdy: 30 lokalizacji

Description of each (...)/ Opis
kazdego (...)

Installation of Dynamic Passenger
Information System (SDIP) in 10
locations for SDIP providing real-
time information on railway traffic
for passengers, 10 locations for
automatic control allowing to
manage particular railway areas
from local traffic management
centres, 30 level crossings
concerning installation of automatic
controlled safety devices (crossing
gate, sound and light signalling
systems).

Instalacja Systeméw Dynamicznej
Informacji Pasazerskiej (SDIP) w
10 lokalizacjach w celu
dostarczania pasazerom informacji
0 ruchu kolejowym w czasie
rzeczywistym, urzagdzen
automatycznego sterowania w 10
lokalizacjach w celu umozliwienia
zarzadzania  danym  obszarem
kolejowym z lokalnego centrum
zarzadzania ruchem, sterowanych
automatycznie urzadzen
bezpieczenstwa na 30 przejazdach

kolejowych  (rogatki,  systemy
sygnalizacji dzwigkowe;j 1
swietlnej)

E28G

Baseline/ Poziom bazowy
— ERTMS: 0
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E28G
Baseline/ Poziom bazowy
0

Goal/ Cel
- 160 ERTMS on-board
units;
- 45 locations for level
crossings;
- 35 locations for automatic
control
- 160 urzadzen poktadowych
ERTMS;
- przejazdy kolejowe w 45
lokalizacjach;
- automatyczne sterowanie w
35 lokalizacjach
Timline
Q2 2026

Description of each (...)/ Opis
kazdego (...)

Completion of works related to:
the installation of 160 ERTMS
on-board-units (proposal shall be
selected under competitive call
for proposals), upgrade of 45
level crossings systems (including
gates, sound and light safety
systems), and introduction of
automatic control of railway
control points in 35 locations.

Zakonczenie prac zwigzanych z:
instalacja 160 urzadzen
poktadowych ERTMS (oferta
zostanie wybrana w trybie
konkurencyjnego zaproszenia do
sktadania wnioskow),

— SDIP:10 locations,
— control: 10 locations,
— level crossings: 30 locations
- ERTMS: 0
- SDIP: 10 lokalizacji
- Sterowanie: 10 lokalizacji
- Przejazdy kolejowe: 30
lokalizacji
Goal Cel

- 160 ERTMS on-board units;

- 42 SDIP

- 102 locations for level
crossings;

- 43 locations for automatic
control (numbers contain items
mentioned in E27G)

- 144 160 urzadzen poktadowych
ERTMS;

- 42 SDIP

- przejazdy kolejowe w 102
lokalizacjach;

- urzadzenia automatycznego
sterowania w 43 lokalizacjach
(dane zawierajg wartosci z
E27G)

Timline
Q32026 (31 August 2026)

Description of each (...)/ Opis
kazdego (...)

Contracts signed for purchase and
installation of 160 ERTMS on-
board-units (proposal shall be
selected under competitive call for
proposals). Completion of works
related to: installation 42 SDIP,
upgrade of 102 45 level crossings
systems (including gates, sound and
light safety systems), and
introduction of automatic control of
railway control points in 35 43
locations.

Zakonczenie prac zwigzanych z:
instalacjg 144 160-urzadzen
poktadowych ERTMS (oferta
zostanie wybrana w trybie
konkurencyjnego zaproszenia do
sktadania wnioskow),instalacjg 42
SDIP, modernizacja systeméw na
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modernizacjg systemow na przejazdach kolejowych w 102

przejazdach kolejowych w 45 lokalizacjach (w tym rogatek,
lokalizacjach (w tym rogatek, dzwickowych i $wietlnych
dzwigkowych i $wietlnych systemOw bezpieczenstwa) oraz
systemOw bezpieczenstwa) oraz | wprowadzeniem zdalnego
wprowadzeniem zdalnego sterowania posterunkami ruchu w

sterowania posterunkami ruchu w |43 lokalizacjach.
35 lokalizacjach.

Uzasadnienie

Uporzadkowanie tej kwestii bylo sugerowane przez KE w ramach prac
nad costingiem do pierwszej rewizji KPO.

Zakres inwestycji E2.2.2. Cyfryzacja transportu finansowanej zostat
podzielony na zadania:

1. SDIP, Digitalizacja infrastruktury kolejowej

2. Poprawa bezpieczenstwa na przejazdach kolejowych oraz
zabudowa ERTMS.

W ramach E27G zmieniono wskaznik posredni dla urzadzen
automatycznego sterowania z 15 do 10 lokalizacji do uzyskania w 1Q
2025 roku z uwagi na kroétki termin realizacji. Dodatkowo moga
wystapi¢ sytuacje, ze komplementarnie do realizacji zadan
digitalizacyjnych zajdzie konieczno$¢ uwzglednienia innych zadan
(realizowanych z innych $rodkéw finansowych niz KPO), ktére moga
wptyna¢ na wydhuzenie czasu realizacji zadan digitalizacyjnych w KPO
poza | kwartat 2025r.

Wartosci wskaznikéw dla SDIP to 10 lokalizacji, digitalizacji 45
przejazdow oraz 35 lokalizacjach zdalnego sterowania. Spotka wybrana
do realizacji zadan — PKP PLK S.A. wyrazita gotowos$¢ realizacji ww.
zadan odpowiednio na poziomie: SDIP - 42, przejazdy kolejowe - 102
szt., digitalizacja infrastruktury — 43 lokalizacji. Zmiany spowodowane
sa mozliwoscig realizacji wigkszej liczby SDIP i przejazdow
kolejowych i zdalnego sterowania z uwagi na zmiany cen i wybrane do
realizacji projekty.

Dodatkowo wprowadzono zapis uscislajacy, ktory wprost wskazuje, ze
wielkosci z E27G zawieraja si¢ we wskazniku E28G, czyli E28G
zawiera docelowe wartosci tych wskaznikéw. Dotychczasowa forma
zapisu prowadzita do jego blednej interpretacji.

Doprecyzowanie tej kwestii zaproponowata Komisja Europejska w
ramach prac nad kosztorysem pierwszej rewizji.

Z uwagi na ryzyko niespetlienia wskaznika ERTMS proponujemy jego
obnizenie do 144 sztuk. Zmiana ta spowodowana jest dlugim czasem
przetwarzania programu pomocowego, a co za tym idzie skroceniem
czasu beneficjentéw koncowych na instalacje urzadzen. Dostepna
alokacja wystarczy na wdrozenie 144 instalacji ERTMS.

Szacowany koszt

Zmiana nie ma wplywu na szacowany koszt

Cyfrowy i
klimatyczny

tagging

Zmiana nie ma wplywu na tagging klimatyczny i cyfrowy
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Zasada DNSH Zmiana nie ma wplywu na DNSH

Pomoc publiczna |Dotyczy w zakresie ERTMS. Zmiana ma zwigzek z procedowanym
rozporzadzeniem pomocowym.

Applies to the scope of ERTMS. The change is related to the ongoing
state aid regulation.

Rewizja KPO - cze$é¢ pozyczkowa

Komponent A — Odpornos¢ i konkurencyjnosé gospodarki

Numer inwestycji | A2.5.1.

Nazwa inwestycji | Program wspierania dzialalnos$ci podmiotow sektora kultury i
przemyslow kreatywnych na rzecz stymulowania ich rozwoju

Rodzaj Modyfikacja warto$ci wskaznika A3L, zmiana techniczna (clerical
wprowadzonej error) w opisie inwestycji
zmiany w

odniesieniu do CID

Podstawa prawna | art. 21 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
zmiany 2021/241 z dnia 12 lutego 2021 r. ustanawiajgce Instrument na rzecz
Odbudowy 1 Zwigkszania Odpornosci

Modyfikowany Wersja aktualna Wersja zmieniona
element

Opis komponentu | Realizacja inwestycji zostanie Realizacja inwestycji zostanie
oraz/lub dziatania |zakonczona do dnia 31 grudnia |zakonczona do dnia 31 grudnia

(inwestycji/reformy) | 2024 r. 2025 .
The implementation of the The implementation of the
investment shall be completed | investment shall be completed by
by 31 December 2024. 31 December 2025.

Opis kamienia A3L A3L

mllko V\,/e.glf lub Liczba podpisanych umow Liczba podpisanych umow

wskazhika. dotyczacych projektow dotyczacych projektow instytucji
instytucji kultury, organizacji kultury, organizacji
pozarzadowych, MSP i pozarzadowych, MSP i
mikroprzedsigbiorstw mikroprzedsigbiorstw dziatajacych
dziatajacych w sektorze kultury i | w sektorze kultury i sektorze
sektorze kreatywnym kreatywnym
Cel: 4324 Cel: 2876
A3L A3L

Number of signed contracts for | Number of signed contracts for
projects by cultural institutions, |projects by cultural institutions,
NGO's, SMEs and micro- NGO's, SMEs and micro-
enterprises operating in the enterprises operating in the cultural
and creative sectors (CCS)
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cultural and creative sectors Goal: 2876
(CCS)

Goal: 4324

Uzasadnienie

Obiektywnymi okoliczno$ciami, ktore miaty miejsce po dniu 8 grudnia
2023 r. uzasadniajagcymi rewizj¢ byly:

- inflacja — wedlug danych GUS w styczniun2024 r. ceny
towardw 1 ustug konsumpceyjnych wzrosty o 3,9% w
poréwnaniu z analogicznym miesigcem ubiegtego roku.?
Inflacja w Polsce spada, co nie oznacza, ze ceny spadaja, a
jedynie ze rosng wolniej;

- wazrost ptacy minimalnej od 1 stycznia 2024 r. do kwoty 4242
zt oraz minimalnej stawki godzinowej w wysokosci 27,70 zt
(rozporzgdzenie Rady Ministrow w sprawie wysokosci
minimalnego wynagrodzenia za prace oraz minimalnej stawki
godzinowej w 2024 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 1893). Wskazane
wyzej rozporzadzenie przewiduje kolejny wzrost
minimalnego wynagrodzenia za prac¢ do kwoty 4300 zt od 1
lipca 2024 r., oraz stawki godzinowej do 28,10 zt. Poniewaz
rozporzadzanie to weszlo w zycie beneficjenci w kosztorysach
przedsiewzie¢ realizowanych w trakcie roku 2024 r. beda
musieli wzig¢ pod uwage rowniez zmiany wynagrodzenia,
ktore nastapig od lipca 2024 r. Jest to znaczny wzrost w
stosunku do kwoty 3600 zt obowigzujacej w drugiej polowie
2023 r.

Ponadto w lutym 2024 r. Komisja Europejska ogtosita prognozy dla
gospodarki, zgodnie z ktérymi polskie PKB ma wzrosna¢ w 2024 r. o
2,7 procent, a w 2025 r. 0 3,2 procenta.* (W 2023 r. PKB w Polsce
wzrost tylko o 0,2 procent).

Z prognozy Komisji Europejskiej generalnie wynika, ze zagrozenie dla
wzrostu gospodarczego w chwili obecnej jest ustabilizowane.®

Nalezy wykorzysta¢ t¢ sytuacj¢ 1 potozy¢ nacisk na wzmocnienie
odpornos$ci na przyszle kryzysy, zwlaszcza, Ze nie mozna wykluczy¢,
ze wzgledu na napigcia geopolityczne, odwrocenia si¢ tendencji
stabilizujacych gospodarke .

Z uwagli na powyzsze obecnie priorytetowo, przed celem
szczegbtowym inwestycji, nalezy traktowa¢ cel okreslony dla
Komponentu A, ktérym jest ,,zapewnienie odpornosci gospodarki na
kryzysy, wzrost produktywno$ci oraz tworzenie wysokiej jakosci
miejsc pracy” .

W  sytuacji wzrostu gospodarczego oraz matego bezrobocia
drugorzedne znaczenie majg cele szczegdtowe inwestycji A.2.5.1.
takie jak zapobiegniecie dlugofalowym negatywnym skutkom

3 https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ceny-handel/wskazniki-cen/wskazniki-cen-towarow-i-uslug-

konsumpcyjnych-w-styczniu-2024-roku-dane-wstepne,2,147.html

4 https://www.wnp.pl/finanse/komisja-europejska-ma-nowe-prognozy-dla-polskiej-gospodarki,805124.html

5 https://poland.representation.ec.europa.eu/news/prognoza-gospodarcza-zima-2023-2023-02-13 pl
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https://poland.representation.ec.europa.eu/news/prognoza-gospodarcza-zima-2023-2023-02-13_pl

pandemii Covid — 19, podtrzymanie, pobudzenie i pomoc w powrocie
do pelnej aktywnosci.

Wskutek dhugotrwatego zamknigcia (w konsekwencji kolejnych fal
pandemii), NGO, przedsigbiorcy, instytucje kultury nie mogtly
prowadzi¢ dziatalnos$ci z publiczno$cia, co spowodowato drastyczny
spadek przychodow. Cel zapewnienia ciagtosci dziatania, przetrwania
pandemii, utrzymania miejsc pracy uzasadnial wigksze rozproszenie
srodkow finansowych, tzn. podzial ich w mniejszych kwotach na
wiekszg liczbe odbiorcow, w tym OOW realizujacych mniejsze
przedsiewzigcia. W efekcie okres pandemii miato przetrwaé jak
najwiecej podmiotow. Miala zosta¢ zachowana jak najwigksza liczba
miejsc pracy. Obecnie, w zwiazku z uplywem czasu od pandemii i
ustabilizowaniem si¢ zagrozenia dla wzrostu gospodarczego nalezy
skupi¢ si¢ na zapewnieniu odpornos$ci na przyszte kryzysy. Natomiast
»zapewnienie  odpornosci  gospodarki na  kryzysy, wzrost
produktywnosci oraz tworzenie wysokiej jakosci miejsc pracy” jest
bardziej prawdopodobne, gdy beneficjenci beda realizowac
przedsigwzigcia z wigkszym budzetem, co wiaze si¢ z ich wigksza
warto$cig merytoryczng. Wszystkie projekty beda sfinalizowane do
konca 2025 r.

Przyktadowe projekty, brane pod uwage w procesie wyliczenia
sredniej wartosci projektu, realizowane byty w trybie dofinansowania
rocznego i z rocznym okresem realizacji.

Zmniejszenie liczby umow:

a) Zapewni wyzszg jako$¢ merytoryczng wybieranych do objecia
wsparciem przedsigwzi¢é, ze wzgledu na wigkszg ilos¢ wnioskow
przypadajacych na jedng umowe (wigksza konkurencje
wnioskodawcow);

b) Zapewni zwigkszenie kwoty przypadajacej na jeden grant, co
zwigkszy atrakcyjnos¢ programu, a w konsekwencji zacheci
wnioskodawcow do skladania wnioskow 1 rowniez wplynie na ich
1lo$¢ 1 warto$¢ merytoryczng wnioskow;

c) Ze wzgledu na argumenty podane w punkcie a) i b) —
wybierane beda przedsigwzigcia, ktore uzyskajg wyzsza punktacje,
czyli w wigkszym zakresie spelnig kryteria wyboru, a co za tym idzie
bardziej przyczynig si¢ do realizacji celow inwestycji
zidentyfikowanych w tych kryteriach; w wyzszym zakresie wypetnia
unijne cele realizowane w KPO;

d) Wylanianie w konkursie przedsiewzie¢ bardziej
wartosciowych, ze wzgledu na uzyskang wyzsza ilo$¢ punktow,
powinno rzutowac na poziom realizacji takich zatozen jak
wzmocnienie kompetencji cyfrowych 1 uwzglednianie zastosowania
nowych technologii; jest to istotne, gdyz transfokacja cyfrowa jest to
warunek stabilnego rozwoju OOW;

e) Pienigdze zostang zainwestowane w bardziej warto§ciowe
projekty, ktore otrzymaja wigksze kwoty. To realnie wptynie na
zapewnienie cigglosci i rozwoj dziatalno§ci OOW, bedzie impulsem
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pobudzajacym ich dziatalno$ci, wplynie na odpornos¢ na przyszte
kryzysy;

f) Drozsze, a wigc tez wigksze 1 trwalsze lub cieszace si¢
wiekszym zainteresowaniem przedsigwzigcia, dotra do wigkszej
liczby odbiorcow. Natomiast wigksza liczba odbiorcéw wplywa na
renomg¢ i kondycje na rynku OOW, a w konsekwencji bardziej
wzmocni je na przyszie kryzysy.

Zmiana warto$ci wskaznika wynika ze zmiany metodologii
wyliczania kosztu jednostkowego poprzedzonej analizg adresatow i
celu ,,Programu wspierania dziatalnos$ci podmiotéw sektora kultury i
przemystow kreatywnych”.

W metodologii wyliczenia kosztu jednostkowego grantu, na
podstawie ktorego okreslono wysokos¢ wskaznika A3L
uwzgledniono zaré6wno Programy Ministra (tak jak dotychczas), jak i
dotacje celowe dla panstwowych instytucji kultury oraz instytucji
wspotprowadzonych przez MKiDN. Dotychczas, do wyliczania
wskaznikow brano pod uwagge tylko instytucje lokalne i lokalne
NGO, bez uwzglednienia instytucji o oddziatywaniu
ponadregionalnym, ktdre mierza si¢ z tymi samymi problemami co
lokalne, ale ze wzgledu na swoj potencjat i zasi¢g oddziatywania
realizujg projekty o wyzszym budzecie.

Nie uwzgledniano dotacji celowych z budzetu panstwa udzielanych
instytucjom kultury, ktorych koszt jednostawkowy znacznie
przewyzsza koszt jednostkowy wsparcia udzielanego w Programach
Ministra. Obnizono w ten sposdb kwotg przeznaczong na jedno
przedsiewzigcie. W efekcie wysoko$¢ wsparcia znaczaco odbiega od
kwot przeznaczanych na wydarzenia realizowane przez instytucje
kultury stanowigce jedng z grup docelowych inwestycji.

Obecnie koszt jednostawkowy jednego grantu wyliczony na
podstawie Programow Ministra przy zastosowaniu kursu euro 4,4673
zt wynosi 86.370,55 zt. Po zmianie $redni koszt jednostkowy
wzrosnie do 129 856 zt

Uzasadnienie dla zmiany technicznej dotyczacej daty realizacji
inwestycji:

W zatgczniku do decyzji wykonawczej Rady zmieniajacej decyzje
wykonawcza z dnia 17 czerwca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia
oceny planu odbudowy i zwigkszania odpornosci Polski w czesci
opisowej pozostal termin realizacji inwestycji A.2.5.1. — 31 grudzien
2024 r. — do zmiany na 31 grudnia 2025 r.

W zatgczniku do decyzji wykonawczej Rady zmieniajacej decyzje
wykonawczg z dnia 17 czerwca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia
oceny planu odbudowy i zwigkszania odpornosci Polski (rewizja z
grudnia 2023 r.) wskazano jako termin wykonania wskaznikéw A3L
I A4L - Q42025.
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Szacowany koszt

Zmiana nie ma wptywu na szacowany koszt

Cyfrowy i Zmiana nie ma wplywu na tagging klimatyczny i cyfrowy
klimatyczny tagging
Zasada DNSH Zmiana nie ma wptywu na DNSH

Pomoc publiczna

Zmiana nie ma wplywu na pomoc publiczng

Numer inwestycji

A2.6.1.

Nazwa inwestycji

Rozbudowa krajowego systemu serwisow monitoringowych,
produktow, narzedzi analitycznych i ustug oraz towarzyszacej
infrastruktury wykorzystujacych dane satelitarne

Rodzaj
wprowadzonej
zmiany w
odniesieniu do CID

Zmniejszenie o 26 mln euro alokacji na realizacje wskaznika ASL w
zakresie Narodowego Systemu Informacji Satelitarnej (NSIS).

Podstawa prawna
zmiany

art. 21 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2021/241 z dnia 12 lutego 2021 r. ustanawiajacego Instrument na rzecz
Odbudowy 1 Zwigkszania Odpornosci

Modyfikowany Wersja aktualna Wersja zmieniona
element

Opis kamienia | ASL A8L

mllovyego lub Alokacja dla inwestycji A2.6.1: | Alokacja dla inwestycji A2.6.1:
wskaznika.

150 000 000 EUR 124 000 000 EUR

W tym dla wskaZznika A8L: W tym dla wskaznika A8L:
41 800 000 EUR 15 800 000 EUR
A8L A8L

Allocation for investmentsA2.6.1:
124 000 000 EUR

Including for the indicator A8L.:
15 800 000 EUR

Allocation for
investmentsA2.6.1: 150 000
000 EUR

Including for the indicator A8L.:
41 800 000 EUR

Uzasadnienie

Kwota 15,8 mln euro jest wystarczajaca na zrealizowanie wskaznika
A8L  Rozwoj niezbednej infrastruktury: Narodowy System Informacji
Satelitarnej,  ktory bedzie Swiadczy¢ ustugi  monitoringu  z
wykorzystaniem danych z satelitarnych obserwacji Ziemi (EO)”.
Zgodnie z opisem zawartym w CID realizacja wskaznika polega na
Luruchomieniu wstepnych ustug we wspolpracy z uZytkownikami W
dwoch obszarach zastosowan Elektronicznego Przechwytywania
Danych (EDC) o duzym znaczeniu dla gospodarki i bezpieczenstwa
Polski, wybranych sposrod nastepujgcych obszarow: gospodarka
przestrzenna, zarzgqdzanie kryzysowe, rolnictwo i lesnictwo,
gospodarka wodna, monitoring srodowisko baltyckie”.
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Zaktada si¢ spetnienie tego warunku dla dwoch wybranych zestawow
danych  (jak  planowano) monitoringdw:  rolnictwo i
zagospodarowanie przestrzeni oraz rozpoczecie prac nad kolejnymi np.
dla terenow zadrzewionych i wiaczenie danych satelitarnych w proces
identyfikacji i badania skutkéw zmian klimatycznych i dziatan
antropogenicznych na §rodowisko i gospodarke.

Szacowany koszt

Obnizenie kwoty finansowania z 150 min EUR na 124 min EUR
(obnizenie 0 26 mln EUR)

Cyfrowy

klimatyczny tagging

| | Zmiana ma wplyw na obnizenie taggingu cyfrowego (o 26 min EUR)

Zasada DNSH

Zmiana nie ma wptywu na DNSH.

Pomoc publiczna

Nie dotyczy

Komponent B - Zielona energia i zmniejszenie energochlonnosci

Numer
inwestycji

B3.2.1.

Nazwa
inwestycji

Inwestycje w neutralizacje zagrozen oraz odnowe
wielkoobszarowych terenow zdegradowanych i Morza Baltyckiego

Rodzaj
wprowadzonej
zmiany
odniesieniu
CID

w
do

Przesunigcie terminu realizacji kamienia milowego B17L

Podstawa prawna
zmiany

art. 21 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego 1 Rady (UE) 2021/241
z dnia 12 lutego 2021 r. ustanawiajgcego Instrument na rzecz
Odbudowy 1 Zwigkszania Odpornosci

Modyfikowany Wersja aktualna Wersja zmieniona
element
Opis kamienia B17L B17L
milowego lub Termin realizacji: IV kwartal Termin realizacji: IV kwartat 2025
wskaznika. 2024 r. r.

Q4 2024 Q4 2025

Uzasadnienie

Art. 6 ust. 1 ustawy o wielkoobszarowych terenach zdegradowanych
(WTZ) obliguje wiasciwy organ do wykonania kompleksowej oceny
stanu §rodowiska na WTZ oraz opracowania projektu planu poprawy
stanu srodowiska na WTZ dopiero po objeciu tego przedsiewzigcia
wskazanym dofinansowaniem, m.in. z KPO.

Ze wzgledu na brak dostepnosci srodkéw z RRF niemozliwe byto
rozpoczecie stosownych prac terenowych 1 tym samym opracowanie
niezbednej dokumentacji, co powoduje przesuni¢cia w harmonogramie
wykonania prac, na co wptywa réwniez rozktad por roku (brak
mozliwo$ci wykonania niektdrych badan terenowych w okresie
jesienno-zimowym).
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Po analizie informacji nt. stopnia zaawansowania przygotowan do prac
inwentaryzacyjnych w gminach wskazanych ustawa niezbgdne jest
przesuni¢cie terminu zakonczenia wszystkich prac w ramach wskaznika
B17L na IV kw. 2025.

Szacowany koszt |Zmiana nie ma wptywu na szacowany koszt.

Cyfrowy i Zmiana nie ma wptywu na tagging klimatyczny i cyfrowy.
klimatyczny
tagging

Zasada DNSH Zmiana nie ma wptywu na DNSH.

Pomoc publiczna | Nie dotyczy

Komponent C Transformacja cyfrowa

Numer inwestycji |[C4.1.1
Nazwa inwestycji | C4.1.1 Wspieranie transformacji cyfrowej przedsiebiorstw dzieki
wykorzystaniu technologii przetwarzania w chmurze
Rodzaj Modyfikacja opisu inwestycji oraz opisu wskaznika C18L.
wprowadzonej
zmiany w
odniesieniu do CID
Podstawa  prawna|Zmiana techniczna (clerical error)
zmiany
Modyfikowany Biezaca wersja Wersja zmieniona
element
Opis  komponentu | Na podstawie inwestycji w Na podstawie inwestycji w ramach
oraz/lub  dziatania | ramach RRF celem Instrumentu | RRF celem Instrumentu na
(inwestycji/reformy) | na poczatkowym etapie jest poczatkowym etapie jest
wyplacenie finansowania w wyptacenie finansowania w
wysokosci co najmniej 650 000 | wysokosSci stanowigce;j
0000 EUR. rownowartos¢ srodkow
zakontraktowanych w umowach z
Ostatecznymi Odbiorcami
Wsparcia.
On the basis of the RRF On the basis of the RRF
investment, the Facility aims at | investment, the purpose of the
initially providing at least EUR | Instrument at the initial stage is to
650 000 0000 of financing. pay out financing in the amount
equivalent to the funds contracted
in the agreements with the Final
Support Recipients.
Opis kamienia | C18L - Ministerstwo zakonczyto | C18L - Ministerstwo zakonczyto
milowego lub | inwestycje inwestycje
wskaznika Opis wskaznika: Opis wskaznika:
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Polska przekaze BGK kwote
srodkow finansowych stanowigca
rownowartos¢ srodkow
zakontraktowanych w umowach z
Ostatecznymi Odbiorcami

Polska przekaze Bankowi
Gospodarstwa Krajowego kwote
650 000 000 EUR na potrzeby
Instrumentu.

Wsparcia.
C18L - Ministry has completed | C18L - Ministry has completed the
the investment investment

Description of the target:

Poland shall transfer EUR 650
000 000 to Bank Gospodarstwa
Krajowego for the Facility.

Description of the target:

Poland will transfer to BGK the
amount of funds equivalent to
those contracted in agreements
with the Final Support Recipients.

Uzasadnienie

Proponowana zmiana wynika z realnej mozliwo$ci zrealizowania
wskaznika do dnia 31.08.2026r. Warto$¢ zakontraktowanych srodkoéw
finansowych w umowach z Ostatecznymi Odbiorcami Wsparcia moze
by¢ nizsza niz 100% warto$ci przyznanego finansowania, tj. kwoty
650 000 000 EUR. Powyzsze uzasadnia propozycje¢, by wskaznikiem
stata si¢ finalna warto$¢ wszystkich podpisanych umow z OOW.

Szacowany koszt

Finalna warto$¢ wszystkich podpisanych uméw z OOW wedtug stanu
na dzien 31 sierpnia 2026r.

Zmiana moze wplywac na warto$¢ czesci pozyczkowej KPO.

Cyfrowy I | Zmiana nie ma wptywu na tagging klimatyczny i cyfrowy
klimatyczny tagging
Zasada DNSH Zmiana nie ma wptywu na DNSH

Pomoc publiczna

Zmiana nie ma wplywu na pomoc publiczng

Komponent D Efektywnos¢, dostepnosc i jakos¢ systemu ochrony zdrowia

Numer reformy

D1.2

Nazwa reformy

Zwi¢kszenie efektywnosci, dostepnosci i jakoSci swiadczen opieki
dlugoterminowej podmiotow leczniczych na poziomie powiatowym

Increasing the efficiency, availability and quality of long-term care
services of healthcare providers at district level

Rodzaj
wprowadzonej
zmiany w
odniesieniu do CID

Przeniesienie reformy D1.2 z cz¢$ci pozyczkowej do czgsci grantowe].
Zmiana numeracji miernikow D1L-D2L na kolejne w cze$ci grantowej
w komponencie D (np. D38G, D39G)

Transferring the D1.2 reform from loan to grant part of NDP.
Changing the numbers of D1L-D2L as a result of the transfer to
subsequent ones in the grant part of component D (e.g. D38G, D39G)
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Podstawa prawna
zmiany

art. 21 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/241
z dnia 12 lutego 2021 r. ustanawiajace Instrument na rzecz Odbudowy 1
Zwigkszania Odpornos$ci

Lepsza alternatywa

article 21 of Regulation (EU) 2021/241 of the European Parliament and
of the Council of 12 February 2021 establishing an Instrument for
Reconstruction and Increasing Resilience

Better alternative

Uzasadnienie

Propozycja przeniesienia reformy D1.2 dotyczacej opieki
dlugoterminowej z czegsci pozyczkowej do czesci grantowe;j jest
dokonywana w zwigzku z przeniesieniem inwestycji D1.2.1 dotyczace;j
opieki dlugoterminowej z cz¢séci pozyczkowej do czgsci grantowe.

Szacowany koszt

Bez zmian

Klimatyczny I | Zmiana nie ma wptywu na tagging klimatyczny i cyfrowy
cyfrowy tagging
Ocena DNSH Zmiana nie ma wpltywu na DNSH

Numer inwestycji

D1.2.1.

Nazwa inwestycji

Rozwdj  opieki dlugoterminowej poprzez  modernizacje
infrastruktury podmiotow leczniczych na poziomie powiatowym
Development of long-term care by modernisation of medical
entities’ infrastructure at district level

Rodzaj
wprowadzonej
zmiany w
odniesieniu  do
CID

Przeniesienie inwestycji z czgs$ci pozyczkowej do czgsci grantowej
KPO.

Zwigkszenie budzetu do 300 min EUR.
Zmiana wartosci wskaznikow D4L-D5L
Zmiana termindw wskaznika D3L

Transferring the investment from the loan part to the grant part of the
KPO.

Budget increase to EUR 300 million.

Change in the values of D4L-D5L indicators

Change of D3L indicator completion date.

Podstawa prawna
zmiany

art. 21 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego 1 Rady (UE) 2021/241
z dnia 12 lutego 2021 r. ustanawiajgcego Instrument na rzecz Odbudowy
1 Zwiekszania Odpornosci

Uzasadnienie

Proponowane jest przeniesienie inwestycji D1.2.1 Rozwdj opieki
diugoterminowej poprzez modernizacje infrastruktury podmiotow
leczniczych na poziomie powiatowym z czesci pozyczkowej do czgsci
grantowe] z uwagi na koniecznos$¢ zapewnienia dla podmiotow
leczniczych, dla ktérych organem zatozycielskim lub prowadzacym sa
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JST finansowania bezzwrotnego. Zwigkszenie budzetu inwestycji do
300 mln EUR wynika ze wzrotu cen jaki miat miejsce od czerwca 2022
roku oraz z duzego zapotrzebowania na 16zka opieki dlugoterminowej i
geriatrycznej jako istotnego elementu systemu opieki i ustug dla oséb
starszych i przewlekle chorych.

Nalezy podkresli¢, ze w Polsce jest 314 powiatéw i 66 miast na
prawach powiatu, co oznacza, ze mimo wzrostu wartosci wskaznikow
D3L-D5L, w ramach inwestycji zostanie wsparcia zdecydowana
mniejszos$¢ z istniejgcych szpitali powiatowych.

Szacowany koszt

Zmiana wplywa na ,,uwolnienie” srodkow w czesci pozyczkowe;j

Cyfrowy i Zmiana nie ma wplywu na tagging klimatyczny i cyfrowy
klimatyczny

tagging

Zasada DNSH Zmiana nie ma wptywu na DNSH

Pomoc publiczna | Nie dotyczy

Numer reformy | D3.2.

Nazwa reformy

Stworzenie sprzyjajacych warunkow dla rozwoju sektora lekow i
wyrobow medycznych

Rodzaj
wprowadzonej
zmiany w
odniesieniu do CID

Usunigcie reformy i powigzanego z nig wskaznika D6L

Podstawa prawna
zmiany

art. 21 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego 1 Rady (UE)
2021/241 z dnia 12 lutego 2021 r. ustanawiajace Instrument na rzecz
Odbudowy 1 Zwigkszania Odpornosci.

Uzasadnienie

Odstapienie od realizacji reformy D3.2 jest konsekwencja rezygnacji z
realizacji w ramach KPO Inwestycji D3.2.1. Reforma D3.2 jest
nierozerwalnie zwigzana z Inwestycjg D3.2.1 1 brak jest zasadnos$ci
procedowania reformy po usunig¢ciu Inwestycji.

Szacowany koszy

Zmiana nie ma wpltywu na szacowany koszt

Klimatyczny i Zmiana nie ma wpltywu na tagging klimatyczny i cyfrowy
cyfrowy tagging
Ocena DNSH Zmiana nie ma wpltywu na DNSH

Numer inwestycji

D3.2.1.

Nazwa inwestycji

Rozwdj potencjalu sektora lekow i wyrobow medycznych -
inwestycje zwigzane z produkcja w Polsce API
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Rodzaj

wprowadzonej
zmiany w
odniesieniu do
CID

Usunigcie inwestycji 1 powigzanych miernikow D7L 1 DSL

Podstawa prawna
zmiany

art. 21 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/241
z dnia 12 lutego 2021 r. ustanawiajace Instrument na rzecz Odbudowy i
Zwigkszania Odpornos$ci

Uzasadnienie

Ministerstwo Rozwoju i Technologii przeprowadzito konsultacje
publiczne z przedstawicielami przemystu farmaceutycznego, w celu
zwerytfikowania, czy mozliwe jest zrealizowanie inwestycji na obecnie
obowigzujacych w CID zasadach.

Konsultacje z przedstawicielami podmiotow gospodarczych z sektora
produkcji lekow, bedacych potencjalng grupa docelowa tej inwestycji,
wykazaty, ze zardwno krotki okres jaki pozostatl na realizacje
inwestycji w ramach KPO, jak tez pozyczkowa forma finansowania nie
sa dla przedsigbiorstw efektywne ekonomicznie. Z informacji
otrzymanych od przedsiebiorcow wynika, ze czas trwania budowy
nowej inwestycji szacuje si¢ $rednio 3-6 lat (w zalezno$ci od skali
projektu). W przypadku projektow o charakterze modernizacyjno-
inwestycyjnym optymalny czas na ich realizacj¢ moze wynosic¢ od 12
do 48 miesigcy od momentu uzyskania srodkow. Powyzsze oznacza, ze
dostarczenie konkretnego produktu, czyli substancji do produkcji
lekow to proces wymagajacy kilkuletniej perspektywy i zrodta
finansowania opartego o model dotacyjny. W konsekwencji
zainteresowanie udzialem w inwestycji D3.2.1 ze strony
przedsiebiorcow bedzie niewystarczajace, czynigc ja nierentowna i
niemozliwa do skutecznego sfinalizowania w terminach i zakresie
okreslonym w KPO.

Powyzsze czyni inwestycje awykonalng w zakresie, terminach i na
warunkach wynikajacych z Planu. Tym samym inwestycja wraz z
przypisang do niej reforma zostaje wycofana z KPO a strona polska
rozwazy realizacje zakresu przewidzianego w tej inwestycji w ramach
innych instrumentow wsparcia.

Szacowany koszt

Alokacja usuwanej inwestycji 139 500 000 euro

Cyfrowy i Zmiana nie ma wptywu na tagging klimatyczny i cyfrowy
klimatyczny

tagging

Zasada DNSH Zmiana nie ma wpltywu na DNSH

Pomoc publiczna

Nie dotyczy

Komponent E Zielona, inteligentna mobilnos$¢

Numer reformy

El.2.
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Nazwa reformy

Zwi¢kszenie udzialu transportu zeroemisyjnego i
niskoemisyjnego, zapobieganie problemowi negatywnego wplywu
transportu na Srodowisko i jego ograniczenie

Rodzaj
wprowadzonej
zmiany w
odniesieniu do CID

Przesunigcie terminu realizacji kamieni milowych E1L 1 E2L

Podstawa prawna
zmiany

art. 21 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2021/241 z dnia 12 lutego 2021 r. ustanawiajgce Instrument na rzecz
Odbudowy 1 Zwigkszania Odpornosci

Modyfikowany
element

Biezaca wersja

Wersja zmieniona

Opis komponentu
oraz/lub dziatania
(inwestycji/reformy)

E1L Wejscie w zycie aktu
prawnego wprowadzajacego
obowigzek tworzenia stref
niskoemisyjnych dla wybranych,
najbardziej zanieczyszczonych
miast

W akcie prawnym ustanowiony
zostanie od | kw. 2025 r.
obowigzek tworzenia stref
transportu niskoemisyjnego w
miastach powyzej 100 000
mieszkancow, w ktérych
wystepuje przekroczenie
pozioméw szkodliwych
substancji w stosunku do
unijnych progow
zanieczyszczenia powietrza, oraz
przewidziane zostanie
rozszerzenie mozliwosci ich
wprowadzania na wszystkie
obszary miejskie, niezaleznie od
liczby mieszkancow. Do stref
beda mogly wjezdza¢ wyltacznie
,hiskoemisyjne” pojazdy
osobowe. W ciaggu 9 miesiecy od
daty otrzymania informacji o
przekroczeniu poziomu st¢zenia
zanieczyszczeh powietrza miasta
utworza na swoim terenie strefy
czystego transportu. Okres 9
miesigcy ma umozliwié
samorzadom terytorialnym
przygotowanie terenu, na ktorym
ma by¢ zlokalizowana strefa
czystego transportu, pod katem

E1L Wejscie w zycie aktu
prawnego wprowadzajacego
obowigzek tworzenia stref
niskoemisyjnych dla wybranych,
najbardziej zanieczyszczonych
miast

W akcie prawnym ustanowiony
zostanie od | kw. 2026 r.
obowigzek tworzenia stref
transportu niskoemisyjnego w
miastach powyzej 100 000
mieszkancow, w ktérych
wystepuje przekroczenie
poziomow szkodliwych substancji
w stosunku do unijnych progdéw
zanieczyszczenia powietrza, oraz
przewidziane zostanie rozszerzenie
mozliwos$ci ich wprowadzania na
wszystkie obszary miejskie,
niezaleznie od liczby
mieszkancow. Do stref bedg mogty
wjezdza¢ wylacznie
»hiskoemisyjne” pojazdy osobowe.
W ciggu 9 miesigcy od daty
otrzymania informacji o
przekroczeniu poziomu stezenia
zanieczyszczen powietrza miasta
utworza na swoim terenie strefy
czystego transportu. Okres 9
miesigcy ma umozliwic
samorzadom terytorialnym
przygotowanie terenu, na ktorym
ma by¢ zlokalizowana strefa
czystego transportu, pod katem
wprowadzenia planowanych
ograniczen.
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wprowadzenia planowanych
ograniczen.

Termin realizacji: | kw. 2024r.

E1L: Entry into force of a legal
act introducing low-emission
zones obligation for selected,
most polluted cities

The legal act shall set an
obligation, as of Q1 2025, to
create low-emission transport
zones in cities with more than
100,000 inhabitants, where there
is an excess of harmful
substances vs EU air pollution
thresholds, and extend the
possibility of introducing them
to all urban areas, regardless of
the number of inhabitants. Only
"low emission” passenger
vehicles shall be allowed to enter
the zones. Within 9 months from
the date of receiving information
about exceeding the air pollution
concentration level, the cities
shall create a clean transport
zone in their area. The period of
9 months is to enable local
authorities to prepare the area
where the clean transport zone is
to be located to the planned
restrictions.

1Q 2024

Termin realizacji: | kw. 2025r.

E1L: Entry into force of a legal act
introducing low-emission zones
obligation for selected, most
polluted cities

The legal act shall set an
obligation, as of Q1 2026, to create
low-emission transport zones in
cities with more than 100,000
inhabitants, where there is an
excess of harmful substances vs
EU air pollution thresholds, and
extend the possibility of
introducing them to all urban
areas, regardless of the number of
inhabitants. Only "low emission”
passenger vehicles shall be
allowed to enter the zones. Within
9 months from the date of
receiving information about
exceeding the air pollution
concentration level, the cities shall
create a clean transport zone in
their area. The period of 9 months
is to enable local authorities to
prepare the area where the clean
transport zone is to be located to
the planned restrictions.

1Q 2025

Opis komponentu
oraz/lub dziatania
(inwestycji/reformy)

E2L Wprowadzenie stref
transportu niskoemisyjnego
wdrazane przez wlasciwe wiadze
miejskie

Strefy transportu
niskoemisyjnego beda
obowigzkowe w miastach
powyzej 100 000 mieszkancow,
w ktorych przekroczone zostang
progi jakosci powietrza. Glowny
Inspektorat Ochrony Srodowiska
bedzie sporzadzat corocznie
sprawozdanie na temat jako$ci
powietrza w terminie do dnia 30
kwietnia. Miasta, w ktorych

E2L Wprowadzenie stref
transportu niskoemisyjnego
wdrazane przez wlasciwe wladze
miejskie

Strefy transportu niskoemisyjnego
beda obowigzkowe w miastach
powyzej 100 000 mieszkancow, w
ktorych przekroczone zostang
progi jakosci powietrza. Glowny
Inspektorat Ochrony Srodowiska
bedzie sporzadzal corocznie
sprawozdanie na temat jakosci
powietrza w terminie do dnia 30
kwietnia. Miasta, w ktorych
przekroczone zostang limity
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przekroczone zostang limity
jakosci powietrza — wskazane w
pierwszym sprawozdaniu
opublikowanym po wejsciu w
zycie przepisow — beda miaty 6
miesi¢cy na ustanowienie stref
transportu niskoemisyjnego.

Termin realizacji: | kw. 2025r.

E2L Introduction of lowemission
transport zones implemented by
relevant unicipal

Authorities

Low-emission transport zones
shall be obligatory in cities with
more 100,000 inhabitants where
air quality thresholds are
exceeded. The General
Environmental Protection
Inspectorate shall prepare air
quality report on yearly basis by
30 April. The cities which
exceed the limits on air quality -
identified in the first report
published after legislation shall
enter into force - shall have 6
months to establish low-
emission transport zones.

| Q 2025

jakosci powietrza — wskazane w
pierwszym sprawozdaniu
opublikowanym po wejsciu w
zycie przepisow — beda mialy 6
miesi¢cy na ustanowienie stref
transportu niskoemisyjnego.

Termin realizacji: | kw. 2026r.

E2L Introduction of lowemission
transport zones implemented by
relevant unicipal

Authorities

Low-emission transport zones shall
be obligatory in cities with more
100,000 inhabitants where air
quality thresholds are exceeded.
The General Environmental
Protection Inspectorate shall
prepare air quality report on yearly
basis by 30 April. The cities which
exceed the limits on air quality -
identified in the first report
published after legislation shall
enter into force - shall have 6
months to establish low-emission
transport zones.

| Q 2026

Uzasadnienie

Przeprowadzenie procesu legislacyjnego z zachowaniem petnego
zakresu konsultacji jest czasochtonne. Podejmowane sg dziatania
majace na celu zakonczenie tego procesu w tym roku, jednak
skutkowac¢ to bedzie brakiem czasu dla samorzagdow na
przygotowanie si¢ do realizacji tej reformy. Wprowadzenie tak
duzych zmian dla polskich miast wymaga czasu 1 rozmow z

samorzadowcami.

Wprowadzana reforma musi zosta¢ skonsultowana z miastami — to
one beda realizowaé obowigzek wynikajacy z ustawy. Dlatego
proponowana zmiana jest konieczna z punktu widzenia

proceduralnego, jak 1 spotecznego

Z powyzszego uzasadniania wynika, ze zmiana jest bezwzglednie
niezbedna oraz uzasadnione obiektywnymi okoliczno$ciami.

Szacowany koszy

Zmiana nie ma wpltywu na szacowany koszt

Klimatyczny i Zmiana nie ma wptywu na tagging klimatyczny i cyfrowy
cyfrowy tagging
Ocena DNSH Zmiana nie ma wptywu na DNSH
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Numer
inwestycji

E1.2.1.

Nazwa inwestycji

Zeroemisyjny transport zbiorowy w miastach (tramwaje)

Rodzaj
wprowadzonej
zmiany w
odniesieniu do
CID

Modyfikacja nazwy i opisu wskaznika E4L oraz opisu inwestycji

Podstawa prawna
zmiany

art. 21 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/241
z dnia 12 lutego 2021 r. ustanawiajace Instrument na rzecz Odbudowy i

Zwiekszania Odpornosci

Modyfikowany Wersja aktualna Wersja zmieniona

element

Opis kamienia Opis inwestycji Opis inwestycji

mil I i . . .
owego ub The investment shall aim at The investment shall aim at

wskaznika.

increasing the clean public
transport offer in cities. Support
shall be given as a matter of
priority to areas where clean
transport zones have been or are
planned to be introduced. The
investment shall consist of
purchasing 88 zero-emission
railways rolling stock (trams) for
public transport in cities. Delivery
of trams shall be done by 30 June
2026.

Celem inwestycji jest
zwigkszenie oferty czystego
transportu publicznego  w
miastach. Wsparcie zostanie

udzielone w pierwszej kolejnosci
obszarom, w ktérych
wprowadzono lub planuje si¢
wprowadzenie stref czystego
transportu. Inwestycja polega na

zakupie 88 jednostek
zeroemisyjnego taboru
kolejowego  (tramwajow) na

potrzeby transportu publicznego
w miastach. Tramwaje zostang
dostarczone do dnia 30 czerwca
2026 1.

E4L

increasing the clean public transport
offer in cities. Support shall be
given as a matter of priority to areas
where clean transport zones have
been or are planned to be
introduced. The investment shall
consist of purchasing 88 zero-
emission railways rolling stock
(trams) for public transport in cities.
By 31 August 36-June 2026, 88
trams should be produced.

Celem inwestycji jest zwigkszenie
oferty czystego transportu
publicznego w miastach. Wsparcie
zostanie udzielone w pierwszej
kolejnosci obszarom, w ktorych
wprowadzono lub planuje si¢
wprowadzenie  stref  czystego
transportu. Inwestycja polega na
zakupie 88 jednostek
zeroemisyjnego taboru kolejowego
(tramwajow) na potrzeby transportu
publicznego w miastach. Do 31
sierpnia 30—ezerwea 2026 r., 88

tramwajow powinno by¢
wyprodukowanych.
E4L

Belivery—of New trams for public

urban transport
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Delivery of new trams for public
urban transport

Dostarczenie nowych tramwajow
na potrzeby publicznego
transportu miejskiego

Description of each (...)/ Opis
kazdego (...)

The target refers to the number of
new trams delivered. The
procurement of trams shall be
done via open and competitive
tenders managed by the Ministry
of Transport/beneficiary entities.
The investment shall aim at
increasing the clean public
transport offer in cities. Support
shall be given as a matter of
priority to areas where clean
transport zones have been or are
planned to be introduced. The
investment shall consist of
delivering of 88 zero-emission
rolling stock (trams) for public
transport in cities by 30 June
2026.

Warto$¢ docelowa odnosi si¢ do
liczby dostarczonych nowych
tramwajow. ZamoOwienia na
tramwaje bedg udzielane w
drodze przetargéw otwartych i
konkurencyjnych zarzadzanych
przez Ministerstwo
Transportu/podmioty bedace
beneficjentami. Celem inwestycji
jest zwiekszenie oferty czystego
transportu publicznego w
miastach. Wsparcie zostanie
udzielone w pierwszej kolejnosci
obszarom, w ktorych
wprowadzono lub planuje si¢
wprowadzenie stref czystego
transportu. Inwestycja polega na
dostawie 88 jednostek
zeroemisyjnego taboru
kolejowego (tramwajow) na
potrzeby transportu publicznego
w miastach do dnia 30 czerwca
2026 r.

Timeline

Destarczenie——noewyreh  Nowe

tramwaje na potrzeby publicznego
transportu miejskiego

Description of each (...)/ Opis
kazdego (...)

The target refers to the number of
new trams produced detivered. The
procurement of trams shall be done
via open and competitive tenders

managed by the-Ministry-of

Fransport/beneficiary entities. The
investment shall aim at increasing

the clean public transport offer in
cities. Support shall be given as a
matter of priority to areas where
clean transport zones have been or
are planned to be introduced. The
investment shal will consist of
producing dehvering of 88 zero-
emission rolling stock (trams) for
public transport in cities by 31
August 36-June 2026.

Warto$¢ docelowa odnosi si¢ do
liczby wyprodukowanych
destarezonyeh nowych tramwajow.
Zamowienia na tramwaje beda
udzielane w drodze przetargow
otwartych i konkurencyjnych
zarzadzanych przez Ministerstwe
Franspertd-podmioty bedace
beneficjentami. Celem inwestycji
jest zwiekszenie oferty czystego
transportu publicznego w miastach.
Wsparcie zostanie udzielone w
pierwszej kolejnosci obszarom, w
ktorych wprowadzono lub planuje
si¢ wprowadzenie stref czystego
transportu. Inwestycja polega na
wyprodukowaniu destawie- 88
jednostek zeroemisyjnego taboru
kolejowego (tramwajow) na
potrzeby transportu publicznego w
miastach do dnia 31 sierpnia 36
ezerwea 2026 1.

Timeline
Q3 2026 (31 August 2026)
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Q2 2026 \

Uzasadnienie

W zwigzku z ogloszonym przez CUPT naborem w ramach programu
FENIKS, strona polska identyfikuje ryzyko ograniczonego
zainteresowania naborem ze strony miast w przypadku ogloszenia
naboru konkursowego w ramach tej inwestycji (program FEnIKS ma
znacznie dluzszy okres kwalifikowalno$ci wydatkéw niz KPO. Poza
tym zasady realizacji projektow w polityce spdjnosci sg im juz znane z
poprzednich perspektyw). Dodatkowo z roboczych informacji wynika,
ze potencjalni ostateczni odbiorcy wsparcia (miasta) sg aktualnie na
bardzo wstepnym etapie przygotowan do opracowania wymaganych
dokumentow, co wptynie na mozliwos¢ szybkiego sktadania wnioskow
o wsparcie. W zwiazku z powyzszym, aby ograniczy¢ skutki
zmaterializowania si¢ tego ryzyka, polegajace na niezrealizowaniu
zatozonego wskaznika w postaci dostawy tramwajéw proponuje si¢
przeformulowanie brzmienia wskaznika w sposob umozliwiajacy
uzyskanie produktu w ramach inwestycji do konca sierpnia 2026 r. np.
poprzez odwotanie w zakresie wartosci wskaznika do
wyprodukowanych tramwajow.

Jednoczesnie z analizy roboczej przeprowadzonej przez CUPT na
podstawie roboczych informacji otrzymanych od potencjalnych
odbiorcow koncowych wynika, ze wiekszo$¢ taboru powinna by¢
wyprodukowana do potowy 2026 r., natomiast niewiele ponad 10%
mogtoby zosta¢ wyprodukowanych w III kwartale 2026 r. (tj. do konca
sierpnia 2026). Dodatkowo nalezy pamictaé, ze w omawianym
przypadku mamy do czynienia z konkursem i w chwili obecnej nie jest
wiadome, ilu potencjalnych koncowych odbiorcow bedzie
zainteresowanych wsparciem ze $rodkow RRF. Ostateczna wartos¢
wskaznika bedzie znana dopiero po zakonczeniu planowanego naboru
wnioskow. Na obecnym etapie nie da si¢ zatem okresli¢, ile na pewno
tramwajow bytoby wyprodukowanych na koniec czerwca 2026 r., a ile
do konca sierpnia 2026 r.

W zwiazku z powyzszym oraz aby zminimalizowa¢ ryzyko
nieosiagni¢cia wskaznika zaproponowano zmiang¢ daty jego osiagnigcia
na koniec sierpnia 2026 r.

Proponowana wyzej koncepcja jest w pelni zgodna z zatozeniami RRF.
Poczatek pandemii Covid-19 nie zniost ani nie zawiesit obowigzkow
wynikajacych z podpisanych uméw z producentami. Wtadze miast
musialy zaptaci¢ za zamdwione tramwaje, co pozytywnie wplyneto na
kondycje ekonomiczng nie tylko producentow, ale takze catej
gospodarki. Jednocze$nie wladze miast musiaty finansowac koszty
zwigzane z walka z pandemia. Dokonana teraz refundacja poniesionych
kosztow zakupu tramwajow databy zatem odbiorcom koncowym
mozliwo$¢ sfinansowania innych niezbednych zadan w zakresie
odbudowy i zwigkszania odpornosci, w tym prawdopodobnie
zwigzanych réwniez z dalszym rozwojem zrownowazonego transportu
publicznego.

Dodatkowo w opisie wskaznika zaproponowano zmiang polegajaca na
usunig¢ciu odwotania do Ministerstwa Transportu, poniewaz
Ministerstwo nie dokonuje wyboru wykonawcow (producentéw taboru)
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i nie podpisuje z nimi umoéw na dostawe — to jest zadanie ostatecznych
odbiorcéw wsparcia.

Szacowany koszt |Zmiana nic ma wptywu na szacowany koszt

Cyfrowy i Zmiana nie ma wptywu na tagging klimatyczny i cyfrowy
klimatyczny
tagging

Zasada DNSH Zmiana nie ma wptywu na DNSH

Pomoc publiczna | Nie dotyczy.

Numer reformy E2.3.

Nazwa reformy Zwi¢kszenie dostepnosci transportowej, bezpieczenstwa i
cyfrowych rozwiazan

Rodzaj Modyfikacja opisu reformy oraz kamienia milowego E6L

wprowadzonej

zmiany w

odniesieniu do CID

Podstawa prawna | art. 21 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)

zmiany 2021/241 z dnia 12 lutego 2021 r. ustanawiajace Instrument na rzecz
Odbudowy i Zwigkszania Odpornos$ci

Modyfikowany Biezaca wersja Wersja zmieniona

element

Opis komponentu | Opis reform: Opis reform:

oraz/lub dziatania | (...)The reform shall also (...) The reform shall also include

(inwestycji/reformy) | include relevant provisions to relevant provisions to upgrade
upgrade national, international | national, internatienal and regional
and regional rolling stock with | rolling stock with requirements for
requirements for passengers with | passengers with disabilities. The
disabilities. The reform shall reform shall enter into force by 30
enter into force by 30 June 2024 | June 2024

E6L Obowigzek modernizacji
krajowego, miedzynarodowego i | E6L Obowigzek modernizacji

regionalnego taboru kolejowego | krajowego;-miedzynaredowege |

z uwzglednieniem wymogow regionalnego taboru kolejowego z
dotyczacych pasazerow z uwzglednieniem wymogow
niepetnosprawnosciami dotyczacych pasazeréw z

niepetnosprawnosciami
E6L Obligation to upgrade

national, international and E6L Obligation to upgrade
regional rolling stock with national, international and regional
requirements for passengers with | rolling stock with requirements for
disabilities passengers with disabilities

Entry into force of the relevant | Entry into force of the relevant

provisions to adapt railways provisions to adapt railways
rolling stock to passengers’ rolling stock to passengers’ rights
rights requirements, adapting to | requirements, adapting to
Regulation 2021/782 art. 9 Regulation 2021/782 art. 9 section

section 3 (where modernisation |3 (where modernisation is
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is justifiable and rational justifiable and rational concerning
concerning expected expected exploitation life of the
exploitation life of the rolling rolling stock) for regional and
stock) for regional, national and | national-ane-irternational rolling
international rolling stock to be |stock to be upgraded to passengers
upgraded to passengers with with disabilities and enhance
disabilities and enhance passengers' rights.

passengers' rights.
For regional rolling stock, the For regional rolling stock, the
requirements shall be adopted by | requirements shall be adopted by
Q2 2024 and for international Q2 2024 and for international-and
and long-distance rolling stock | long-distance rolling stock from

from Q2 2023. Q2 2023.
Wejscie w zycie wiasciwych
przepiséw dotyczacych Wejscie w zycie whasciwych

dostosowania taboru kolejowego | przepisow dotyczacych

do wymogow w zakresie praw | dostosowania taboru kolejowego
pasazeréw, dostosowanie do art. | do wymogow w zakresie praw

9 ust. 3 rozporzadzenia 2021/782 | pasazerow, dostosowanie do art. 9

(gdy modernizacja jest ust. 3 rozporzadzenia 2021/782
uzasadniona i racjonalna z (gdy modernizacja jest

punktu widzenia uzasadniona i racjonalna z punktu
przewidywanego okresu widzenia przewidywanego okresu
eksploatacji taboru) w eksploatacji taboru) w odniesieniu
odniesieniu do regionalnego, do regionalnego; i krajowego #
krajowego i migdzynarodowego |miedzynaredowege taboru, ktory
taboru, ktéry ma zostac¢ ma zosta¢ zmodernizowany na
zmodernizowany na potrzeby potrzeby pasazeréw z

pasazerow z niepetnosprawnosciami, oraz
niepelnosprawnos$ciami, oraz wzmocnienie praw pasazerow.
wzmocnienie praw pasazerow.

W przypadku taboru W przypadku taboru regionalnego

regionalnego wymogi zostang wymogi zostang przyjete do 11 kw.
przyjete do Il kw. 2024 r.,aw | 2024 r., a w przypadku taboru
przypadku taboru micdzynarodowego i
miedzynarodowego 1 dalekobieznego od Il kw. 2023 r
dalekobieznego od IT kw. 2023 r

Uzasadnienie

Usunigcie zapisu mowigcego o taborze miedzynarodowym jest
uzasadnione z uwagi na brak mozliwos$ci ustawowego wplywania na
standard $wiadczenia ustug poza granicami Polski. Ustawa, ktorej
przyjecie byto wypelnieniem kamienia E6L nie odnosita si¢ do
pociagdw miedzynarodowych, przy czym standardy w pociggach
mig¢dzynarodowych, ktore podlegaja polskim przepisom beda
zachowane.

W celu wypetnienia zobowigzan wynikajacych z reformy E6L,
polskie prawo zostato zmienione. Zmiana ta dotyczy terminu wejscia
w zycie przepisow rozporzadzenia UE 2021/752 w zakresie
wymogow dla pasazerow z niepelnosprawnosciami. Nalezy
podkresli¢, ze zobowigzanie wobec KE zostato wypetnione. Wymogi
dotyczace taboru beda miaty rowniez zastosowanie do transportu
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miedzynarodowego. Usunigcie stowa "migdzynarodowy"
podyktowane jest jednak wytacznie faktem, ze ani ustawa
Parlamentu, ani rozporzadzenie UE nie majg zastosowania do taboru
nalezacego do przewoznikoéw z siedzibg w panstwach trzecich (poza
terytorium Unii Europejskiej).

Oznacza to, ze pociagi migdzynarodowe sktadajace si¢ z wagonow
nalezacych do polskiego przewoznika bedg spetnialy wymagania
znowelizowanej ustawy. Pociagi nalezace do przewoznikoéw
majacych siedzibe np. w Niemczech lub Czechach begda spetniaty
wymagania rozporzadzenia unijnego, natomiast pojedyncze pociagi
nalezace np. do ukrainskiego przewoznika mogg nie spetnia¢ tych
wymagan, o ile s3 dopuszczone do eksploatacji na terytorium Unii
Europejskiej na podstawie prawa unijnego.

Szacowany koszy

Zmiana nie ma wptywu na szacowany koszt

Klimatyczny i Zmiana nie ma wptywu na tagging klimatyczny i cyfrowy
cyfrowy tagging
Ocena DNSH Zmiana nie ma wptywu na DNSH

Komponent G REPowerEU.

Numer
inwestycji

G3.14

Nazwa inwestycji

Wsparcie na rzecz krajowego systemu energetycznego (Fundusz
Wsparcia Energetyki).

Rodzaj
wprowadzonej
zmiany w
odniesieniu  do
CID

Zmniejszenie 0 798 250 000 euro alokacji na inwestycjg.
Modyfikacja opisu inwestycji oraz opisu wskaznika G15L.

Podstawa prawna
zmiany

art. 21 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/241
z dnia 12 lutego 2021r. ustanawiajgcego Instrument na rzecz Odbudowy
1 Zwigkszania Odpornosci.

Zmiana techniczna (clerical error)

Modyfikowany
element

Wersja aktualna Wersja zmieniona

Czes¢ opisowa
inwestycji.

Na podstawie inwestycji w ramach | Na podstawie inwestycji w ramach
RRF celem Instrumentu na|RRF celem Instrumentu na
poczatkowym etapie jest | poczatkowym etapie jest
wyplacenie  finansowania  w | wyplacenie finansowania w
wysokosci co najmniej | wysokosci stanowigce]

17 068 511 631 EUR. rownowartos¢ srodkow
zakontraktowanych w umowach z
Ostatecznymi Odbiorcami
Wsparcia.

On the basis of the RRF|On the basis of the RRF investment,
investment, the Facility aims at |the purpose of the Instrument at the
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initially providing at least EUR
17 068 511 631 of financing.

initial stage is to pay out financing
in the amount equivalent to the

funds contracted in the agreements
with the Final Support Recipients.

Opis kamienia
milowego lub
wskaznika.

G15L. Ministerstwo zakonczyto
inwestycje.

Opis kazdego kamienia milowego
1 kazdej wartosci docelowe;j:
Polska przekaze BGK kwote

17 103 863 518 EUR na potrzeby
Instrumentu.

G15L. Ministerstwo zakonczyto
inwestycje.

Opis kazdego kamienia milowego 1
kazdej warto$ci docelowej: Polska
przekaze BGK kwote¢ srodkow
finansowych stanowiaca
rownowartos¢ srodkow
zakontraktowanych w umowach z
Ostatecznymi Odbiorcami
Wsparcia.

G15L. Ministry has completed the
investment.

Description of each milestone and
target: Poland shall transfer EUR
17.103.863.518 to BGK for the
Facility.

G15L. Ministry has completed the
investment.

Description of each milestone and
target: Poland will transfer to BGK
the amount of funds equivalent to
those contracted in agreements with
the Final Support Recipients.

Uzasadnienie

Proponowana zmiana wynika z dostosowania wysokosci transferow

przekazywanych do BGK w ramach

instrumentu do wartosci

zakontraktowanych przez BGK srodkow. Wartos¢ zakontraktowanych
srodkow finansowych w umowach z Ostatecznymi Odbiorcami
Wsparcia moze by¢ nizsza niz 100% wartoSci przyznanego
finansowania. Powyzsze uzasadnia propozycje¢, by wskaznikiem stala si¢
finalna warto$¢ wszystkich podpisanych umow z OOW - podmiotami
sektora prywatnego i1 gospodarstwami domowymi a takze podmiotami
sektora publicznego, ktore bezposrednio ponoszg koszty transformacji
energetycznej (zmiana techniczna (clerical error).

Alokacja zostaje pomnijeszona celem zabezpieczenia wystarczajgcych
srodkow dla realizacji inwestycji El1.1.1. przeniesionej z czesci
grantowej KPO.

Szacowany koszt

Zmniejszenie o 798 250 000 euro alokacji na inwestycje ( z

17 068 511 630 euro na 16 270 261 630 euro).

Finalna warto$¢ inwestycji to warto$¢ wszystkich podpisanych uméw z
Beneficjentami Koncowymi wedhug stanu na dzien 31 sierpnia 2026r.
Zmiana moze wptywac na warto$¢ czesci pozyczkowej KPO.

Cyfrowy i Zmiana nie ma wplywu na tagging klimatyczny i cyfrowy.
klimatyczny

tagging

Zasada DNSH Zmiana nie ma wplywu na DNSH.
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Pomoc publiczna

Zmiana nie ma wptywu na pomoc publiczng.

Numer
inwestycji

G3.1.5.

Nazwa inwestycji

Budowa morskich farm wiatrowych (Fundusz na rzecz morskiej

energetyki wiatrowej).

Rodzaj
wprowadzonej
zmiany w
odniesieniu  do
CID

Modyfikacja opisu inwestycji oraz opisu wskaznika G19L.

Podstawa prawna
zmiany

Zmiana techniczna (clerical error)

Modyfikowany
element

Wersja aktualna

Wersja zmieniona

Cze$¢ opisowa
inwestycji.

Na podstawie inwestycji w ramach

RRF celem Instrumentu na
poczatkowym etapie jest
wyplacenie  finansowania w
wysokosci co najmniej

4785 000 000 EUR.

Na podstawie inwestycji w ramach
RRF celem Instrumentu na
poczatkowym etapie jest
wyptacenie finansowania w
wysokosci stanowiace]
rownowartos¢ srodkow
zakontraktowanych w umowach z
Ostatecznymi Odbiorcami
Wsparcia.

Wymogi dotyczace inwestycji w
dziedzinie klimatu realizowanych
przez partnera wykonawczego:
4 785 000 000 EUR z inwestycji
RRF w Instrument przyczyni si¢
do realizacji celow zwigzanych ze
zmiang klimatu  zgodnie =z
zatgcznikiem VI do
rozporzadzenia w sprawie RRF.

Wymogi dotyczace inwestycji w
dziedzinie klimatu realizowanych
przez partnera wykonawczego:
rownowartos¢ srodkow
zakontraktowanych w umowach z
Ostatecznymi Odbiorcami Wsparcia
z inwestycji RRF w Instrument
przyczyni si¢ do realizacji celow
zwigzanych ze zmiang klimatu
zgodnie z zatgcznikiem VI do
rozporzadzenia w sprawie RRF.

On the basis of the RRF
investment, the Facility aims at
initially providing at least EUR
4 785 000 000 of financing.

On the basis of the RRF investment,
the purpose of the Instrument at the
initial stage is to pay out financing
in the amount equivalent to the
funds contracted in the agreements
with the Final Support Recipients.

Requirements for climate
investments carried out by the
implementing  partner: EUR

Requirements for climate
investments carried out by the
implementing partner: the
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4785000000 of the RRF
investment into the Facility shall
contribute to the climate change
objectives in accordance with
Annex VI to the RRF Regulation.

equivalent of funds contracted in
agreements with Final Support
Recipients of the RRF investment
into the Facility shall contribute to
the climate change objectives in
accordance with Annex VI to the
RRF Regulation.

Opis kamienia
milowego lub
wskaznika.

G19L. Ministerstwo zakonczyto
inwestycje.

Opis kazdego kamienia milowego
1 kazdej wartosci docelowe;:
Polska przekaze BGK kwotg

4 785 000 000 EUR na potrzeby
Instrumentu.

G19L. Ministerstwo zakonczyto
inwestycje.

Opis kazdego kamienia milowego i
kazdej warto$ci docelowej: Polska
przekaze BGK kwote srodkow
finansowych stanowigca
rownowartos¢ srodkow
zakontraktowanych w umowach z
Ostatecznymi Odbiorcami
Wsparcia.

G19L. Ministry has completed the
investment.

Description of each milestone and
target: Poland shall transfer EUR
4 785 000 000 to BGK for the
Facility.

G19L. Ministry has completed the
investment.

Description of each milestone and
target: Poland will transfer to BGK
the amount of funds equivalent to
those contracted in agreements with
the Final Support Recipients.

Uzasadnienie

Proponowana zmiana wynika z dostosowania wysoko$ci transferow
przekazywanych do BGK w ramach instrumentu do wartosci
zakontraktowanych przez BGK $rodkow. Warto§¢ zakontraktowanych
srodkéw finansowych w umowach z Ostatecznymi Odbiorcami
Wsparcia moze by¢ nizsza niz 100% warto$ci przyznanego
finansowania, tj. kwoty 4 785000000 EUR. Powyzsze uzasadnia
propozycj¢, by wskaznikiem stata si¢ finalna warto$¢ wszystkich
podpisanych umow z OOW — podmiotami sektora prywatnego
(prywatnymi przedsigbiorstwami produkujacymi lub zamierzajacymi
produkowaé energi¢ elektryczna z morskiej energii wiatrowej w
morskich farmach wiatrowych) a takze podmiotami sektora publicznego
prowadzacymi podobng dziatalnos¢.

Szacowany koszt

Finalna warto$¢ wszystkich podpisanych umoéw z Beneficjentami
Koncowymi wedhug stanu na dzien 31 sierpnia 2026r.
Zmiana moze wpltywac¢ na warto$¢ czgsci pozyczkowej KPO.
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Cyfrowy i Zmiana nie ma wplywu na tagging klimatyczny i cyfrowy
klimatyczny
tagging

Zasada DNSH Zmiana nie ma wptywu na DNSH.

Pomoc publiczna |Zmiana nie ma wptywu na pomoc publiczna.

Cze$¢ 3: Komplementarno$¢ i wdrazanie planu

1. Spdjnos¢ z innymi inicjatywami

Charakter proponowanych zmian w stosunku do pierwotnego KPO oraz zmienionego Decyzja
Wykonawczg Rady UE z dnia 8 grudnia 2023 r. nie powoduje konieczno$ci aktualizacji
zawartych w powyzszej sekcji informacji. Wczesniejsze wskazania w zakresie spojnosci z
innymi inicjatywami pozostaja bez zmian. Proponowane modyfikacje wynikaja z tzw.
obiektywnych okoliczno$ci. Dotyczg one glownie zmiany przesunigcia terminu realizacji oraz

zmiany opisu kamieni milowych oraz wskaznikéw czy tez zmiany wartosci docelowych
wskaznikow.

W zwiagzku z powyzszym, zmienione reformy i inwestycje zawarte w addendum nadal
pozostaja w zgodnoSci oraz wpisujg si¢ w Kkrajowe dokumenty strategiczne, w tym
szczegolnosci Strategie na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywa do
2030r.); Polityke energetyczng Polski do 2040 r.; Polityke ekologiczng panstwa 2030; Krajowa
Strategic Rozwoju Regionalnego 2030;  Strategic Produktywnosci 2030; Strategi¢
zrownowazonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa 2030; Strategi¢ Zréwnowazonego
Rozwoju Transportu do 2030 roku; Strategi¢ Rozwoju Kapitatu Ludzkiego 2030 oraz Strategi¢
Rozwoju Kapitalu Spotecznego (wspodidzialanie, kultura, kreatywnos¢) 2030. Zmienione
dziatania w addendum KPO s3a rowniez spojne i komplementarne z obszarami, ktore sa
wspierane w ramach polityki spojnosci w latach 2021-2027, opisanymi w Umowie Partnerstwa
i programach.

2. Komplementarnos¢ finansowania

Charakter proponowanych zmian w stosunku do pierwotnego KPO oraz zmienionego Decyzja
Wykonawczag Rady UE z dnia 8 grudnia 2023 r. nie powoduje konieczno$ci aktualizacji
wigkszosci zapisow zawartych w powyzsze] sekcji. Wczesniejsze wskazania w zakresie
komplementarnosci finansowania pozostaja bez zmian. Proponowane zmiany wynikajg
glownie z tzw. obiektywnych okolicznoéci. Dotycza one glownie przesunigcia terminu
realizacji oraz zmiany opisu kamieni milowych oraz wskaznikow czy tez zmiany wartosci
docelowych wskaznikow. Przewiduje si¢ jedynie nowej subinwestycji Al.4.1.3
Unowoczesnienie bazy dydaktycznej i demonstracyjnej na potrzeby edukacji w zakresie
rolnictwa 4.0 o wartosci 22,5 mln EUR. Komplementarnie w ramach Planu Strategicznego dla
Wspoélnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 zapewniona zostanie mozliwo$¢ wsparcia
podnoszenia kwalifikacji doradcow rolniczych, w szczegdlno$ci w formie szkolen, praktyk,
mentoringu czy udziatu w studiach podyplomowych.

3. Skuteczne wdrazanie

Weczedniejsze wskazania pozostajg niezmienione
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4. Proces konsultacji z zainteresowanymi stronami

Proces konsultacji spotecznych II rewizji Krajowego Planu Odbudowy i Zwigkszania
Odpornosci (KPO) zostat przeprowadzony w ramach prawnych okreslonych przez art. 141b
ust. 1-3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z
2023 r. poz. 1259, 1273) oraz pkt 34 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2021/241 z dnia 12 lutego 2021 r. ustanawiajgcego Instrument na rzecz Odbudowy i
Zwigkszania Odpornosci.

Konsultacje spoteczne rozpoczely si¢ 15 marca 2024 r., trwaty 32 dni. Mialy forme
bezposrednia i posrednia.

W ramach konsultacji bezposrednich 8 kwietnia 2024 r. odbyto si¢ wystuchanie publiczne z
udzialem przedstawicieli resortow uczestniczacych w rewizji KPO, w trakcie ktoérego wszyscy
zainteresowani mogli si¢ wypowiedzie¢ na temat propozycji Il rewizji KPO. Otrzymalismy
238 zgloszen od roznorodnych podmiotéw z catego kraju — przedstawicieli administracji
centralnej, samorzadoéw terytorialnych, organizacji spotecznych, uczelni wyzszych, firm
prywatnych i oséb fizycznych. Sposrod 238 podmiotow zgloszonych do udziatu, 63 osoby
wyrazity che¢ zaprezentowania swojego stanowiska i zostaly zakwalifikowane jako méwcy
wystuchania. Wigcej informacji na stronie:
https://www.gov.pl/web/planodbudowy/wysluchanie-publiczne.

Projekt rewizji KPO =zostal przekazany do Komisji Wspdlnej Rzadu 1 Samorzadu
Terytorialnego 18 marca 2024 r. 1 po przedyskutowaniu na 8 spotkaniach, uzyskat 11 kwietnia
opini¢ pozytywng. Rowniez 18 marca. Minister Funduszy i Polityki Regionalnej przekazat
projekt zmian w KPO do Rady Dialogu Spotecznego (RDS) oraz do Rady Dziatalnosci Pozytku
Publicznego (RDPP), ktora w uchwale nr 179 z 23 kwietnia 2024 r. wydata pozytywna opini¢
do rewizji KPO.

Konsultacje w formie posredniej przeprowadzono z wykorzystaniem formularza on-line, ktéry
15 marca 2024 r. opublikowano na stronach internetowych poswigconych KPO (na portalu
gov.pl oraz portalu Funduszy Europejskich) wraz z zestawieniem zmian w cze¢$ci dot. reform i
inwestycji w KPO. Uwagi zbierano do 15 kwietnia 2024 r. W tym czasie ponad 100 podmiotow
wyrazito opini¢ na temat proponowanych zmian w KPO, z czego 318 uwag wplyneto od
samorzadow (samorzady wojewodzkie, powiatowe, gminne, miasta), 300 od oséb prywatnych,
163 od s$rodowiska biznesowego, 73 od organizacji samorzadowych, 34 od partneréw
spotecznych i 19 od $rodowiska naukowego.

Lacznie zgloszono 1129 uwag, z czego 234 o charakterze ogdlnym, 443 do reform 1 455 do
inwestycji. Liczba przekazanych uwag Swiadczy o zainteresowaniu 1 zaangazowaniu w debate
na temat ukierunkowania zmian w KPO i jego lepszego dostosowania do aktualnej sytuacji.

Zgloszone uwagi mialy zréznicowany charakter. Cze$¢ przyjela forme ogolnych komentarzy,
odnoszacych si¢ do catego dokumentu. W wigkszo$ci przestane zostaty uwagi szczegdtowe,
w ktorych wskazano propozycje zmiany lub wprowadzenia konkretnych zapisow.

W podziale na komponenty rozklad uwag wygladat nastepujaco:
1) komponent A ,,Odpornos¢ i konkurencyjno$¢ gospodarki”: 28 uwag do reform i 72
uwagi do inwestycji;
2) komponent B ,,Zielona energia i zmniejszenie energochtonno$ci”: 4 uwagi do reform
i 113 uwag do inwestyciji;
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3)
4)

5)

komponent C ,, Transformacja cyfrowa”: 17 uwag do reform i 47 uwag do inwestycji,
komponent D ,,Efektywno$¢, dostepnos¢ i jakos¢ systemu ochronny zdrowia™: 17 uwag
do reform i 65 uwag do inwestycji;

komponent E ,,Zielona, inteligentna mobilno$¢”: 377 uwag do reform i 153 uwagi do
inwestycji.

Zglaszane postulaty dotyczyty m.in:

wydtuzenia terminu realizacji reform/inwestycji poza sierpien 2026 r.,

zmniejszenia skali pozyczek dla jednostek samorzadu terytorialnego,

wprowadzenia naboréw dla jednostek samorzadu terytorialnego w trybie
niekonkurencyjnym,

doprecyzowania definicji uzywanych w ramach reform/inwestycji,

umozliwienia finansowania projektow zakonczonych, zrealizowanych w okresie
kwalifikowalno$ci wydatkow,

rozszerzenia zakresu wsparcia w inwestycjach (Al1.4.1, A2.4.1, A2.5.1,B1.1.2,B2.2.3,
B1.2.1,C2.1.2,C2.2.1,D1.2.1, E1.1.2, E2.2.1),

rozszerzenia katalogu odbiorcoéw wsparcia (D1.1.1),

przywrécenia usunietych inwestycji (A1.2.2),

zwigkszenia alokacji w inwestycjach (Al.2.1, A1.4.1, A2.1.1 A2.2.1, B1.2.1, B1.1.2,
E2.1.2),

dodania nowych elementow do KPO.

Sposrod wszystkich zebranych uwag i rekomendacji uwzglednione zostaty m. in. te, ktore
dotycza:

opieki zdrowotnej — w zakresie modernizacji infrastruktury podmiotéw medycznych,
gdzie sa uwzglednione wysokospecjalistyczne szpitale regionalne oraz centra wsparcia
badan klinicznych takze w matych os$rodkach;

nowego rozwigzania dotyczacego finansowego wsparcia opiekunéw osob starszych —
wprowadzenie bonu senioralnego;

sektora rolnego — w zakresie zwigkszenia wsparcia edukacji cyfrowej w tzw. rolnictwie
4.0;

wsparcia jednostek samorzadu terytorialnego poprzez przeniesienie, z obszaru
pozyczkowego do grantowego, finansowania w zakresie o$rodkéw $wiadczacych
opieke dtugoterminowa 1 geriatryczng w szpitalach powiatowych,

wlaczenia finansowania laboratoriow mobilnych w inwestycji A2.4.1.

5. Kontrola i audyt

Weczesniejsze wskazania pozostajg niezmienione

6. Komunikacja

Weczedniejsze wskazania pozostajg niezmienione
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Cze$¢ 4: Ogolna spojnosé i wpltyw planu

1. Spojnosé

Charakter proponowanych zmian nie powoduje koniecznosci aktualizacji wigkszosci zapisow
zawartych w powyzszej sekcji w stosunku do pierwotnego KPO oraz zmienionego Decyzja

Wykonawczg Rady UE z dnia 8 grudnia 2023 r. Wczes$niejsze wskazania w zakresie spojnosci
pozostajg bez zmian.

Tre$¢ oraz struktura dokumentu z uwzglgdnieniem zmian sg wewngtrznie spojne i logicznie
powigzane. Opisane w planie wzajemne powigzanie pomig¢dzy celem gléwnym, celami
szczegblowymi KPO, komponentami i ich celami nie wymagaja aktualizacji.

2. Rownos¢ plci i rowne szanse dla wszystkich

Zmiany w zakresie realizacji reform i inwestycji utrzymujg poszanowanie i nie wpltywaja
negatywnie na zasady dotyczacej rownosci plci i zapewnienia rownych szans dla wszystkich,
ktore sg zasadami horyzontalnymi przy$wiecajacymi wszystkim inicjatywom programowanym
w ramach KPO.

Zachowane zostaje kryterium horyzontalne przy wyborze inwestycji, dotyczace zgodnosci z
zasadg rownosci szans i niedyskryminacji oraz zasada réwnos$ci szans kobiet i megzczyzn.
Sprawdzane jest czy przedsigwzigcie nie ogranicza rownego dostgpu do zasobow (towarow,
ustug, infrastruktury) ze wzgledu na pte¢, pochodzenie rasowe lub etniczne, religi¢ lub
przekonania, niepetnosprawnos¢, wiek lub orientacje seksualng. Kryterium uznaje si¢ za
spetnione, jezeli przedsiewzigcie jest zgodne z zasadg rdwnosci szans i niedyskryminacji oraz
zasada rownosci szans kobiet i mezczyzn, a takze zapewnia dostgpnos¢ produktow
przedsigwziecia dla 0sob z niepetnosprawnosciami.

3. Wzmocnienie odpornosci gospodarczej, spolecznej i instytucjonalnej

Ocena wptywu reform i inwestycji przewidzianych w Krajowym Programie Odbudowy 1
Zwigkszania Odpornosci (KPO), w tym REPowerEU, w krétkim (t+2) i §rednim (t+5) okresie
dokonana zostala za pomoca modelu Ministerstwa Finansow stuzacego rowniez do
prognozowania scenariusza makroekonomicznego na potrzeby Wieloletniego Planu
Finansowego Panstwa oraz ustawy budzetowej. Jest to kwartalny model
makroekonometryczny polskiej gospodarki. Oszacowano go na podstawie danych z proby z lat
1995-2023. Konstrukcja modelu oparta jest na rownaniach stochastycznych typu ECM. Czes¢
dlugookresowa modelu oparta jest na teorii 1 wywodzi si¢ z warunkoéw optymalizacji
uczestnikow rynku. Podstawy mikroekonomiczne réwnowagi dlugookresowej narzucaja
ograniczenia dynamiki modelu i aby jg wymusi¢, zbiegaja si¢ do stanu ustalonego. W krotkim
okresie model jest sterowany popytem za pomocg elastycznosci oszacowanych tak, aby
odzwierciedli¢ historyczng $ciezk¢ zmiennych 1 sztywnosci w gospodarce. W modelu
zidentyfikowano dwa sektory: sektor rynkowy i sektor instytucji rzadowych i samorzadowych,
oba sumujace si¢ do gospodarki ogotem zgodnie z metodologia ESA2010. W ramach sektora
rynkowego wyrdznia si¢ dwa dodatkowe podsektory: gospodarstwa domowe
I przedsiebiorstwa, ale tylko cze$¢ rachunkow instytucjonalnych jest wiaczona dla tych dwoch
podsektorow. Wychodzgc naprzeciw potrzebom Ministerstwa Finansow w zakresie
sporzadzania analiz polityki fiskalnej, model ma szczegdétowy blok finanséw publicznych.
Dhugookresowe skutki (t+20) zostaty zmierzone na podstawie szacunkow PKB potencjalnego
w analogiczny sposob jak w przypadku analizy z 2021 r.
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Zalozenia

We wstepnym scenariuszu makroekonomicznym przygotowanym na potrzeby Wieloletniego
Planu Finansowego Panstwa na lata 2024-2027 (WPFP), uwzgledniono wykorzystanie
srodkow z unijnego Instrumentu na Rzecz Odbudowy i1 Zwigkszenia Odpornosci (RRF)
w wysokosci 34,5 mld euro (22,5 mld euro w ramach grantow 1 12,0 mld euro w ramach czgs$ci
pozyczkowej) z uwzglednieniem REPowerEU, ktory podwyzsza wskazane §rodki do 59,8 mld
euro (2,7 mld euro w ramach grantow i 22,5 mld euro w ramach cze¢$ci pozyczkowe;).

Scenariuszem bazowym do symulacji wptywu realizacji KPO ztozonego z RRF i REPower EU
jest zmodyfikowany scenariusz makroekonomiczny z WPFP nie uwzgledniajacy
realizacji projektow z KPO. Prezentowane wyniki dotycza tagcznego wpltywu KPO ztozonego
z obydwu instrumentow.

Fundusze zostaly zdezagregowane wedlug wykorzystania oraz rozdysponowane po latach
zgodnie z planem ich wykorzystania, jednak ze wzgledu na przewidywania co do p6zniejszego
wykorzystania czgs$¢ srodkoéw z KPO, planowane wydatki z czesci pozyczkowej na 2024 r.
zostaty rownomiernie podzielone miedzy lata 2025-2026.

Z punktu widzenia dlugookresowych wptywdéw KPO na potencjal gospodarki Polski istotne sa
réwniez zmiany w populacji oraz sile roboczej. W symulacji efektow makroekonomicznych
zaktualizowano zalozenia z poprzedniej symulacji w oparciu o prognoz¢ demograficzng
Eurostatu (EUROPOP2023), ktére nie prowadza do fundamentalnych réznic — zalozono
stopniowy spadek stopy umieralnosci oraz spadek stopy wyjscia z rynku pracy.

Wyniki

W krotkim horyzoncie symulacji realizacja KPO ztozonego z dwoch instrumentéw spowoduje
wzrost poziomu realnego PKB 0 0,5% w roku 2024 (rok t+2 symulacji) w poréwnaniu do
scenariusza bazowego. W pierwszych trzech latach wykorzystania funduszy tempo realnego
wzrostu gospodarczego podniesie si¢ $rednio o 0,5 pkt. proc. w stosunku do scenariusza
bazowego. W roku 2027 (t+5) poziom PKB bedzie wyzszy w pordwnaniu ze scenariuSzem
bazowym przedstawionym w WPFP o0 0,9%. Realizacja KPO wptynie rowniez pozytywnie na
rynek pracy. Szacuje si¢, ze po dwoch latach w pordwnaniu do scenariusza bazowego
stworzonych zostanie o 0,1% wigcej miejsc pracy. Po pigciu latach wykorzystywania funduszy
zgodnie z projektem KPO liczba utworzonych miejsc pracy wzro$nie o 0,2% wzgledem
scenariusza bazowego.

Tabela 1. Poréwnanie scenariusza KPO wzgledem scenariusza bazowego w krotkim i $rednim

okresie.
Roéznica wzgledem scenariusza bazowego t+2  t+5
PKB (%) 05 09
Zatrudnienie (%) 0,1 0.2
Wynik sektora (pkt. proc.) -0,1 04

Zrodlo: obliczenia wlasne Ministerstwa Finansow.

Zgodnie z metodyka unijng (ESA2010) granty w ramach Instrumentu na rzecz Odbudowy i
Zwigkszania Odpornosci (RRF) beda miaty neutralny wptyw na wynik sektora instytucji
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rzadowych 1 samorzadowych (sektor GQG), analogicznie jak $rodki unijne, ktorych
beneficjentami sa jednostki sektora GG. W przypadku dtugu przeptywy z tytutu grantéw moga
mie¢ przejsciowy wpltyw zwigzany z niedopasowaniem czasowym kasowych wydatkow
I wptywow. Pozyczki w ramach Instrumentu, co do zasady beda finansowaé¢ dodatkowe
wydatki sektora instytucji rzadowych i samorzadowych, przez co bgdg mie¢ bezposredni,
negatywny wptyw na wynik i1 dtug sektora. Jednoczesnie w kierunku ograniczania deficytu
I dlugu oddziatywac beda efekty zwigzane z wyzszym wzrostem gospodarczym opisanym
powyzej.

Dhugookresowe efekty wykorzystania funduszy z Instrumentu na rzecz Odbudowy
I Zwigkszania Odpornosci oraz REPower EU zwigzane gtéwnie z reformami i inwestycjami w
obszarze zielonej transformacji, transformacji cyfrowej i systemu ochrony zdrowia
oszacowano na podstawie produktu potencjalnego Polski. W roku 2042, czyli po 20 latach od
rozpoczecia realizacji KPO, poziom realnego PKB Polski bedzie o 1% wyzszy niz w
scenariuszu bazowym. Wplyw na zatrudnienie wygasnie, jednak utrzyma si¢ pozytywny
wplyw na stopg bezrobocia rejestrowanego.

Tabela 3. Porownanie scenariusza KPO wzgledem scenariusza bazowego w dtugim okresie.

Réznica wzgledem scenariusza bazowego t+20
PKB (%) 1,0
Zatrudnienie (%) 0,0
Wynik sektora (pkt. proc.) 0,5

Zrodlo: obliczenia wlasne Ministerstwa Finansow.

Odnos$nie wplywu realizacji Krajowego Planu Odbudowy wraz z REPowerEU na odpornos¢
w wymiarze spolecznym 1 instytucjonalnym mozliwe jest oszacowanie spodziewanych
efektow realizacji inwestycji.

W wymiarze spolecznym podkreslenia wymaga opisany powyzej prognozowany pozytywny
wplyw KPO, w tym REPowerEU, na zatrudnienie, kwalifikacje oraz rynek pracy. Do wzrostu
odporno$ci spotecznej w obliczu zarowno zdefiniowanych dotychczas, jak 1 nieznanych
obecnie wyzwan, przyczynia¢ si¢ beda dziatania realizowane w odniesieniu zaréwno do
obszaru ksztalcenia i1 rynku pracy, ale réwniez cyfryzacji, przygotowujace kadry na potrzeby
nowoczesnej gospodarki oraz funkcjonowanie w sytuacjach kryzysowych.

Ponadto, inwestycje w sektorze opieki zdrowotnej zapewnig dostrzegalng poprawe odpornosci,
dostgpnosci 1 skutecznosci systemu opieki zdrowotnej. W polaczeniu z inwestycjami
zwigzanymi z innymi obszarami KPO (w tym ze $rodowiskiem i klimatem — zielong energia i
zmniejszaniem energochlonnosci) — dziatania te powinny wptynagé w sposdb znaczacy na
warto$¢ wskaznika dtugos$ci zycia w zdrowiu, jednocze$nie przyczyniajac si¢ do zmniejszenia
jego zroznicowania przestrzennego. Poprawa kondycji zdrowotnej spoteczenstwa przektadac
si¢ powinna na wzrost uczestnictwa w rynku pracy przy zwiekszonej produktywnos$ci
pracownikow, co z kolei prowadzi¢ bedzie do wzrostu zamozno$ci spoleczenstwa, a tym
samym do poprawy jakosci zycia 1 odpornosci spoteczenstwa w konteksScie wyzwan
rozwojowych.
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Realizacja KPO wzmocni rowniez odpornos¢ w wymiarze instytucjonalnym. Bedzie ona si¢
przejawiata wyzszymi kompetencjami podmiotéw zaangazowanych w realizacj¢ KPO,
wynikajagcymi m.in. z wiekszej swiadomosci potrzeby dobrego zaplanowania interwencji,
lepszego powigzania reform i inwestycji, zapewnienia spojnosci interwencji realizowanych z
r6znych zrdédet finansowania (mechanizmy unikania podwdjnego finansowania), czy tez
stosowania zasad DNSH przy planowaniu i realizacji inwestycji (szkolenia dla administracji
centralnej oraz regionalnej w tym zakresie realizowane w ramach Instrumentu Wsparcia
Technicznego KE). Dodatkowo, realizacja dziatan zaplanowanych ze srodkéw REPowerEU,
wzmacniajacych kadry w instytucjach wdrazajacych KPO, wplynie na zwickszenie
swiadomos$ci spotecznej w kontekScie zmian Kklimatu, w tym w zakresie transformacji
energetycznej, ochrony $rodowiska czy stosowania zasady DNSH.

4. Porownanie z bazowym poziomem inwestycji

Realizacja Krajowego Planu Odbudowy przyczyni si¢ do zwigkszenia aktywnosci
inwestycyjnej w polskiej gospodarce, szczegdlnie w obszarach zbieznych z kategoriami
wydatkowymi (COFOG®), w ktorych realizowane beda projekty z KPO.

Poréwnanie danych nt. prognozowanych, nominalnych wydatkéw inwestycyjnych w latach
2023-2026 w tych kategoriach, z danymi za okres przedkryzysowy lat 2017-2019, potwierdza
te hipoteze. W ujeciu wzglednym, tj. w relacji do PKB, warto$¢ wydatkow inwestycyjnych w
tych kategoriach wydatkowych bedzie wyzsza $rednio o ok. 3,9 pkt. proc. rocznie wzgledem
lat 2017-2019 oraz o 1,3 pkt. proc. wzgledem tego samego okresu tj. lat 2023-2026, ale w
scenariuszu bez §rodkow z KPO.

6 Klasyfikacja wydatkow sektora instytucji rzagdowych i samorzgdowych wg funkcji

205



